



DISPOZIȚIE

nr. 51-d

din 07 februarie 2020

Cu privire la operarea de
modificări în dispoziția
nr. 950-d din 08.12.2018

Având în vedere necesitatea prelungirii executării lucrărilor de reabilitare a colectorului menajer fecaloid din str. Vlaicu Pârcălab, în perimetrul străzilor București și Alexei Mateevici, în temeiul art. 15 din Legea nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”, art. 26 alin. (5), art. 29 alin. (1) și art. 32 alin. (1) din Legea nr. 436/2006 „Privind administrația publică locală”, dispoziției nr. 636-dc/2019 „Cu privire la delegarea unor atribuții ale Primarului general, viceprimarilor și secretarului interimar al Consiliului municipal Chișinău”, viceprimarul de ramură al municipiului Chișinău DISPUNE:

1. Se prelungește termenul de execuție a lucrărilor de pe strada Vlaicu Pârcălab, tronsonul cuprins între străzile București și Alexei Mateevici, cu suspendarea totală a traficului rutier, începând cu data de 11.02.2020 până pe data de 10.03.2020.

2. Șeful Direcției generale transport public și căi de comunicație și comandantul Brigăzii de patrulare din cadrul Inspectoratului Național de Patrulare vor asigura controlul executării prezentei dispoziții.

VICEPRIMAR

Victor CHIRONDA

