



Raport cu privire la monitorizarea contractelor pentru anul 2021

Nr. d/o	Denumirea antreprenorului, prestatorului sau furnizorului	Nr. contractului	Data semnării contractului	Obiectul achizitiei	Etapa de executare		Cauza neexecutării	Reclamații înaintate	Sanctiuni aplicate	Mențiuni cu privire la executarea contractului
1.	„TERMOELECTRICA” S.A.	1598 15.02.2007 Acord adițional 1/21 04.01.2021	04.01.2021	Livrarea consumului de energie termică	86%	Executat	-	-	-	Calitativ
2.	„APĂ CANAL CHIȘINĂU”	Acord acțional 2/21 04.01.2021	04.01.2021	Alimentare cu apă și canalizare	100%	Executat	-	-	-	Calitativ
3.	„ARTISORO” S.R.L.	3/21 11.01.2021	11.01.2021	Produse, materiale, mărfurilor poligrafice	100%	Executat	-	-	-	Calitativ
4.	„StarNetSolutii” S.R.L.	4/21	04.01.2021	Servicii informaționale	100%	Executat	-	-	-	Calitativ
5.	CEISIM „UNISIM SOFT” S.R.L.	5/21	04.01.2021	Servicii de asistență al produselor soft	100%	Executat	-	-	-	Calitativ
6.	„COVOARE SERVICE” S.R.L.	6/21	04.01.2021	Servicii de curățare a covoarelor	100%	Executat	-	-	-	Calitativ
7.	C.C. „AQUA-TRADE” S.R.L.	7/21	04.01.2021	Apă potabilă	50%	Executat	-	-	-	Calitativ
8.	„MOLDTELECOM” S.A.	8/21	04.01.2021	Servicii internet	100%	Executat	-	-	-	Calitativ
9.	”MOLDTELECOM” S.A.	9/21	04.01.2021	Servicii telefonie fixă	50%	Executat	-	-	-	Calitativ

10.	I.C.S. „LUKOIL-MOLDOVA”	10/21	04.01.2021	Produse petroliere	37%	-	-	-	-	Calitativ
11.	IP „CENTRUL TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE ÎN FINANȚE”	11/21	04.01.2021	Servicii de menținere a sistemului informațional integrat de evidența contabilă	100%	Executat	-	-	-	Calitativ
12.	I.M. „ORANGE MOLDOVA” S.A.	12/21	04.01.2021	Servicii de telefonie mobilă	78%	Executat	-	-	-	Calitativ
13.	I.M. „AUTO-SALUBRITATE”	13/21	28.01.2021	Servicii de evacuare a deșeurilor municipale	100%	Executat	-	-	-	Calitativ
14.	Î.S. „SERVICII PAZA A MAI”	15/21	28.01.2021	Servicii paza tehnica	100%	Executat	-	-	-	Calitativ
15.	„FURNIZARE ENERGIE” S.R.L.	16/21	01.02.2021	Servicii de furnizare a energiei electrice	60%	Executat	-	-	-	Calitativ
16.	„ADONIUS-LUX”S.R.L.	17/21	03.02.2021	Servicii de comunicare si promovare PAT	100%	Executat	-	-	-	Calitativ
17.	IP „CENTRUL TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE ÎN FINANȚE”	18/21	04.02.2021	Servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice	100%	Executat	-	-	-	Calitativ
18.	„DANAT PRIM” S.R.L.	19/21	11.02.2021	Servicii de copywriting	100%	Executat	-	-	-	Calitativ
19.	I.S. „POSTA MOLDOVEI”	20/21	12.02.2021	Servicii poștale	100%	Executat	-	-	-	Calitativ
20.	„TONER PRINT SERVICE” S.R.L.	21/21	17.02.2021	Servicii de reîncărcare si regenerare a cartușelor	100%	Executat	-	-	-	Calitativ
21.	B.P. „URBAN DESIGN” S.R.L.	22/21	26.02.2021	Servicii de întocmire a caietului de sarcini (tema-program) pentru elaborarea Planului Urbanistic	100%	Executat	-	-	-	Calitativ

				General al mun.Chisinau						
22.	„SOLING” S.A.	23/21	05.03.2021	Măști de protective	100%	Executat	-	-	-	Calitativ
23.	„TAMIR” S.R.L.	24/21	12.03.2021	Servicii de șnuruire a dosarelor	40%	Executat	-	-	-	Calitativ
				Servicii de întocmire a documentației de urbanism, Plan Urbanistic Zonal (PUZ) privind evaluarea						
24.	I.M.P. „CHISINAUPROIECT”	25/21	26.03.2021	terenurilor alăturate străzii Industrială, între str. Uzinelor și str.Vadul lui Vodă, sectorul Ciocana, municipiul Chișinău	80%		-	-	-	In derulare pînă la 30.06.2022
				Servicii de întocmire a documentației de urbanism, Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru teritoriul cuprins în perimetrul: str.Albișoara – str.Ismail - Calea Moșilor – str.Mihail Viteazul, sectorul Râșcani, municipiul Chișinău						
25.	I.M.P. „CHISINAUPROIECT”	26/21	26.03.2021	str.Albișoara – str.Ismail - Calea Moșilor – str.Mihail Viteazul, sectorul Râșcani, municipiul Chișinău	50%		-	-	-	In derulare pînă la 30.06.2022
26.	„CRAFTI BUSINESS” S.R.L.	27/21	23.03.2021	Hirtie A4 si A3	100%	Executat	-	-	-	Calitativ
27.	S.C. „BIOGLOBAL” S.R.L.	28/21	26.03.2021	Mărfuri de uz casnic	100%	Executat	-	-	-	Calitativ
28.	S.C. „BIOGLOBAL” S.R.L.	29/21	26.03.2021	Dezinfectanți pentru mâini	100%	Executat	-	-	-	Calitativ

29.	S.C. „BIOGLOBAL” S.R.L.	30/21	26.03.2021	Produse de curățat	100%	Executat	-	-	-	Calitativ
30.	„CRAFTI BUSINESS” S.R.L.	31/21	02.04.2021	Rechizite de birou	100%	Executat	-	-	-	Calitativ
31.	„EUROLEX” S.R.L.	32/21	08.04.2021	Servicii de elaborare a Conceptului tehnic și a Termenilor de referință pentru realizarea proiectului de digitizare a fondului arhivistic din cadrul Direcției generale de arhitectură, urbanism și relații funciare ale Primăriei Chișinău	100%	Executat	-	-	-	Calitativ
32.	S.C. „COMERZAN LATIFUNDIAR” S.R.L.	33/21	14.04.2021	Servicii de efectuare a complexului de lucrări cadastrale în scopul formării bunurilor imobile (terenuri cu/fără construcții)	51%	Executat conform necesităților	-	-	-	Calitativ
33.	I.P. „AGENTIA SERVICII PUBLICE”	34/21	15.04.2021	Servicii de lucrări cadastrale	33%	Executat conform necesităților	-	-	-	Calitativ
34.	”BTS PRO” S.R.L.	35/21	21.04.2021	Tehnica de calcul	100%	Executat	-	-	-	Calitativ
35.	F.C.P. „GIBEONA-PLUS” S.R.L.	36/21	23.04.2021	Produse, materiale, mărfuri poligrafice	100%	Executat	-	-	-	Calitativ
36.	IP „CENTRUL TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE ÎN FINANȚE”	37/21	02.06.2021	Servicii de suport instituțional la formarea Registrului suprafeței legale a terenurilor proprietate mun.Chișinău	100%	Executat	-	-	-	Calitativ

37.	„GRAFFITI STUDIO” S.R.L.	38/21	09.06.2021	Servicii de asistență- a activității grupului de supravegherea elaborării PUG-și Planului de amenajare a teritoriului mun. Chișinău	32%	Executat conform necesităților	-	-	-	Calitativ
38.	C.E. „INDEPENDENT MEDIA” S.R.L.	39/21	09.06.2021	Servicii de consultanță conexe elaborării PUG și Planului de amenajare a teritoriului mun. Chișinău	25%	Executat conform necesităților	-	-	-	Calitativ
39.	IGPTC „INGEOCAD” Î.S.	40/21	18.06.2021	Servicii de finisare a stabilirii hotarelor zonelor verzi	100%	Executat	-	-	-	Calitativ
40.	Î.S. „POȘTA „MOLDOVEI”	41/21	16.06.2021	Timbre/plicuri	100%	Executat	-	-	-	Cașitativ
41.	I.M.P. „CHIȘINĂU PROIECT”	42/21	29.06.2021	Servicii de întocmire a documentației de urbanism PUZ- Buiucani	50%		-	-	-	In derulare pînă la 30.06.2022
42.	„ECO AER CLIMAT” S.R.L.	43/21	01.07.2021	Servicii de întreținere a climatizoarelor	100%	Executat				Calitativ
43.	I.M.P. „CHIȘINĂU PROIECT”	44/21	21.07.2021	Servicii de definitivare a, PUZ-Centru	50%					In derulare pînă la 31.12.2022
44.	„PASILUIB CONT” S.R.L.	45/21	09.07.2021	Cursuri de perfecționare	100%	Executat	-	-	-	Calitativ
45.	„DESIGN ARHITECTURĂ ȘI STIL” S.R.L.	46/21	20.07.2021	Servicii de traduceri	100%	Executat	-	-	-	Calitativ
46.	„TONER PRINT SERVICE” S.R.L.	47/21	03.09.2021	Consumabile pentru imprimante MFP	100%	Executat	-	-	-	Calitativ
47.	„TECTERM” S.R.L.	48/21	09.09.2021	Servicii de spălare hidraulică	100%	Executat				Calitativ

48.	Institutul de Geodezie, Prospecțiuni Tehnice și Cadastru "INGEOCAD" Î.S.	49/21	15.09.2021	Servicii cadastrale de delimitare a terenurilor proprietate publică din domeniul public și cel privat pe teritoriul mun.Chișinău	-	-	-	-	-	In derulare pînă la 30.06.2022
49.	„DISICOM COMPUTER” S.R.L.	50/21	04.11.2021	Servicii antivirus ”Kaspersky Endpoint Security for Business – Select, Government al, 1 year”,	100%	Executat	-	-	-	Calitativ
51.	„RUGOS GRUP” S.R.L.	51/21	10.12.2021	Soluție software (pagina web oficiala a DGAURF)	100%	Executat	-	-	-	Calitativ
52.	Î.C.S. „PREMIER ENERGY” S.R.L.	52/21	04.12.2021	Energie electrică	-					În derulare
53.	Î.S. „POȘTA MOLDOVEI”	53/21	16.12.2021	Servicii de francare a corespondenței	700%	Executat	-	-	-	Calitativ
54.	I.M.P. „CHIȘINĂU PROIECT”	54/21	29.12.2021	Concepția de dezvoltare a teritoriului Centru a municipiului Chișinău	-	-	-	-	-	In derulare pînă la 31.12.2023