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1 Introducere 
 

Acest studiu de fezabilitate a fost elaborat în conformitate cu contractul de prestare a 

serviciilor de consultanţă, la comanda Direcției generale comunal locative și amenajare din 

cadrul mun. Chișinău. 

Scopul serviciilor de consultanţă constă în acordarea asistenţei în dezvoltarea sistemului 

de management al deşeurilor din construcții în mun. Chișinău. Acesta include elaborarea schiței 

de proiect şi amenajare a unui depozit pentru sortarea, depozitarea, și reciclarea după caz a 

deşeurilor din construcții și demolări, consultanţă în crearea unui sistem de salubrizare eficient 

în domeniul deșeurilor din construcții în mun. Chișinău creând astfel noi oportunităţi pentru 

dezvoltarea economică durabilă, atragerea investiţiilor şi creşterea calităţii vieţii în mediul 

urban. 

Studiul a fost elaborat de compania de consultanţă S.R.L. „Innovative Consulting Group” 

în conformitate cu legislaţia naţională în domeniu şi standardele europene, aplicând 

metodologia de analiză a proiectelor investiţionale conform Manualului Cost-Beneficiu elaborat 

de Uniunea Europeană. 

Conform termenilor de referinţă serviciile de consultanţă au fost prestate în câteva 

etape. În prima etapă a fost realizată o analiză diagnostic a situaţiei existente în domeniul 

managementului deșeurilor de construcții din mun. Chișinău. La etapa a doua s-au efectuat 

cercetările tehnice şi economice necesare, care au servit ca informaţie de bază la elaborarea 

acestui studiu de fezabilitate şi la fundamentarea tehnico-economică a acestui proiect. 

Studiul de fezabilitate este constituit din 12 capitole majore, inclusiv cu capitolul anexe 

ca documente fundamentale în elaborarea documentaţiei de proiect. Structura acestui studiu 

de fezabilitate a fost elaborată în conformitate cu recomandările Uniunii Europene de elaborare 

a studiilor de fezabilitate. Fiecare capitol este parte componentă a acestui studiu şi vine să 

argumenteze necesitatea şi modalitatea de realizare a acestei investiţii în managementul 

deșeurilor din construcții în mun. Chișinău. 
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2 Date generale 

2.1 Situația în Republica Moldova 

Reducerea la minimum a efectelor negative asupra sănătăţii populaţiei şi mediului 

înconjurător cauzate de generarea şi gestionarea deşeurilor reprezintă primul obiectiv al politicii 

Uniunii Europene în domeniul gestionării deşeurilor. Această politică urmăreşte reducerea 

consumului de resurse şi favorizează aplicarea practică a următoarei ierarhii a priorităţilor: 

prevenirea deşeurilor prin aplicarea “tehnologiilor curate” în activităţile care generează deşeuri; 

reducerea cantităţilor de deşeuri, prin utilizarea celor mai bune practici în fiecare domeniu de 

activitate generator de deşeuri; valorificarea lor, prin refolosire, reciclare şi recuperare 

energetică; eliminarea finală prin depozitare. 

Prioritară este prevenirea formării deşeurilor, apoi micşorarea cantităţii de deşeuri, 

reutilizarea deşeurilor, reciclarea, recuperarea de energie şi, în ultimul rând, eliminarea prin 

depozitare. E binevenit scopul dezvoltării spre o societate a reciclării şi recuperării dar 

reutilizarea şi reciclarea materialelor trebuie să fie preferată valorificării energetice sau re-

introducerii în ciclul economic, ultima opţiune după importanţă este depozitarea. 

Problema gestionării deşeurilor în Republica Moldova se manifestă, tot mai acut, din 

cauza creşterii cantităţii şi diversităţii acestora, precum şi a impactului lor asupra mediului 

înconjurător. Dezvoltarea urbanistică şi industrială a localităţilor, precum şi creşterea generală a 

nivelului de trai al populaţiei, antrenează producerea unor cantităţi din ce în ce mai mari de 

deşeuri. Prin varietatea substanţelor organice şi anorganice conţinute, acestea fac ca procesul 

degradării aerobe şi anaerobe de către microorganisme să fie dificil de dirijat, provocând, în 

cazul evacuării şi depozitării ne-controlate, la poluarea solului, aerului şi apei. Sunt afectate 

ecosistemele din vecinătatea acestor depozite, creându-se mari dezechilibre în cadrul lanţurilor 

trofice. Organizarea activităţilor de gestionare a deşeurilor este obligaţia generatorilor de 

deşeuri (în cazul deşeurilor de producţie) şi a administraţiilor publice locale şi operatorilor de 
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salubritate (pentru deşeurile generate de populaţie). 

 

Deşeurile sunt definite ca substanţe sau obiecte de care deţinătorul are intenţia de a se 

debarasa, din următoarele categorii: reziduuri de producţie; produse în afara standardelor; 

produse cu termen de valabilitate expirat; materiale împrăştiate sau distruse într-un accident 

sau contaminate în urma accidentului; materiale contaminate sau impurificate ca urmare a unei 

acţiuni voluntare (reziduuri de la operaţiuni de curăţare, materiale de ambalare); elemente 

neutilizabile (baterii consumate, catalizatori epuizaţi); substanţe devenite improprii utilizării 

(acizi insolvenţi contaminaţi, săruri epuizate); reziduuri din procesele industriale (zguri, blazuri 

de distilare, şpanuri); reziduuri de la procese de combatere a poluării (nămoluri, pulberi, filtre 

uzate); reziduuri de la extracţia şi procesarea materiilor prime (de la exploatări miniere, 

prelucrarea primară a minereurilor, extracţia ţiţeiului); materiale, substanţe sau produse a căror 

utilizare este interzisă de lege; produse de care deţinătorul nu mai are trebuinţă (reziduuri din 

agricultură, birouri, magazine, activitatea menajeră, comerţ, etc.); materiale contaminate 

rezultate de la refacerea solului. În ţară, la moment, sunt înregistrate următoarele cantităţi de 

deşeuri (tab. 1.1 Sursa: BNS- R.M). 

Deșeuri municipale colectate de la populație, instituții și agenți economici în profil teritorial, 2017-

2020 (Total pe țară) 

2017 2018 2019 2020 

2915.5 3084.4 2966.5 3254.1 

 

 

Tabelul 1.1. Cantitatea de deşeuri municipale în ţară, mii metri cubi 

Deşeurile menajere (municipale) reprezintă totalitatea deşeurilor generate în mediul 

urban şi rural din gospodării, instituţii, unităţi comerciale, agenţi economici (deşeuri menajere şi 

asimilabile), deşeuri stradale colectate din spaţii publice, străzi, parcuri, spaţii verzi, precum şi 

deşeuri din construcţii şi demolări colectate de operatorii de salubritate, nămoluri de la 
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epurarea apelor uzate orăşeneşti. 

Cantităţi şi compoziţie. În structura deşeurilor municipale din Republica Moldova, cea 

mai mare pondere o au deşeurile menajere, apoi deşeurile stradale şi deşeurile din construcţii şi 

demolări. Gestionarea deşeurilor municipale (deşeuri menajere solide) presupune colectarea 

selectivă, transportul, valorificarea şi eliminarea acestora, inclusiv monitorizarea depozitelor de 

deşeuri după închidere. 

Responsabilitatea pentru gestionarea deşeurilor municipale aparţine administraţiilor 

publice locale  (APL), care, individual sau prin concesionarea serviciului de salubrizare către un 

agent economic autorizat, trebuie să asigure colectarea, transportul, neutralizarea, valorificarea 

şi eliminarea finală a acestor deşeuri. În prezent în RM practic toată cantitatea de deşeuri este 

eliminată prin depozitare. Nu se realizează incinerarea deşeurilor municipale. 

Anual, Agenţiile Ecologice inventariază cantităţile de deşeuri municipale generate, 

valorificate şi eliminate de către agenţii economici şi populaţie, pe baza chestionarelor statistice 

completate de către operatorii de salubritate. Cantităţile de deşeuri municipale înregistrate 

cuprind deşeuri menajere provenite de la populaţie, deşeuri menajere de la agenţii economici şi 

deşeuri rezultate din alte servicii municipale (stradale, din pieţe, din grădini şi spaţii verzi). În 

ceea ce priveşte sistemul de colectare a deşeurilor menajere, metoda tradiţională de colectare 

generală este cea mai frecventă. 

Deşeuri biodegradabile sunt deşeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe şi 

provin din diferite surse, cum sunt: deşeuri biodegradabile şi similare din gospodării, fracţii 

colectate separat de hârtie şi carton, lemn, unele textile şi alte fluxuri de deşeuri provenite din: 

pieţe, curăţatul străzilor şi din parcuri şi grădini. 

Tratarea mecanică şi biologică (compostarea) a deşeurilor este condiţionată de tipul 

deşeurilor şi modul de colectare. Colectarea selectivă este un proces de gestionare a deşeurilor 

municipale prin care materialele de origine casnică care au un potenţial de reciclare (hârtie, 

carton, sticlă, plastic şi metal) sunt recuperate şi dirijate spre filierele de reciclare. Este indicată 

reciclarea deşeurilor de hârtie şi carton şi nu introducerea acestora în materialul de compostat. 

Același principiu se referă și la deșeurile din construcții și demolări, unde se estimează că peste 
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70% din deșeurile generate pot fi reciclate și re-introduse în circuitul economic. Colectarea 

selectivă a deşeurilor de tip DCD ar permite obţinerea unui material valorificabil prin 

concasare/brichetare, etc. Iar restul deșeurilor colectate şi depozitate corespunzător.  

Tratarea şi valorificarea deşeurilor municipale. Capacităţile insuficiente pentru 

colectarea şi transportul deşeurilor municipale au determinat apariţia de zone urbane sau pre-

urbane în care se stochează deşeuri, punând în pericol sănătatea populaţiei şi calitatea mediului 

şi afectând în mod negativ peisajul. 

Deşeurile valorificabile din deşeurile municipale (hârtie, carton, materiale plastice, 

deşeuri metalice, deşeuri textile, sticlă, deșeuri din construcții, etc.) trebuie colectate de către 

operatori autorizaţi şi predate unităţilor de reciclare. La moment există un număr de agenţi 

economici care se ocupă cu colectarea, transportarea şi utilizarea deşeurilor dintre care cîțiva 

operează cu deşeurile municipale (sticlă, maculatură, metal uzat, masă plastică). Deşeurile 

municipale din ţară sunt colectate în amestec şi depozitate fără a fi sortate sau tratate în 

prealabil. Doar deşeurile de ambalaje (sticlele de masă plastică) colectate separat de la 

populaţie şi agenţii economici în unele oraşe sunt valorificate. 

Din deşeurile municipale inclusiv cele DCD - 2/3 sunt deşeuri reciclabile, care sunt 

necesar de colectat selectiv şi de reciclat. Eliminarea deşeurilor prin depozitare constituie circa 

1/3 din volumul total de deşeuri generate. Pentru realizarea acestui plan de către APL este 

necesară crearea unei infrastructri de management a deşeurilor adecvate. În acest context 

capacitatea viitoarelor depozite, care trebuie amenajate şi exploatate în mod ecologic, va trebui 

păstrată pentru eliminarea acelor deşeuri pentru care nu există alte variante de eliminare 

avantajoasă din punct de vedere tehnic sau economic (cca 1/3 din totalul deşeurilor generate). 

Această eliminare a deşeurilor va exclude şi problemele de generare a gazelor cu efect de seră 

(CH4 şi CO2). 

În Republica Moldova depozitarea rămâne principala opţiune de eliminare a deşeurilor 

municipale, deoarece valoarea lor energetică este scăzută iar colectarea nu se face diferenţiat, 

ci în amestec. Depozitarea deşeurilor municipale se realizează în continuare pe vechile 

amplasamente, care nu îndeplinesc condiţiile de protecţie a factorilor de mediu şi care sistează 
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depozitarea eşalonată. 

Din totalul deşeurilor municipale generate, aproximativ 98% sunt depozitate în fiecare 

an. Majoritatea depozitelor sunt supraîncărcate şi nesupravegheate de persoane responsabile, 

astfel că o parte din deşeuri se depozitează în afara locurilor atribuite. Multe localităţi nu au 

depozite amenajate, deşeurile fiind aruncate la întâmplare, astfel terenuri întregi şi chiar 

localităţi devenind gunoişti. 

2.2 Fundamentarea necesității investiției 

 

Protejarea mediului este esenţială pentru calitatea vieţii noastre şi a generaţiilor 

viitoare. La baza politicilor de mediu ale Uniunii Europene (U.E.) se află principiul “poluatorul 

plăteşte”. Plata înseamnă investiţii pentru a atinge standarde de mediu mai ridicate, înseamnă 

cerinţa de a prelua, recicla, valorifica un produs după utilizare, sau înseamnă taxe pe care 

companiile sau consumatorii trebuie să le plătească dacă generează deşeuri. Standardele de 

mediu sunt văzute din ce în ce mai mult ca o încurajare spre folosirea alternativelor mai puţin 

periculoase, spre utilizarea materiilor ecologice în stadiul de proiectare al unui produs, spre 

încurajarea reciclării şi minimizarea depozitării deşeurilor. 

  

Deşeurile din construcţii şi demolări sunt identificate ca un flux prioritar de deşeuri de 

către U.E. deoarece pot constitui o sursă pentru reciclare şi refolosire în industria construcţiilor. 

Deşeurile din construcţii şi demolări sunt deşeurile rezultate din activităţile de construire, 

renovare, reabilitare, reparare, consolidare, demolare a construcţiilor civile, a construcţiilor 

industriale, a structurilor edilitare, a infrastructurii de transport precum şi a activităţilor de 

dragare şi decolmatare. Deşeurile provenite din construcţii şi demolări reprezintă circa jumătate 

din întreaga cantitate de deşeuri municipale solide generate în unele ţări europene (Franţa, 

Germania etc.). În majoritatea ţărilor, acestea sunt depozitate în depozitele de deşeuri 

menajere. Din cauza restricţiilor şi reglementărilor legislative privind protecţia mediului. 

 

            La ora actuală în mun. Chișinău, există un singur depozit pentru deşeurile din construcţii 

şi demolări cu nr. cadastral - 01005050211, cu coordonatele geografice 47°03'44.6"N 
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28°46'40.2"E, iar suprafața de depozitare fiind de 6,4748 ha, și care la momentul actual deja 

este valorificat de către autoritățile municipale la capacitate maximă. Totodată, la nivel naţional, 

există câţiva operatori economici care operează concasoare, transformând betonul şi cărămizile 

în materiale ce pot avea o utilizare ulterioară. Materialul care rezultă în urma concasării trebuie 

să se ridice din punct de vedere al costului şi calităţii la nivelul materiilor prime utilizate în mod 

normal. În prezent, în Republica Moldova există norme privind calitatea materialului rezultat în 

urma tratării deşeurilor din construcţii şi demolări, dar nu pe toate tipurile de produse,  lucru 

care împiedică utilizarea acestuia în diferite aplicaţii (ex. ca material de umplutură la construcţia 

căilor de transport). 

 
Astfel,  se denotă o tendinţa generală de a trece la o metodă care ar rezolva problema 

depozitării şi reutilizării deşeurilor mai eficient, acoperind o sferă de activitate mai mare. 

Această metodă are 3 principii generale: Reducerea, Reutilizarea şi Reciclarea deşeurilor, din 

care cauză este numită ”Cei 3 R”. 

Reducerea cantităţii de deşeuri produse trebuie respectată atît de consumatorii finali, cît 

şi de producătorii de bunuri şi servicii. Locuitorii rurali se descurcă mai bine la compartimentul 

dat, întrucît, în RM, cantitatea de deşeuri produsă, raportată la cap de locuitor, este de 5 ori mai 

mică la sate, decît la oraşe. 

Reutilizarea se referă, în anumite circumstanţe, la transmiterea unui obiect, care nu este 

folosit în mod curent, în proprietatea altcuiva. Deasemenea, se are în vedere găsirea de noi 

întrebuinţări pentru anumite obiecte. Ca de exemplu, folosirea repetată a sacoşei, sau 

întrebuinţarea ziarelor pentru obţinerea Papier mâché şi a confecţiilor din aceasta. 

Reciclarea este termenul, care desemnează revalorificarea (din deşeuri) a anumitor 

materiale. Etapele acesteia sunt: 

 prelucrarea intermediară precum sortarea, marunţirea şi/sau compactarea; 

 transportarea; 

 valorificarea materialelor; 
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 prelucrarea finală. 

Materialele cel mai des reciclate sunt diverse metale, mase plastice, sticlă, hîrtie şi 

carton, echipamente electronice şi electrotehnice, ş.a. Este important de a memora că 

infrastructurile fiecărei dintre materialele reciclabile deseori se intercalează, mai ales la etapele 

de colectare şi sortare. Deasemenea există şi deosebiri esenţiale între acestea, fiecare din 

materialele sus-enumerate având specificul său. Reciclarea are nişte beneficii generale, pentru 

fiecare din ramurile acesteia. Acestea sunt conservarea (păstrarea) resurselor naturale şi 

reducerea spaţiului de depozitare necesar. 

Reciclarea deşeurilor reprezintă, în esenţă, o infrastructură complexă şi costisitoare, care 

la moment nu este implementată în Republica Moldova. Vorbind despre păstrarea resurselor 

naturale şi reducerea spaţiului de depozitare necesar, apare o altă metodă de combatere a 

deşeurilor – incinerarea lor. În termeni largi, se are în vedere un proces costisitor, prin care sunt 

arse deşeuri cu o capacitate calorică de 10 MJ/kg, în schimb obţinându-se mai mulţi compuşi 

dăunători, printre care dibenzodioxine policlorinate — PCDD şi benzofurani policlorinaţi — 

PCDF.  

În ultimul timp, se fac încercări în dezvoltarea co-incinerării  - proces prin care deşeurile 

se folosesc în comun cu combustibilii uzuali la centrale electrice de termoficare, reprezentînd 

aproximativ 10% din volumul substanţelor arse. Astfel, procesul ”aprinderii” devine mai puţin 

costisitor, însă nu se rezolvă problema cu compuşii dăunători eliminaţi în atmosferă. 

În Republica Moldova, se produc cantităţi modeste de deşeuri, în valori relative (în anii 

2017-2020, anual s-au produs intre 3084,4 şi 3555,0 mii metri cubi). S-a determinat că o 

asemenea cantitate nu ar putea întreţine substanțial procesul de incinerare, şi nici nu generează 

destule deşeuri reciclabile, pentru care aceste metode de combatere a deşeurilor ar deveni 

profitabile. De aceea, cea mai eficientă metodă de gestionare a deşeurilor, aplicabilă în 

Moldova, este stocarea acestora la depozite de deşeuri menajere solide și reciclarea acestora, a 

căror scop este facilitarea maximă a biodegradării materialelor depozitate. Nu este admisibilă 

crearea de noi gropi de gunoi neautorizate, a căror impact negativ este evident. 

2.3  Situația privind gestionarea deșeurilor solide din Mun. Chișinău 
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În ceea ce priveşte structura deşeurilor de tip municipal, ponderea cea mai mare o 

reprezintă deşeurile menajere colectate în amestec de la populaţie. Toate aceste deşeuri sunt 

transportate la rampe de depozitare sau la gunoişti ne-autorizate. Colectarea selectivă practic 

lipseşte, fiind în curs de extindere prin proiecte pilot aplicate în diferite raioane ale ţării. Se 

colectează selectiv doar sticlele de masă plastică. 

Evoluţia cantităţilor de deşeuri colectate şi transportate la depozite, la nivelul mun. 

Chișinău, conform raportărilor statistice ale agenţilor de salubrizare, este prezentată în tabelul 

1.2 Sursa BNS-R.M. 

Deșeuri municipale colectate de la populație, instituții și agenți economici în profil teritorial, 2017-

2020 (Total pe mun. Chișinău) 

2017 2018 2019 2020 

1872,8 1902,3 1909,6 1983,4 

 

Tabelul 1.2. Deşeuri menajere – mun. Chișinău, mii metri cubi 

 

    În intervalul de patru ani are loc o creştere constantă a cantităţii de deşeuri. În mediul 

urban, depozitarea deşeurilor se realizează pe amplasamente dispersate. Cantitatea de deşeuri 

solide generate şi gestionate anual este prezentată în tabelul 1.3 Sursa: Rapoartele statistice a 

Biroului Naţional de Statistică a Republicii Moldova. 

 

 

Tabelul 1.3. Deşeuri menajere solide în mun. Chișinău – mii metri cubi 

2012 2013 2014 2015 

1591,3 1633,2 1739,4 1757,4 
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Conform rapoartelor statistice cantitatea de deşeuri menajere solide pe parcursul a 

patru ani consecutivi denotă o creștere constantă, astfel creşte şi suprafaţa locurilor de 

depozitare de la an la an în funcţie de cantitatea de deşeuri generate. Volumul total de deşeuri 

menajere solide (DMS) din care fac parte și deșeurile de tip DCD, acumulate prezentat este 

pentru anul 2015, alte date curent fiind indisponibile, dar avînd în vedere tendința generală 

aceasta este în continuă creştere. 

Pentru populaţia care nu este deservită de servicii de salubritate, cantitatea de deşeuri 

generată (şi necolectată) se calculează în funcţie de indicii de generare stabiliţi pentru ţara 

noastră. Din literatura de specialitate şi din unele studii efectuate rezultă, că în ţara noastră 

indicele de producere a deşeurilor urbane şi rurale este diferit şi anume: 0,9 kg/loc. zi în mediul 

urban şi 0,4 kg/loc.zi în mediul rural. Astfel, teoretic, se poate estima că anual se produc în 

medie cca 484 mii tone deşeuri menajere de la populaţia urbană de 1,4 milioane locuitori şi 308 

mii tone deşeuri menajere de la populaţia rurală de 2 milioane locuitori. 

Situația ecologică a mun. Chișinău este într-o stare satisfăcătoare, însă la 

compartimentul managementului deșeurilor din construcții nu se înregistrează progrese. În 

municipiu se evidenţiază multe neajunsuri care persistă şi au un efect nefast asupra mediului 

înconjurător. Lipsa culturii ecologice în rândul populaţiei şi a agenţilor economici duce la 

depozitarea deşeurilor în locuri neautorizate şi poluarea mediului ambiant. 

În orașul Chișinău există un singur depozit autorizat de deşeuri din construcții care a fost 

menționat supra, precum și cîteva gunoişti ”pseudo-autorizate”. Ele sunt utilizate de către 

localnici pentru depozitarea ne-autorizată a deșeurilor din construcții, în absenţa poligoanelor 

special amenajate, care să corespundă tuturor cerinţelor naţionale şi internaţionale.  

După cum se observă, situaţia în municipiu este precară pe partea de depozitare și după 

caz de reutilizare a deșeurilor din construcții, datorită faptului că la momentul actual toate 

deșeurile din construcții și demolări sunt depozitate/stocate în cadrul singurului poligon 

disponibil care în curînd își epuizează integral capacitatea de stocare a deșeurilor parvenite. 

Estimarea cererii 
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Estimarea cererii pentru serviciile de depozitare a deșeurilor din construcții în mun. 

Chișinău are la bază mai multe etape, una dintre acestea fiind o analiză complexă a scenariilor 

posibile de implementare avînd în vedera faptul că poligonul existent este deja folosit la 

capacitatea sa maximă. Scopul şi chiar esenţa estimării constă în determinarea numărului de 

potenţiali beneficiari ai noului depozit de deșeuri de tip DCD. Astfel la etapa actuală, entitatea 

responsabilă din cadrul Primăriei mun. Chișinău este Direcția Generală Locativ-Comunală și 

Amenajare a CMC, care la rîndul său gestionează procesul de depozitarea a deșeurilor din 

construcții și care la momentul de față are încheiate contracte cu peste 80 agenți economici 

(pentru anul 2021) precum și cu alte entități publice din cadrul administrației publice care 

depozitează deșeurile acumulate. Totodată este necesar de menționat faptul că însuși locuitorii 

municipiului conform necesităților gospodărești reprezintă potențiali beneficiari ai noului 

depozit DCD. Se menționează faptul că pe parcursul anului 2021 au fost colectate și depozitate 

peste 82 mii tone de deșeuri de tip DCD. 

Municipiul Chișinău este amplasat în total pe o suprafaţă de 571.6 km2 ha şi are număr 

de aproximativ  820,5 mii locuitori. Considerăm că , este un număr suficient ca beneficiari şi ca 

arie, pentru a se crea o necesitate de o infrastructură de management bine pusă la punct pentru 

deşeurile de tip DCD. 

Deci, conform datelor enunţate, concluzionăm că numărul beneficiarilor proiectului de 

investiţie ce se doreşte a fi realizat este: 

 820,5 mii persoane, locuitori ai orașului Chișinău. și suburbiile acestuia; 

 Diverse instutiții publice; 

 80 agenţi economici din mun. Chișinău; 

 

2.4 Potențialul valorificării deșeurilor din construcții și demolări 

În ultimii ani, ca efect al evoluţiei crescătoare a pieţei construcţiilor, mun. Chișinău se 

confruntă cu problema gestionării deşeurilor din construcţii şi demolări. Pe de o parte, 

construcţiile existente, în proporţie mare, au o stare fizică proastă sau nu mai corespund 

standardelor din construcţii (ex. eficienţă energetică) sau solicitărilor de pe piaţă şi necesită 
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reparaţii, modernizări sau consolidări. În acelaşi timp, există tendinţa de relocare a unităţilor de 

producţie în afara localităţilor, fiind necesară demolarea clădirilor pe care acestea le ocupă. Pe 

de altă parte, proiectele imobiliare s-au dezvoltat într-un ritm rapid, ceea ce a dus la creşterea 

sectorului de construcţii. În ultimii ani, se fac investiţii importante în acest domeniu, cel mai 

dinamic sector fiind cel de construcție al blocurilor de locuit. Se construiesc nu numai locuinţe şi 

centre comerciale, dar şi sedii noi de firme, la standarde europene, iar administraţia locală 

investeşte în proiecte de infrastructură. 

Strategia naţională privind gestionarea deşeurilor pune un accent deosebit pe 

prevenirea, reutilizarea şi reciclarea deşeurilor, indiferent de natura activităţii din care provin. 

Prin reciclarea deşeurilor se elimină poluarea şi se conservă resursele naturale. Principalul 

beneficiu al reciclării este legat de conservarea energiei şi a resurselor naturale şi de prevenirea 

poluării prin utilizarea, în procesul de fabricaţie, a materialelor rezultate din reciclare şi mai 

puţin a celor primare. Dezvoltarea sistemelor de reutilizare şi reciclare a deşeurilor din 

construcţii şi demolări reprezintă un aspect foarte important în gestionarea acestei categorii de 

deşeuri.  

Din punct de vedere ecologic, prin reutilizarea şi reciclarea deşeurilor din construcţii şi 

demolări se reduce cantitatea de deşeuri depozitate şi implicit spaţiul destinat depozitelor şi se 

realizează o economie a materiilor prime. Din punct de vedere economic, utilizarea materialelor 

reciclate în locul resurselor naturale, care ating costuri tot mai mari, devine o soluţie din ce în ce 

mai avantajoasă. 

O reciclare eficientă necesită o separare la sursă a deşeurilor. În sistemele avansate de 

gestionare a deşeurilor, acest aspect este reglat prin intermediul taxei de depozitare, care este 

mult mai mare pentru deşeurile mixte decât pentru cele separate. Sortarea la sursă înseamnă 

separarea diferitelor materiale reciclabile direct în cadrul şantierului. Pentru stocarea acestora 

se folosesc containere separate, care apoi sunt transportate la diferite staţii de tratare sau 

reciclare. 

Deşeurile reciclabile pot fi colecte şi într-un singur container, care este ulterior 

transportat la o staţie de procesare unde sortarea deşeurilor se face manual sau automatizat. 

Principalele materialele care pot fi valorificate din deşeurile din construcţii şi demolări sunt: 

materialul excavat (sol, nisip, pietriş, argilă, roci); materiale de la construcţia drumurilor, 
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respectiv de la spărturi de drumuri (bitum, smoală, pavaj, nisip, pietriş, roci zdrobite, asfalt 

vechi); materiale de la construcţia sau demolarea clădirilor (sol, ciment, ţigle, cărămizi, beton, 

ipsos, lemn, metale, sticlă); materiale de pe şantierele de construcţii (lemn, plastic, hârtie, 

carton, metale, cabluri, soluţii de lăcuit şi vopsit). Tehnologiile de reciclare pot fi definite şi 

evaluate în termeni tehnici şi economici, ţinând cont întotdeauna de oportunităţile de 

reutilizare prezente pe piaţă. 

 Pentru a răspunde acestor necesităţi, s-au dezvoltat metodologii pentru stabilirea 

tehnologiilor optime de reciclare. Pentru unele materiale, precum sticla şi metalele, există deja 

tehnologii de reciclare, pentru alte materiale (plastic şi materiale compozite), tehnologiile de 

reciclare pot varia în funcţie de compoziţia specifică a materialului. Pentru materialele 

periculoase, precum azbestul, sunt necesare tratări specifice. Unele ţări precum Olanda, 

Germania, Austria, Danemarca, Norvegia au legislaţie specifică pentru reciclarea deşeurilor din 

construcţii şi demolări, cu restricţionarea depozitării acestora, rezultând astfel rate mari de 

reciclare, mai mari de 80%.  

Cantităţii însemnate de material reciclat sunt utilizate pentru realizarea unor construcţii, 

drumuri, fabricarea materialelor de construcţie, construirea unor perdele de protecţie 

antifonică, umplerea carierelor exploatate, a altor terenuri provenite de la exploatări miniere de 

suprafaţă. În Germania, rata de reciclare la grinzile şi tablele de oţel este aproape de 95%. Alte 

ţări au încă rate mici de reciclare a deşeurilor din construcţii şi demolări. 

 Rata mică de reciclare poate fi explicată şi de existenţa resurselor minerale. Reciclarea 

este rentabilă atunci când costul acesteia este mai mic sau aproximativ egal cu cel al depozitării 

deşeurilor. În cazul în care costurile reciclării sunt mult mai mari decât costurile depozitării va 

exista întotdeauna tendinţa spre depozitare. În nici un caz aceste deşeuri nu trebuie eliminate 

prin depozitare pe depozite unde se vor amesteca cu deşeurile menajere. De aceea, se 

recomandă amenajarea şi construirea unor staţii de prelucrare a deşeurilor provenite din 

construcţie şi demolare. Acestea vor realiza dezmembrarea, spargerea, concasarea, cernerea, 

uscarea, respectiv îndepărtarea impurităţilor şi depozitarea pe sorturi.  

Sortarea se poate realiza cu diverse utilaje specifice (electromagnet, site etc.) sau prin 

aeraţie (fluidizare), astfel, numai eventualele refuzuri de la prelucrare-preparare, conţinând 

deşeuri inutilizabile vor fi dirijate la umpluturi de goluri subterane, întărituri de maluri, la 
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depozite, pereţi de sprijin etc. 

2.5 Compoziția deșeurilor din construcții și demolări 

 

În ţările Uniunii Europene există diferenţe mari între cantităţile de deşeuri din construcţii 

şi demolări generate, care pot fi explicate prin diferenţele între tehnologiile de construire 

folosite, tradiţiile în privinţa construcţiilor şi a materialelor folosite, prin caracteristicile 

geologice şi seismice ale terenurilor, dar mai ales prin activitatea economică din sectorul 

construcţiilor. 

            Factori care influenţează compoziţia deşeurilor din construcţii şi demolări sunt: originea 

diferită a deşeurilor, tipurile şi tehnicile de construcţie locale, clima, activitatea economică şi 

dezvoltarea tehnologică a zonei, precum şi materiile prime şi materialele de construcţie 

disponibile pe plan local. Compoziţia deşeurilor din construcţii şi demolări depinde, de 

asemenea, de natura lucrărilor de construcţii care se realizează, dacă este vorba despre 

construcţia unei clădiri noi sau de renovarea/modificarea unei construcţii mai vechi. Din 

lucrările de renovare/modificare se generează mai multe deşeuri decât din lucrările de 

construcţie a unei clădiri noi. 

         Deoarece clădirile au durata de viaţă de mai multe decenii, este evident faptul că, pentru 

deşeurile din construcţii obţinute în prezent, sunt relevante materialele de construcţie utilizate 

în trecut, iar materialele folosite astăzi pentru construcţii vor deveni deşeuri peste 50-100 de 

ani. Anumite materiale folosite în trecut au devenit acum deşeuri periculoase, de exemplu 

azbestul, şi trebuie luate masuri speciale pentru gestionare a lor. Nu s-a efectuat pană acum un 

studiu referitor la compoziţia deşeurilor din construcţii şi demolări pentru Republica Moldova 

sau pentru mun. Chișinău. Totuşi, din experienţa şi datele statelor membre Uniunii Europene 

reiese că în compoziţia deşeurilor din lucrările de infrastructură intră peste 80% minerale, în jur 

de 13% lemn, pană în 4% metale (la construcţiile civile), restul fiind alte materiale ca de 

exemplu: plastic, sticlă, carton, etc. În scop informativ, sunt prezentate compoziţiile procentuale 

medii ale deşeurilor din construcţii şi demolări din Italia şi Germania. 

2.6 Deșeuri periculoase din construcții și demolări 
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Cunoaşterea compoziţiei deşeurilor din construcţii şi demolări este importantă pentru o 

proiectare corectă a diferitelor faze ale procesului de tratare. Prezenţa unor impurităţi 

conţinute în deşeuri, la intrarea în instalaţiile de tratare (gips, asfalt, lemn, cauciuc, plastic, etc.), 

limitează posibilităţile de reutilizare a materialelor după tratare şi/sau condiţionează alegerea 

tehnologiei de reciclare care trebuie adoptată. 

De asemenea, pot fi prezente şi unele substanţe periculoase, precum azbest, crom, 

cadmiu, zinc, plumb, mercur şi PCB, conţinute în unele materiale de construcţii sau generate de 

reabilitarea siturilor contaminate, dar aceste materiale se găsesc în procente destul de reduse. 

Îndepărtarea materialelor periculoase 

este importantă pentru a obţine din 

procesul de demolare materiale 

necontaminate care pot fi apoi reciclate 

uşor.  

 

Unele substanţe periculoase 

eliberate în timpul demolării pot 

contamina nu doar celelalte deşeuri din construcţii şi demolări, ci se pot răspândi şi în aer sau 

pot pătrunde în sol, expunând la riscuri muncitorii care lucrează la demolări. Într-un proces de 

demolare, materialele potenţial periculoase trebuie să fie îndepărtate primele, din două motive: 

prin îndepărtarea materialelor cu conţinut de substanţe periculoase se permite obţinerea unor 

deşeuri necontaminate, care pot fi reciclate; riscurile pentru muncitori vor fi mai mici prin 

îndepărtarea acestor materiale.  
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Figura 1.1 – Materiale DCD și potențialul toxic al acestora. 

Produsele şi materialele utilizate în construcţii pot conţine compuşi foarte toxici 

(cancerigeni sau alergeni), compuşi iritanţi şi compuşi cu proprietăţi toxice necunoscute: 

produse de degradare, compuşi organici volatili şi semi-volatili (formaldehide, solvenţi organici 

aromatici) compuşi antiparazitari, poluanţi biologici (ciuperci, muşchi, bacterii), fibre minerale 

naturale şi artificiale (azbest, vată de sticlă, vată minerală bazaltică). Unele deşeuri din 

construcţii şi demolări sunt periculoase deoarece materialele utilizate conţin o proporţie mare 

de materiale considerate periculoase: azbest, plumb, gudroane, vopsele şi reziduuri de 

conservare, adezivi, agenţi de lipire. În urma depozitării prelungite, unele materiale ne-

periculoase pot deveni periculoase prin contactul cu diverşi agenţi poluanţi. Alte deşeuri din 

construcţii şi demolări devin periculoase dacă sunt lăsate şi/sau amestecate cu materiale 

periculoase, generate din activităţile de construcţii şi demolări: cutii de vopsea pe bază de 

plumb. Contaminarea se poate realiza foarte uşor, de aceea este recomandată separarea 

deşeurilor periculoase de restul deşeurilor inerte sau necontaminate.  

2.7 Descrierea opțiunilor și a metodologiei de valorificare a deșeurilor din construcții    

           O reciclare eficientă necesită o separare la sursă a deşeurilor. În sistemele avansate de 

gestionare a deşeurilor, acest aspect este reglat prin intermediul taxei de depozitare, care este 

mult mai mare pentru deşeurile mixte decât pentru cele separate. Sortarea la sursă înseamnă 

separarea diferitelor materiale reciclabile direct în cadrul şantierului. Pentru stocarea acestora 

se folosesc containere separate, care apoi sunt transportate la diferite staţii de tratare sau 

reciclare. Deşeurile reciclabile pot fi colecte şi într-un singur container, care este ulterior 

transportat la o staţie de procesare unde sortarea deşeurilor se face manual sau automatizat. 

Sortarea la sursă şi colectarea în amestec au următoarele avantaje şi dezavantaje. 
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                            Figura 1.2 - Avantaje şi dezavantaje ale colectării separate şi în amestec 

 

 

Principalele materialele care pot fi valorificate din deşeurile din construcţii şi demolări 

sunt: materialul excavat (sol, nisip, pietriş, argilă, roci), materiale de la construcţia drumurilor, 

respectiv de la spărturi de drumuri (bitum, smoală, pavaj, nisip, pietriş, roci zdrobite, asfalt 

vechi); materiale de la construcţia sau demolarea clădirilor (sol, ciment, ţigle, cărămizi, beton, 

ipsos, lemn, metale, sticlă); materiale de pe şantierele de construcţii (lemn, plastic, hârtie, 

carton, metale, cabluri, soluţii de lăcuit şi vopsit). 

Tehnologiile de reciclare pot fi definite şi evaluate în termeni tehnici şi economici, ţinând 

cont întotdeauna de oportunităţile de reutilizare prezente pe piaţă. Pentru a răspunde acestor 

necesităţi, s-au dezvoltat metodologii pentru stabilirea tehnologiilor optime de reciclare. Pentru 

unele materiale, precum sticla şi metalele, există deja tehnologii de reciclare, pentru alte 

materiale (plastic şi materiale compozite), tehnologiile de reciclare pot varia în funcţie de 

compoziţia specifică a materialului. Pentru materialele periculoase, precum azbestul, sunt 

necesare tratări specifice. Unele ţări precum Olanda, Germania, Austria, Danemarca, Norvegia 

au legislaţie specifică pentru reciclarea deşeurilor din construcţii şi demolări, cu restricţionarea 

depozitării acestora, rezultând astfel rate mari de reciclare, mai mari de 80%. Cantităţii 

însemnate de material reciclat sunt utilizate pentru realizarea unor construcţii, drumuri, 

fabricarea materialelor de construcţie, construirea unor perdele de protecţie antifonică, 
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umplerea carierelor exploatate, a altor terenuri provenite de la exploatări miniere de suprafaţă. 

                 Alte ţări au încă rate mici de reciclare a deşeurilor din construcţii şi demolări. Rata mică 

de reciclare poate fi explicată şi de existenţa resurselor minerale. Reciclarea este rentabilă 

atunci când costul acesteia este mai mic sau aproximativ egal cu cel al depozitării deşeurilor. În 

cazul în care costurile reciclării sunt mult mai mari decât costurile depozitării va exista 

întotdeauna tendinţa spre depozitare. În nici un caz aceste deşeuri nu trebuie eliminate prin 

depozitare pe depozite unde se vor amesteca cu deşeurile menajere. De aceea, se recomandă 

amenajarea şi construirea unor staţii de prelucrare a deşeurilor provenite din construcţie şi 

demolare.  

         Acestea vor realiza dezmembrarea, spargerea, concasarea, cernerea, uscarea, respectiv 

îndepărtarea impurităţilor şi depozitarea pe sorturi. În continuare este prezentată o descriere a 

proceselor tehnologice ce țin de procedurile de reciclare a deșeurilor de tip DCD.  

Schemă tehnologică pentru reciclarea deşeurilor din construcţii. 
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Instalațiile de tratare a deşeurilor, în vederea reciclării lor, pot fi construite după scheme 

tehnologice simple sau complexe luând în cosiderare gradul de valorificare dorit. În funcţie de 

schema tehnologică adoptată se proiectează instalaţia şi se înzestrează cu utilajele necesare. 

Utilajele fiind realizate în prezent de mai multe firme de specialitate, oferta este mai mare pe 

piaţa internaţională, instalaţiile putându-se adapta atât materiei prime care se supune 

prelucrării, cât şi produselor care urmează a fi obţinute.  

 

Dezvoltarea şi utilizarea instalaţiilor pentru tratarea deşeurilor din construcţii şi demolări 

a fost impulsionată şi ca urmare a creşterii costurilor de eliminare prin depozitare în depozitele 

conforme şi a închiderii depozitelor de deşeuri neconforme, limitându-se astfel capacităţile de 

depozitare existente.  

Această creştere i-a determinat pe generatorii de deşeuri să opteze pentru colectarea 

separată a deşeurilor din construcţii şi demolări, sortând componentele periculoase şi pe cele 

reciclabile, la depozitare ajungând cantităţi mai mici, care nu pot fi recuperate (materiale 

neutilizabile). Prin aceasta sunt reduse costurile de eliminare şi este încurajată tratarea şi 

reciclarea Instalaţiile de prelucrare a deşeurilor din construcţii şi demolări pot fi fixe, în sensul 

de a fi adaptate unei funcţionări continue, având amplasament specific sau pot fi mobile, deci 

amplasate la locul de generare a deşeurilor sau la locul de utilizare a produselor obţinute (de 

exemplu în construcţia de şosele şi drumuri). Pot fi realizate şi aplicate soluţii combinate de 

staţie centrală cu stații mici deplasabile (tractate cu mijloace de transport). 

Instalaţiile fixe proiectate la un nivel tehnologic ridicat, garantează obţinerea unui 

material inert omogen şi controlat din punct de vedere granulometric, fără componente non 

inerte, ceea ce creşte valoarea acestor materiale.  

 inert = (Chim.; despre elemente sau substanţe) Lipsit de reactivitate faţă de alte 

elemente sau alte substanţe. Fazele de concasare pentru acest tip de instalaţie 

au, de obicei, soluţii standard şi presupun: sitarea, îndepărtarea metalelor. 

 În schimb, fazele de selectare a fracţiunii uşoare sunt foarte diversificate, în funcţie de nivelul 

dorit de reciclare.  
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Instalaţiile mobile, derivă din instalaţiile tradiţionale de concasare a materialelor inerte 

şi permit doar simpla reducere volumetrică a fiecărui element introdus în instalaţie, la locul de 

generare, în şantiere de demolări.  

Sunt mai convenabile din punct de vedere economic, dar trebuie realizată analiza 

compoziţiei deşeurilor cu echipamente tehnologice specifice, în funcţie de caz. Dacă se poate 

garanta un sortiment granulometric adecvat al materialelor tratate, deşeurile se vor supune 

procesului de concasare în vederea reintegrării lor în ciclurile de producţie, iar fracţiunile non 

inerte vor fi eliminate.  

Avantajul dat de acest tip de instalaţii este posibilitatea de reducere a eventualelor 

costuri de transport în cazul reutilizării materialului concasat la locul de generare. Alte avantaje 

sunt legate de flexibilitatea şi mobilitatea instalaţiei.  

În concluzie, instalaţiile fixe şi mobile pot satisface exigenţe diverse. Instalaţiile fixe pot 

furniza un produs de calitate mai bună, atât datorită faptului că sunt proiectate şi realizate 

pentru o anumită cantitate şi calitate a deşeurilor din demolări, cât şi datorită posibilităţii de a 

utiliza tehnologii mai complete. Sunt proiectate pentru amplasamante specifice. 

 Instalaţiile mobile, sunt realizate în serie, fără a ţine seama de exigenţe sau caracteristici 

specifice, determinând obţinerea unor materiale tratate inferioare calitativ, nu foarte omogene. 

Însă, pentru că pot trata cantităţi mici pe locul de generare şi pot reduce volumul deşeurilor, 

implicit reducându-se şi costurile de transport al molozului, reprezintă o alternativă viabilă de 

tratare a deşeurilor. 

 Instalaţiile de prelucrare, luând în considerare cele menţionate precedent, pot avea 

avantaje şi dezavantaje, alegerea uneia sau alteia fiind determinată de mai mulţi factori. 

Instalaţii eficiente sunt acelea cu echipamente tehnologice care respectă prevederile legislative 

şi care asigură divizarea materialului tratat în trei fluxuri principale: materialul pietros care 

poate fi reutilizat, fracţiunea uşoară (hârtie, plastic, lemn, impurităţi, etc.) fracţiunea metalică. 

 Calitatea produsului determină creşterea valorii economice a materialului reciclat, de 

aceea trebuie găsit un compromis între eficienţa eliminării impurităţilor şi costul de investiţie şi 

gestiune a instalaţiei. În schema următoare este prezentată tratarea deşeurilor de pe un şantier 

de construcţii. 
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2.8 Posibilităţi de reutilizare şi reciclare a deşeurilor din construcţii şi demolări 

  Directiva Cadru 2008/98/CE privind deşeurile conţine, printre altele, prevederi în 

domeniul reciclării. Astfel, se impune ca ţintă pentru statele membre, pâna în 2020, pregătirea 

pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de 

umplere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale a minim 70% din masa deşeurilor 

nepericuloase provenite din activitaţile de construcţie şi demolări. 

        O cantitate însemnată din deşeurile generate pe aproape orice şantier poate fi reciclată. 

Dacă nu sunt contaminate, o parte din deşeurile din construcţii şi demolări ce pot fi prelucrate şi 

reutilizate sunt: 

Pamânt excavat 

Pământurile ne-contaminate, care rezultă din execuţia construcţiilor sau a demolărilor, 

pot fi folosite în execuţia noilor depozite de deşeuri, dar şi ca materiale pentru acoperirea zilnică 

a deşeurilor depozitate. 

Alte utilizări ale pamântului necontaminat includ: 

- Închiderea depozitelor de deşeuri menajere şi încadrarea acestora în peisaj; 

- realizarea unor bariere tampon pentru izolarea fonică; 

- material de umplutură pentru diferite construcţii; 

- suport în vederea îmbunătăţirii terenurilor slabe. 

         Mărunţiş (concasare) 
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Gestionarea pământului din excavaţii în Germania

Reciclare

7%

Depozitarea

22%

Constructia de depozite

6%

Cariere

53%

Autoritati Publice

12%

Cariere

Constructia de depozite

Depozitarea

Autoritati Publice

Reciclare

  
 

 

Figura 1.3 – Gestioanrea pamîntului excavat în Germania 

 

 

Beton 

Betonul este un amestec de ciment şi agregate. Este unul din cele mai utilizate materiale 

de construcţie, iar atunci când este tratat ca deşeu, se generează în cantităţii apreciabile ca 

urmare a demolării clădirilor, podurilor sau drumurilor. Concasoarele mărunţesc betonul iar 

apoi, cu ajutorul unor ecrane şi separatoare magnetice, resturile metalice se separă putând fi 

reciclate ulterior. Produsul final obţinut este format din agregate de dimensiuni diferite, în 

funcţie de tehnologia folosită şi de cerinţele pentru reutilizare. 

Deşeurile din beton pot fi reciclate şi transformate înr-o gamă largă de produse cu rol de 

pavare sau drenare. Sfărâmaturile de beton pot fi folosite drept agregate pentru betoane 

proaspete. În acest scop ele se concasează până ajung la mărimea obişnuită a agregatului şi la 

sorturile necesare pentru realizarea unui anumit tip de beton. Din concasare rezultă pe lângă 

sorturile necesare şi praf, care în unele cazuri se poate adăuga amestecului, deoarece s-a 

constatat experimental că, în funcţie de destinaţia betonului, acest adaos este benefic. Betonul 

cu agregate din beton reciclat este, de regulă, mai scump decât betonul cu agregate de 

balastieră, din cauza controlului calitativ suplimentar. Din acest motiv, sunt necesare adoptarea 

unor serii de măsuri de stimulare a refolosirii deşeurilor din demolări ca agregate în betoane 

noi, în paralel cu limitarea producţiei de materii prime naturale. 

Pentru refolosirea materialelor de construcţii reciclate este necesară armonizarea 
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reglementărilor  privind reciclarea materialelor de construcţie cu reglementările privind 

tehnologia betonului. Este necesară introducerea în reglementările privind tehnologia 

betonului, a unor norme privind utilizarea agregatelor provenite din reciclarea betonului, la 

realizarea de betoane noi. 

      În Europa, piaţa de agregate ajunge la 3 miliarde de tone de agregate, dintre acestea, 

agregatele secundare şi cele reciclate reprezintă numai 7%. (UEPG Union Européenne des 

Producteurs de Granulats 2006). 

Carămizi şi pavele 

La fel ca şi deşeurile din beton, căramizile şi pavelele pot fi concasate pentru a fi utilizate 

ca produse de pavare sau drenare. 

      În prezent se realizează diferite studii şi încercări de laborator pentru a folosi amestecul 

de piatră şi cărămidă în executarea stratului de bază a drumurilor.  

    Cărămizile şi pavelele provenite din demolări pot fi refolosite, şi fără a mai fi concasate, 

în execuţia construcţiilor noi. Cel mai mare impediment al acestei soluţii este acela că produsul 

trebuie sortat şi curăţat de vechiul mortar. În etapa de curăţare carămizile sau pavelele se pot 

fisura făcând imposibilă reutilizarea acestora. 

        Moloz 

Molozul este materialul de construcţie, (amestec de cărămizi, mortar, tencuială) provenit din 

demolarea clădirii şi este clasificat astfel: 

 Moloz mineral neîncărcat care poate fi supus, după o mărunţire corespunzătoare şi 
respectându-se cerinţele minimale privind granulaţia, unei valorificări în 
construcţia de drumuri, ca material de umplere. Materialul rezultat care nu poate 
fi reutilizat se depozitează în depozite autorizate. 

 
 Molozul încărcat conţine substanţe care pot polua solul şi apa freatică. Amintim 

aici diverse elemente de echipamente şi instalaţii, zidărie de la coşurile de fum, 
materiale izolante, de vopsit, de lipit (de ex. bucăţi de lemn) cu impurităţi 
organice şi anorganice.  

Colectarea molozului se face mecanizat cu ajutorul excavatoarelor, urmată de o sortare a 

materialelor valorificabile. Recuperarea molozurilor pune probleme deosebite din cauza 

granulaţiei eterogene. Introducerea acestora ca atare în instalaţii de reciclare nu este posibilă 

sau devine păgubitoare, fapt ce impune prelucarea primară. 



 

 29 

We will show you t he way t o success

Prelucrarea molozului se realizează parcurgând urmatoarele etape:  

 culegerea manuală a impurităţilor mai mari (de ex. lemn,pietre, metale, materiale 

plastice, sticlă); 

 afânarea materialului prin benzi transportoare cu viteze diferite; 

 separarea manuală a impurităţilor mai mici de pe banda 

 transportoare ; 

 separarea pământului, respectiv a materialului fin de moloz, 

 printr-o sită, care, la nevoie, poate fi urmată de alte cerneri în 

 vederea clasificării pe granulaţii diferite ; 

 stocarea temporară a materialelor valorificabile; 

 predarea/vânzarea materialelor de construcţii celor interesaţi; 

 utilizarea materialelor în scopuri proprii; 

 depozitarea finală a reziduurilor. 

 

Molozul generat şi colectat poate fi valorificat prin concasare rezultand noi materiale de 

construcţii: pietriş, nisip, care pot fi utilizate în construcţiile civile şi de drumuri. Molozul poate fi 

reutilizat, în reabilitări, renovări, construcţia depozitelor, depozitare în subteran. 

 

          În următoarea figură 1.4,  se prezintă principalele moduri de gestionare a molozului 
rezultat de la demolări. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 Moloz de la demolări 

    Eliminare 

Statii de tratare/sortare  Reziduuri 

 Materiale de construcții reciclate 

Valorificare 

 In constructii civile; 

 In constructii de 
drumuri; 

 altele 

Reutilizarea: 

 Direct la locul de producere (de 
exemplu la renovari sau reabilitari); 

 La constructia depozitelor; 

 Depozitare in subteran; 

 Altele 
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Produse din lemn 
 
Deşeurile din lemn pot fi uşor contaminate, de aceea este indicată colectarea separată a 
acestora, în vederea prelucrării ulterioare, sau colectarea în amestec cu alte deşeuri inerte. 
Trebuie evitată colectarea deşeurilor din lemn în amestec cu alte deşeuri lichide cum ar fi 
vopsele, uleiuri, lacuri, deşeuri rezultate din construcţii şi demolări. 
 
 
 
         
      Metal 

Metalul provenit în urma demolărilor este colectat în containere şi transportat către instalaţiile 

de reciclare. 

   Gips-Carton 

Există tehnologii pentru reciclarea deşeurilor de gips. Acestea pot fi folosite în izolaţii fonice sau 

ignifugări. Piesele de prindere şi îmbinare a plăcilor de gips-carton pot fi reutilizate sau reciclate. 

     Ambalaje de plastic şi hârtie carton 

Acestea sunt separate la sursă în containere şi transportate la instalaţiile de reciclare 

     Sticla 

Sticla provenită de la operaţia de demolare este colectată în containere şi predată industriei 

prelucratoare. În prezent, în România, nu există suficiente instalaţii de sortare şi concasare a 

deşeurilor din construcţii şi demolări, nu există operatorii economici care să recicleze aceste 

tipuri de deşeuri. În scopul stimulării investiţiilor în domeniul valorificării/reciclării deşeurilor 

provenite din activităţile de construcţii se pot acorda facilităţi fiscale pentru operatorii 

economici care gestionează aceste categorii de deşeuri.  În vederea stimulării reciclării este 

necesar: 

 

 stabilirea unei taxe pentru depozitarea deşeurilor din 

 construcţii şi demolări mai mare decât costul reciclării 
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 deşeurilor; 

 crearea unei baze de date cu operatorii economici care reciclează aceste tipuri de 
deşeuri şi accesarea acesteia de 

 câtre toţi factorii interesaţi. 
Eliberarea autorizaţiilor de construire sau de demolare trebuie să fie condiţionată de existenţa 
unui plan de gestionare a deşeurilor. 
 

2.9  Bune practice în managementul DCD 

Între ţările Uniunii Europene sunt înregistrate diferenţe mari între gradul de generare a 

deşeurilor din construcţii şi demolări pe cap de locuitor şi gradul de reciclare al acestora. Cu 

toate acestea, se înregistrează o medie mai mare de 50% a reciclării deşeurilor, din construcţii şi 

demolări. În cea mai mare parte a ţărilor din Uniunea Europeana se reciclează betonul, 

cărămizile şi asfaltul, dar şi un procent important din pământ şi balast.  

În România reciclarea deşeurilor din construcţii şi demolări este aproape nulă. Până în 

anul 2020, gradul de valorificarea trebuie sa ajungă la 70% din cantitatea de deşeuri din 

construcţii şi demolări generată, conform Directivei Cadru 2008/98/CE privind deşeurile. În cazul 

în care nu se îndeplineşte această condiţie, România va fi sancţionată de către Comisia 

Europeană. Pentru a îndeplini aceste obiective este nevoie de luarea unor măsuri, precum:  

 Condiţionarea primirii avizelor de construire/demolare/renovare/modificare, de 

obligativitatea asigurării sortării deşeurilor la sursă în vederea valorificării 

componentelor reutilizabile/reciclabile sau eliminării în spaţii amenajate special, 

din cadrul depozitelor de deşeuri;  

 Inventarierea echipamentelor de concasare şi a celorlalte utilaje necesare 

reciclării, existente în prezent în ţara noastră şi crearea de facilităţi firmelor 

pentru dezvoltarea activităţilor de reciclare a materialelor de construcţie, pentru 

ca aceste activităţi să fie atractive; 

 Emiterea unor acte normative care să stimuleze activităţile de reciclare a 

materialelor de construcţii, concomitent cu limitarea exploatării materiilor prime 

naturale; 

 Armonizarea reglementărilor privind reciclarea materialelor din construcţii cu 

reglementările privind tehnologia betonului; 
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 Asigurarea tehnicilor şi tehnologiilor de reintroducere a materialelor în circuitul 

productiv (ca substituenţi pentru materii prime); 

 Finanţarea unor studii şi cercetări privind reciclarea materialelor de construcţii; 

 Implicarea şi participarea largă a consumatorilor şi a producătorilor. 

2.9.1 Sistemul de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări aplicat în 
Stavanger, Norvegia 

Un sistem eficient de management a deşeurilor din construcţii şi demolări, un model de ”bună 

practică” în care se aplică toate cerinţele legale, este cel implementat în Stavanger, Norvegia şi 

este prezentat în cele ce urmează. 

 

În primul rând, pentru proiectarea sistemului, au fost luate în considerare cerinţele legislative 

norvegiene referitoare la gestionarea acestui flux de deşeuri, astfel:  

• Minim 60% din totalul deşeurilor (cantitativ) trebuie colectate separat la sursă pe 

şantierul de construcţii (excepţie asfalt şi sol necontaminat) . 

• Cantitatea reală de deşeuri generată nu va depăşi 50% din cantitatea totală 

planificată • Toate tipurile de deşeuri vor fi transportate la depozite autorizate de 

autorităţile norvegiene.  

• Reutilizarea materialelor de construcţii este permisă doar dacă nu conţin 

substanţe periculoase.  

• Monitorizarea deşeurilor/materialelor periculoase se va face de către specialişti. 

Autorităţile norvegiene au elaborat o serie de metode şi planuri pentru a facilita înţelegerea şi 

aplicarea cerinţelor menţionate anterior:  

Planuri standard: Planuri pentru manipularea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv documentaţia cu 

privire la rezultatele finale.  

 Monitorizarea deşeurilor periculoase:  

- Planuri pentru proiecte de restaurare şi demolare(locuinţe) < 400 m2  

- Proiectele de locuinţe > 400m2 şi proiectele industriale > 100m2 trebuie să elaboreze 

rapoarte şi documentaţii speciale cu privire la deşeurile şi materialele periculoase. 

Instrucţiuni şi ghiduri pentru firmele de construcţii;  

Instrucţiuni şi ghiduri pentru municipalităţi.  
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  Legislaţia norvegiană a impus necesitatea luării de măsuri de către primării şi companiile de 

construcţii: 

     - la nivel de municipalitate, toate primăriile din Norvegia (în total 430) au trebuit să 

întocmescă proceduri şi ghiduri necesare pentru implementarea legislaţiei naţionale cu privire la 

managementul deşeurilor din construcţii şi demolări. 

Managementul deşeurilor din construcţii şi demolări este implementat în mod normal de 

”Departamentul de Construcţii şi Dezvoltare Urbană” sau de către ”Departamentul de 

Managementul Deşeurilor”.  

   - companiile de construcţii au fost obligate să se instruiască cu privire la completarea 

planurilor de manipulare/eliminare a deşeurilor respectiv de monitorizare a deşeurilor şi 

materialelor periculoase. Toate solicitările pentru lucrările de construcţii, restaurări sau 

demolări trebuie să includă aceste planuri. Procedurile adoptate de către Primăria din Stavanger 

includ:  

• Taxe pentru aplicarea legislaţiei;  

• Măsuri privind diferenţele mici de la standardele legale care atrag penalizări;  

• Măsuri privind diferenţele mari de la standardele legale care sunt urmărite în 

justiţie. 

        

 Manipularea deşeurilor pe şantierele de construcţii din Stavanger.  

       Se realizează, obligatoriu sortarea deşeurilor din construcţii şi demolări, la sursă.  

        Se acordă atenţie deosebită plasării numărului corect de containere – pentru toate tipurile 

de deşeuri – la locul potrivit pe şantier, la timpul potrivit. 

  Se realizează separarea fracţiilor astfel  

 

 

 

 

 

 

 

Metale  

Material lemnos 

 Carton Plastic  

Cărămizi şi beton 
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               Fiecare categorie de deşeu are propriile reguli şi destinaţii care sunt prezentate în cele 

ce urmează.  

                 Deşeuri periculoase  

                Exemple: Azbest, PCB (bifenilipoliclouraţi) -geamuri contaminate, beton contaminat cu 

PCB sau metale grele (Pb,Cd, Hg), Cu/Cr/As-plăci contaminate, resturi de vopsea, lipici, ulei şi 

altele.  

                 Toate categoriile de deşeuri periculoase sunt identificate, separate la sursă şi 

transportate la staţiile autorizate pentru primirea / reciclarea acestor materiale / produse.  

               Este interzisă eliminarea deşeurilor periculoase la deşeurile reziduale, depozitarea sau 

incinerarea lor. 

Carton şi plastic  

                Ambalajele din carton şi plastic sunt separate la sursă în timpul procesului de 

construcţie.  

            Atât deşeurile de carton cât şi deşeurile de plastic sunt transportate la instalaţiile de 

reciclare. 

          Materialul lemnos  

       Materialul lemnos (necontaminat ) este în mod normal separat la sursă, mărunţit şi livrat 

pentru recuperarea energiei (combustibil solid).  

 

          Metale 

 Metalele sunt separate la sursă şi transportate la instalaţiile de recuperare şi reciclare.  

           Gipsul  

             Gipsul este utilizat ca material de construcţie în majoritatea noilor proiecte de locuinţe 

din Norvegia.  

             Până recent resturile de gips erau depozitate, dar acum este posibilă separarea la sursă 

şi reciclarea.  

             Separarea gipsului pe şantierul de construcţie este importantă pentru realizarea 

minimului de 60% deşeuri din construcţii separate la construirea noilor locuinţe.  

Betonul şi cărămiziile  
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             Betonul necontaminat, cărămizile şi materialele similare din proiectele de reabilitare şi 

demolare sunt concasate şi reciclate.  

           Staţiile de tratare a acestor materiale pot fi fixe sau mobile. Dacă sunt tratate şi reciclate 

pe şantierul de construcţii primăria trebuie să autorizeze această activitate.  

     Deşeurile reziduale  

               Materialele în amestec sunt transportate la staţii de sortare, unde sunt separate 

mecanic pentru reciclarea materialelor sau recuperarea energiei.  

            Doar resturile de deşeuri, cum ar fi materialele anorganice necontaminate pot fi 

depozitate. 

Totodată,este important de menționat faptul că în Norvegia se pune un accent deosebit pe 

planul de gestiune a deşeurilor  care oferă o imagine de ansamblu a modului în care deşeurile 

vor fi gestionate în proiect. 

      Trebuie stabilite obiective concrete pentru procentul de deşeuri necesar să fie sortat. 

Planificarea manipulării deşeurilor trebuie să fie vizualizată în contextul planurilor şi măsurilor 

de siguranţă, precum şi respectându-se conceptul de construcţie curată şi uscată. Planul de 

gestiune a deşeurilor şi descrierea de refacere a mediului trebuie să fie trimise municipalităţii 

pentru aprobare. În cazul reabilitarii şi demolarii, trebuie de asemenea, să se realizeze un plan 

de refacere a mediului. Acest plan trebuie să asigure că elementele periculoase pentru mediu şi 

sănătate sunt monitorizate şi îndepărtate înainte de începerea lucrărilor de demolare 

3 Cadrul regulatoriu 

Gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări este reglementată de numeroase documente 

legislative atât la nivel european cât şi la nivel naţional. 

Principalele documente legislative la nivel european referitoare la gestionarea deşeurilor 
sunt: 
 

 Directiva 2008/98/CE – Directiva Consiliului şi Parlamentului European din 19 noiembrie 

2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive; 

 Decizia 2000/532/CE (noul Catalog European al Deşeurilor) – Decizia Comisiei din 3 mai 

2000 care înlocuieşte Decizia 94/3/CE care stabileşte o listă de deşeuri conform 

articolului 1, litera a), Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi Decizia 
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94/904/CE a Consiliului care stabileşte lista de deşeuri periculoase conform articolului 1, 

paragraf 4, Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase; 

 Directiva 99/31/CE – Directiva Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de 

deşeuri; 

 Decizia 2003/33/CE – Decizia Consiliului din 19 decembrie 2002 care stabileşte criteriile 

şi procedurile pentru acceptarea deşeurilor în depozite conform art. 16 din anexa II a 

Directivei 1999/31/CE; 

 Regulamentul 1013/ 2002 – Regulamentul Consiliului şi Parlamentului European din 14 

iunie 2006 privind transferurile de deşeuri; 

 Directiva 89/106/CEE - Directiva privind Produsele pentru Construcţii, CPD.  

Principalul obiectiv al Directivei Cadru 2008/98/CE privind deşeurile este reducerea la 

minimum a efectelor negative ale generării şi gestionării deşeurilor asupra sănătăţii 

populaţiei şi a mediului. Politica privind deşeurile ar trebui să urmărească reducerea 

consumului de resurse şi să favorizeze aplicarea practică a ierarhiei deşeurilor. Prin această 

Directivă se promovează: utilizarea sustenabilă a resurselor naturale şi aplicarea practică a 

ierarhiei deşeurilor; minimizarea impactului negativ asupra sănătăţii populaţiei şi a mediului 

datorat generării deşeurilor; măsuri care să urmărească decuplarea (ruperea) legăturii dintre 

creşterea economică şi generarea deşeurilor; introducerea de măsuri pentru a eficientiza 

sistemul de sancţiuni, proporţionale şi cu efect de descurajare a acelora care încalcă 

dispoziţiile prezentei directive; introducerea de măsuri care să asigure sortarea la sursă, 

colectarea şi reciclarea fluxurilor de deşeuri prioritare. 

3.1 Cadrul național 

Bazele politicii de mediu în etapa de tranziţie la economia de piaţă au fost fixate prin 

Legea nr. 1515-XII din 16.05.93 privind protecţia mediului înconjurător. Această lege vizează în 

mod direct securitatea ecologică a populaţiei, utilizarea raţională a resurselor naturale, precum 

şi conservarea naturii şi protecţia mediului. Actualmente cadrul juridic al protecţiei mediului 

este alcătuit din circa 35 legi şi peste 50 de regulamente, instrucţiuni, hotărâri de guvern, etc. 

 Legea privind protecţia mediului înconjurător, nr.1515-XII din 16 iunie 1993; 

 Legea privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului 
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înconjurător, nr.851-XIII din 29 mai 1996 ; 

 Legea cu privire la resursele naturale, nr.1102-XIII din 6 februarie 1997; 

 Legea privind acordarea de licenţe pentru unele genuri de activitate Nr.332-XIV 

din 26 martie 1999; 

 Legea privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, nr. 803-

XIV din 11 februarie 2000; 

 Legea privind accesul la informaţie nr. 982-XIV din 11 mai 2000; 

De rând cu legislaţia menţionată managementul deşeurilor este reglementat de o serie 

de legi specifice acestui domeniu: 

 Legea privind deşeurile de producţie şi menajere, nr. 1347-XIII din 09 octombrie 

1997; 

 Legea cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive, nr.1236-XIII din 3 

iulie 1997; 

 Legea cu privire la resursele materiale secundare, nr787-XIII din 26 martie 1996; 

 Legea privind plata pentru poluarea mediului, nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998; 

De asemenea fiecare component de mediu reglementează gestionarea deşeurilor în 

scopul protecţia resurselor naturale prin: 

 Codul funciar, nr. 828-XII din 25 decembrie 1991; 

 Codul subsolului, nr.1511-XII din 15 iunie 1993; 

 Codul apelor, nr.1532-XII din 22 iunie 1993; 

 Codul silvic, nr.887-XIII din 21 iunie 1996; 

 Legea cu privire la zonele şi fâşiile de protecţie a apelor, râurilor şi bazinelor de 

apă, nr.440-XIII din 27 aprilie 1995; 

 Legea privind protecţia aerului atmosferic, nr. 1422-XIII din 17 decembrie 1997; 

 Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat 1538-XIII din 25 februarie 

1998; 

 Legea cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale, nr.591-XIV din 23 

septembrie 1999; 

Concomitent cu legislaţia naţională cadrul juridic al gestionării deşeurilor este 
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reglementat de un şir de convenţii internaţionale la care Republica Moldova este parte: 

 Legea privind tratatele internaţionale ale RM nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999; 

 Hotărârea Parlamentului nr.1599 din10.03.98 privind ratificarea Convenţie Basel 

privind transportarea transfrontieră a deşeurilor şi eliminarea acestora; 

 Legea pentru ratificarea Protocolului privind poluanţii organici persistenţi şi a 

Protocolului privind metalele grele, nr. 1018-XV din 25 aprilie 2002; 

 Legea pentru aderarea RM la Protocolul de la Kyoto, nr 29-XV din 13 februarie 

2003. 

 Legea privind ratificarea Convenţiei Stockholm privind Poluanţii Organici 

Persistenţi, nr. 40-XV din 19 februarie 2004. 

Legea nr. 1515-XII din 16. 06. 93 privind protecţia mediului înconjurător. Protecţia mediului 

înconjurător constituite o prioritate naţională, care vizează în mod direct condiţiile de viaţă şi 

sănătatea populaţiei, realizarea intereselor economice şi social-umane, precum şi capacităţile 

de dezvoltare durabilă a societăţii pe viitor. Legea constituie cadrul juridic de bază pentru 

elaborarea actelor normative speciale şi instrucţiunilor în probleme aparte din domeniul 

mediului în scopul: 

 asigurării fiecărui om a dreptului la un mediu sănătos şi estetic plăcut; 

 realizării supremei responsabilităţi a fiecărei generaţii pentru protecţia mediului 

în faţa generaţiilor viitoare; 

 folosirii raţionale a resurselor naturale, evitarea epuizării şi degradării acestora; 

 protecţiei solului, subsolului, apelor şi aerului de poluare chimică, fizică şi 

biologică, de alte acţiuni care degradează echilibrul ecologic; 

 păstrării biodiversităţii şi genofondului, integrităţii sistemelor naturale, valorile 

culturale şi istorice; 

 restabilirii ecosistemelor şi componentelor lor, afectate prin activităţile antropice 

sau calamităţi naturale. 

Legea nr. 851 din 29.05.06 privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului 

înconjurător. Legea stabileşte, în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, 

cu Legea privind protecţia mediului înconjurător şi cu actele legislative în vigoare, scopurile, 
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sarcinile şi principiile expertizei ecologice şi evaluării impactului asupra mediului înconjurător, 

precum şi regulile de bază privind organizarea şi efectuarea acestora. Scopul expertizei 

ecologice este expertiza a documentaţiei pentru obiecte şi activităţile economice preconizate, la 

etapa de planificare şi proiectare, se efectuează în scopul: 

 adoptării unor decizii argumentate şi aprobării actelor care prevăd utilizarea 

resurselor naturale şi măsuri de protecţie a mediului înconjurător şi componentelor lui; 

 prevenirii sau minimizării eventualului impact direct, indirect sau cumulativ al 

obiectelor şi activităţilor economice preconizate asupra mediului înconjurător, 

componentelor lui, ecosistemelor; 

 menţinerii echilibrului ecologic, fondului genetic şi biodiversităţii, creării 

condiţiilor optime de viaţă pentru oameni; 

 corelării dezvoltării social-economice cu capacităţile ecosistemelor. 

Legea nr. 1347 din 09 .10. 97 privind deşeurile de protecţie şi menajere. Legea reglementează, 

conform prevederilor Legii privind protecţia mediului înconjurător, gestionarea deşeurilor de 

producţie şi menajere în scopul reducerii acestora şi reintroducerii lor maximale în circuitul 

economic, prevenirii poluării mediului. 

Legea nr. 1540-XIII din 25.02.98 privind plata pentru poluarea mediului. Legea are drept 

obiective crearea unui sistem de activitate economică în care devine neconvenabilă cauzarea 

oricărui prejudiciu mediului, implementarea de tehnologii nonpoluante, realizarea altor măsuri 

care ar micşora volumul emisiilor(deversărilor) de poluanţi în mediu şi formarea deşeurilor de 

producţie, stimularea activităţilor orientate spre ameliorarea calităţii mediului. 

 

3.2 Impactul general asupra economiei 

 
Economia Republicii Moldova include, conform definiţiei, cuprinde ansamblul 

activităţilor umane desfăşurate în sfera producţiei, distribuţiei şi consumului bunurilor materiale 

şi a serviciilor. Pentru a obţine o economie prosperă, este nevoie de a asigura fiecare dintre 

sferele date cu o infrastructură de deservire corespunzătoare.  

Întrucît toate activităţile economice generează deşeuri, care necesită o atenţie sporită, 
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luînd în consideraţie natura lor variată şi cantităţile relativ mari în care se produc acestea, o 

infrastructură corespunzătoare ar consta atît din servicii de aprovizionare a producţiei, cît şi 

activităţi de evacuare şi gestionare corectă a deşeurilor menajere şi de producţie. Evacuarea 

este reprezentată de un serviciu calitativ şi funcţionabil de salubrizare.  

Astfel, salubrizarea este o condiţie esenţială pentru creşterea economică în general, dar 

şi în regiune. Serviciul de salubrizare, care urmează să fie instituit/re-organizat, va avea efecte 

benefice asupra fiecărui agent economic în parte, respectiv, şi asupra economiei întregului 

municipiu. Fiecare din agenţii economici are nevoie de o salubrizare calitativă, de aceea, 

indiferent de natura activităţii, aceştia vor avea posibilitatea de a beneficia de serviciile de 

salubrizare, ce vor fi instituite odată cu construirea depozitului respectiv. Beneficiile realizării 

acestui proiect sunt reprezentate de următoarele argumente: 

 activităţile economice din regiune se vor desfăşura neîntrerupt, contribuind la creşterea 

bunăstării materiale, în general, a municipiului Chișinău; 

 agenţii economici vor primi servicii calitative de salubritate; 

 vor fi create condiţii prielnice pentru atragerea investiţiilor în zonă, prin oferirea de 

oportunităţi şi servicii complete; 

 nu va mai fi practicată depozitarea ne-autorizată a deşeurilor, de către localnici. 

Concluzie: Realizarea proiectului dat este esenţială pentru economia municipiului 

Chișinău, contribuind activ la dezvoltarea, în perspectivă, a tuturor domeniilor de activitate 

economică, fiind astfel un important factor-motor al dezvoltării ecnomice durabile. 

 

 

3.3 Impactul general asupra mediului înconjurător 

 
Problema degradării mediului ambiant este una foarte acută în municipul Chișinău. cît și 

la nivel național. Realizarea proiectului propus ar contribui esenţial la ameliorarea mediului, prin 

următoarele: 

 diminuarea poluării aerului prin reducerea emisiilor de gaze în rezultatul descompunerii 
deşeurilor. Este cunoscut faptul că la descompunerea oricărei substanţe organice se 
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elimină gaze nocive. Acestea vor fi reduse şi controlate, prin construcţia depozitului, care 
va corespunde standartelor ecologice europene; 

 reducerea poluării solului. Datorită îmbunătăţirii serviciului de salubritate, se va efectua 
o selecţie calitativă a deşeurilor, prin separarea materialelor reciclabile cum sunt: sticla, 
plasticul, cartonul, metalele. În rezultat, va fi înhumată, în mod controlat, doar o fracţie 
de deşeuri, care pot fi uşor supuse biodegradării. Tipurile de deşeuri enumerate mai sus 
sunt caracterizate printr-o perioadă de descompunere foarte mare şi un efect dăunător 
mai sesizabil asupra solului; 

 reducerea poluării apelor. Descompunerea deşeurilor este însoţită de eliminări de 
lichide, ce afectează calitatea apei. Depozitul DCD amenajat corespunzător va fi dotat cu 
sistem de drenaj a lichidelor şi de prelucrare a acestor lichide, pentru a le diminua 
însuşirile toxice. Deasemenea, depozitul va fi prevăzut cu sisteme de canalizare, drenaj şi 
diguri a apelor pluviale, care vor preveni scurgerea de deşeuri înafara depozitului. Un alt 
element important al depozitului DCD sunt fântânile de monitorizare, prin preluarea de 
probe, a apelor subterane; 

 schimbări în floră şi faună. Amenajarea depozitului DCD va afecta, în mod negativ, doar 
lumea vegetală şi cea animală a teritoriului ocupat de acesta şi împrejurimile imediate 
lui. Acesta nu este un motiv de îngrijorare deoarece, cum se v-a demonstra în punctele 
următoare, efectele nocive vor fi reduse în cea mai mare măsură posibilă. 

Concluzie: Construcţia depozitului DCD şi instituirea serviciului de salubrizare va contribui la 

soluţionarea problemei ecologice locale şi regionale, prin efectele enumerate. 

3.4 Impactul general asupra sănătăţii populaţiei 

 

Implementarea proiectului va avea impact pozitiv şi asupra sănătăţii populaţiei. Printre 

cele mai importante enumerăm: 

 îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei; 

 reducerea riscului de îmbolnăviri; 

 păstrarea curăţeniei în localităţi şi gospodării casnice, fapt ce va diminua riscul izbucniri 

unor epidemii, atât la oameni cât şi la animale; 

 îmbunătăţirea calităţii apelor, se referă inclusiv la apele subterane care deseori sunt 

folosite în alimentaţie; 

 condiţii sanitare salubre în mediile sociale, instituţii publice, şcoli, grădiniţe; 
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Concluzii: Proiectul investiţional în domeniul depozitării și reciclării deșeurilor din 

construcții în mun. Chișinău va îmbunătăţi condiţiile de trai şi sănătatea populaţiei în general pe 

municipiu. 

4 Descrierea investiţiei și analiza scenariilor de implementare  

În cadrul capitolului dat a studiului de fezabilitate se v-a analiza posibilele scenarii de realizare a 

construcției unui depozit adițional de depozitare și reciclare a deșeurilor din construcții produse 

pe teritoriul mun. Chișinău. 

4.1 Posibile scenarii de implementare 

Pentru a stabili cuantumul și investițiile care vor fi realizate în cadrul sistemului integrat de 

gestionare a deseurilor din constucții, începînd cu perioada de fezabilitate, au fost analizate mai 

multe opțiuni, și anume:  

 Opțiuni tehnice pentru fiecare etapă de gestionare a deseurilor (colectare, 

transport/transfer, sortare, tratare, eliminare);  

  Alternative de amplasament. 

 Capitolurile ulterioare prezintă posibilul impact de mediu și analiza măsurilor de mitigare a 

riscurilor ce ține de contaminarea mediului înconjurător. După stabilirea opțiunilor tehnice 

pentru sistemul integrat de gestionare a deseurilor din construcții în mun. Chișinău, acestea au 

fost stabilite luînd in considerare: 

 

 opțiunile tehnice propuse pentru fiecare etapă a sistemului de gestionare a 

deșeurilor; 

 situația existentă și proiectele în desfășurare, în municipiu, în domeniul gestionării 

deșeurilor; 

 posibile amplasamente pentru realizarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor. 

Ca rezultat al analizei situației existente (necesitățiel APL) și avînd în vedere obiectivele și țintele 

din Strategia Națională de gestionare a deseurilor s-a stabilit ca prioritate să realizate 

următoarele instalații de gestionare a deseurilor în cadrul unei locații unice: 

 depozit conform pentru deșeurile din construcții și demolări; 

 stație de sortare a deșeurilor din construcții; 
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 instalație de tratare macanică sau stație de reciclare a deșeurilor din construcții. 

Datorită faptului că anumite deșeuri din construcții nu v-or putea fi reciclate, aceste deșeuri 

vor fi eliminate prin depozitare sau prin transferarea acestora către alte depozite specializate, 

astfel instalația de tratare macanică (consacare) trebuie amplasată pe acelasi amplasament ca si 

depozitul propriu-zis. De asemenea, tot din motive economice, s-a considerat că instalațiile care 

deservesc aceeasi zonă (stație de transfer, stație de sortare, stație de compostare) să fie 

amplasate pe acelasi poligon. 

Astfel, inainte de stabilirea alternativelor tehnice de realizare a scopurilor propuse, a fost 

realizată analiza a posibelelor amplasamente pentru noul depozit a deșeurilor din construcții cît 

și pentru instalațiile care vor deservi municipiul Chișinău în domeniul managementului eficient 

al deșerurilor din construcții. 

Amplasamentele analizate pentru depozitul menționat supra au fost următoarele: 

- amplasamentul existent (amplasament pus la dispoziție de către PMC); 

- amplasamentul situat pe str. Calea Ieșilor 36, mun. Chișinău (amplasament pus la 

dispoziție de către PMC, aflat în proprietatea EDILITATEA S.A.); 

- amplasamentul gropii de gunoi de la Țînțăreni (amplasament pus la dispoziție de către 

PMC);  

Este important de menționat faptul că alte amplasamente nu fost luate în calcul datorită 

faptului că la etapa actuală se examinează posibilitățile care sunt în proprietatea APL, lucru care 

v-a permite în timp util amenajarea și începerea exploatări noului depozit DCD. 

 

Toate cele trei amplasamente selectate la moment sunt in proprietatea/gestiunea autorităților 

administrației publice locale. Luand in considerare aceste trei amplasamente, s-au propus trei 

alternative: 

 

 Alternativa 1 – în cazul în care depozitul actual este re-amenajat, și se continuă 
depozitarea DCD, însă important de menționat că în lipsa stației de reciclare și avînd în 
vedere faptul că spațiul propiu-zis pentru depozitare este epuizat, nu reprezintă o 
alternativă viabilă. 

 Alternativa 2 – în cazul în care depozitul DCD ce se propune spre înființare este amplasat 
pe str. Calea Ieșilor 36, teren aflat în proprietatea EDILITATEA S.A. (întreprindere 
municipală), cu o suprafață de 7,3112 ha; 
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 Alternativa 3 – în cazul în care depozitarea DCD se v-a efectua pe poligonul de deșeuri 
amplasat în localitatea Țînțăreni, redirecționarea deșeurilor DCD către poligonul din 
Țînțăreni v-a agrava situația poligonului dat avînd în vedere o serie de constatări 
efectuate de partenerii de dezvoltare a Republicii Moldova cu privire la necesitățile 
stringente de modernizare a gropii de gunoi menționate, iar depozitarea și a deșeurilor 
DCD, momentan doar v-a exercita o presiune adițională asupra capacității de funcționare 
a poligonului dat. 

 
Evaluarea celor trei alternative se bazează pe: 
 

- Criterii tehnice, 
- Criterii de mediu, 
- Acceptarea socială/a publicului si criterii instituționale  
-  

După evaluarea celor trei alternative, se recomandă spre implementare Alternativa 2 
 
Amplasament 

Perimetrul carierei ,,Ghidighici II” cu suprafața de 7,3112 ha este situat în sit-ul de 

zăcăminte  organogene de calcar  de vârstă sarmațiană amplasat  la o distanta de aproximativ 

300 de metrii fata de râul Bîc și la o distanță de 2,5 km față de cartierul locativ din strada Cale 

Ieșilor sectorul Buiucani. 

 Fiind utilizat anterior ca punct de  extragere a zăcămintelor naturale, la etapa actuală 

sunt necesare anumite lucrări de recultivare a carierei date în vederea asigurării acestui 

amplasament ca posibil poligon de depozitare/sortare/reciclare a DCD colectate pe teritoriul 

mun. Chișinău. La monentul de față unitatea de implementare a proiectului dat, și anume 

Direcția generală locativ comunală și amenajare a CMC deține un proiect de recultivare a 

carierei date , care v-a permite treptat recultivarea suprafeței utilizate și introducerea acesteia 

în conceptul general de exploatare a noului poligon DCD. În cadrul studiului de fezabilitate au 

fost efectuate mai multe vizite în teren pentru elaborarea schiței/conceptul de amplasare și 

amenajare a noului poligon cu considerentele reliefului actual. Schița de amplasare menționată 

supra face parte integrantă din prezentul studiu și este anexată la studiul dat.  

 

4.2  Descriere investiției 

Acest studiu de fezabilitate presupune crearea unui model de reciclare a deșeurilor din 

construcții în proporție de 70% şi construcţia unui depozit specializat, amenajat la standardele 
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ecologice naţionale şi internaţionale. Necesitatea acestei investiţii este de importanţă majoră, 

pentru că la moment în regiunea studiată depozitul exitent activează la capacitatea sa maximă, 

iar un depozit alternativ operațional la moment nu există.  

Astfel, investiţia va consta din: 

 Recultivarea terenului identificat în conformitate cu standardele în vigoare, avînd în 

vedere faptul că la etapa actuală terenul dat a fost folosit pentru extragere de minerale. 

 elaborarea proiectului de construcţie a depozitului DCD; 

 construcţia depozitului DCD cu platformă pentru o sortare secundară a deşeurilor; 

 procurarea utilajului specializat ce ține de reciclarea deșeurilor din contrucții. 

 procurarea utilajului necesar pentru concasarea deșeurilor de tip DCD și pregătirea 

acestora pentru comercializarea ulterioară; 

Depozitul DCD va fi prevăzut cu elemente de infrastructură, drum de acces în variantă 

albă, fâşie forestieră de protecţie, gard de împrejmuire şi poartă de intrare, clădire 

administrativă, reţele electrice pentru iluminare, fîntînă arteziană pentru situaţii antiincendiare, 

platformă de sortare secundară a deşeurilor DCD. 

 Preconizări 

În rezultatul cercetărilor şi studiilor efectuate s-a identificat terenul unde se 

preconizează să se construiască depozitul DCD. Distanţa până la casele de locuit este de cel 

puţin 600 m. Pe terenul selectat lipsesc oricare construcţii ce ar facilita procesul de instituire a 

depozitului DCD. În schimb amplasarea lui este favorabilă, din punct de vedere al accesibilităţii 

acestuia datorită localizării acestuia în mun. Chișinău.  

Terenul a fost ales dintre puţinele opţiuni existente, deoarece alte terenuri ce ar putea fi 

utilizate în acest scop nu sunt disponibile la moment și nu se află în proprietate Primăriei mun 

Chișinău.  

 Terenul dat se află în proprietatea întreprinderii municipale EDILITATEA S.A. Investiţia 

preconizată include următoarele: 
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 elaborarea proiectului de construcţie a depozitului DCD; 

 construcţia depozitului DCD cu platformă pentru o sortare secundară și reciclare 
a deşeurilor şi amenajarea utilităţilor necesare – suprafața 7.1 ha; 

 construcția încaperilor de tratare mecanică (reciclare a DCD) conform etapelor 
tehnologice aprobate;  

 procurarea utilajului aferent proceselor de reciclare a DCD ; 

 amenajarea întregului poligon de depozitare și prelucrare DCD conform schiței de 
proiect elaborate în cadrul prezentului studiu.  

Studiul de fezabilitate propune spre realizare investiţia în crearea unui sistem de 

management a deșeurilor din construcții, cu construcţia unui depozit DCD, amenajarea 

platformei/lor de colectare a deşeurilor, procurarea tehnicii şi a utilajului specializat pentru 

colectare, transport, depozitare şi sortare secundară a deşeurilor cu reciclarea acestora. În 

rezultatul scenariilor analizate, se propune spre realizare alternativa nr. 2, care poate fi realizată 

pe terenul pentru construcţia Depozitului DCD, situat pe str. Calea Ieșilor 36, nr. cadastral – 

0100504.203, cu o suprafață totală de 7,3112 ha. Amplasamentul este în zona de nord-vest a 

mun. Chișinău.  

Conformitatea acestuia la normele în cauză este posibilă în urma implementării unui set 

de măsuri specifice ce țin de recultivarea suprafeței disponibile precum și în urma implementării 

unui set de măsuri ce țin de  protecția mediului înconjurător. 
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Imaginea 1.1 Locația noului depozit DCD, str. Calea Ieșilor 36, mun. Chișinău. 

 

 

 

 

 

4.3  Caracteristici geofizice ale terenului 

Municipiul Chişinău ca şi tot teritoriul RM e aşezat în regiunea seismică Carpatică şi este 

supus cutremurelor de pământ. Conform raionării seismice se găseşte în raionul cu seismicitate 

de 7 grade pe scara Richter Climatul zonei are un caracter temperat – continentală, cu ierni 

relativ blânde şi cu puţină zăpadă, cu veri lungi şi cu umiditate redusă. În mediu pe an se 

înregistrează 2132 ore cu soare.  Vara este caldă, secetoasă, se începe în mediu la 10 mai. Vara 

este cel mai îndelungat anotimp (134 zile), însă durata anotimpului poate să varieze de la 96 

până la 172 zile. Cea mai caldă lună - iulie (21,40C). În unele zile ale anotimpului temperatura 

aerului poate să se ridice până la 390C, numărul zilelor cu temperatura 25 şi 300C (şi mai sus) 

constituie corespunzător 70 şi 20. Acest regim de temperaturi creează disconfort pentru om. În 

iulie zilele calde şi înăbuşitoare se ţin aproape pe parcursul lunii. Precipitaţiile medii anuale 

variază între 543 şi 617 mm.  
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Pentru anotimpul de iarnă este caracteristic un timp nestabil (variabil). Numărul mediu a 

zilelor cu dezgheţ în timpul iernii constituie 58, însă poate varia de la 23 până la 76 zile. 

Perioadele cu temperatura aerului – 15-25 C şi mai jos de obicei se observă destul de  des. 

Pentru toamnă şi primăvară este caracter un timp nestabil (nestatornic). Valorile temperaturilor 

medii pe an în mun. Chişinău - 9,5 C. 

Studiu Topografic: 

Studiile topografice au ca scop întocmirea de planuri de situaţie, profile longitudinale şi 

transversale necesare realizării pieselor desenate conform cerinţelor de proiectare, precum şi 

stabilirea exactă a reţelelor de utilităţi, a limitelor de proprietăţi, a acceselor etc. Studierea 

terenului s-a făcut în conformitate cu măsurările pe teren. Prospecţiuni geodezice se vor efectua 

la etapa efectuării proiectului tehnic. La elaborarea studiului de fezabilitate se folosesc datele 

din registrul cadastral național, s-au efectuat măsurările unghiurilor de înclinaţie pe teren.  
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4.4  Raport de evaluare a facilităţilor 

Este necesar de menționat  starea geomorfologică a zonei de studiu, prin care se 

evidențiază  formarea treptată a trei nivele caracteristice ale suprafeții de teren, în raza groapei 

carierei de extragere a  pietrei-calcar, care formează pe verticală un vector activ al procesului de 

deplasare a masei geomorfologice, caracterizînd devieri cu tendințe  negative ale platourilor 

teritoriului adiacent traseului interurban Calea Trușenilor.  Preventiv, se evidențiază  necesitatea 

de ameliorare a stării actuale a terenurilor menționate, prin excluderea nucleului ce a provocat 

artificial disbalanța existentă a teritoriului prin exploatarea nerațională a zăcămintelor minerale 
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în acest spațiu natural. Stocarea și depozitarea deșeurilor de proviniență constructivă în spațiul 

canionului format artifical poate fi una din soluțiile de restabilire în timp al balanței nivelelor 

superioare a solului cu tendințe de alunecări geomorfologice spre golurile libere formate în anii 

precedenți prin exploatare intensă.  

Soluția amplasării și amenajării platoului (bază) pentru sortarea, reciclarea și depozitarea 

provizorie a deșeurilor provenite din construcții/demolări  pe teritoriul  fostei cariere de 

extragere a pietrei-calcar din Calea Eșilor nr. 36, poate fi logic argumentată prin tendința 

corectării unor erori de exploatare tehnologică intense, admise în perioada trecutului.  

Depozitarea tehnologic calculată și corect distribuită a deșeurilor din construcții în spațiile 

golului carierei nefuncționale, în locul materialelor de construcții  extrase precedent și utilizate 

în industrie, va permite soluționarea concomitentă a două probleme: 

- Evidențierea bazei amplasării platoului (bază) pentru sortarea, reciclarea și depozitarea 

provizorie a deșeurilor provenite  din construcții/ demolări ; 

 -  Restabilirea balanței ecologice, ce se referă la planificarea și utilizarea spațiilor subterane și 

extraterane. 

Astfel, amenajarea noului poligon DCD în cadrul terenului selectat v-a permite nu doar 

crearea unei infrastructuri eficiente de gestionare a deșeurilor de tip DCD, dar totodată v-a 

soluționa degradarea zonei date ca rezultat al proceselor de extragere a mineralelor. 

4.5  Cerinţe de proiectare  

Datele tehnice principale pentru construcţia depozitului DCD sunt: 

 Suprafaţa – 7.1 ha; 

 Termen de exploatare – 20 ani, cu posibilitate de prelungire; 

 Bloc administrativ ; 

  Bloc tehnologic de sortare si repartizare a deseurilor ; 

  Bloc tehnologic de brichetare 4. Cintar-auto l= 12 m ; 

  Bloc tehnologic de prelucrare ; 

  Depozit-sapron de pastrare a mecanismelor si parcarea utilajelor ; 

  Zona de manevra a autocarelor si mecanismelor in scopul depozitarii deseurilor 
de                  constructii ; 

  Transformator si dispetcerat energetic ; 

  Terenul destinat pentru depozitarea provizorie a deseurilor destinate reciclarii in 
etapa III; 

  Teren destinat reciclarii si prelucariiin materiale de constructie de mana II (etapa 
II) ; 

  Teren destinat reciclarii si prelucarii in etapa II in materiale de constructie; 

  Teren destinat organizarii zonei de sortare a deseurilor; 

  Linie tehnologica de prelucrare si reciclare a deseurilor sortate; 
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  Concasor mobil. 

Indicii principali calculaţi pentru proiectarea depozitelor DCD pe un termen de 

exploatare de 20 ani sunt: 

 suprafaţa terenului; 

 dimensiunile depozitului; 

 dimensiunile săpăturii de fundaţie; 

 capacitatea depozitului DCD (de-facto); 

 numărul de maşini şi mecanisme necesare pentru efectuarea lucrărilor; 

 numărul de persoane antrenate la deservirea depozitului; 

Calculul capacităţii unui depozit se efectuează conform normativului de acumulare 

anuală a DCD pentru un locuitor; reieşind din datele de aprox. 100 kg/locuitor pe an. Cerinţele 

privind amplasarea depozitelor In selectarea terenului pentru amplasarea unui depozit de DCD 

este foarte important de a lua în consideraţie următorii factori: 

 Compatibilitatea cu metodele de folosire a terenului din zonă; 

 Distanţa de la locul de generare a deşeurilor (distanţa de transportare); 

 Distanţa de la sursele de apă de suprafaţă şi subterane; 

 Distanţa de la zonele sensibile din punct de vedere al protecţiei mediului; 

 Elementele de protecţie a sănătăţii personalului operator; 

 Pericolul de inundaţii şi subinundaţii, seisme, tasare, alunecări de pământ sau 
avalanşe ale amplasamentului; 

 Condiţiile geologice şi hidrogeologice din zonă.  

La construcţia, amplasarea și amenajarea depozitelor/platformelor de stocare/sortare și 

reciclare a deșeurilor din construcții și demolări (DCD), este necesar de a se consulta și a ține 

cont atât de prevederile Legii Nr. 835 din 17-05-1996 privind principiile urbanismului şi 

amenajării teritoriului, de Planul Urbanistic General (PUG), de Planul Urbanistic Zonal (PUZ), cât 

și de caracteristicile urbanistice teritoriale ale localității.  

Conform art.15 al Codului Funciar atribuirea terenului pentru construcţia, amplasarea și 

amenagarea depozitelor/platformelor pentru DCD se efectuează în două etape: 

 Prima etapă prevede crearea Comisiei pentru selectarea terenului.  

                      Comisia se creează de către autorităţile publice locale şi include: 

 preşedintele comisiei în persoana primarului (vice-primarul) comunei, oraşului, 

municipiului; 
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 membrii comisiei, sunt reprezentanţi părţilor interesate şi a serviciilor competente 

(pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare, urbanism, antiincendiară), ai 

organelor de control sanitar, protecţie a mediului, serviciul veterinar, Institutului 

IPOT, ARFC, care selectează terenul și decide în privința construcţiei, amplasării și 

amenajării depozitelor/platformelor pentru DCD. 

 A doua etapa prevede proiectarea obiectului, coordonarea și avizarea lui cu instituțiile 

responsabile din țară.  

 

O sarcină importanta este atribuită Comisiei de a organiza și desfășura consultațiile/audierile 

publice cu populația și societatea civilă. 

 

Terenurile destinate pentru construcţia, amplasarea și amenajarea depozitelor/platformelor 

pentru DCD trebuie să corespundă următoarelor cerinţe: 

 existenţa unei bariere impermiabile naturale pentru exfiltrarea apelor; 

 influenţa minimă a depozitului asupra apelor subterane; 

 asigurarea scurgerii libere a apelor (gravitaţionale) de pe suprafaţa depozitului; 

 să nu necesite lucrări ample de terasamente pentru realizarea sistemului de etanşare a 

depozitului; 

 modificarea în timp a cotelor terenului ca urmare a depozitării poate fi asimilată cu o 

formă de relief naturală, care se poate încadra armonios în peisajul ambiant; 

 să nu fie traversată cu apeducte de apă potabilă. 

Se interzice amplasarea depozitelor DCD în:   

 zona sanitară de protecţie a surselor de alimentare cu apă potabilă; 

 zonele şi fâşiile de protecţie a râurilor şi lacurilor; 

 zonele de protecţie a monumentelor istorice, arhitecturale, de cultură, ale  

naturii; 

 pista de decolare şi aterizare a aeroportului (nu mai aproape de 10 km); 

 zonele de protecţie a apelor terapeutice; 

 zonele inundabile şi subinundabile; 
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 zonele de turism şi recreaţie; 

 rezervaţiile naturale; 

 zonele şi spaţiile verzi. 

Pe terenul cu destinație pentru construcţia, amplasarea și amenajarea depozitelor/platformelor 

pentru DCD se îndeplinesc lucrări topografice, geodezice şi hidrogeologice, care vor contribui la luarea 

deciziei finale referitor la amplasarea depozitului/platformei de stocare sortare si reciclare a DCD.  

Reieşind din condiţiile hidrogeologice, preferabile vor fi terenurile cu soluri argiloase şi argilo-

nisipoase. Distanţa de la locul generării deşeurilor este de asemenea un factor important în selectarea 

terenului destinat amplasării depozitelor/platformei de DCD. Schema tipică recomandă, reieşind din 

condiţiile naţionale este la o distanţă de 3-10 km, în scopul micşorării costului de deservire a evacuării 

DCD precum şi cu scopuri de economisire a resurselor de combustibil.  

Totodată directivele UE impun exigenţe mari faţă de construcţia şi operarea depozitelor de DCD, 

cu utilizarea tehnologiilor performante pentru minimizarea raspindirii în aer a particulelor solide și 

captarea gazelor cu efect de seră, care necesită investiţii mari. Ţinând cont de restricţiile menţionate 

în Comunitatea Europeană distanţa până la depozit poate atinge şi 100 km, depinde de densitatea 

populaţiei și de sursele generatoare de DCD. Obligativitatea implementării prevederilor Directivei 

privind stocarea controlată a deşeurilor, 99/31/EC impune închiderea tuturor depozitelor ce nu 

corespund cerinţelor şi construcţia altor noi, ceea ce va contribui la creştere distanţei amplasării 

depozitului faţă de locul generării deşeurilor. Conform Planului general al Schemei tehnologice de 

construire a depozitului,  elementele de bază pentru proiectarea depozitului de DCD sunt: 

 drumurile exterioare de acces; 

 terenul de recepţie; 

 clădirile şi construcţiile aferente (cabină, poartă, bloc administrativ, bloc de prelucrare, 

etc.); 

 drumurile interne; 

Ecran impermeabil contra filtraţii. Depozitarea deşeurilor după cerinţele igienico-sanitare se 

efectuează pe o bază impermeabilă: 

 naturală, atunci când pământul din baza depozitului este format din straturi (argilă și 

argilă cu nisip cu grosime cel puţin de 0,5 m şi coeficientul de filtraţie până la 10 m/c-0,0088m/zi). 
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 naturală, tasată cu ruloul compact pentru a ridica gradul de impermiabilitate pentru 

pământul cu coeficientul de filtraţie mai mare cu 30-50%-10-5 cm/c (1.3.10-5 - 1.5x10-5 cm/c). 

Amplasarea depozitului pe o bază naturală va fi posibilă în cazul nivelului apelor subterane în 

limitele terenului depozitului mai jos cu 5m de la baza săpăturii de fundaţie. Amplasarea depozitului 

pe o bază artificială va fi în cazurile când pământul din bază va avea coeficientul de filtraţie (10-5 m/c) 

şi nu va conţine particule mai mari de 3mm. În acest caz se va efectua izolarea cu 2 straturi de peliculă 

din polietilenă stabilizate cu funingine a’=0,2 mm (STAS 10354-82). 

 artificială cu un singur strat de peliculă stabilizată a’=0,2mm (STAS 10354-82). 

Pelicula de polietilenă este aşezată pe un strat aranjat din pământ cu granule fine 10 cm (nisipos) şi 

se acoperă cu un strat de protecţie. Izolarea cu peliculă din polietilenă. Izolarea bazei săpăturii de 

fundaţie se efectuează din 2 straturi de peliculă din polietilenă, stabilizată cu funingine cu grosimea 

0,2 mm conform STAS 10354-82.  

Pelicula de polietilenă este rezistentă la t-200 C, la soluţiile acizilor azotic şi clorhidric, alcoolului 

etilic, sodiului caustic, dar se descompune sub influenţa benzinei, benzolului, cloroformului. Deasupra 

terenului, izolat cu peliculă se interzice amplasarea comunicaţiilor. Ecranul din polietilenă se sudează 

din mai multe fâşii. O fâşie de polietilenă se îmbină cu cea vecină parte peste parte, capetele se 

aranjează în formă de litera „T” şi se sudează în 2 rânduri. 

Exploatarea depozitelor 

Depozitarea în celula de lucru a depozitului. Terenul de depozitare a deşeurilor se divizează în 

celule, suprafaţa cărora se determină reieşind din condiţia acumulării unui strat compact de DCD cu 

grosimea 2 m şi acoperit cu material intermediar (vara-timp de o zi, iarna-3 zile). 

Depozitarea DCD în straturi prin metodele „de deplasare” şi în „straturi”. Deseori se foloseşte 

depozitarea deşeurilor în celule pe parcursul unei zile prin metoda „deplasare” (de jos în sus). 

Dimensiunile optimale ale celulei de depozitare a deşeurilor pe parcursul unei zile sunt: lăţimea 5m 

(pentru metoda „prin şanţuri” până la 12m) lungimea 15-30m. Autogunoierele se descarcă vis-a-vis de 

partea cea mai lungă a celulei. Buldozerul împinge deşeurile formând un val cu o înălţime de 2m în 

comparaţie cu nivelul terenului de descărcare a DCD. Valul următoarei celule de depozitare pe 

parcursul unei zile se împinge la cel anterior. Prin această metodă deşeurile se depozitează de jos in 

sus. Buldozerul (în baza tractorului cu 100 cai putere) depozitează deşeurile în celule în straturi de 

0,5m, apoi le compactează. La sfârşitul zilei înălţimea stratului de deşeuri trebuie să fie de 2m.  



 

 55 

We will show you t he way t o success

Metoda în straturi „subţiri” se deosebeşte prin faptul că autogunoierele descarcă deşeurile 

deasupra deşeurilor compactate şi izolate în urmă. Deseori deşeurile se depozitează în celula de 

depozitare pe parcursul unei zile prin metoda de „împingere”, (de sus în jos). Spre deosebire de 

metoda precedentă, aici autogunoierele se descarcă pe suprafaţa de sus a celulei (de descărcare pe 

parcursul unei zile), izolate anterior (ziua precedentă). Mişcarea autogunoierelor este mai dificilă din 

cauza stratului intermediar mai puţin stabil. În aceste condiţii autogunoiera compactează adăugător 

stratul intermediar, ce este binevenit din punct de vedere sanitaro-igienic. Buldozerul împinge 

deşeurile în jos şi le nivelează în straturi cu grosimea de 0,5m. În scopul preîntâmpinării alunecării 

buldozerelor, în celule se instalează stâlpi de marcare a înălţimii. 

4.6  Model de funcţionare  

Ca rezultat al analizei socio-economice efectuate de echipa de consultanţi în cadrului 

studiului, s-a definit un model de funcţionare a serviciului de salubritate pentru depozitarea și 

reciclarea DCD colectate pe teritoriul mun. Chișinău. 

Modelul de funcţionare are la bază principii şi structură similară unor servicii de 

salubritate existente şi funcţionale pe teritoriul republicii. 

Principii de bază 

În primul rând operarea serviciului de salubritate municipal pentru locația nouă stabilită, 

este necesară crearea precondiţiilor şi a infrastructurii necesare. Precondiţiile necesare 

funcţionării serviciului de salubritate a DCD ţin de definirea unui cadru regulatoriu, identificarea 

operatorului serviciului de salubritate şi crearea infrastructurii de salubritate. Principiile de bază 

ce trebuie respectate sunt: 

1. Stabilirea unor regulamente clare şi bine definite pentru funcţionarea serviciului de 

salubritate şi a organului de control; 

2. Stabilirea procedurii şi metodologiei de calcul a preţului pentru serviciul acordat; 

3. Stabilirea drepturilor şi obligaţiunilor prestatorului de servicii şi a beneficiarilor de 

servicii; 

4. Selectarea deşeurilor în fază primară (obligatoriu) şi în faza secundară; 

5. Înhumarea corespunzătoare a deşeurilor ce nu pot fi reciclate, și transferarea celor 
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specializate; 

6. Monitorizarea volumelor deşeurilor înhumate și structura acestora; 

7. Monitorizarea influenţei asupra mediului ambiant şi a sănătăţii publice; 

8. Implementarea noilor tehnologii în domeniu dacă va fi posibil de realizat; 

Acestea sunt cele mai importante principii ce trebuie să fie luate în considerare la buna 

funcționarea a sistemului de management a DCD. 

Relaţiile de deservire rezultate din implementarea sistemului de salubritate vor fi relaţii 

contractuale încheiate între următoarele părţi: 

1. Contract de prestări servicii între Operator de servicii de salubritate şi persoanele 

fizice; 

2. Contract de prestări servicii între Operator de servicii de salubritate şi agenţii 

economici; 

3. Contract de prestări servicii între Operator de servicii de salubritate şi instituţiile 

publice. 

 Operatorul serviciului de salubritate 

Este necesar de elaborat/modernizat un cadru regulatoriu specific şi bine definit  iar 

acest lucru ţine de competenţa Primăriei municipiului Chișinău  cu participarea organizațiilor de 

profil specializate în acest domeniu. Odată cu stabilirea acestui cadru regulatoriu se poate 

identifica operatorul care va presta serviciul de salubritate. Acest operator poate fi unul din 

sectorul privat, un agent economic care să conlucreze în baza unui parteneriat public privat cu 

PMC pentru a presta servicii de salubritate. Ori, poate fi unul din sectorul public, prin 

constituirea/reorganizarea unei întreprinderi municipale noi pentru operarea serviciului de 

salubritate. Avantajele şi dezavantajele la selectarea operatorului sunt incluse în următoarea 

analiză: 

Operator Avantaje Dezavantaje 

Agent 
economic 
privat în baza 
parteneriatului 

 Investiţii mai puţine în infrastructura 
de colectare a deşeurilor   din   partea 
autorităţilor publice locale; 

 Stabilirea unor obligaţii de investiţii 

 Interes mic a agenţilor 
economici locali faţă de acest 
domeniu; 

 Lipsa (uneori) a investitorilor 
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public privat pentru investitor; 

 Responsabilitate sporită şi interes 
faţă de prestarea calitativă a 
serviciului; 

 Mai puţine responsabilităţi pentru 
autorităţile publice locale. 

 
 

privaţi în acest sector. 

Întreprindere 
municipală 

 Control   direct   asupra serviciului de 
salubritate. 

 Povară suplimentară pe umerii 
autorităţilor publice locale; 

 Efort financiar mai mare din 
partea autorităţilor locale. 

 

SISTEMUL DE COLECTARE A DCD 

În practica existentă de colectare a DCD sunt utilizate cel mai frecvent un model de 

colectare a deşeurilor: 

1. Punctul comun de colectare (PC) sau platformă de colectare a deşeurilor; 

În continuare vom analiza avantajele şi dezavantajele acestor două sisteme de colectare: 

Sistem de colectare Avantaje Dezavantaje 

Colectarea 
deşeurilor de la 
șantier 

 Investiţii mai puţine în 
infrastructura de colectare a 
deşeurilor; 

 Prestare  individuală  a serviciului 
de salubritate; 

 Achitarea în termen a facturilor 
pentru serviciile acordate. 

 Accesul limitat sau uneori 
imposibil la containere; 

 Costuri  mai  mari  de colectare         
(timp, combustibil,etc.); 

 Colectarea selectivă limitată; 
 Număr mare de containere 

necesare pentru efectuarea 
colectării selective. 

Punct comun de 
colectare 
(Platformă de 
colectare) a DCD 

 Stabilirea unui grafic exact de 

colectare a DCD; 

 Costuri şi timp redus la 

evacuarea DCD; 

 Acces liber al operatorului la 

Platforma de colectare a DCD; 

 Colectare selectivă eficientă. 

 Distanţă considerabilă până la 
Platforma de colectare; 

 Necesitatea de alocare de 
terenuri publice pentru 
construirea Platformelor; 

 Monitorizarea dificilă a 
deşeurilor pentru fiecare 
gospodărie în parte; 

 Posibilitatea apariţiei de 
disensiuni în aplicarea tarifelor 
pentru unii cetăţeni. 

 

Deseori se aplică un model combinat al acestor sisteme de colectare a deşeurilor, de 

exemplu sistem diferit pentru blocuri locative şi casele individuale/ șantierele de construcți etc. 

În cazul studiului de fezabilitate efectuat mun. Chișinnău este recomandabil de aplicat al doilea 
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model de colectare a DCD. De fapt, acest model este aplicat practic în toată ţară anume din 

considerentul investiţiilor mai mici necesare pentru amenajarea punctelor de colectare, în 

comparaţie infrastructura adițională necesară pentru instituirea unui sistem de colectare 

selectivă a deşeurilor de la fiecare gospodărie în parte. Aplicarea colectării selective a deşeurile 

este un factor absolut necesar de realizat iar modelul doi de colectare este cel mai potrivit 

pentru aceasta din punct de vederea a volumul investiţiilor. 

S.R.L. „Innovative Consulting Group” recomandă ca sistemul de colectare să fie unul în 

baza platformei/lor de colectare a DCD, care după caz v-a fi situată pe teritoriul depozitului DCD 

meționat supra. Această modalitate necesită investiţii mai mici în amenajare. Părţile 

componente ale sistemului de colectare a DCD propus pentru mun. Chișinău, sunt:  

1. Amenajarea poligonului de colectare DCD; 

2. Stabilirea traseului şi a graficului de colectare a DCD; 

3. Stabilirea parametrilor principali ca bază de calcul; 

5  Impactul de mediu 

Descrierea efectelor posibile asupra mediului de pe urma proiectului, în limita 

informaţiilor disponibile. 

Protecţia calităţii apelor  

Un impact potential asupra apelor de suprafață și subterane ar fi reprezentat de 

scurgerea în vale a apelor din precipitații, care spală campul tehnologic al carierei  unde  vor fi 

depozitate deșeuri și pot antrena eventualele particule de rocă/sol poluate, sau datorită 

scurgerilor accidentale de carburant și/sau lubrifianți.  

Calitatea apelor, mai ales a celor freatice, ar putea fi influențată negativ de: 

- scurgerile accidentale de uleiuri sau combustibili provenite de pe platforma instalației de 

prelucrare și sortare . 

- scurgerile accidentale de uleiuri si combustibili de pe platforma depozitului de combustibil și 

de la utilajele și autovehiculele în funcțiune si din incinta organizării de șantier; 

- nerespectarea normelor privind evacuarea apelor satilitare/menajere și a deșeurilor din cadrul 

organizării de șantier. 
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Impactul produs de aceste posibile surse ar afecta într-un grad extrem de redus calitatea 

apelor din zonă și a folosințelor de apă., înfiltrarea apelor de orice fel din carieră către emisar 

este puțin probabilă. 

Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisar. 

Prin lucrările de exploatare programate în carieră se estimează că nu vor fi 

interceptate/afectate acumulări de ape subterane. În ceea ce priveşte alimentarea cu apă în 

timpul activităţii se va rezuma la utilizarea apei în scopuri igienico-sanitare de către muncitorii 

ce deservesc activitatea în zona obiectivului . Alimentarea cu apă se va realiza distinct pentru 

zona administrativă şi pentru fronturile de lucru. Pentru personalul antrenat la lucrările din 

carieră, necesarul de apă potabilă va fi asigurat de la apeduct. 

Apele uzate vor fi evacuate în sistemul de canalizare centralizat.   

Apele pluviale care vor spală versanţii carierei nu sunt ape poluate şi nici poluante. 

Pentru colectarea apelor din precipitații vor fi  prevăzute  șanturi de drenare  în jurul 

platformelor și a  depozitelor de deșeuri stocate.  

Pentru protejarea acviferelor se vor lua măsuri de hidroizolare si drenaj cu instalare unor 

sonde de prelevare a probelor și monitoring post exploatare.  

Singura sursă potenţială de poluare a acviferelor este reprezentată de scurgerile 

accidentale de combustibili sau lubrifianţi de la utilajele din fluxul de exploatare, procesare şi 

transport. Pentru reducerea riscurilor unor astfel de accidente, reviziile şi reparaţiile utilajelor se 

vor face periodic conform graficelor şi specificaţiilor tehnice la sediul dezvoltatorului , iar 

alimentarea cu combustibil se va face numai în zone special amenajate acestui scop.  

          Exploatarea Perimetrului ,,Ghidighici II” cu suprafața de 7,3112 str. Calea Ieșilor,36, mun. 

Chișinău în scopul utilizarii deșeurilor din construcții și demolări din or. Chișinău”. nu va avea 

efecte asupra apelor de suprafaţă şi se estimează că nu va determina o poluare a acviferelor 

subterane din zonă. 

Protecția aerului 

Sursele de poluanți pentru aer 

          Asupra compoziției aerului atmosferic, atât exploatarea minei cât și procesarea deșeurilor 

se va manifestă prin emanații de pulberi din procesul de sortare și depozitare a deșeurilor  şi de 

gaze nocive produse de utilajele tehnologice şi de transport. 
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Impactul asupra calității aerului, climei  

Ținând cont de natura proiectului si de caracteristicile imapctului acestuia la nivel local, 

pe o perioada scurta de timp reversibil si nesemnificativ asupra mediului, putem spune cu 

certitudine că implemetarea acestuia nu va afecta în nici o manieră clima. În ceea ce priveste 

vulnerabilitatea acestuia la schimbările climatice, menționam de asemenea faptul că proiectul 

nu va fi afectat de schimbările climatice preconizate precum încălzirea globala, acesta nefiind 

condiționat de existența unor surse de apă locale, de radiația solară și/sau de anumite 

temperaturi. Asupra compoziției aerului atmosferic, exploatarea și procesarea masei miniere se 

manifestă prin emanații de pulberi și de gaze nocive produse de utilajele tehnologice de sortare, 

depozitare și prelucrare, de transportul ce va transporta deșeurile. Sursele posibile de poluare a 

aerului în cazul exploatării în Perimetrului ,,Ghidighici II”  sunt următoarele: 

Gazele toxice emanate în atmosfera datorită funcționării motoarelor cu ardere internă și 

mașinilor de sortat , fracționat și transportat deșeurile. Funcționarea in regim staționar si cel 

mobil a principalelor utilaje și mașini consumatoare de combustibil lichid (motorină). 

În privința prafului și pulberilor rezultate din circulația mijloacelor de transport și 

instalația de prelucrare, precizăm următoarele : 

- debitul maxim de pulberi prognozat a fi emise  se încadrează în prevederile standartului  

național  cu CMA de (0.5g/m3); 

- emisiile de pulberi în traficul rutier pe drumurile tehnologice balastate, pentru transportul  

masei miniere și din fluxul de procesare granulometrică sunt estimate la 0.1 mg/m3 fiind sub 

limita admisă de standartul național; 

- emisiile de pulberi pe drumurile de exploatare asfaltate sunt nesemnificative, în 

condițiile în care autobasculantele sunt prevăzute cu prelată pentru acoperirea încărcăturii. 

Gazele cu efect de seră sunt emanate în atmosferă în mod indirect datorită funcționării 

motoarelor cu ardere internă și mașinilor miniere din carieră prin funcționarea în regim 

staționar și cel mobil a principalelor utilaje miniere și mașini consumatoare de combustibil lichid 

(motorină),  se concentrează pe un perimetru de lucru relativ scăzut. 

Principalele produse de ardere ale motoarelor Diesel sunt: bioxidul de sulf (SO2), 

bioxidul de carbon (CO2) și oxizii de azot (exprimați în echivalentul NO2).   

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 
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Sursele de zgomot şi de vibraţii 

Prin tehnologia de exploatare utilizată în Perimetrul ,,Ghidighici II” vor fi generate 

zgomote şi vibraţii care însă nu pot influenţa clădirile, construcţiile  și localnicii  din vecinătatea 

zonei, deoarece  aşezările omeneşti fiind situate la distanţă de carieră.  

Principala sursă generatoare de zgomot și vibraţii va constitui mecanizmele de  sortare și 

fărmițare a materialului depozitat.. 

Un alt efect al lucrărilor de exploatare şi procesare in carieră și pe platforma de sortare şi 

incinta tehnologică a Perimetrului ,,Ghidighici II” este şi producerea unor zgomote de către 

utilajele în funcţiune şi de mijloacele de transport. Aceste entităţi fiind situate izolate, nu vor 

produce impact de mediu semnificativ din acest punct de vedere pentru sănătatea şi confortul 

oamenilor din localitatea Pruncul . 

Impactul zgomotelor şi vibraţiilor 

Lucrările de fracționare, sortare și transportare  sunt producătoare de zgomote si 

vibrații. Măsurătorile de zgomot se realizează de regula ținând cont de trei niveluri de 

observare: 

- zgomot la sursa; 

- zgomot în câmp apropiat; 

- zgomot în câmp îndepărtat. 

Studii efectuate in ceea ce priveste intensitatea sunetului odată cu creșterea distanței 

față de emițător arată că aceasta (intensitatea) scade proporțional cu creșterea distanței față de 

sursă. În ce priveste zgomotul în câmp apropiat sau îndepărtat, acesta depinde și de o serie de 

factori externi cum ar fi: conditiile meteorologice, efectul de sol, absorbția în aer, topografia 

terenului, vegetaţia etc., care contribuie proporțional la disiparea efectului zgomotului produs 

de exploatarea de piatră analizată.  

Generarea de vibrații este favorizată și de calitatea căilor de acces din zonă, în special 

cand intră în calcul utilaje de mare tonaj. 

Lucrările pentru construirea obiectivului pot deveni în anumite situații surse de zgomot 

si disconfort, ele vor avea însă un caracter limitat în timp. Astfel, în perioada realizării investiției 

sursele de zgomot și vibrații sunt reprezentate de:  

- intensificarea traficului în zonă, determinat de necesitatea aprovizionării cu materiale, 
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echipamente si utilaje;  

- lucrările de execuție desfășurate în santier, care pot produce zgomote puternice.  

-sursele de zgomot și vibrații sunt reprezentate de: operațiile de derocare , de prelucrare a 

deșeurilor prin concasare și sortare; utilajele si echipamentele din dotare; traficul mijloacelor de 

transport piatră.  

          Avand în vedere  distanța pînă la zona rezidențială; măsurile impuse cu privire la 

respectarea metodologiei de exploatare; utilizarea de echipamente și utilaje care să fie de 

generație recentă, prevăzute cu sisteme de minimizare a nivelului emisiilor de zgomot și vibrații, 

se estimează că impactul produs de sursele de zgomot și vibrații va fi nesemnificativ în perioada 

de funcționare a proiectului. 

Protecţia împotriva radiaţiilor 

Sursele de radiaţii 

        Nu este cazul ,numai dacă se vor admite depozitarea deșeurilor radioactive cea ce este 

categoric interzis și inadmesibil. 

Protecţia solului şi a subsolului 

Sursele de poluanţi pentru sol și subsol.  

Surse posibile de poluare a solului ca urmare a activității de exploatare  sunt în principal:  

- scurgerile accidentale de combustibili şi lubrifianţi la alimentarea utilajelor sau la execuţia 

lucrărilor de revizii, reparaţii;  

- pulberile sedimentabile, 

- deşeurile solide și lichide  (deşeuri menajere, vopsele piese uzate etc.).  

Deşeurile rezultate din activitate vor fi colectate şi transportate în afara perimetrului de către 

firme specializate în acest sens. 

In timpul si la finalul lucrarilor de exploatare sunt programate lucrări de  reconstucție 

ecologică constând în acoperirea cu sol vegetal în aşa fel încât suprafețele afectate să se 

încadreze în mediul natural al zonei. 

Impactul activităţilor de exploatare asupra solului şi subsolului 

       Efectul principal rezultat în urma activităţii de exploatare a  îl constituie însăşi activitatea de 

exploatare și depozitare a deșeurilor în urma căreia pătura de sol vegetal este  îndepărtată de 

pe suprafaţa carierei şi prin depozitare  in special, se va schimba aspectul morfologic al 
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terenului. 

Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice 

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect 

Flora. Perimetrul ,,Ghidighici II” se încadrează în particularitățile climatice ale Zonei de 

Centru a Republicii Moldova se reflectă în structura și repartiția învelișului vegetal, silvostepa 

fiind formația cea mai caracteristică pentru zona, la care se adaugă, în funcție de topoclimat, și 

pădurea. Vegetația are o alcătuire complexă din punct de vedere al provenienței speciilor. 

Vegetația de stepa si silvostepa, înlocuită în cea mai mare parte de culturi agricole, ocupă areale 

restrânse (pe coaste, creste, culmi, etc.). Compoziția ei floristică a suferit transformări puternice 

în urma intervenției antropice - speciile caracteristice au dispărut în bună parte, formându-se 

asociații din plante rezistente la procesele de degradare.  

Vegetația caracteristică Zonei centrale a Codrilor, în care încadrăm și perimetrul 

analizat, este reprezentată in mare parte de suprafete de silvostepa, padurea fiind inlocuita prin 

plantatii forestiere, siin mai mare masura cu terenuri cultivate. Suprafetele cu vegetatie stepica 

(pajisti, pasuni), aceast tip de vegetatie ocupă areale din ce în ce mai restrânse (în general 

terenuri cu bonitate agricolă scazută), stepa primară fiind înlocuită de stepa secundară 

caracterizată prin specii rezistente la impactul antropic. Perimetrul analizat fiind amplasat într-o 

zonă supusa presiunii activităților agricole, înconjurat de teren agricol si pasuni, prezintă un 

covor vegetal caracteristic zonelor antropizate, spectrul speciilor de plante fiind reprezentat de 

un amestec de specii ruderale și/sau segetale și specii caracteristice asociațiilor vegetale stepice 

si silvostepice cu specii comune, larg răspândite și adaptate la viața în zone intens antropizate.  

Putem afirma, deci, că nu au fost evidențiate elemente de interes conservativ, lista de 

specii fiind alcătuită din specii comune, care se regăsesc în toată zona centrala a Codrilor, specii 

foarte rezistente la impactul antropic, larg răspândite în, inclusiv în intravilanul localitatilor. 

Fauna. Perimetrul ”Ghidighici II” în suprafața de 7.3112  ha detinut de beneficiar, se afla 

situat in/sau in vecinătatea sau la limita ariilor protejate: La Izvor , Lacul Ghidighici  etc 

Avifauna. Majoritatea păsărilor identificate în zona studiată au fost reprezentante prin 

specii comune, atat specii de pasari rapitoare (ulii, soimi, sorecari), cat si paseriforme, pasarele 

mai mici (ciocarlii, ciocarlani, pietrari, sturzi, mierle, cinteze, pitigoi s.a.), ce cuibaresc pe sol, in 

tufarisuri, pe arbori din locurile descoperite, padurile din vecinatate. Zona studiată reprezintă în 
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fapt o suprafață de teren frecventată în special de specii care tranzitează zona în căutarea 

hranei, a adaposturilor, locurilor de cuibarit spre zone învecinate cu perimetrul carierei.  

Prezența paseriformelor este favorizată de terenurile deschise cu ierburi scunde și 

tufișuri și de prezența terenurilor cu folosință agricolă, acestea fiind destul de comune, 

observate preponderent in pasaj sau in activitatea de hranire la nivelul terenurilor agricole 

invecinate.  

Mamiferele pentru care speciile de pasari menționate anterior se constituie ca și resursă 

trofică, înregistrează efective reduse. Acest fapt se poate datora faptului că zona analizată fiind 

inconjurata de terenuri agricole este supusa unei presiuni antropice functie de lucrarile agricole 

ce se efectueaza la nivelul terenurilor invecinate. 

Analiza preliminara, arată faptul că rozătoarele domină fauna de mamifere din zona; 

este bine știut faptul că, într-un ecosistem micromamiferele sunt cele mai abundente, și de cele 

mai multe ori domină la nivel specific. Acest lucru este benefic pentru prădători, care au acces la 

o sursă abundentă și variată de hrană.  

In ceea ce priveste fauna de pe amplasament, aceasta este  este săracă în specii de 

mamifere datorită localizării acestuia în zona cu vegetație ierboasă redusa, cu impact antropic 

evident, ceea ce diminueaza conditiile de hrana, numărul adaposturilor posibile, cat si 

conditiilor reproductive ale speciilor.  

Herpetofauna este slab reprezentată în zona amplasamentului si vecinatati, fiind 

documentată doar prezența speciilor de soparle: soparla de camp (Lacerta agilis), soparla verde 

(Lacerta viridis), acerstea fiind specii comune în astfel de habitate cu rezistență ridicată la 

impactul antropic.  

În zona amplasamentului s-au intalnit  specii comune de nevertebrate din clasa Insecta 

cum ar fi: greieri, cosași, lăcuste, libelule, viespi, albine, călugarițe, gândaci, muște, țânțari, 

fluturi, etc.  

Apreciem ca activitatea a se realiza de depozitare a deseurilor din constructii si demolari 

nu va afecta speciilew de flora si fauna din zona studiata si vecinatati, impactul manifestandu-se 

cu precadere pe amplasamentul perimetrului carierei, de-a lungul drumurilor de acces. 

Consideram ca activitatea propusa nu va ridica probleme deosebite in ceea ce priveste 

biodiversitatea atât a amplasamentului, cat si a zonelor învecinate.. 
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Magnitudinea și complexitatea impactului 

Nu este cazul. 

Probabilitatea, durata, frecvența și reversibilitatea impactului 

Impactul asupra factorilor descriși anterior este puțin probabil a se desfășura, in măsura 

in care toate activitățile legale vor fi respectate.  

In cazul în care, impactul se va produce, acesta va fi de natură locala (strict la nivelul 

amplasamentului si in imediata vecinătate a acestuia in cazul prafului si a pulberilor), de scurta 

durata (funcție de condițiile meteo), cu o frecventa variabila si redusa (funcție de natura 

acestuia) si reversibil (o data ce situația ce a dat naștere impactului încetează si sunt luate toate 

măsurile de atenuare si eliminare a impactului starea factorului de impact se va reântoarce la 

starea inițială).  

De exemplu, emisiile de prafuri si/sau pulber  în atmosfera, se vor reduce prin 

umectarea drumurilor in cazul transporturilor in perioade secetoase. Efectul acestor emisii 

asupra factorilor de mediu vor dispărea o data cu alternanta condițiilor meteo; zgomotele 

produse de dispersarea deșeurilor vor avea un efect constant si se vor resimți local la nivelul 

Perimetrul ,,Ghidighici II” . 

5.1 Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra 
mediului 

Masuri de protectie impotriva zgomotului in perioada de exploatare 

Pentru a se diminua zgomotul generat de sursele mentionate anterior si pentru a fi 

respectate nivelurile de zgomot, conform legislatiei in vigoare, sunt recomandate masuri de 

protectie impotriva zgomotului si anume: 

- alegerea unor echipamente de munca adecvate, care să emita, tinând seama de 

natura activitatii desfasurate, cel mai mic nivel de zgomot posibil, inclusiv posibilitatea de a 

pune la dispoziţia lucrătorilor echipamente care sa respecte cerinţele legale al căror obiectiv sau 

efect este de a limita expunerea la zgomot;  

- intretinerea si functionarea la parametri normali a mijloacelor de transport, utilajelor 

de extractie, precum si verificarea periodica a starii de functionare a acestora, astfel incat sa fie 

atenuat impactul sonor; 

- utilajele si masinile existente vor fi echipate cu dispozitive de esapare a gazelor (tobe) 
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in stare buna de functionare, care sa conduca la diminuarea zgomotului in timpul functionarii 

motorului; 

- - se vor utiliza drumurile de transport numai in baza unor conventii incheiate cu 

detinatorii acestora; 

- evitarea rutelor de transport prin localitati si utilizarea unor rute ocolitoare; 

- reducerea vitezei de circulatie si a capacitatii de transport pe drumurile publice; 

- programe adecvate de întreţinere a echipamentelor de muncă, a locului de muncă şi a 

sistemelor de la locul de muncă; 

- organizarea muncii astfel încat sa se reduca zgomotul prin limitarea duratei si 

intensitatii expunerii si stabilirea unor pauze suficiente de odihnă în timpul programului de 

lucru. 

Pentru limitarea impactului asupra apelor de suprafata si subterane din zona se vor lua o 

serie de măsuri:  

- prin nivelarea vetrei carierei cu buldozerul se va urmari realizarea unei pante de 

scurgere naturala a apelor meteorice, in canalul deversor de  pe conturul Perimetrul 

,,Ghidighici II”;  

- se vor executa lucrări de drenare la baza Perimetrul ,,Ghidighici II” si de evacuarea a 

apelor meteorice la perimetrul depozitului de deșeuri cu scurgere asigurata; 

- pentru a impiedica infiltrarea apelor uzate provenite de la stația de depozitare și 

separare si eventualul impact negativ asupra apelor freatice, apa uzata, va fi captata in 

canalul deversor; 

- resturile menajere sau reziduurile de orice natura se vor transporta pe masura 

acumularii lor  in containere (ce vor fi amplasate pe o platforma betonata), de unde vor fi 

valorificate/eliminate de către o societate autorizata; 

- pentru depozitul de carburanti,  amplasat suprateran, pe suport metalic,  este necesara 

o cuva de retentie si separator de ulei, pentru prevenirea eventualelor scurgeri de 

combustibil; 

- uleiurile minerale uzate vor fi recuperate in recipienti metalici care vor fi depozitate pe 

platforma betonata special amenajata (pana la predarea catre unitati specializate); 

- solul impregnat  accidental cu hidrocarburi va fi recuperat si depozitat in habe (butoaie) 
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metalice care vor fi transportate spre decontaminare. 

 

Măsuri de protecţie a solului şi subsolului 

În vederea protejării împotriva poluării solului și subsolului, în perioada de execuție a 

lucrărilor de depozitare și separare a deșeurilor din cadrul proiectului analizat, se impune 

respectarea mai multor măsuri și anume: 

- respectarea elementelor geometrice ale treptei de util: înălţime, lăţime, unghi de 

taluz şi întreţinerea şanţurilor de gardă şi a rigolelor, pentru evitarea antrenării materialului din 

amonte şi a alunecărilor de teren; 

- diminuarea la minimum a pierderilor aferente procesului de depozitare și separare a 

deșeurilor ; 

 - depozitarea provizorie a deșeurilor  pe suprafețe cat mai reduse; 

- pentru limitarea poluarii accidentale si indepartarea riscurilor, reviziile şi reparaţiile 

utilajelor se vor face periodic conform graficelor şi specificaţiilor tehnice la societăţi specializate, 

iar alimentarea cu combustibil se va face numai în zone special amenajate acestui scop; 

- platformele din incinta se vor menține curate, în special rigolele perimetrale în 

vederea colectării apelor pluviale; 

- canalele și rigolele de proțectie și colectare ape pluviale de la depozite de deșeuri  și 

drumuri tehnologice se vor intretine in permanenta conform prevederilor din proiectul tehnic; 

- deșeurile (altele decat cele incluse în proiectul propus)  vor fi colectate si evacuate in 

vederea valorificarii/eliminarii de catre societati specializate; 

- instruirea personalului care executa lucrari de reparatii si intretinere, in vederea 

prevenirii poluarii solului; 

- constituirea unui depozit cu materiale pentru interventia de urgenta in cazul unor 

poluari accidentale a solului, cerinta ce implica si instruirea lucratorilor pentru astfel de 

activitati. 

În Planul de refacere a mediului vor fi prevăzute măsuri de protecţie a tuturor factorilor 

de mediu posibil afectaţi de activitatea de exploatare desfăşurată precum şi lucrări de refacere a 

mediului afectat de activitatea propusă. 



 

 68 

We will show you t he way t o success

6   Durata de realizare şi etapele principale 

Realizarea proiectul propus este estimată ca durată de timp - maxim 18luni. 

Realizarea lui conţine următoarele etape: 

1. Realizarea proiectului de construcţie a depozitului DCD– 6 luni; 

2. Obţinerea autorizaţiilor şi avizelor necesare – 2 luni; 

3. Efectuarea lucrărilor de construcţie şi amenajare a depozitul DCD– 8-9 luni; 

4. Procurarea tehnicii şi utilajului necesar – 2 luni; 

5. Amenajarea platformelor de colectare a deşeurilor – 1 luna; 

6. Amenajarea staţiei de sortare secundare a deşeurilor/blocurilor tehmologice de 

tratare mecanică – 2 luni; 

7. Darea în exploatare- 1 luna; 

În tabelul de mai jos, este reprezentată realizarea proiectului transpusă pe linia timpului: 

 

Acţiune 
Perioada de realizare - luni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Realizarea proiectului x x x x x x             

2. Obţinerea autorizaţiilor       x x           

3. Lucrări de construcţie şi 

amenajare 
        x x x x x x x x x  

4. Procurarea tehnicii şi utilajului                 x x 

5. Amenajarea platformelor de 

colectarea a deşeurilor 
                x  

6. Amenajarea staţiei de sortare 

secundară a deşeurilor/ blocurilor 

tehnologice de tratare mecanică 

               x x  

7. Darea în exploatare                  x 
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7 Costul estimativ al investiţiei 

7.1 Componente majore ale proiectului 

Proiectul analizat cuprinde investiţii, ce se delimitează prin etapele de realizare a acestor 
investiţii. 

           Conform selecţiei alternativei optime de realizare a proiectului, avem două ipoteze de 

proiect: Construcţia depozitului DCD fără amenajarea staţiei de sortare și reciclare a 

deşeurilor. Structura de investiţiei în primul scenariu arată în felul următor: 

Investiţiile Număr  
Suma pentru  
1 un., MDL 

Suma totală,  
MDL 

I. Lucrări de construcţie     31.141.120,29 lei 

Recultivarea carierei 1 

22.678.984,97 lei 22.678.984,97 lei 

Bloc administrativ 12*12m 1 1.673.436,29 lei 
1.673.436,29 lei 

Bloc tehnologic de sortare si 
repartizare a deseurilor 18*36m 1 4.237.574,12 lei 4.237.574,12 lei 

Depozit-sapron de pastrare a 
mecanismelor si parcarea utilajelor 

12*40m 1 2.551.124,91 lei 2.551.124,91 lei 

II. Utilajul de producere     10.730.448,1 lei 

Buldoexcavator JCB 3CX Stage V 

2021 1 1.557.003,10 lei 1.557.003,10 lei 

Basculant MAN  TGS 41.480 BB 8X4 
2015 2 1.478.167,50 lei 2.956.335,00 lei 

Macara de tip portal 3 1.974.370,00 lei 5.923.110,00 lei 

Cintar-auto l=12 m 1 210.000,00 lei 210.000,00 lei 

Mobila bloc administrativ 1  34.000,00 lei   34.000,00 lei  

WC Tip container 2 25.000,00 lei 50.000,00 lei 

IV. Cheltuieli administrative    59500 

Calculatoare  3 6500 19500 

Tehnica de birou  5000 5000 

Soft   35000 35000 

  Ipoteza a doua de realizare a proiectului, construcţia depozitului DCD cu 

amenajarea unei staţii de sortare și reciclare a deşeurilor, are următoarea structura de investiţii: 
  *date colectate în perioada martie-mai 2022. 

Investiţiile Număr  
Suma pentru  
1 un., MDL 

Suma totală,  
MDL 

I. Lucrări de construcţie     44.390.411,93 lei 

Suma investiţiei 

41.931.068,00 

MDL 
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Recultivarea carierei 1 

22.678.984,97 lei 22.678.984,97 lei 

Bloc administrativ 12*12m 1 1.673.436,29 lei 1.673.436,29 lei 

Bloc tehnologic de sortare si repartizare a 
deseurilor 18*36m 1 4.237.574,12 lei 4.237.574,12 lei 

Depozit-sapron de pastrare a 
mecanismelor si parcarea utilajelor 

12*40m 1 2.551.124,91 lei 2.551.124,91 lei 

Bloc tehnologic de brichetare 18*48m 1 5.555.998,55 lei 5.555.998,55 lei 

Bloc tehnologic de prelucrare 18*60m 1 7.693.293,09 lei 7.693.293,09 lei 

II. Utilajul de producere     13.440.808,7 lei 

Buldoexcavator JCB 3CX Stage V 2021 1 1.557.003,10 lei 1.557.003,10 lei 

Basculant MAN  TGS 41.480 BB 8X4 2015 2 1.478.167,50 lei 2.956.335,00 lei 

Macara de tip portal 3 1.974.370,00 lei 5.923.110,00 lei 

Cintar-auto l=12 m 1 210.000,00 lei 210.000,00 lei 

Mobila bloc administrativ 1 

 
 34.000,00 lei  

 
34.000,00 lei  

WC Tip container 2 25.000,00 lei 50.000,00 lei 

Concasor cu capacitatea de 82mii tone pe 
an 1 1.990.100,00 lei 1.990.100,00 lei 

Linie pentru producerea brichetelor 
450kg/ora 1 

 
         720.260,60 lei 

 
                          720.260,60 lei 

IV. Cheltuieli administrative    59500 

Calculatoare  3 6500 19500 

Tehnica de birou  5000 5000 

Soft   35000 35000 

 

 

 

 

 

 

Anexa la bugetul de investiţii: 

1. Lucrări de constucţii, acest capitol include două componente: 

a) construcţie depozitului DCD; 

b) amenajarea blocurilor de tratare mecanică,inclusiv utilajul specializat 

- construcţia depozitului DCD, cu toate facilităţile necesare (energie electrică, apă, 

Suma investiției 

57.890.719,93 MDL 
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depopzitul de inhumare cu sisteme de scurgere meteoric şi pentru lichide de 

descompunere, sistem controlat de emisii a gazelor etc.) 

- construcţia şi reparaţia drumului de access până la depozit; 

- Servicii – include serviciile planificate ce vor fi utilizate pentru realizarea planului 

investiţional: 

a) Proiectarea depozitului DCD; 

b) Instruire, informare şi publicitate; 

Lucrări de montaj inluclud lucrările pentru montarea utilajului de sortare a deşeuilor; 

Cheltuielile administrative  includ utilajul necesar pentru a realiza această investiţie. 

7.2 Asistenţa tehnică şi supervizare 

Asistenţa tehnică şi supervizarea realizării proiectului va fi efectuată la decizia 

autorităţilor locale, fie de reprezentanţii APL beneficiare care va monitoriza realizarea 

proiectului, fie vor fi contractate companii specializate de consultanţă care vor prelua realizarea 

acestei sarcini. 

În cazul acordării de servicii tehnice şi supervizare la realizarea proiectului unor companii 

specializate în domeniu, va fi realizată prin procedura de achiziţii publice prin care se va 

contracta companiile prestatoare de servicii. 

8 Analiza economico-financiară 

8.1 Investiţie de capital 

            Toate estimările privind investiţiile de capital au fost efectuate în preţuri curente la data 

elaborării studiului de fezabilitate, lunile martie –mai 2022. Toate preţurile sunt reale şi 

reprezintă preţuri medii de piaţă în baza analizei preţurilor şi ofertelor studiate de compania de 

consultanţă. 

           Ulterior, la aplicarea spre finanţare este posibil modificarea preţurilor datorită inflaţiei sau 

factorilor de piaţă.La momentul elaborării studiului de fezabilitate avem următoarele investiţii 

de capital conform ipotezei de proiect: 
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1. Ipoteză primară 

 

Realizarea proiectului cu amenajarea staţiei de sortare a deşeurilor inclusiv reciclarea acestora. 

Devizele estimative elaborate şi ofertele pentru utilaje şi tehnică sunt prezentate în Anexele 

studiului de fezabilitate. 

Enumerăm următoarele puncte majore: 

- Cheltuieli privind amenajarea pentru protecţia mediului –sânt incluse în  cheltuielile 

administrative a subcontractorului, fiind măsuri luate de subcontractor pentru protecţia 

mediului în procesul de construcţie. 

- Cheltuieli pentru proiectare vor fi arătate in  Bugetul pentru acţiune. 

- Cheltuieli pentru investiţia de baza care constituie: 

- Construcţii şi instalaţii; 

- Utilaj şi tehnică pentru prelucrarea deşeurilor; 

Alte cheltuieli, astfel : 

- Organizare de şantier –sânt incluse în cheltuielile administrative a subcontractorului. 

- Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare - se execută de subcontractor şi 

beneficiar din alte surse in afara cheltuielilor acestui proiect. 
- Cheltuieli diverse şi neprevăzute ; 

Acestea sunt valorile estimative de proiect in baza cărora s-au efectuat calculele de 

proiect şi efectele generate de ambele scenarii. 
 

a) Realizarea proiectului tehnic 
 

             Faza de organizare a licitaţiei propriu-zise pentru selectarea proiectantului, in 

conformitate cu legislaţia in vigoare, ia in considerare următoarele : 

    elaborarea de către Achizitor a documentelor de licitaţie; 
 

    publicarea oficială a anunţului de licitaţie, pentru  
                                            procedura de  licitaţie deschisa ; 
 

 oferirea documentelor de licitaţie către ofertanţii care îşi    
                                            manifestă interesul de a participa la licitaţie; 
 

 clarificări pe parcursul elaborării ofertelor (daca sunt 
                                 solicitate); 

 
 primirea si înregistrarea ofertelor; 
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 stabilirea comisiei de evaluare a ofertelor şi a programului   
                                           de  licitaţie propriu-zis (daca acest program nu a fost deja    
                                           estimat şi  întrodus în documentaţia de licitaţie); 
 

 evaluarea ofertelor ; 
 

 adjudecarea lucrărilor de execuţie; 
 

 încheierea – semnarea contractului de proiectare. 
 

Această activitate în ansamblu se v-a derula pe o perioadă de  4-6 luni- elaborare proiect tehnic 

şi până la 1-2 luni pentru licitaţie şi contractare. 

b) Construcţia depozitului DCD şi a platformei/lor de colectare a deşeurilor 

 

              În cadrul acestei etape sunt incluse organizarea licitaţiei propriu-zise de selectare a 

antreprenorului şi realizarea construcţiilor efective a obiectivelor de investiţie. 

            Faza de organizare a licitaţiei propriu-zise de selectare a antreprenorului, se efectuează 

conform normativelor UE, şi va lua in considerare următoarele : 

1. Preluarea şi îmbunătăţirea (actualizarea sau completarea) a documentelor de 

licitaţie preluate de la asistenţa tehnică angajată de Achizitor; 

2. Aprobarea de către Achizitor a documentelor de licitaţie; 

3. Publicarea oficială a anunţului de licitaţie pentru procedura de licitaţie deschisă; 

4. Prestarea documentelor de licitaţie către ofertanţii, care îşi manifestă interesul de a 

participa la licitaţie; 

5. Clarificări pe parcursul elaborării ofertelor (dacă sunt solicitate); 

6. Primirea şi înregistrarea ofertelor; 

7. Stabilirea comisiei de evaluare a ofertelor şi a programului de licitaţie propriu-zis 

(dacă acest program nu a fost deja estimat ăi întrodus în documentaţia de licitaţie); 

8. Evaluarea ofertelor; 

9. Adjudecarea lucrărilor de execuţie; 

10.  Încheierea – semnarea contractului de execuţie. 

 

            Activitatea de construcţii - montaj este cuantificată în valoarea de investiţii a proiectului. 

Această activitate în ansamblu se va derula pe o perioadă de 7-9 luni construcţie efectivă, la 
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care se mai adaugă aproximativ 2 luni de licitaţie şi contractare, 

            La estimarea perioadei de execuţie s-a ţinut cont de normele de construcţii în Republica 

Moldova, asigurarea respectării tehnologiei de construcţie pentru îndeplinirea calitativă a 

lucrărilor. Perioada de construcţie nu include si perioada de garanţie de bună execuţie în 

conformitate cu legislaţia de achiziţii publice a Republicii Moldova . O  alta  faza  în  cadrul 

acestei etape este considerată cea de efectuare a testelor şi probelor de execuţie a lucrărilor. 

Aceste teste şi probe vor fi teste standard şi dacă va fi necesar se vor efectua şi încercări de 

laborator asupra materialelor puse in operă. 

           Antreprenorul va trebui să respecte graficul de teste anexat la ofertă. Lucrările vor fi puse 

în funcţie, parţial sau total pe măsura ce se finalizează, după predarea – primirea lucrărilor 

dintre antreprenorul general şi beneficiarul lucrărilor. Mai mult, la punerea în funcţie trebuie să 

se ţină cont de ceea ce a fost precizat în instrucţiuni pentru ofertanţi şi toate se vor realiza în 

baza proceselor de predare – primire. La punerea în funcţiune, conform legislaţiei în vigoare, vor 

participa părţile implicate în proiect: Beneficiarul, Proiectantul, Expertul tehnic, Antreprenorul 

general, Agenția de Supraveghere Tehnică, Inspecţia Ecologică de Stat, și autorităţile locale 

reprezentative. La momentul punerii în funcţiune, proiectul va fi finalizat şi obiectivele de 

investiţie pot fi exploatate numai conform regulamentelor de funcţionare, exploatare şi 

întreţinere. Echipa de implementare a proiectului va contracta aceste lucrări cu respectarea 

legislaţiei  în vigoare. 

             Riscurile care pot apărea se vor datora nerespectării procedurilor de achiziţie publică şi 

neaprobarea la nivelul Agenţiei achiziţii publice a documantaţiei de achiziţie a lucrărilor dar şi a 

Subcontractorului, în perioada de implementare. 

            În majoritatea cazurilor, proiectele care au componenţa de construcţie – montaj pot avea 

întîrzieri şi modificări ale programului de lucru şi datorită antreprenorului, din motive 

independente sau nu de acesta. Mai pot fi luate în consideraţie şi alte riscuri de ordin climateric 

sau de forţă majoră. Totodată, un alt element care poate surveni îl  reprezintă modificarea 

legislaţiei privind proiectarea şi atingerea anumitor criterii în ceea ce priveşte tipul de lucrări 

care trebuie realizate. 

 

          c) Monitorizarea şi supervizarea lucrărilor de construcţie. 

      

          Activitatea de monitorizare şi supervizare se referă la asigurarea inspectoratului    local – 
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responsabil tehnic autorizat de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale şi de 

reprezentantul  Agenției de Mediu al Republicii Moldova pe durata implementării proiectului. 

Această activitate de consultanţă pe timpul execuţiei  lucrărilor este foarte utilă pentru 

monitorizarea acţiunilor întreprinse de antreprenor, care trebuie să respecte întocmai oferta 

prezentată la etapa de licitaţie, tema impusă prin documentaţia de licitaţie şi lagislaţia în 

vigoare şi să nu uităm proiectul realizat de echipa de proiectare. În cadrul acestei etape este   

prevăzută şi asistenţa tehnică de specialitate, pentru clarificarea anumitor soluţii tehnice 

elaborate de proiectant, punerea în practică şi urmărirea modificărilor proiectului survenite pe 

parcurs din diferite motive. Asistenţa tehnică va fi asigurată de ofertant şi de asemenea sunt 

incluse şi acţiunile obligatorii de prezentare la fazele determinate. 

             Supervizarea şi monitorizarea este asigurată de către beneficiar. De asemenea, în cadrul 

acestei activităţi se include şi elaborarea hărţii tehnice a construcţiilor şi a regulamentelor de 

funcţionare, exploatare şi întreţinere prin cooperarea permanentă dintre Proiectant, 

Antreprenor şi Aplicantul pe durata proiectului şi, în mod special, pe durata execuţiei lucrărilor. 

Cartea tehnică va reflecta, conform legislaţiei în vigoare, pe lîngă situaţia proiectată şi situaţia 

construită, prin întroducerea modificărilor aduse proiectului tehnic prin Note de modificare. 

              Această activitate se desfăşoară în acelaşi timp cu activitatea anterioară de construcţii – 

montaj dar şi în perioada de garanţie. 

              Echipa de implementare a proiectului va contracta aceste lucrări cu respectarea 

legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova și bunele practici ale UE. 

              Riscurile ce pot apărea în cadrul acestei activităţi sunt legate de activitatea de 

construcţii, capacitatea echipei de implementare de a monitoriza conform activitatea, dar şi 

indicaţiilor prezentate mai sus, şi de asemenea, de respectare întocmai a legislaţiei în vigoare. 

     

               d) Producerea, instalarea utilajului şi tehnicii necesare 

 

            În cadrul  acestei etape sunt incluse organizarea licitaţiei propriu – zise de selectare a 

furnizorului, livrare şi instalare a utilajului stipulat. Faza de organizare a licitaţiei propriu – zise 

de selectare a furnizorului, se efectuează  conform normativelor Republicii Moldova și bunele 

practici ale UE, şi va lua în consideraţie următoarele: 

1. Pregătirea documentelor de licitaţie; 

2. Aprobarea de către Achizitor a documentelor de licitaţie; 

3. Publicarea oficială a anunţului de licitaţie, pentru procedura de licitaţie 
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deschisă; 

4. Prestarea documentelor de licitaţie către ofertanţii care îşi manifestă interesul 

de a participa la licitaţie; 

5. Clarificări pe parcursul elaborării ofertelor (dacă sunt solicitate); 

6. Primirea şi înregistrarea ofertelor;  

7. Stabilirea comisiei de evaluare a ofertelor şi a programului de licitaţie propriu-zis 

(dacă acest program nu a fost deja estimat şi introdus în documentaţia de 

licitaţie); 

8. Evaluarea ofertelor; 

9. Adjudecarea cîştigătorului; 

10.  Încheierea – semnarea contractului de furnizare. 

             Această activitate se va derula pe o perioadă de maxim 1-2 luni, la care se mai adaugă 

aproximativ 2 luni de licitaţie şi contractare. 

 

                   Volumul calculat de deşeuri generate. 

 

            La calcularea volumului anual de deşeuri generate de către beneficiari, s-au luat în 

considerare următoarele: 

              Încasările mijloacelor bănești anuale (anul 2021) a Direcției generale locativ –comunale 

și amenajare a CMC a constituit 819 000 lei pe partea DCD, încasările date se bazează pe 

tichetele emise de direcție unde în mediu costul de recepție și depozitare a unei tone de deșeuri 

DCD reprezintă 10 lei/tona.  Astfel putem estima un flux anual de aprox. 82 000 tone de deșeuri 

din construcție și demolări colectate pe teritoriul mun. Chișinău.  Totodată este important de 

menționat faptul că analiza structurii propriu zise a DCD parvenite nu este disponibilă. Astfel,  

obţinem un volum de deşeuri DCD de 99,93 kg / locuitor (populație mun. Chișinău aprox. 820,5 

mii locuitori). 

 

Prima ipoteză 
Construcţie depozitului DCD fără amenajarea staţiei de sortare și reciclare a deşeurilor. 

           După cum s-a menţionat anterior, în acest caz sortarea va fi efectuată doar primar, la 

platformele de colectare a deşeurilor sau pe șantier, lucru ce implică o acţiune fermă din partea 

beneficiarilor. În cazul acestei opţiuni se va efectua doar sortarea primară a deşeurilor, care 
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depinde în primul rând de educaţia ecologică a populaţiei. Riscul eşuării proiectului în acest 

scenariu este unul foarte ridicat din motiv că populaţia nu are nivel respectiv de educaţie 

ecologică pentru sortarea deşeurilor şi în rezultat poate fi posibil ca sortarea primară să nu fie 

efectuată. 

 

 
A doua ipoteză 

Construcţia depozitului DCD cu amenajarea staţiei de sortare și recilare  a deşeurilor DCD. 

 

         Acest scenariu se caracterizează printr-un randament înalt de sortare a deşeurilor, pentru 

că suplimentar la sortarea primară efectuată la șantier, se va realiza şi sortarea secundară cît și 

reciclarea a peste 65-70% din DCD parvenite în cadrul poligonului, lucru care v-a permite 

generarea de venituri suplimentare din comercializarea acelor produse necesare domeniului de 

construcții. 
 
Aceste ipoteze stau la baza calculelor prognozate pentru fiecare ipoteză în parte. 

8.2 Evoluţia prezumată a tarifelor 

        Un aspect important în studiul de fezabilitate constituie indexarea tarifelor de salubritate 

pentru toate categoriile de beneficiari. Calcularea tarifului pentru salubritate a luat în 

considerare multiple aspecte, în principal cele economice, cât şi aspecte sociale şi de piaţă. 

 

Datele care au stat la baza calculării tarifului pentru serviciul de salubritate sunt: 

 

BENEFICIARI/Tone Deșeuri Nr. 

Instituţii publice/ Agenţi economici (date 
2021) 80 

Total deșeuri colectate  82000  t 

Încasări 2021  819 000 MDL 

Preț per tonă de deșeuri depozitate 10 MDL 
 
Totodată s-a luat în considerare indexarea tarifului în fiecare an conform criteriilor economiei 

naționale, lucru reflectat în fluxul mijloacelor bănești. 

1. Prima Ipoteză 

Un aspect important al ipotezei date, este faptul că aceasta presupune că toate deșeurile de tip 
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DCD v-or fi depozitate și atît, pe cînd în al doilea scenariu selectat operatorul poligonului DCD v-

a avea posibilitatea de reciclare a DCD și comercializare produselor rezultate din acest proces, o 

altă diferenţă este în numărul de angajaţi: 

Salariați Poligon DCD (ipoteza I) 

  Nr. Salariu 
Total 
lunar 

Salariu 
anual 

Administrator general 1 12500 12500 150 000 

Contabil 1 6 500 6 500 78 000 

Paznici 4 3 500 14 000 168 000 

Muncitori Salubrizare 3 5 500 16 500 198 000 

Soferi autobasculanta 1 7 500 7 500 90 000 

Muncitori autobasculanta 1 4 500 4 500 54 000 

Buldozier 1 4 500 4 500 54 000 

TOTAL:  12   66 000 792 000 
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Ipoteza I – Fluxul mijloacelor bănești 

             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sursa de venit                     

                      

Volumul de gunoi eliminat, t 82000 82000 82000 82000 82000 82000 82000 82000 82000 82000 

Tarif, lei 15 17 18 20 22 24 27 29 32 35 

Venituri din colectarea 
gunoiului 1230000 1353000 1488300 1637130 1800843 1980927,3 2179020,03 2396922,03 2636614,24 2900275,66 

                      

Cheltuieli                     

                      

Salariul 792000 871200 958320 1054152 1159567 1275524 1403076 1543384 1697722 1867495 

Deduceri la fondul social 24% 190080 209088 229997 252996 278296 306126 336738 370412 407453 448199 

Electricitate 24000 26400 29040 31944 35138 38652 42517 46769 51446 56591 

Gaz 60000 66000 72600 79860 87846 96631 106294 116923 128615 141477 

Apă 3600 3960 4356 4791,6 5271 5798 6378 7015 7717 8489 

Combustibil 36000 39600 43560 47916 52708 57978 63776 70154 77169 84886 

Conexiune 24000 26400 29040 31944 35138 38652 42517 46769 51446 56591 

Internet 3000 3300 3630 3993 4392 4832 5315 5846 6431 7074 

Întreținerea echipamentelor 
de birou și 36000 39600 43560 47916 52708 57978 63776 70154 77169 84886 

Repararea si intretinerea 
mijloacelor fixe 12000 13200 14520 15972 17569 19326 21259 23385 25723 28295 

Servicii bancare 4000 4400 4840 5324 5856 6442 7086 7795 8574 9432 

Alte cheltuieli 20000 22000 24200 26620 29282 32210 35431 38974 42872 47159 

                      

Cheltuieli totale 1204680 1325148 1457663 1603429 1763772 1940149 2134164 2347581 2582339 2840572 

                      

Profit înainte de impozitare 25320 27852 30637 33701 37071 40778 44856 49342 54276 59703 
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             11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Sursa de venit                     

                      

Volumul de gunoi 
eliminat, t 82000 82000 82000 82000 82000 82000 82000 82000 82000 82000 

Tarif, lei 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Venituri din colectarea 
gunoiului 2900275,66 2900275,66 2900275,66 2900275,66 2900275,66 2900275,66 2900275,66 2900275,66 2900275,66 2900275,66 

                      

Cheltuieli                     

                      

Salariul 1867495 1867495 1867495 1867495 1867495 1867495 1867495 1867495 1867495 1867495 

Deduceri la fondul 
social 24% 448199 448199 448199 448199 448199 448199 448199 448199 448199 448199 

Electricitate 56591 56591 56591 56591 56591 56591 56591 56591 56591 56591 

Gaz 141477 141477 141477 141477 141477 141477 141477 141477 141477 141477 

Apă 8489 8489 8489 8489 8489 8489 8489 8489 8489 8489 

Combustibil 84886 84886 84886 84886 84886 84886 84886 84886 84886 84886 

Conexiune 56591 56591 56591 56591 56591 56591 56591 56591 56591 56591 

Internet 7074 7074 7074 7074 7074 7074 7074 7074 7074 7074 

Întreținerea 
echipamentelor de 
birou și 84886 84886 84886 84886 84886 84886 84886 84886 84886 84886 

Repararea si 
intretinerea 
mijloacelor fixe 28295 28295 28295 28295 28295 28295 28295 28295 28295 28295 

Servicii bancare 9432 9432 9432 9432 9432 9432 9432 9432 9432 9432 

Alte cheltuieli 47159 47159 47159 47159 47159 47159 47159 47159 47159 47159 

                      

Cheltuieli totale 2840572 2840572 2840572 2840572 2840572 2840572 2840572 2840572 2840572 2840572 

                      

Profit înainte de 
impozitare 63703 67703 71703 75703 79703 83703 87703 91703 95703 99703 
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2. Ipoteza a doua 

 

Realizarea investiţiei cu amenajarea staţiei de sortare și reciclare a deşeurilor, presupune încasări adiționale din 

comercializarea produselor aferente materialelor de constucții reciclate. 

În acest caz numărul de salariaţi va fi următorul: 

 

 

Salariati poligon DCD (ipoteza II) 

 

  Nr. Salariu Total lunar 
 Salariu 

anual 

Administrator general 1 12500 12500  150 000 

Contabil 1 6 500 6 500  78 000 

Paznici 4 3 500 14 000  168 000 

Muncitori Salubrizare 3 5 500 16 500  198 000 

Soferi autobasculanta 1 7 500 7 500  90 000 

Muncitori autobasculanta 1 4 500 4 500  54 000 

Buldozier 1 4 500 4 500  54 000 

Muncitor statie de sortare 3 4500 13,500  162,000 

Operatori utilaj concasare 2 9000 18000  216000 
TOTAL: 15   97500  1 170,000 

 

 Raport deșeuri spre reciclare/depozitare-tone Tone 

Total deșeuri venite – tone(anual) 82600 

Depozitare 30% 24780 

Reciclare   70% 57820 
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Tip deșeuri DCD reciclate și structura încasărilor din vînzarea acestora. 

Tip  deșeuri spre 

reciclare  

Cantitate tone 

produs reciclat 

Preț per tonă 

spre 

comercializare 

Total venituri 

anuale - MDL 

1. Moluz 45000 tone  80 lei 3.600.000,00 lei 

2. Lemn 7000 tone lemn 

1000 tone 

bricchete 

3000 lei tona 

brichete 

3.000.000,00 lei 

3. Metal 500  tone  4000 lei 2.000.000,00 lei 

Total   8.600.000,00 lei 

    

      

Dupa cum se poate vedea ipoteza nr.2 presupune un venit adițional în cadrul modelului financiar. 

Considerăm că aceste circumstanțe favorizează ipoteza nr.2 ca alternativa cea mai viabila pentru implementare. 

Lucru care afecteaza în mod direct indicatorii financiari ai proiectului. 
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Ipoteza II – Fluxul mijloacelor bănești 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sursa de venit 
                    

  
                    

Volumul de gunoi eliminat, t 
82000 82000 82000 82000 82000 82000 82000 82000 82000 82000 

Tarif, lei 
15 17 18 20 22 24 27 29 32 35 

Venituri din colectarea 
gunoiului 1230000 1353000 1488300 1637130 1800843 1980927 

217902
0 2396922 2636614 2900275 

  
                    

Volumul pietrei zdrobite 
primite, t 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 

Tarif, lei 
80 88 97 106 117 129 142 156 171 189 

Venituri din vânzarea pietrei 
zdrobite 3600000 3960000 4356000 4791600 5270760 5797836 

637762
0 7015382 7716920 8488611,688 

  
                    

Volumul brichetelor de lemn 
primite, t 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Tarif, lei 
3000 3300 3630 3993 4392 4832 5315 5846 6431 7074 

Venituri din vânzarea 
brichetelor din lemn 3000000 3300000 3630000 3993000 4392300 4831530 

531468
3 5846151 6430766 7073843,073 

  
                    

Volumul fier vechi primit, t 
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Tarif, lei 
4000 4400 4840 5324 5856 6442 7086 7795 8574 9432 

Venituri din vânzarea fierului 
vechi 2000000 2200000 2420000 2662000 2928200 3221020 

354312
2 3897434 4287178 4715895 
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Venit total 
9830000 10813000 11894300 

1308373
0 

1439210
3 

15831313
,3 

174144
44,6 19155889,1 

2107147
8 23178625,8 

 
 
Cheltuieli                     

Salariul 
1170000 1287000 1415700 1557270 1712997 1884297 

207272
6 2279999 2507999 2758799 

Deduceri la fondul social 24% 
280800 308880 339768 373745 411119 452231 497454 547200 601920 662112 

Electricitate 
50000 55000 60500 66550 73205 80526 88578 97436 107179 117897 

Gaz 
60000 66000 72600 79860 87846 96631 106294 116923 128615 141477 

Apă 
3600 3960 4356 4791,6 5271 5798 6378 7015 7717 8489 

Combustibil 
40000 44000 48400 53240 58564 64420 70862 77949 85744 94318 

Conexiune 
24000 26400 29040 31944 35138 38652 42517 46769 51446 56591 

Internet 
3000 3300 3630 3993 4392 4832 5315 5846 6431 7074 

Întreținerea echipamentelor de 
birou și 45000 49500 54450 59895 65885 72473 79720 87692 96461 106108 

Repararea si intretinerea 
mijloacelor fixe 25000 27500 30250 33275 36603 40263 44289 48718 53590 58949 

Servicii bancare 
4000 4400 4840 5324 5856 6442 7086 7795 8574 9432 

alte cheltuieli 
30000 33000 36300 39930 43923 48315 53147 58462 64308 70738 

  
                    

Cheltuieli totale 
1735400 1908940 2099834 2309817 2540799 2794879 

307436
7 3381804 3719984 4091982 

  
                    

Profit înainte de impozitare 
3094600 3404060 3744466 4118913 4530804 4983884 

548227
3 6030500 6633550 7296905 
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  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Sursa de venit 
                    

  
                    

Volumul de gunoi eliminat, t 
82000 82000 82000 82000 82000 82000 82000 82000 82000 82000 

Tarif, lei 
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Venituri din colectarea 
gunoiului 2900275 2900275 2900275 2900275 2900275 2900275 

290027
5 2900275 2900275 2900275 

  
                    

Volumul pietrei zdrobite 
primite, t 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 

Tarif, lei 
189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 

Venituri din vânzarea pietrei 
zdrobite 

8488611,
688 

8488611,
688 

8488611,
688 

8488611
,688 

8488611
,688 

8488611,
688 

848861
1,688 8488611,688 

8488611
,688 8488611,688 

  
                    

Volumul brichetelor de lemn 
primite, t 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Tarif, lei 
7074 7074 7074 7074 7074 7074 7074 7074 7074 7074 

Venituri din vânzarea 
brichetelor din lemn 

7073843,
073 

7073843,
073 

7073843,
073 

7073843
,073 

7073843
,073 

7073843,
073 

707384
3,073 7073843,073 

7073843
,073 7073843,073 

  
                    

Volumul fier vechi primit, t 
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Tarif, lei 
9432 9432 9432 9432 9432 9432 9432 9432 9432 9432 

Venituri din vânzarea fierului 
vechi 4715895 4715895 4715895 4715895 4715895 4715895 

471589
5 4715895 4715895 4715895 

  
                    

Venit total 23178625
,8 

23178625
,8 

23178625
,8 

2317862
5,8 

2317862
5,8 

23178625
,8 

231786
25,8 23178625,8 

2317862
5,8 23178625,8 
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Cheltuieli                     

Salariul 
2758799 2758799 2758799 2758799 2758799 2758799 

275879
9 2758799 2758799 2758799 

Deduceri la fondul social 24% 
662112 662112 662112 662112 662112 662112 662112 662112 662112 662112 

Electricitate 
117897 117897 117897 117897 117897 117897 117897 117897 117897 117897 

Gaz 
141477 141477 141477 141477 141477 141477 141477 141477 141477 141477 

Apă 
8489 8489 8489 8489 8489 8489 8489 8489 8489 8489 

Combustibil 
94318 94318 94318 94318 94318 94318 94318 94318 94318 94318 

Conexiune 
56591 56591 56591 56591 56591 56591 56591 56591 56591 56591 

Internet 
7074 7074 7074 7074 7074 7074 7074 7074 7074 7074 

Întreținerea echipamentelor de 
birou și 106108 106108 106108 106108 106108 106108 106108 106108 106108 106108 

Repararea si intretinerea 
mijloacelor fixe 58949 58949 58949 58949 58949 58949 58949 58949 58949 58949 

Servicii bancare 
9432 9432 9432 9432 9432 9432 9432 9432 9432 9432 

alte cheltuieli 
70738 70738 70738 70738 70738 70738 70738 70738 70738 70738 

  
                    

Cheltuieli totale 
4091982 4091982 4091982 4091982 4091982 4091982 

409198
2 4091982 4091982 4091982 

  
                    

Profit înainte de impozitare             

7.960.259

,92   

        

8.623.614

,92   

          

9.286.969

,92   

  

9.950.32

4,92   

          

10.613.6

79,92 L  

  

11.277.03

4,92   

 

11.940.

389,92   

      

12.603.744,9

2   

              

13.267.0

99,92   

    

13.930.454,9

2   
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Acestea sunt costurile și veniturile prognozate pentru ambele ipoteze ilustrate sub forma 

fluxului de mijloace bănești pe durata de exploatare a poligonului DCD de 20 ani. 

8.3 Analiza cost – beneficiu 

8.3.1 Indicatori financiari 

Pentru analiza financiară a proiectului de investiţii se utilizează o serie de indicatori: 

 Valoarea actualizată netă (NPV); 

 Rata internă a rentabilităţii financiare (IRR); 

 Termenul de recuperare a investiţiei. 

Valoarea actualizată netă (NPV) este indicatorul cel mai des utilizat pentru caracterizarea 

eficienţei investiţiei. Se stabileşte ca diferenţă între fluxurile de numerar actualizate şi costul 

investiţiei: 

 

unde:  t – orizontul de previziune considerat; 

Ft – fluxul de trezorerie disponibil aferent anului t. De precizat că fluxul de trezorărie 

aferent perioadei de realizare a investiţiei cuprinde şi plăţile pentru realizarea acesteia; 

i – rata de actualizare utilizată. 

Calculul acestui indicator ridică două probleme: 

 determinarea fluxurilor de trezorerie; 

 stabilirea nivelului ratei de actualizare. 
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Fluxurile de trezorerie se stabilesc ca diferenţă între fluxurile de încasări şi cele de plăţi. 

Fluxurile de încasări previzionate cuprind: 

- veniturile previzionate a fi realizate prin proiect. Se estimează că nu vor 

           exista decalaje semnificative între momentul înregistrării şi momentul 

           înregistrării acestora; 

- taxa pe valoarea adăugată colectată, aferentă veniturilor; 

- valoarea reziduală a investiţiei, pentru ultimul an al orizontului de 

           prognoză. 

 

În privinţa plăţilor, acestea sunt reprezentate de: 

 costul realizării investiţiei; 

 costurile de producere şi întreţinere. 

 

Rata de actualizare serveşte la aducerea fluxurilor de încasări şi plăţi din momentul t în 

momentul 0, pentru a asigura comparabilitatea acestora cu plăţile necesare realizării obiectivului. De 

obicei ea este egală cu costul de oportunitate al capitalului. În conformitate cu „Ghidul pentru analiza 

cost-beneficiu a proiectelor de investiţii” elaborat de Uniunea Europeană, indicativ pentru perioada 

2011 – 2036 poate fi luată în considerare o rată reală de 5% ca parametru de referinţă pentru costul 

de oportunitate al capitalului pe termen lung, ceea ce ne-a determinat să utilizăm acest nivel în 

calculul valorii actualizate nete. 

Pentru ca obiectivul de investiţii să fie considerat acceptabil din punct de vedere financiar 

este necesar ca valoarea actualizată netă să fie pozitivă. 

             La calcularea acestor indicatori de eficacitate investiţională, s-a luat rata de actualizare de 5%, 

conform recomandărilor UE pentru proiectele investiţionale în acest domeniu. 

             Valoarea Actualizată Netă pentru prima ipoteză de proiect a fost calculată şi este  egală cu: 

VNA = (41 251 403) lei – valoare negativă pentru 20 ani; 
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VNA pentru a doua ipoteză de proiect este: 

                                VNA = + 29 395 419 lei – pentru 20 ani; 

 

Valoarea Actualizată Netă pentru prima ipoteză a acestui proiect este una negativă din 

motiv, că proiectul nu generează venituri considerabile pentru a acoperi investiţiile efectuate într-o 

perioadă vizibilă de timp, din acest motiv fluxul acumulat este unul negativ. Din acelaş motiv și rata 

RIR este negativă ca valoare. 

Rata internă de rentabilitate (IRR) este definită ca acea rată de actualizare pentru care 

valoarea actualizată netă este egală cu zero. Nivelul său a fost determinat utilizând funcţia IRR din 

cadrul pachetului de programe Microsoft Office – Excel. 

O situaţie favorabilă se înregistrează atunci când nivelul acestui indicator este mai mare 

decât cel al ratei de actualizare. 

Astfel în cazul Ipotezei nr.1 acest indicator se situează la valoare de  - (21%). 

Iar în cadrul ipotezei nr. 2 acest indicator este unul pozitiv de  - 9%.  
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8.4 Riscurile asumate 

8.4.1    Riscuri interne 

Pentru a gestiona in totalitate riscurile ce pot apare in derularea proiectului se vor evidenţia cele mai 

importante surse de întârziere in implementarea proiectului, de perioada de preselecţie, contractare, 

implementare cat si punerea in funcţiune. 

- Introducerea de proceduri dificile în procedura de aprobare a achiziţiilor ce cad în sarcina 

Beneficiarului. Măsura de management a riscului este de a urma procedurile de achiziţie 

publica, iar acolo unde este cazul de a se solicita clarificări; 

- Înainte de a începe finanţarea proiectului din fonduri externe ori interne, Beneficiarul trebuie 

sa implementeze activităţile propuse la faza de licitaţie, în caz contrar se va întârzia 

implementarea proiectului; 

- Lipsa de materiale şi echipamente specifice; 

- Daca în perioada de implementare nivelul activităţii de dezvoltare va fi neobişnuit de mare in 

regiune, pot apare lipsuri ale unor materiale de construcţii. Daca acestea pot apărea si vor fi 

mai mari decât costurile previzionate, întârzierile vor avea efecte asupra preturilor acestor 

elemente si se constata ca se va duce la întârzierea implementării proiectului. Acest risc va 

trebui acoperit prin aprovizionarea din alte regiuni; 

- Contractori necorespunzători; 

- Contractorii vor fi selectaţi pe baza preţului, a experienţei similare, a atingerii cerinţelor 

Achizitorului in ceea ce priveşte condiţiile proiectului. Alternativ, se poate ca personalul 

antrenat la evaluarea ofertelor sa nu fie foarte bine calificat. Având in vedere cele de mai sus 

se poate deduce o întârziere a timpului de implementare a proiectului si a creşterii costurilor 

proiectului. Aceste riscuri pot fi acoperite prin  solicitarea ca in cadrul comisiei de evaluare sa 

fie si experti/evaluatori independenţi din partea organismelor de stat; 

- Folosirea unei munci necorespunzătoare si ineficiente si rare; 

- Acest risc apare prin erori în calcularea a cît de eficientă va fi activitatea, în special nu este 

verificata calitatea sub-contractorilor angajaţi în contractul principal al proiectului. În 
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majoritatea cazurilor există un compromis între preţ si experienţa trecută, dar acceptarea 

preţului cel mai scăzut nu duce la obţinerea unui raport calitate / preț eficient și rentabil. 

Acest risc poate duce la întârzieri în implementare și creşterea costurilor de licitaţie. În 

schimb, acest risc poate fi acoperit prin solicitarea ca sub-contractare să nu reprezinte mai 

mult decât 30% - 49% astfel încât răspunderea să aparţină în totalitate contractorului 

principal, de asemenea acesta va trebui obligat sa răspundă pentru orice inadvertență care 

poate apărea. 

Creşterea migraţiei forţei de munca pentru construcţii către alte regiuni unde sunt implementate 

proiecte de reabilitare, modernizare sau construcţii noi. Acest risc poate fi acoperit prin susţinerea si 

promovarea de proiecte importante care sa asigure un flux continuu în domeniul respectiv si de 

asemenea prin oferirea de salarii raportate la consumul înregistrat în cadrul pieţei respective.; 

Probleme  de finanţare : 

Lipsa de finanţare pentru finalizarea proiectului sau întârzierea plaţilor serviciilor de câtre 

beneficiarul proiectului poate duce la apariția unor probleme semnificative. Dacă costurile 

proiectului au crescut semnificativ peste estimarea iniţială, atunci lucrările proiectului ar putea să fie 

oprite sau întârziate pînă la găsirea finanţării necesare. Aceste riscuri pot să nu apăra dacă 

solicitantul îsi va asigura fondurile necesare și o planificare riguroasă a surselor de finanţare.  

În cazul acestui blocaj financiar, pot exista probleme, ca ritmul de lucru sa fie restrâns pînă la oprire și 

acestea au ca efect întârzierea sau suspendarea proiectului. 

 

Cu toate acestea multe dintre riscurile menţionate pot fi prevenite daca există transparență între 

pârtile implicate în proiect și prin aplicarea unui management eficient al proiectului în conformitate 

cu standardele internaționale și bunele practici din domeniu. 

 

8.4.2 Riscuri Externe 

Riscuri politice 

Aceste riscuri sunt cele care apar datorită unor strategii, decizii politice care afectează mediul 
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economic. De exemplu TVA-ul, impozitul social, cheltuielile administrative, care în RM constituie 

peste 40% din costul total a lucrărilor poate să nu fie acceptat pentru lucrările de investiţii cu 

finanţare nerambursabilă, în cazul în care finanțare v-a fi atribuită cu suportul unui grant. 

Riscuri economice 

Aceste riscuri sunt cele care privesc indicatorii macro-economici precum: creşterea prețurilor la 

utilități – apă, energie, fluctuaţii ale inflaţiei, modificări ale nivelului dobânzii, s.a ; 

Riscuri sociale 

Acest risc poate apărea ca rezultat a împotrivirii populaţiei pentru implementarea acestui proiect, ca 

soluţie necesară pentru evitarea acestui risc este organizarea unei campanii informaţionale şi de 

educare foarte minuţioasă şi convingătoare. 

Forţa majoră 

Acest termen acoperă un șir de evenimente ce includ revoluţii, revolte, condiţii meteo extreme, 

cutremure, alunecări de teren, incendii, instabilitate economică și politică. 

De obicei, antreprenorului i se spune încă de la faza de licitaţie să se asigure pentru aceste 

evenimente. În caz contrar, proiectul poate fi întârziat, iar costurile lui să crească semnificativ. 

8.5 Indicatorii calitativi 

Influenţa proiectului investiţional propus este una foarte mare asupra mediului economic, şi de 

dezvoltare în regiune cît și v-a asigura ameliorarea sistemului de salubritate iar construcţia 

depozitului DCD va fi un impuls serios în dezvoltarea regională şi ridicarea unui nivel mai înalt al 

indicelui de calitate a vieţii şi protecţiei mediului. Indicatorii calitativi sunt : 

o Atragerea de venituri suplimentare la nivel local prin efectul de multiplicare a 

veniturilor din crearea de locuri de muncă directe şi indirecte 

o Crearea a cel puţin 12-17 locuri de muncă noi permanente; 

o Creşterea competitivităţii locale şi regionale; 

o Creşterea calităţii vieţii şi ocrotirii mediului ambiant; 

o Posibilitatea atragerii de investiţii din capitalul privat; 
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o Îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei; 

8.6  Indicatorii cantitativi 

Indicatorii rezultaţi în urma implementării proiectului induc la ipoteza creşterii esenţiale pe plan 

financiar şi creşterea veniturilor operatorul de salubritate.  

8.7 Analiza SWOT 

 

9    Finanţarea investiţiei 

        Sursele de finanţare a investiţiei pot fi divizate convenţional în două categorii: interne şi externe. 

Sursele interne pot fi asigurate din veniturile  proprii şi bugetul local. Sursele externe pot fi atrase de 

la diferiţi donatori şi organizaţii donatoare internaţionale. Situaţia financiară  a  întreprinderii 

municipale şi  posibilităţile  autorităţilor publice  locale pot să nu fie suficiente  pentru realizarea 

acestei investiţii. Din aceste considerente  va  fi  necesară obţinerea unei finanţări externe. 

Puncte Tari 

1.Terenul selectat se află în proprietatea Primăriei Municipiului 

Chișinău prin intermediul Î.M. “Edilitatea” S.A. 

2.Proiectul se prezintă a fi viabil datorită conceptului de 

reutilizare a DCD și crearea de valoare adăugată pentru APL 

prin comercializarea produselor reeșite din deșeurile 

acumulate. 

3.Implementarea propriu-zisă a proiectului nu prezinta un 

pericol exclamat asupra mediului înconjurator,cu adoptarea 

anumitor măsuri minime de protecție 

 

Puncte Slabe 

1.Lipsa cadrului legislativ/normativ din domeniul 

managementului DCD l-a sursă (în cadrul șantierelor de 

constucție). 

2.Lipsa educației ecologice a populației care generează deșeuri 

din construcție și demolări.  

3.Proceduri anevoioase de certificare și aprobare spre 

comercializare a produselor(materiale de construcții ) generate 

din DCD reciclate. 

   Oportunități 

1.Realizarea proiectului dat v-a permite instituirea unui sistem 

de  management efectiv a deșeurilor de tip DCD, odată instalat 

utilajul de tratare mecanică (reciclare) v-a permite valorificarea 

potențialului economic ratat pîna acum  

2. Se v-a obține protejarea mediului înconjurator prin 

procedurile de reciclare care urmează a fi implementate,un șir  

de categorii DCD v-or fi reintroduse în circuitul economic și nu 

doar depozitate în sol 

Amenințări 

1.Prezența unui set de riscuri care nu pot fi mitigate precum cel 

politic,economic, securiate regională. 
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Venituri proprii. Veniturile întreprinderii (operatorului) se vor constitui din prestarea serviciilor de 

salubritate. Rezultatele prognozelor financiare atestă că Intreprinderea va realiza beneficii  suficiente 

pentru asigurarea durabilităţii activităţii. Indexarea tarifele specificate cu valori mai mari decît cele 

luate în calcul vor contribui la eficienţa proiectului şi vor permite întreprinderii să activeze şi să obţină 

surse proprii necesare pentru dezvoltare. Un tarif de 50 lei per procesare tonă deșeuri DCD de la 

agenții economici în contextul economiei de astăzi v-a permite un termen restrîns de recuperare a 

investiției efectuate de către autoritatea publică locală.Nerespectarea acestor indicatori financiari va 

necesita alocarea resurselor de la bugetul local sau alte resurse. 

Bugetul local. Sursele bugetului local sunt potențial limitate şi uneori nu sunt suficiente pentru 

acoperirea necesarului de investiţii şi menţinerea a activităţii poligonului DCD. Potenţialele surse 

externe de finanţare a acestui proiect investiţional pot fi atrase de la următorii donatori naţionali şi 

internaţionali: 

Fondul Naţional de Dezvoltare Regională. Este creat pentru finanţarea şi  implementarea proiectelor 

şi programelor de dezvoltare regională incluse în documentul unic de program, strategiile de 

dezvoltare şi planurile operaţionale corelate la nivel  regional. 

Programul Dezvoltare Locală Integrată. Este un program al PNUD Moldova care contribuie la 

formarea capacităţii administraţiei publice locale de planificare, implementare şi monitorizare a 

programelor strategice, şi de prestare a serviciilor publice cu aportul şi participarea comunităţilor 

civile. 

10  Avize si acorduri 

Următoarele avize şi acorduri sunt prevăzute a fi obţinute: 

1. Certificat de urbanism 

2. Autorizaţia de construcţie 

3. Autorizaţia comisiei urbanism 

4. Acord pentru protecţia şi amenajarea mediului 

5. Acord de gospodărirea apelor 

6. Acord de la furnizorii de utilităţi 
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7. Avizul CMC Chișinău 

 

11 Concluzii 
 

Astfel,  ca rezultat al unei analize ample și complexe a domeniului ce ține de managementul 

deșeurilor din construcții și demolări din mun. Chișinău,  prezentul studiu de fezabilitate evidențiază un set 

de puncte cheie care prezintă necesitatea amenajării unui nou poligon de depozitare și reciclare a 

deșeurilor municipale menționate supra.  

La ziua de astăzi municipiul Chișinău precum și Republica Moldova se confruntă cu o problemă acută 

ce ține de managementul eficient al DCD, lucru manifestat prin lipsa unui set de politici care ar trebui să fie 

orientate nu doar spre depozitarea deșeurilor dar pe reciclarea acestora cu re-introducerea în circuitului 

economic. Conform recomandărilor Uniunii Europene precum și a bunelor practici din domeniu, doar 

depozitarea deșeurilor fără reciclarea acestora se prezintă a fi o soluție ineficientă la momentul actual din 

punct de vedere economic, social și ecologic. 

În cadrul studiului au fost analizate mai multe opțiuni de implementare a proiectului dat prin 

amenajarea unui poligon modern de depozitare și reciclare a deșeurilor DCD, care să corespundă 

standardelor naționale și internaționale din domeniu. La selectare terenului destinat noului poligon au fost 

luați în calcul un set de criterii bazate pe caracteristicile geologice, suprafață, impact de mediu, amplasare, 

care în urma analizei petrecute au permis indentificare terenului situat pe str. Calea Ieșilor 36 din mun. 

Chișinău.  

Avînd în vedere cercetările petrecute în cadrul studiului a fost perfectată schița de concept a 

poligonului de management DCD și s-au petrecut mai multe analize sectoriale importante, precum – 

analiza impactului de mediu, analiza financiar-economică, analiza riscurilor potențiale cît și a fost elaborată 

analiza SWOT. Ca urmare a celor menționate, se accentuează următoarele concluzii, și anume: 

 

1. Amplasarea noului poligon de management al DCD în cadrul terenului selectat prezintă un 

impact minim negativ asupra de mediului înconjurător avînd în vedere locația acestuia 

precum și facilitățile depistate. Și totodată se v-a reuși abilitarea zonei date în urma 

exploatării acesteia ca loc de dobîndire a zăcămintelor naturale. 
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2. Operarea economică a poligonului este posibilă și după caz profitabilă în scenariul în care 

noului poligon v-a desfășura activitatea de reciclare a deșeurilor parvenite și comercializarea 

ulterioară a produselor aferente materialelor de construcții reciclare, această afirmație fiind 

confirmată prin calcului indicatorilor financiari precum valoare netă actualizată și a ratei 

interne de rentabilitate. 

 

3. Iar pe partea de riscuri, putem concluziona faptul că proiectul dat este expus la anumite 

riscuri de altfel obișnuite oricărui proiect investițional , care pot fi mitigate prin adoptarea 

anumitor măsuri directe și la îndemîna unității de implementare a proiectului dat. 

 

Pe final, se consideră a fi fezabilă opțiunea de construcție și amenajare a poligonului de management 

al deșeurilor de tip DCD conform ipotezei nr. II care este axată pe activitatea de reciclare și reutilizarea a 

deșeurilor menționate supra în cadrul terenului  situat pe str. Calea Ieșilor 36 din mun. Chișinău. 
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Valoarea de deviz                           53.317.882,53  lei 

*cu excepția manipulatoarelor auto de tip buldozer și autocamioane. 

Nr Denumirea obiect 

Cost 
estimativ,  
lei, inclusiv 
TVA 

1 Recultivarea carierei 

     
22.678.984,97 
lei  

2 Bloc administrativ 12*12м 

       
1.673.436,29 
lei  

3 Bloc tehnologic de sortare si repartizare a deseurilor 18*36m 

       
4.237.574,12 
lei  

4 Bloc tehnologic de brichetare 18*48m 

       
5.555.998,55 
lei  

5 Cintar-auto l=12 m 

           
210.000,00 lei  

6 WC tip container 

              
50.000,00 lei  

7 Bloc tehnologic de prelucrare 18*60m 

       
7.693.293,09 
lei  

8 
Depozit-sapron de pastrare a mecanismelor si parcarea utilajelor 
12*40m 

       
2.551.124,91 
lei  

9 Concasor cu capacitatea de 82mii tone pe an 

       
1.990.100,00 
lei  

10 Linie pentru producerea brichetelor 450kg/ora 

           
720.260,60 lei  

11 Mobila bloc administrativ  

              
34.000,00 lei  

12 Macara portal x3 

       
5.923.110,00 
lei  

  Total 

                   
53.317.882,53 
lei  
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Bloc administrativ 12mx12m 

Formular Nr.7 

WinСmeta 

 

(denumirea obiectivului)  

                                                                        DEVIZ  LOCAL nr. 1 

 Constructie 

 

Valoarea de deviz  1 673 436,29 Lei 

Intocmit in preţuri  curente 10.05.2022 

№ 

crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse 

 

Lucrări şi cheltuieli 

 

U.M. 

Cantitate 

conform datelor 

din proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate de 

măsură 

———— 

incl. salariu 

 

Total 

————— 

incl. salariu 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

   1. Terasamente 

 

    

1 

TsC03B1 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-

0,70 mc, cu motor cu ardere interna si 

comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 

naturala, descarcare in depozit teren catg. II 

 

100 m3 

2,88 

 

921,88 

———————

——— 

0,0 

 

2 655,0 

———————

——— 

0,0 

 

 2 

TsE01B 

Nivelarea manuala a terenurilor si 

platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in 

teren mijlociu 

100m2 

1,92 

 

712,07 

———————

——— 

1 367,17 

———————

——— 
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1 2 3 4 5 6 7 

 712,07 

 

1 367,17 

 

 3 

TsC54B 

Strat de fundatie din piatra sparta 

 

m3 

13,20 

 

477,77 

———————

——— 

84,13 

 

6 306,51 

———————

——— 

1 110,56 

 

 4 

TsC19B1 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe 

senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea 

pamintului pina la 10 m, in teren catg. II 

 

100 m3 

2,42 

 

732,13 

———————

——— 

0,0 

 

1 771,75 

———————

——— 

0,0 

 

 5 

TsD01B 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 

printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 

inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul 

provenind din teren mijlociu 

 

m3 

72,60 

 

26,35 

———————

——— 

26,35 

 

1 912,67 

———————

——— 

1 912,67 

 

 6 

TsD06A 

Compactarea cu placa vibratoare a 

umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, 

exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 

umpluturile executindu-se din pamint 

necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 

0,7 t 

 

100 m3 

2,42 

 

864,02 

———————

——— 

373,94 

 

2 090,93 

———————

——— 

904,93 

 

        

  Total  Lei    16 104,03 

 

  Total Terasamente 

Inclusiv salariu 

   16 104,03 

5 295,33 

  2. Fundatii si soclu din beton armat 
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1 2 3 4 5 6 7 

7 

CB01B 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru 

turnarea betonului in constructia 

apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv 

sprijinirile 

 

m2 

14,30 

 

352,2 

———————

——— 

169,94 

 

5 036,52 

———————

——— 

2 430,14 

 

 8 

CA03F02 

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 

fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub 

cota zero, preparat manual conform. art. 

CA01, turnare cu mijloace clasice, beton 

simplu clasa C8/10 

 

m3 

6,50 

 

1 644,22 

———————

——— 

327,07 

 

10 687,43 

———————

——— 

2 125,95 

 

 9 

CC01E 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor pina la 6 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg 

271,20 

 

33,55 

———————

——— 

5,69 

 

9 097,44 

———————

——— 

1 543,91 

 

 10 

CC01E1 

Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg 

109,40 

 

30,81 

———————

——— 

6,03 

 

3 370,87 

———————

——— 

660,22 

 

 11 

CC01E1 

Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor pina la 10 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg 

179,40 

 

30,81 

———————

——— 

6,03 

 

5 527,34 

———————

——— 

1 082,51 

 

 12 

CC01E1 

Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor pina la 14 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg 

491,70 

 

30,81 

———————

——— 

6,03 

 

15 150,3 

———————

——— 

2 967,16 
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1 2 3 4 5 6 7 

 13 

CB03A 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 

15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, 

fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 

sprijinirile 

 

m2 

206,30 

 

141,65 

———————

——— 

89,22 

 

29 221,82 

———————

——— 

18 405,35 

 

 14 

CL18A 

Confectii metalice diverse din profile 

laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi 

pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total 

sau partial in beton 

 

kg 

234,90 

 

48,57 

———————

——— 

17,84 

 

11 408,9 

———————

——— 

4 191,57 

 

 15 

CA03G02 

Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in 

fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub 

cota zero, preparat manual conform. art. 

CA01, turnare cu mijloace clasice, beton 

armat clasa C12/15 

 

m3 

40,25 

 

1 740,03 

———————

——— 

373,87 

 

70 036,32 

———————

——— 

15 048,19 

 

 16 

IzF04C 

Strat hidroizolant executat la cald la terase, 

acoperisuri sau la fundatii si radiere, in 

terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si 

doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete 

orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau 

curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu 

tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe 

toata suprafata cu mastic de bitum 

 

m2 

184,80 

 

64,55 

———————

——— 

9,35 

 

11 929,39 

———————

——— 

1 727,44 

 

 17 

IzF13D 

Strat termoizolant la fundatii, din materiale 

termoizolante (placi polistiren extrudat 5cm), 

la constructii industriale si agrozootehnice 

 

m2 

72,00 

 

112,08 

———————

——— 

24,64 

 

8 070,08 

———————

——— 

1 774,17 

 

 18 

IzI21B 

Protectia termoizolatiei cu: membrana cu 

crampoane 

 

m2 

72,00 

 

66,76 

———————

——— 

30,59 

4 806,9 

———————

——— 

2 202,42 
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1 2 3 4 5 6 7 

  

        

  Total  Lei    184 343,31 

 

  Total Fundatii si soclu din beton armat 

Inclusiv salariu 

   184 343,31 

54 159,03 

  3. Carcas metalic 

 

    

19 

CL08A 

Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata 

confectionate, livrate complet asamblate, 

montate pe santier, in structura constructiei 

usoare 

 

t 

5,90 

 

35 478,88 

———————

——— 

3 398,8 

 

209 325,4 

———————

——— 

20 052,92 

 

 20 

CN27A 

Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de 

rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un 

strat, pe suprafata constructiilor metalice ale 

halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, 

contravintuiri) confectionate din profile 

usoare, executate manual 

 

t 

5,90 

 

1 198,54 

———————

——— 

671,26 

 

7 071,39 

———————

——— 

3 960,45 

 

 21 

CN28A 

Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei 

executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata 

constructiilor metalice ale halelor industriale 

confectionate din profile usoare, executate 

manual 

 

t 

5,90 

 

1 459,06 

———————

——— 

841,2 

 

8 608,47 

———————

——— 

4 963,1 

 

        

  Total  Lei    225 005,26 

 

  Total Carcas metalic 

Inclusiv salariu 

   225 005,26 

28 976,47 
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1 2 3 4 5 6 7 

  4. Pardosea 

 

    

22 

TsC54C 

Strat de fundatie din pietris 

 

m3 

21,60 

 

489,25 

———————

——— 

84,1 

 

10 567,86 

———————

——— 

1 816,66 

 

 23 

IzF04J2 

Strat de separare aferent, executata cu 

pelicula 100mcr, simplu, asezata cu 

suprapunerile nelipite 

 

m2 

144,00 

 

7,11 

———————

——— 

1,7 

 

1 023,36 

———————

——— 

244,71 

 

 24 

IzF53A 

Executarea manuala a suportului pardoselii 

cu strat termoizolant din placi extrudate de 

polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un 

strat 

 

m2 

144,00 

 

98,55 

———————

——— 

10,2 

 

14 190,58 

———————

——— 

1 468,28 

 

 25 

CA02C 

Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape 

la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu 

centrala de betoane conform art. CA01 sau 

beton marfa, turnare cu mijloace clasice  

C8/10 

 

m3 

14,40 

 

1 740,08 

———————

——— 

382,37 

 

25 057,21 

———————

——— 

5 506,06 

 

 26 

CG48A 

Pardoseli de beton C20/25 armat cu strat 

superior consolidat grosime 20 cm. Nota: 

plasa legata d10 AIII / pas 200 Nc=7 kg/m2, 

Inlocuim cimentul cu topping 

 

m2 

144,00 

 

610,19 

———————

——— 

66,28 

 

87 868,0 

———————

——— 

9 543,83 

 

 27 

CG48A1 k=10 

Corectii: se adauga sau se scade la 

schimbarea grosimii cu 10 mm 

 

m2 

-144,00 

 

164,16 

———————

——— 

-23 639,59 

———————

——— 
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12,49 

 

-1 798,81 

 

        

  Total  Lei    115 067,42 

 

  Total Pardosea 

Inclusiv salariu 

   115 067,42 

16 780,73 

  5. Pereti 

 

    

28 

CD73A 

Pereti din panouri usoare, din tabla profilata 

cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate 

pe rigle metalice sau din beton armat la 

inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. 

Grosimea 100mm 

 

m2 

158,00 

 

827,26 

———————

——— 

116,41 

 

130 706,31 

———————

——— 

18 392,6 

 

 29 

CD73A 

Pereti din panouri usoare, din tabla profilata 

cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate 

pe rigle metalice sau din beton armat la 

inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. 

Grosimea 60mm 

 

m2 

108,00 

 

669,67 

———————

——— 

116,41 

 

72 323,92 

———————

——— 

12 572,16 

 

        

  Total  Lei    203 030,23 

 

  Total Pereti 

Inclusiv salariu 

   203 030,23 

30 964,76 

  6. Acoperis 

 

    

30 

CE44A 

Invelitori din panouri usoare din tabla 

profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" 

montate pe rigle metalice. Grosimea 100mm 

m2 

169,00 

 

839,43 

———————

——— 

141 863,43 

———————

——— 
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 127,46 

 

21 539,9 

 

 31 

CE20A 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla 

protejata anticoroziv 

 

m 

26,00 

 

190,4 

———————

——— 

25,49 

 

4 950,27 

———————

——— 

662,77 

 

 32 

CE22A 

Sisteme de burlane tip brass din tabla 

protejata anticoroziv 

 

m 

24,00 

 

204,37 

———————

——— 

29,74 

 

4 904,93 

———————

——— 

713,75 

 

        

  Total  Lei    151 718,63 

 

  Total Acoperis 

Inclusiv salariu 

   151 718,63 

22 916,42 

  7. Tavan 

 

    

33 

CK29F 

Tavane suspendate din panouri prefabricate 

"Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

 

m2 

144,00 

 

520,16 

———————

——— 

186,93 

 

74 902,89 

———————

——— 

26 918,49 

 

        

  Total  Lei    74 902,89 

 

  Total Tavan 

Inclusiv salariu 

   74 902,89 

26 918,49 
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  8. Tamplarie 

 

    

34 

CK23B 

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai 

multe canaturi la constructii cu inaltimi pina 

la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 

1,00 si 2,5  mp inclusiv 

 

m2 

30,00 

 

1 611,73 

———————

——— 

62,03 

 

48 351,85 

———————

——— 

1 860,85 

 

 35 

CK25A 

Usi confectionate din profiluri din mase 

plastice  inclusiv armaturile si accesoriile 

necesare usilor montate in zidarie de orice 

natura la constructii cu inaltimea pina la 35 

m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului 

pina la 7 mp inclusiv 

 

m2 

14,00 

 

1 922,33 

———————

——— 

68,83 

 

26 912,56 

———————

——— 

963,56 

 

        

  Total  Lei    75 264,41 

 

  Total Tamplarie 

Inclusiv salariu 

   75 264,41 

2 824,41 

              

  Total  Lei   1 045 436,18 

 

  Asigurare medicala si sociala 24 %   45 320,55 

 

  Transportare materiale 7 %   58 234,16 

 

  Total     1 148 990,89 

 

  Cheltuieli de regie 14,5 %   166 603,68 
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  Total     1 315 594,57 

 

  Beneficiu de deviz 6 %   78 935,67 

 

  Total     1 394 530,24 

 

  TVA 20 %   278 906,05 

 

  

 

Total deviz: 

Inclusiv salariu    

1 673 436,29 

—————— 

188 835,64 

 

 

 

 

 

 

 

       Bloc administrativ 12mx12m  

Formular Nr.3 

(denumirea obiectivului) WinCmeta 

                                                      Deviz local de resurse №  1 

 Constructie 

 

Valoarea de deviz  1 673 436,29 Lei 
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Intocmit in preţuri  curente 10.05.2022 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrări şi cheltuieli       

 

U.M.  

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate 

de măsură 

 

Total 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Total borderou de resurse № :     

   Manopera: 

 1. 712301001020

0 

Betonist 
h-om 238,86 84,97 20 295,94 

 2. 712302001114

0 

Fierar beton 
h-om 70,44 84,97 5 985,29 

 3. 712401001070

01 

Dulgher 
h-om 222,01 84,97 18 864,19 

 4. 712920001120

0 

Finisor MP 
h-om 30,02 84,97 2 550,80 

 5. 713403001220

0 

Izolator hidrofug 
h-om 54,17 84,97 4 602,82 

 6. 713405001325

0 

Izolator 
h-om 10,08 84,97 856,50 

 7. 714102001330

0 

Zugrav vopsitor 
h-om 105,02 84,97 8 923,55 

 8. 721203002270

0 

Sudor 
h-om 2,35 84,97 199,68 

 9. 721305001310

0 

Tinichigiu 
h-om 16,20 84,97 1 376,52 

 10. 721421002680

0 

Montator constructii metalice  
h-om 409,30 84,97 34 778,22 

 11. 721424002181

0 

Lacatus CM 
h-om 377,13 84,97 32 044,73 
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 12. 742201006010

0 

Timplar 
h-om 295,20 84,97 25 083,14 

 13. 931006001990

0 

Muncitor necalificat 
h-om 99,54 84,97 8 457,91 

 14. 931006001992

0 

Muncitor deservire CM 
h-om 161,79 84,97 13 747,31 

 15. 931006001992

2 

Muncitor deservire  
h-om 39,12 84,97 3 324,02 

 16. 931006001993

0 

Muncitor 
h-om 91,15 84,97 7 745,02 

  Total manopera    188 835,64 

   Materiale: 

 1. 0000005120 Membrana cu crampoane m2 96,41 22,50 2 169,23 

 2. 101012620034

1 

Carbuni de forja (huila) 
kg 3,52 10,00 35,20 

 3. 111110001001

35 

Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) 
kg 3,63 35,00 127,05 

 4. 141112220175

2 

Piatra sparta  
m3 15,18 320,00 4 857,60 

 5. 142110220006

8 

Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm 
m3 24,84 330,00 8 197,20 

 6. 154212610894

5 

Ulei de in sicativat 
kg 35,10 10,00 351,00 

 7. 171131730666

1 

Bumbac de sters 
kg 34,82 10,00 348,20 

 8. 201010290090

0 

Lemn rotund de rasinoase 
m3 0,14 8 750,00 1 225,00 

 9. 201010290349

5 

Scinduri de rasinoase 
m3 0,95 8 750,00 8 312,50 

 10. 201010290434

0 

Dulapi de rasinoase 
m3 0,01 8 750,00 87,50 

 11. 201023731875

0 

Distantieri  
buc 157,76 1,00 157,76 

 12. 203011293815

0 

Ferestre  din mase plastice  
m2 30,00 1 500,00 45 000,00 
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 13. 203011293915

0 

Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv 

armaturile si accesoriile necesare 
m2 14,00 1 800,00 25 200,00 

 14. 203012292838

5 

Panou de cofraj cu placaj de 15 mm   
m2 18,57 125,00 2 321,25 

 15. 205215295899

0 

Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 

2340 
kg 184,80 1,50 277,20 

 16. 205215295901

0 

Lemne de foc de rasinoase (deseuri) 
t 0,09 1 500,00 135,00 

 17. 232011620057

3 

Benzina auto tip CO/R 75 
l 6,49 22,60 146,67 

 18. 232018731578

9 

Decofrol 
kg 26,48 17,50 463,40 

 19. 232032260003

6 

Bitum pt. hidroizolatii  
kg 277,20 14,60 4 047,12 

 20. 241111590451

2 

Oxigen tehnic gazos S2031 
m3 0,59 70,00 41,30 

 21. 241321730001

0 

Cleme 
buc 12,24 45,00 550,80 

 22. 241354730816

4 

Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 
kg 0,38 35,00 13,30 

 23. 241656610157

2 

Spuma de poliuretan 
kg 100,25 70,00 7 017,50 

 24. 243011610300

0 

Vopsea  pe baza de ulei 
kg 66,08 45,00 2 973,60 

 25. 243011732684

5 

Lac-retinerea apei  MASTERKURE-113 
l 22,03 105,60 2 326,37 

 26. 243022610080

2 

Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 
l 0,56 95,80 53,65 

 27. 243022610160

0 

Chit siliconic 
kg 7,40 60,00 444,00 

 28. 243022610329

5 

Vopsea de miniu de plumb  pe baza de rasini 

alchidice 
kg 50,74 40,00 2 029,60 

 29. 243022610944

4 

Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1 
kg 7,79 28,00 218,12 

 30. 252315672000

5 

Profil  de finisare (отделочный профиль)  
kg 876,74 20,00 17 534,80 
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 31. 252315672000

6 

Proful  de finisare (inclusiv imbinare de coama)  
kg 444,74 20,00 8 894,80 

 32. 252421730441

8 

Banda din polietilena flexibila 
m2 3,82 4,50 17,19 

 33. 252421730441

9 

Banda din polietilena cu strat lipicios  A50 
m 83,72 0,50 41,86 

 34. 265112210042

2 

Topping 
kg 660,96 9,80 6 477,41 

 35. 265310210088

0 

Filer de calcar saci S 539 
kg 55,44 4,50 249,48 

 36. 266310210000

0 

Beton  
m3 -14,69 1 416,20 -20 803,98 

 37. 266310210002

0 

Beton C20/25 
m3 29,82 1 416,20 42 231,08 

 38. 266310210081

0 

Beton C8/10 
m3 21,57 1 183,30 25 523,78 

 39. 266310210121

5 

Beton C12/15 
m3 41,26 1 230,30 50 762,18 

 40. 266612280055

5 

Element de inchidere  
buc 5,36 35,00 187,60 

 41. 267011220400

2 

Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm 
m2 148,35 85,70 12 713,60 

 42. 268112600147

2 

Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 
buc 137,22 3,50 480,27 

 43. 268211734559

0 

Snur pentru compactare din polietilena continui D-

10mm 
m 42,60 7,00 298,20 

 44. 268211734559

1 

Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 
kg 2,82 15,70 44,27 

 45. 268213260207

0 

Tesetura  fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm  

S10126 
m2 203,28 26,80 5 447,90 

 46. 268213260210

0 

Pelicula 100mcr 
m2 155,52 5,00 777,60 

 47. 268216261131

5 

Placi polistiren extrudat 5cm 
m2 73,44 85,70 6 293,81 

 48. 271040631172

6 

Burlan rotund prefabricat tip brass 
m 25,70 69,88 1 795,92 
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 49. 271040631180

0 

Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass   
m 28,12 60,70 1 706,88 

 50. 271060210000

6 

Otel beton OB 37 diam.6 mm 
kg 277,98 26,70 7 422,07 

 51. 271060240000

8 

Otel beton PC 52  diam 8 mm 
kg 112,14 23,70 2 657,72 

 52. 271060240001

0 

Otel beton PC 52  diam 10 mm 
kg 183,88 23,70 4 357,96 

 53. 271060240001

4 

Otel beton PC 52  diam 14 mm 
kg 503,99 23,70 11 944,56 

 54. 
273210364615

1 

Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau 

ascunsa) pentru suspendarea panourilor 

prefabricate 

m2 151,20 300,00 45 360,00 

 55. 273411380320

7 

Sirma neagra moale d = 2 mm 
kg 2,35 33,50 78,72 

 56. 273411380323

3 

Sirma neagra moale d = 2,5 mm 
kg 11,75 33,50 393,62 

 57. 273411380388

1 

Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm 
kg 10,51 33,50 352,08 

 58. 273411380557

8 

Sirma moale zincata D=1,25  
kg 9,20 33,50 308,20 

 59. 277527630988

6 

Confectii metalice inglobate in beton 
kg 246,70 30,00 7 401,00 

 60. 281110630120

0 

Elemente metalice 
kg 6 018,00 31,20 187 761,60 

 61. 281123630491

0 

Panouri  "Sandwich" gr.100mm  
m2 165,99 550,00 91 294,50 

 62. 281123630491

1 

Panouri  "Sandwich" acoperis gr. 100mm  
m2 175,83 600,00 105 498,00 

 63. 281123630496 Panouri  "Sandwich" gr. 60mm m2 113,46 400,00 45 384,00 

 64. 286230682994

2 

Perie de sirma 
buc 11,21 25,00 280,25 

 65. 287212200541

0 

Plasa legata AIII d10 
kg 1 028,16 23,70 24 367,39 

 66. 287312200075

2 

Piese inglobate 
kg 7,64 30,00 229,20 
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 67. 287314588700

0 

Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 
kg 18,22 32,80 597,62 

 68. 287315590120

0 

Electrozi pentru sudura 
kg 1,17 45,00 52,65 

 69. 287315590134

0 

Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 
kg 2,66 45,00 119,70 

 70. 287411580250

0 

Surub cap hexagonal   M 20  
buc 38,35 10,60 406,51 

 71. 287411582912

6 

Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm 
buc 176,00 0,90 158,40 

 72. 287411583000

0 

Pilnii de curatire 
buc 6,12 55,00 336,60 

 73. 287411583689

5 

Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 
buc 821,94 5,00 4 109,70 

 74. 287411583689

6 

Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ 
buc 1 339,08 0,50 669,54 

 75. 287411583689

7 

Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 
buc 517,14 6,50 3 361,41 

 76. 287411583774

5 

Suruburi 
buc 267,80 0,60 160,68 

 77. 287411584270

0 

Piulita hexag. M20 
buc 38,35 4,50 172,57 

 78. 287411588370

0 

Saiba   M 20 
buc 38,35 1,10 42,18 

 79. 287413631330

0 

Diblu din metal 
buc 576,00 4,50 2 592,00 

 80. 287527400005

0 

Elemente de legatura 
buc 8,80 40,50 356,40 

 81. 287527400050

1 

Cot de jgheab 
buc 5,36 50,00 268,00 

 82. 287527400050

2 

Cot burlan 
buc 12,24 60,00 734,40 

 83. 287527400050

3 

Cot de capat 
buc 6,12 40,00 244,80 

 84. 287527411000

1 

Piesa de legatura  
buc 6,12 45,00 275,40 
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 85. 287527411010

1 

Piesa de racordare jgheab -burlan 
buc 5,36 65,00 348,40 

 86. 287527631123

1 

Cirlige din otel zn pentru jgheaburi 
buc 37,49 40,00 1 499,60 

 87. 287527631152

8 

Scoabe din otel pentru constructii 
kg 0,72 30,50 21,96 

 88. 288111600269

7 

Disc din diamant  D-350 mm 
buc 0,59 450,00 265,50 

 89. 401110620274

1 

Energie electrica 
kw 42,54 2,00 85,08 

 90. 410011620281

8 

Apa pentru mortare si betoane  
m3 6,18 15,00 92,70 

 91. 410012620281

8 

Apa 
m3 3,48 15,00 52,20 

  Total materiale de construcţii    831 916,64 

   Utilaje de construcţii: 

 1. 241052000680

0 

Autopompa 
h-ut 0,92 650,00 598,00 

 2. 259227000402

1 

Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg 
h-ut 14,61 50,00 730,50 

 3. 291234000250

6 

Compresor mobil motor ardere interna, presiunea 

pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min 
h-ut 7,31 15,00 109,65 

 4. 292214000670

2 

Macara de fereastra 
h-ut 0,58 15,00 8,70 

 5. 292214000670

3 

Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) 
h-ut 0,52 15,00 7,80 

 6. 292214000700

0 

Macara  
h-ut 3,60 500,00 1 800,00 

 7. 294034000421

5 

Masini pentru lucrari de finisare cu beton 
h-ut 5,90 50,00 295,00 

 8. 294042000769

4 

Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt  (13c.p) 
h-ut 1,73 60,00 103,80 

 9. 294042000769

6 

Taietor de rosturi 
h-ut -1,44 60,00 -86,40 
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 10. 295216000720

0 

Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj 
h-ut 12,66 15,00 189,90 

 11. 295224000510

6 

Aspirator industrial 
h-ut 0,29 20,00 5,80 

 12. 295226000350

1 

Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-

0,70 mc 
h-ut 5,90 450,00 2 655,00 

 13. 295226000355

4 

Buldozer 79kw (108CP) 
h-ut 3,73 475,00 1 771,75 

 14. 295227000300

0 

Vibrator de suprafata 
h-ut 5,76 15,00 86,40 

 15. 295227000310

0 

Vibrator de adincime 
h-ut 28,05 10,00 280,50 

 16. 295227000310

3 

Vibrator  
h-ut 1,47 10,00 14,70 

 17. 295227000401

9 

Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 

CP 
h-ut 11,86 100,00 1 186,00 

 18. 295227000402

9 

Topitor bitum de 500 l 
h-ut 2,03 20,00 40,60 

 19. 341052000137

3 

Automacara 5 tf 
h-ut 26,60 375,00 9 975,00 

 20. 341052000672

8 

Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele 
h-ut 0,89 400,00 356,00 

 21. 341052000675

2 

Automacara 6 - 10 tf 
h-ut 11,68 390,00 4 555,20 

  Total utilaje de construcţii    24 683,90 

  

      

 Total  Lei   1 045 436,18 

 Asigurare medicala si sociala 24 %   45 320,55 

 Transportare materiale 7 %   58 234,16 

 Total     1 148 990,89 

 Cheltuieli de regie 14,5 %   166 603,68 

 Total     1 315 594,57 
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 Beneficiu de deviz 6 %   78 935,67 

 Total     1 394 530,24 

 TVA 20 %   278 906,05 

 
Total deviz: 

   

1 673 436,

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formular Nr.5 

WinCmeta 

Obiect Bloc administrativ 12mx12m Investitor  

 

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul  

 

№ 
Simbol norme şi Cod  

Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse U.M. 
Consum de 

Valoare, lei 
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crt. resurse resurse pe 

unitate de 

măsură 

Pe unitate de 

măsură 

 

Total 

————— 

incl. salariu 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Terasamente 

 

    

1 TsC03B1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-

0,70 mc, cu motor cu ardere interna si 

comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 

naturala, descarcare in depozit teren catg. II 

 

100 m3   

921,88 

————— 

0,0 

 2952260003501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 

0,40-0,70 mc 

h-ut 2,050 450,00 921,88 

  Total  Lei   2 655,0 

2 TsE01B 

 

Nivelarea manuala a terenurilor si 

platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in 

teren mijlociu 

 

100m2   

712,07 

————— 

712,07 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 8,380 84,97 712,07 

  Total  Lei   1 367,17 

3 TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra sparta 

 

m3   

477,77 

————— 

84,13 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,990 84,97 84,13 

 1411122201752 Piatra sparta  m3 1,150 320,00 368,00 

 4100126202818 Apa m3 0,100 15,00 1,50 

 2912340002506 Compresor mobil motor ardere interna, presiunea 

pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min 

h-ut 0,210 15,00 3,15 

 2592270004021 Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg h-ut 0,420 50,00 20,98 

  Total  Lei   6 306,51 

4 TsC19B1 

 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe 

senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea 

pamintului pina la 10 m, in teren catg. II 

100 m3   

732,13 

————— 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

0,0 

 2952260003554 Buldozer 79kw (108CP) h-ut 1,540 475,00 732,13 

  Total  Lei   1 771,75 

5 TsD01B 

 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 

printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 

inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul 

provenind din teren mijlociu 

 

m3   

26,35 

————— 

26,35 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,310 84,97 26,35 

  Total  Lei   1 912,67 

6 TsD06A 

 

Compactarea cu placa vibratoare a 

umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, 

exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 

umpluturile executindu-se din pamint 

necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 

0,7 t 

 

100 m3   

864,02 

————— 

373,94 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 4,400 84,97 373,94 

 2952270004019 Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere 

int.<10 CP 

h-ut 4,900 100,00 490,08 

  Total  Lei   2 090,93 

  2. Fundatii si soclu din beton armat 

 

    

7 CB01B 

 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru 

turnarea betonului in constructia 

apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv 

sprijinirile 

 

m2   

352,2 

————— 

169,94 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,180 84,97 15,27 

 71240100107001 Dulgher h-om 1,820 84,97 154,67 

 2875276311528 Scoabe din otel pentru constructii kg 0,050 30,50 1,54 

 2734113803233 Sirma neagra moale d = 2,5 mm kg 0,100 33,50 3,35 

 2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 0,120 32,80 3,95 

 2320187315789 Decofrol kg 0,120 17,50 2,10 
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 2010102900900 Lemn rotund de rasinoase m3 0,003 8 750,00 24,48 

 2010102904340 Dulapi de rasinoase m3 0,001 8 750,00 6,12 

 2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 0,016 8 750,00 140,73 

  Total  Lei   5 036,52 

8 CA03F02 

 

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 

fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub 

cota zero, preparat manual conform. art. 

CA01, turnare cu mijloace clasice, beton 

simplu clasa C8/10 

 

m3   

1 644,22 

————— 

327,07 

 7123010010200 Betonist h-om 3,450 84,97 293,08 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,400 84,97 33,99 

 2663102100810 Beton C8/10 m3 1,015 1 183,30 1 212,43 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,100 15,00 1,52 

 2952270003100 Vibrator de adincime h-ut 0,600 10,00 6,00 

 3410520006752 Automacara 6 - 10 tf h-ut 0,250 390,00 97,20 

  Total  Lei   10 687,43 

9 CC01E 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor pina la 6 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg   

33,55 

————— 

5,69 

 7123020011140 Fierar beton h-om 0,064 84,97 5,44 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,003 84,97 0,25 

 2710602100006 Otel beton OB 37 diam.6 mm kg 1,025 26,70 27,37 

 2010237318750 Distantieri  buc 0,150 1,00 0,15 

 2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 0,010 33,50 0,33 

  Total  Lei   9 097,44 

10 CC01E1 

 

Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg   

30,81 

————— 

6,03 

 7123020011140 Fierar beton h-om 0,068 84,97 5,78 
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 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,003 84,97 0,26 

 2710602400008 Otel beton PC 52  diam 8 mm kg 1,025 23,70 24,29 

 2010237318750 Distantieri  buc 0,150 1,00 0,15 

 2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 0,010 33,50 0,33 

  Total  Lei   3 370,87 

11 CC01E1 

 

Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor pina la 10 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg   

30,81 

————— 

6,03 

 7123020011140 Fierar beton h-om 0,068 84,97 5,78 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,003 84,97 0,26 

 2710602400010 Otel beton PC 52  diam 10 mm kg 1,025 23,70 24,29 

 2010237318750 Distantieri  buc 0,150 1,00 0,15 

 2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 0,010 33,50 0,33 

  Total  Lei   5 527,34 

12 CC01E1 

 

Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor pina la 14 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg   

30,81 

————— 

6,03 

 7123020011140 Fierar beton h-om 0,068 84,97 5,78 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,003 84,97 0,26 

 2710602400014 Otel beton PC 52  diam 14 mm kg 1,025 23,70 24,29 

 2010237318750 Distantieri  buc 0,150 1,00 0,15 

 2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 0,010 33,50 0,34 

  Total  Lei   15 150,3 

13 CB03A 

 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 

15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, 

fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 

sprijinirile 

 

m2   

141,65 

————— 

89,22 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,100 84,97 8,50 

 71240100107001 Dulgher h-om 0,950 84,97 80,72 
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 2734113803233 Sirma neagra moale d = 2,5 mm kg 0,050 33,50 1,68 

 2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 0,080 32,80 2,62 

 2030122928385 Panou de cofraj cu placaj de 15 mm   m2 0,090 125,00 11,25 

 2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 0,0035 8 750,00 30,54 

 2010102900900 Lemn rotund de rasinoase m3 0,0005 8 750,00 4,24 

 2320187315789 Decofrol kg 0,120 17,50 2,10 

  Total  Lei   29 221,82 

14 CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile 

laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi 

pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total 

sau partial in beton 

 

kg   

48,57 

————— 

17,84 

 7214240021810 Lacatus CM h-om 0,190 84,97 16,14 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,010 84,97 0,85 

 7212030022700 Sudor h-om 0,010 84,97 0,85 

 2734113803207 Sirma neagra moale d = 2 mm kg 0,010 33,50 0,34 

 2775276309886 Confectii metalice inglobate in beton kg 1,000 30,00 30,00 

 2873155901200 Electrozi pentru sudura kg 0,005 45,00 0,22 

 4011106202741 Energie electrica kw 0,008 2,00 0,02 

 1010126200341 Carbuni de forja (huila) kg 0,015 10,00 0,15 

  Total  Lei   11 408,9 

15 CA03G02 

 

Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in 

fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub 

cota zero, preparat manual conform. art. 

CA01, turnare cu mijloace clasice, beton 

armat clasa C12/15 

 

m3   

1 740,03 

————— 

373,87 

 7123010010200 Betonist h-om 4,000 84,97 339,88 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,400 84,97 33,99 

 2663102101215 Beton C12/15 m3 1,015 1 230,30 1 261,17 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,100 15,00 1,52 

 2952270003100 Vibrator de adincime h-ut 0,600 10,00 6,00 
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 3410520006752 Automacara 6 - 10 tf h-ut 0,250 390,00 97,48 

  Total  Lei   70 036,32 

16 IzF04C 

 

Strat hidroizolant executat la cald la terase, 

acoperisuri sau la fundatii si radiere, in 

terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si 

doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete 

orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau 

curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu 

tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe 

toata suprafata cu mastic de bitum 

 

m2   

64,55 

————— 

9,35 

 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 0,110 84,97 9,35 

 2320322600036 Bitum pt. hidroizolatii  kg 1,500 14,60 21,90 

 2682132602070 Tesetura  fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 

cm  S10126 

m2 1,100 26,80 29,48 

 2653102100880 Filer de calcar saci S 539 kg 0,300 4,50 1,35 

 2052152959010 Lemne de foc de rasinoase (deseuri) t 0,0005 1 500,00 0,73 

 2052152958990 Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 

2340 

kg 1,000 1,50 1,50 

 2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,0017 15,00 0,03 

 2952270004029 Topitor bitum de 500 l h-ut 0,011 20,00 0,22 

  Total  Lei   11 929,39 

17 IzF13D 

 

Strat termoizolant la fundatii, din materiale 

termoizolante (placi polistiren extrudat 5cm), 

la constructii industriale si agrozootehnice 

 

m2   

112,08 

————— 

24,64 

 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 0,290 84,97 24,64 

 2682162611315 Placi polistiren extrudat 5cm m2 1,020 85,70 87,41 

 2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,002 15,00 0,03 

  Total  Lei   8 070,08 

18 IzI21B 

 

Protectia termoizolatiei cu: membrana cu 

crampoane 

 

m2   

66,76 

————— 

30,59 

 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 0,140 84,97 11,90 
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 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,220 84,97 18,69 

 0000005120 Membrana cu crampoane m2 1,300 22,50 30,13 

 2734113805578 Sirma moale zincata D=1,25  kg 0,124 33,50 4,28 

 11111000100135 Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) kg 0,049 35,00 1,76 

  Total  Lei   4 806,9 

  3. Carcas metalic 

 

    

19 CL08A 

 

Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata 

confectionate, livrate complet asamblate, 

montate pe santier, in structura constructiei 

usoare 

 

t   

35 478,88 

————— 

3 398,8 

 7214210026800 Montator constructii metalice  h-om 35,000 84,97 2 973,95 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 5,000 84,97 424,85 

 2811106301200 Elemente metalice kg 1 020,000 31,20 31 824,00 

 2873155901340 Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 kg 0,450 45,00 20,29 

 2874115842700 Piulita hexag. M20 buc 6,500 4,50 29,25 

 2874115802500 Surub cap hexagonal   M 20  buc 6,500 10,60 68,90 

 2874115883700 Saiba   M 20 buc 6,500 1,10 7,15 

 2413547308164 Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 kg 0,065 35,00 2,25 

 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 0,100 70,00 7,00 

 2775276309886 Confectii metalice inglobate in beton kg 2,000 30,00 60,00 

 4011106202741 Energie electrica kw 0,450 2,00 0,90 

 3410520006728 Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele h-ut 0,150 400,00 60,34 

  Total  Lei   209 325,4 

20 CN27A 

 

Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de 

rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un 

strat, pe suprafata constructiilor metalice ale 

halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, 

contravintuiri) confectionate din profile 

usoare, executate manual 

 

t   

1 198,54 

————— 

671,26 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 7,900 84,97 671,26 
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 2430226103295 Vopsea de miniu de plumb  pe baza de rasini 

alchidice 

kg 8,600 40,00 344,00 

 2430226109444 Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1 kg 1,320 28,00 36,97 

 2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 19,800 3,50 69,30 

 2862306829942 Perie de sirma buc 1,900 25,00 47,50 

 1711317306661 Bumbac de sters kg 2,950 10,00 29,51 

  Total  Lei   7 071,39 

21 CN28A 

 

Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei 

executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata 

constructiilor metalice ale halelor industriale 

confectionate din profile usoare, executate 

manual 

 

t   

1 459,06 

————— 

841,2 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 9,900 84,97 841,20 

 2430116103000 Vopsea  pe baza de ulei kg 11,200 45,00 504,00 

 1542126108945 Ulei de in sicativat kg 5,950 10,00 59,49 

 2320116200573 Benzina auto tip CO/R 75 l 1,100 22,60 24,86 

 1711317306661 Bumbac de sters kg 2,950 10,00 29,51 

  Total  Lei   8 608,47 

  4. Pardosea 

 

    

22 TsC54C 

 

Strat de fundatie din pietris 

 

m3   

489,25 

————— 

84,1 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,990 84,97 84,10 

 1421102200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm m3 1,150 330,00 379,50 

 4100126202818 Apa m3 0,100 15,00 1,50 

 2912340002506 Compresor mobil motor ardere interna, presiunea 

pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min 

h-ut 0,210 15,00 3,15 

 2592270004021 Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg h-ut 0,420 50,00 21,00 

  Total  Lei   10 567,86 
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23 IzF04J2 

 

Strat de separare aferent, executata cu 

pelicula 100mcr, simplu, asezata cu 

suprapunerile nelipite 

 

m2   

7,11 

————— 

1,7 

 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 0,020 84,97 1,70 

 2682132602100 Pelicula 100mcr m2 1,080 5,00 5,40 

 2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,0005 15,00 0,01 

  Total  Lei   1 023,36 

24 IzF53A 

 

Executarea manuala a suportului pardoselii 

cu strat termoizolant din placi extrudate de 

polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un 

strat 

 

m2   

98,55 

————— 

10,2 

 7134050013250 Izolator h-om 0,070 84,97 5,95 

 9310060019922 Muncitor deservire  h-om 0,050 84,97 4,25 

 2670112204002 Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm m2 1,020 85,70 88,29 

 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,004 15,00 0,06 

  Total  Lei   14 190,58 

25 CA02C 

 

Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape 

la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu 

centrala de betoane conform art. CA01 sau 

beton marfa, turnare cu mijloace clasice  

C8/10 

 

m3   

1 740,08 

————— 

382,37 

 7123010010200 Betonist h-om 3,850 84,97 327,13 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,650 84,97 55,23 

 2663102100810 Beton C8/10 m3 1,025 1 183,30 1 225,21 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,100 15,00 1,51 

 2922140007000 Macara  h-ut 0,250 500,00 125,00 

 2952270003000 Vibrator de suprafata h-ut 0,400 15,00 6,00 

  Total  Lei   25 057,21 

26 CG48A 

 

Pardoseli de beton C20/25 armat cu strat 

superior consolidat grosime 20 cm. Nota: 

plasa legata d10 AIII / pas 200 Nc=7 kg/m2, 

Inlocuim cimentul cu topping 

m2   

610,19 

————— 
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66,28 

 9310060019930 Muncitor h-om 0,780 84,97 66,28 

 2663102100020 Beton C20/25 m3 0,203 1 416,20 293,27 

 2872122005410 Plasa legata AIII d10 kg 7,000 23,70 169,22 

 2651122100422 Topping kg 4,500 9,80 44,98 

 2873122000752 Piese inglobate kg 0,052 30,00 1,59 

 2524217304418 Banda din polietilena flexibila m2 0,026 4,50 0,12 

 2430117326845 Lac-retinerea apei  MASTERKURE-113 l 0,150 105,60 16,16 

 2430226100802 Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 l 0,0038 95,80 0,37 

 2682117345590 Snur pentru compactare din polietilena continui D-

10mm 

m 0,290 7,00 2,07 

 2682117345591 Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 kg 0,0192 15,70 0,31 

 2524217304419 Banda din polietilena cu strat lipicios  A50 m 0,570 0,50 0,29 

 2881116002697 Disc din diamant  D-350 mm buc 0,004 450,00 1,84 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,002 15,00 0,03 

 2952270003103 Vibrator  h-ut 0,0202 10,00 0,20 

 2940340004215 Masini pentru lucrari de finisare cu beton h-ut 0,041 50,00 2,05 

 2940420007694 Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt  (13c.p) h-ut 0,012 60,00 0,72 

 2952240005106 Aspirator industrial h-ut 0,002 20,00 0,04 

 2410520006800 Autopompa h-ut 0,0164 650,00 10,65 

  Total  Lei   87 868,0 

27 CG48A1 k=10 

 

Corectii: se adauga sau se scade la 

schimbarea grosimii cu 10 mm 

 

m2   

164,16 

————— 

12,49 

 9310060019930 Muncitor h-om 0,0147 84,97 12,49 

 2663102100000 Beton  m3 0,0102 1 416,20 144,47 

 2952270003103 Vibrator  h-ut 0,001 10,00 0,10 

 2940420007696 Taietor de rosturi h-ut 0,001 60,00 0,60 

 2410520006800 Autopompa h-ut 0,001 650,00 6,50 
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  Total  Lei   -23 639,59 

  5. Pereti 

 

    

28 CD73A 

 

Pereti din panouri usoare, din tabla profilata 

cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate 

pe rigle metalice sau din beton armat la 

inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. 

Grosimea 100mm 

 

m2   

827,26 

————— 

116,41 

 7214240021810 Lacatus CM h-om 1,250 84,97 106,21 

 9310060019922 Muncitor deservire  h-om 0,120 84,97 10,20 

 2811236304910 Panouri  "Sandwich" gr.100mm  m2 1,020 550,00 577,81 

 2523156720005 Profil  de finisare (отделочный профиль)  kg 3,200 20,00 65,92 

 2874115836895 Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 buc 3,000 5,00 15,45 

 2874115836896 Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ buc 3,000 0,50 1,54 

 2416566101572 Spuma de poliuretan kg 0,175 70,00 12,62 

 3410520001373 Automacara 5 tf h-ut 0,100 375,00 37,50 

  Total  Lei   130 706,31 

29 CD73A 

 

Pereti din panouri usoare, din tabla profilata 

cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate 

pe rigle metalice sau din beton armat la 

inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. 

Grosimea 60mm 

 

m2   

669,67 

————— 

116,41 

 7214240021810 Lacatus CM h-om 1,250 84,97 106,21 

 9310060019922 Muncitor deservire  h-om 0,120 84,97 10,20 

 281123630496 Panouri  "Sandwich" gr. 60mm m2 1,020 400,00 420,22 

 2523156720005 Profil  de finisare (отделочный профиль)  kg 3,200 20,00 65,92 

 2874115836895 Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 buc 3,000 5,00 15,45 

 2874115836896 Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ buc 3,000 0,50 1,54 

 2416566101572 Spuma de poliuretan kg 0,175 70,00 12,62 

 3410520001373 Automacara 5 tf h-ut 0,100 375,00 37,50 

  Total  Lei   72 323,92 
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  6. Acoperis 

 

    

30 CE44A 

 

Invelitori din panouri usoare din tabla 

profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" 

montate pe rigle metalice. Grosimea 100mm 

 

m2   

839,43 

————— 

127,46 

 7214210026800 Montator constructii metalice  h-om 1,200 84,97 101,96 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,300 84,97 25,49 

 2811236304911 Panouri  "Sandwich" acoperis gr. 100mm  m2 1,020 600,00 624,25 

 2523156720006 Proful  de finisare (inclusiv imbinare de coama)  kg 2,580 20,00 52,63 

 2874115836897 Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 buc 3,000 6,50 19,89 

 2874115836896 Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ buc 3,000 0,50 1,53 

 2416566101572 Spuma de poliuretan kg 0,181 70,00 12,92 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,050 15,00 0,75 

  Total  Lei   141 863,43 

31 CE20A 

 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla 

protejata anticoroziv 

 

m   

190,4 

————— 

25,49 

 7213050013100 Tinichigiu h-om 0,300 84,97 25,49 

 2710406311800 Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass   m 1,050 60,70 65,65 

 2875276311231 Cirlige din otel zn pentru jgheaburi buc 1,400 40,00 57,68 

 2666122800555 Element de inchidere  buc 0,200 35,00 7,22 

 2875274000050 Elemente de legatura buc 0,100 40,50 4,17 

 2875274110101 Piesa de racordare jgheab -burlan buc 0,200 65,00 13,40 

 2875274000501 Cot de jgheab buc 0,200 50,00 10,31 

 2874115837745 Suruburi buc 10,000 0,60 6,18 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,020 15,00 0,30 

  Total  Lei   4 950,27 

32 CE22A 

 

Sisteme de burlane tip brass din tabla 

protejata anticoroziv 
m   204,37 
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————— 

29,74 

 7213050013100 Tinichigiu h-om 0,350 84,97 29,74 

 2710406311726 Burlan rotund prefabricat tip brass m 1,050 69,88 74,83 

 2875274000502 Cot burlan buc 0,500 60,00 30,60 

 2875274110001 Piesa de legatura  buc 0,250 45,00 11,48 

 2413217300010 Cleme buc 0,500 45,00 22,95 

 2874115830000 Pilnii de curatire buc 0,250 55,00 14,02 

 2875274000503 Cot de capat buc 0,250 40,00 10,20 

 2875274000050 Elemente de legatura buc 0,250 40,50 10,33 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,015 15,00 0,22 

  Total  Lei   4 904,93 

  7. Tavan 

 

    

33 CK29F 

 

Tavane suspendate din panouri prefabricate 

"Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

 

m2   

520,16 

————— 

186,93 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,150 84,97 12,75 

 7422010060100 Timplar h-om 2,050 84,97 174,19 

 2874136313300 Diblu din metal buc 4,000 4,50 18,00 

 2732103646151 Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau 

ascunsa) pentru suspendarea panourilor 

prefabricate 

m2 1,050 300,00 315,00 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,015 15,00 0,22 

  Total  Lei   74 902,89 

  8. Tamplarie 

 

    

34 CK23B 

 

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai 

multe canaturi la constructii cu inaltimi pina 

la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 

m2   

1 611,73 

————— 
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1,00 si 2,5  mp inclusiv 

 

62,03 

 7129200011200 Finisor MP h-om 0,660 84,97 56,08 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,070 84,97 5,95 

 2030112938150 Ferestre  din mase plastice  m2 1,000 1 500,00 1 500,00 

 2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 4,000 0,90 3,60 

 2416566101572 Spuma de poliuretan kg 0,470 70,00 32,90 

 2430226101600 Chit siliconic kg 0,165 60,00 9,90 

 2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 0,400 3,50 1,40 

 4011106202741 Energie electrica kw 0,800 2,00 1,60 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,020 15,00 0,30 

  Total  Lei   48 351,85 

35 CK25A 

 

Usi confectionate din profiluri din mase 

plastice  inclusiv armaturile si accesoriile 

necesare usilor montate in zidarie de orice 

natura la constructii cu inaltimea pina la 35 

m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului 

pina la 7 mp inclusiv 

 

m2   

1 922,33 

————— 

68,83 

 7129200011200 Finisor MP h-om 0,730 84,97 62,03 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,080 84,97 6,80 

 2030112939150 Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv 

armaturile si accesoriile necesare 

m2 1,000 1 800,00 1 800,00 

 2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 4,000 0,90 3,60 

 2416566101572 Spuma de poliuretan kg 0,500 70,00 35,00 

 2430226101600 Chit siliconic kg 0,175 60,00 10,50 

 2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 0,600 3,50 2,10 

 4011106202741 Energie electrica kw 1,000 2,00 2,00 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,020 15,00 0,30 

  Total  Lei   26 912,56 
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         Bloc tehnologic de sortare si 

repartizare a deseurilor 18mx36m 

Formular Nr.7 

WinСmeta 

 

(denumirea obiectivului)  
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 139 

We will show you t he way t o success

 Constructie 

 

Valoarea de deviz  4 237 574,12 Lei 

Intocmit in preţuri  curente 10.05.2022 

№ 

crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse 

 

Lucrări şi cheltuieli 

 

U.M. 

Cantitate 

conform datelor 

din proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate de 

măsură 

———— 

incl. salariu 

 

Total 

————— 

incl. salariu 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

   1. Terasamente 

 

    

1 

TsC03B1 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-

0,70 mc, cu motor cu ardere interna si 

comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 

naturala, descarcare in depozit teren catg. II 

 

100 m3 

6,48 

 

922,22 

———————

——— 

0,0 

 

5 976,0 

———————

——— 

0,0 

 

 2 

TsE01B 

Nivelarea manuala a terenurilor si 

platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in 

teren mijlociu 

 

100m2 

5,40 

 

712,02 

———————

——— 

712,02 

 

3 844,89 

———————

——— 

3 844,89 

 

 3 

TsC54B 

Strat de fundatie din piatra sparta 

 

m3 

15,20 

 

477,77 

———————

——— 

84,13 

 

7 262,05 

———————

——— 

1 278,8 
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 4 

TsC19B1 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe 

senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea 

pamintului pina la 10 m, in teren catg. II 

 

100 m3 

5,78 

 

731,4 

———————

——— 

0,0 

 

4 227,5 

———————

——— 

0,0 

 

 5 

TsD01B 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 

printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 

inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul 

provenind din teren mijlociu 

 

m3 

92,60 

 

26,34 

———————

——— 

26,34 

 

2 439,49 

———————

——— 

2 439,49 

 

 6 

TsD06A 

Compactarea cu placa vibratoare a 

umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, 

exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 

umpluturile executindu-se din pamint 

necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 

0,7 t 

 

100 m3 

5,78 

 

863,8 

———————

——— 

373,84 

 

4 992,79 

———————

——— 

2 160,79 

 

        

  Total  Lei    28 742,72 

 

  Total Terasamente 

Inclusiv salariu 

   28 742,72 

9 723,97 

  2. Fundatii si soclu din beton armat 

 

    

7 

CB01B 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru 

turnarea betonului in constructia 

apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv 

sprijinirile 

 

m2 

29,30 

 

357,05 

———————

——— 

169,94 

 

10 461,49 

———————

——— 

4 979,24 

 

 8 

CA03F02 

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 

fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub 

cota zero, preparat manual conform. art. 

CA01, turnare cu mijloace clasice, beton 

m3 

11,80 

 

1 645,53 

———————

19 417,27 

———————
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simplu clasa C8/10 

 

——— 

327,13 

 

——— 

3 860,19 

 

 9 

CC01E 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor pina la 6 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg 

799,50 

 

33,55 

———————

——— 

5,69 

 

26 820,14 

———————

——— 

4 551,84 

 

 10 

CC01E1 

Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg 

2 600,80 

 

30,81 

———————

——— 

6,03 

 

80 131,1 

———————

——— 

15 689,71 

 

 11 

CC01E1 

Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor pina la 10 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg 

1 420,70 

 

30,81 

———————

——— 

6,03 

 

43 772,47 

———————

——— 

8 570,92 

 

 12 

CC01E1 

Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor pina la 14 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg 

920,40 

 

30,81 

———————

——— 

6,03 

 

28 357,87 

———————

——— 

5 552,79 

 

 13 

CB03A 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 

15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, 

fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 

sprijinirile 

 

m2 

522,90 

 

141,84 

———————

——— 

89,22 

 

74 168,94 

———————

——— 

46 652,78 

 

 14 

CL18A 
Confectii metalice diverse din profile 

laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi 

pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total 

kg 

480,70 

 

48,57 

———————

23 347,66 

———————
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sau partial in beton 

 

——— 

17,84 

 

——— 

8 577,73 

 

 15 

CA03G02 

Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in 

fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub 

cota zero, preparat manual conform. art. 

CA01, turnare cu mijloace clasice, beton 

armat clasa C12/15 

 

m3 

64,20 

 

1 740,04 

———————

——— 

373,87 

 

111 710,27 

———————

——— 

24 002,33 

 

 16 

IzF04C 

Strat hidroizolant executat la cald la terase, 

acoperisuri sau la fundatii si radiere, in 

terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si 

doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete 

orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau 

curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu 

tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe 

toata suprafata cu mastic de bitum 

 

m2 

324,70 

 

64,56 

———————

——— 

9,35 

 

20 963,26 

———————

——— 

3 035,13 

 

 17 

IzF13D 

Strat termoizolant la fundatii, din materiale 

termoizolante (placi polistiren extrudat 5cm), 

la constructii industriale si agrozootehnice 

 

m2 

220,00 

 

112,09 

———————

——— 

24,64 

 

24 658,77 

———————

——— 

5 421,09 

 

 18 

IzI21B 

Protectia termoizolatiei cu: membrana cu 

crampoane 

 

m2 

220,00 

 

66,76 

———————

——— 

30,59 

 

14 687,53 

———————

——— 

6 729,63 

 

        

  Total  Lei    478 496,77 

 

  Total Fundatii si soclu din beton armat 

Inclusiv salariu 

   478 496,77 

137 623,38 
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  3. Carcas metalic 

 

    

19 

CL08A 

Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata 

confectionate, livrate complet asamblate, 

montate pe santier, in structura constructiei 

usoare 

 

t 

29,70 

 

35 478,58 

———————

——— 

3 398,8 

 

1 053 713,94 

———————

——— 

100 944,36 

 

 20 

CN27A 

Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de 

rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un 

strat, pe suprafata constructiilor metalice ale 

halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, 

contravintuiri) confectionate din profile 

usoare, executate manual 

 

t 

29,70 

 

1 198,52 

———————

——— 

671,26 

 

35 596,07 

———————

——— 

19 936,51 

 

 21 

CN28A 

Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei 

executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata 

constructiilor metalice ale halelor industriale 

confectionate din profile usoare, executate 

manual 

 

t 

29,70 

 

1 459,07 

———————

——— 

841,2 

 

43 334,27 

———————

——— 

24 983,73 

 

        

  Total  Lei    1 132 644,28 

 

  Total Carcas metalic 

Inclusiv salariu 

   1 132 644,28 

145 864,6 

  4. Pardosea 

 

    

22 

TsC54C 

Strat de fundatie din pietris 

 

m3 

97,20 

 

489,27 

———————

——— 

84,12 

 

47 557,01 

———————

——— 

8 176,66 
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 23 

IzF04J2 

Strat de separare aferent, executata cu 

pelicula 100mcr, simplu, asezata cu 

suprapunerile nelipite 

 

m2 

648,00 

 

7,11 

———————

——— 

1,7 

 

4 605,21 

———————

——— 

1 101,21 

 

 24 

CA02C 

Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape 

la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu 

centrala de betoane conform art. CA01 sau 

beton marfa, turnare cu mijloace clasice  

C8/10 

 

m3 

64,80 

 

1 739,81 

———————

——— 

382,37 

 

112 739,92 

———————

——— 

24 777,26 

 

 25 

CG48A 

Pardoseli de beton C20/25 armat cu strat 

superior consolidat grosime 20 cm. Nota: 

plasa legata d10 AIII / pas 200 Nc=7 kg/m2, 

Inlocuim cimentul cu topping 

 

m2 

648,00 

 

610,15 

———————

——— 

66,28 

 

395 377,01 

———————

——— 

42 947,24 

 

 26 

CG48A1 k=5 

Corectii: se adauga sau se scade la 

schimbarea grosimii cu 10 mm 

 

m2 

-648,00 

 

82,08 

———————

——— 

6,25 

 

-53 185,33 

———————

——— 

-4 047,12 

 

        

  Total  Lei    507 093,82 

 

  Total Pardosea 

Inclusiv salariu 

   507 093,82 

72 955,25 

  5. Pereti 

 

    

27 

CD07B 

Pereti din panouri din tabla zincata cutata 

prinse prin suruburi autofiletante, montate la 

o inaltime de pina la 6 m inclusiv 

m2 

544,00 

 

104,97 

———————

——— 

57 103,68 

———————

——— 
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 84,97 

 

46 223,68 

 

        

  Total  Lei    57 103,68 

 

  Total Pereti 

Inclusiv salariu 

   57 103,68 

46 223,68 

  6. Acoperis 

 

    

28 

CE06C 

Invelitori din tabla profilata protejata 

anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe 

pane metalice, executate pe suprafete mai 

mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu 

prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa 

superioara a panei metalice) si consolidate cu 

nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, 

racordurilor la cosuri etc. 

 

m2 

760,50 

 

301,14 

———————

——— 

101,96 

 

229 014,79 

———————

——— 

77 543,62 

 

 29 

CE20A 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla 

protejata anticoroziv 

 

m 

78,00 

 

190,38 

———————

——— 

25,49 

 

14 849,31 

———————

——— 

1 988,3 

 

 30 

CE22A 

Sisteme de burlane tip brass din tabla 

protejata anticoroziv 

 

m 

84,00 

 

204,38 

———————

——— 

29,74 

 

17 167,93 

———————

——— 

2 498,12 

 

        

  Total  Lei    261 032,03 
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  Total Acoperis 

Inclusiv salariu 

   261 032,03 

82 030,04 

  7. Tamplarie 

 

    

31 

CK23B 

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai 

multe canaturi la constructii cu inaltimi pina 

la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 

1,00 si 2,5  mp inclusiv 

 

m2 

50,00 

 

1 611,73 

———————

——— 

62,03 

 

80 586,4 

———————

——— 

3 101,4 

 

 32 

CK25A 

Usi confectionate din profiluri din mase 

plastice  inclusiv armaturile si accesoriile 

necesare usilor montate in zidarie de orice 

natura la constructii cu inaltimea pina la 35 

m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului 

pina la 7 mp inclusiv 

 

m2 

4,00 

 

1 922,32 

———————

——— 

68,82 

 

7 689,3 

———————

——— 

275,3 

 

 33 

CK13B 

Porti metalice glisante sau pliante intr-un 

canat montate in zidarie de orice natura 

inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata 

peste 7 mp 

 

m2 

32,00 

 

2 780,2 

———————

——— 

230,27 

 

88 966,45 

———————

——— 

7 368,59 

 

        

  Total  Lei    177 242,15 

 

  Total Tamplarie 

Inclusiv salariu 

   177 242,15 

10 745,29 

              

  Total  Lei   2 642 355,45 

 

  Asigurare medicala si sociala 24 %   121 239,89 
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  Transportare materiale 7 %   145 947,20 

 

  Total     2 909 542,54 

 

  Cheltuieli de regie 14,5 %   421 883,66 

 

  Total     3 331 426,20 

 

  Beneficiu de deviz 6 %   199 885,57 

 

  Total     3 531 311,77 

 

  TVA 20 %   706 262,35 

 

  

 

Total deviz: 

Inclusiv salariu    

4 237 574,12 

—————— 

505 166,21 

 

 

Deviz local de resurse  

 Constructie 

 

Valoarea de deviz  4 237 574,12 Lei 

Intocmit in preţuri  curente 10.05.2022 
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№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrări şi cheltuieli       

 

U.M.  

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate 

de măsură 

 

Total 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Total borderou de resurse № :     

   Manopera: 

 1. 712301001020

0 

Betonist 
h-om 546,99 84,97 46 477,75 

 2. 712302001114

0 

Fierar beton 
h-om 387,22 84,97 32 902,07 

 3. 712401001070

01 

Dulgher 
h-om 550,09 84,97 46 741,15 

 4. 712920001120

0 

Finisor MP 
h-om 35,92 84,97 3 052,12 

 5. 713403001220

0 

Izolator hidrofug 
h-om 143,28 84,97 12 174,51 

 6. 714102001330

0 

Zugrav vopsitor 
h-om 532,50 84,97 45 246,52 

 7. 721203002270

0 

Sudor 
h-om 10,89 84,97 925,33 

 8. 721305001310

0 

Tinichigiu 
h-om 889,35 84,97 75 568,07 

 9. 721421002680

0 

Montator constructii metalice  
h-om 1 096,46 84,97 93 166,21 

 10. 721424002181

0 

Lacatus CM 
h-om 635,33 84,97 53 983,99 

 11. 931006001990

0 

Muncitor necalificat 
h-om 259,07 84,97 22 013,18 

 12. 931006001992

0 

Muncitor deservire CM 
h-om 400,32 84,97 34 015,19 



 

 149 

We will show you t he way t o success

 13. 931006001993

0 

Muncitor 
h-om 457,81 84,97 38 900,12 

  Total manopera    505 166,21 

   Materiale: 

 1. 0000005120 Membrana cu crampoane m2 294,58 22,50 6 628,05 

 2. 101012620034

1 

Carbuni de forja (huila) 
kg 7,21 10,00 72,10 

 3. 111110001001

35 

Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) 
kg 11,10 35,00 388,50 

 4. 141112220175

2 

Piatra sparta  
m3 17,48 320,00 5 593,60 

 5. 142110220006

8 

Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm 
m3 111,78 330,00 36 887,40 

 6. 142110220049

6 

Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm 
m3 0,13 240,00 31,20 

 7. 154212610894

5 

Ulei de in sicativat 
kg 176,72 10,00 1 767,20 

 8. 171131730666

1 

Bumbac de sters 
kg 175,24 10,00 1 752,40 

 9. 201010290090

0 

Lemn rotund de rasinoase 
m3 0,35 8 750,00 3 062,50 

 10. 201010290349

5 

Scinduri de rasinoase 
m3 2,30 8 750,00 20 125,00 

 11. 201010290434

0 

Dulapi de rasinoase 
m3 0,03 8 750,00 262,50 

 12. 201023731875

0 

Distantieri  
buc 861,20 1,00 861,20 

 13. 203011293815

0 

Ferestre  din mase plastice  
m2 50,00 1 500,00 75 000,00 

 14. 203011293915

0 

Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv 

armaturile si accesoriile necesare 
m2 4,00 1 800,00 7 200,00 

 15. 203012292838

5 

Panou de cofraj cu placaj de 15 mm   
m2 47,06 125,00 5 882,50 

 16. 205215295899

0 

Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 

2340 
kg 324,70 1,50 487,05 
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 17. 205215295901

0 

Lemne de foc de rasinoase (deseuri) 
t 0,16 1 500,00 240,00 

 18. 232011620057

3 

Benzina auto tip CO/R 75 
l 32,67 22,60 738,34 

 19. 232018731578

9 

Decofrol 
kg 66,27 17,50 1 159,72 

 20. 232032260003

6 

Bitum pt. hidroizolatii  
kg 487,05 14,60 7 110,93 

 21. 241111590451

2 

Oxigen tehnic gazos S2031 
m3 2,97 70,00 207,90 

 22. 241321730001

0 

Cleme 
buc 42,84 45,00 1 927,80 

 23. 241354730816

4 

Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 
kg 1,93 35,00 67,55 

 24. 241656610157

2 

Spuma de poliuretan 
kg 25,50 70,00 1 785,00 

 25. 243011610300

0 

Vopsea  pe baza de ulei 
kg 332,64 45,00 14 968,80 

 26. 243011732684

5 

Lac-retinerea apei  MASTERKURE-113 
l 99,14 105,60 10 469,18 

 27. 243022610003

4 

Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 
kg 19,20 40,00 768,00 

 28. 243022610080

2 

Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 
l 2,51 95,80 240,46 

 29. 243022610160

0 

Chit siliconic 
kg 8,95 60,00 537,00 

 30. 243022610306

4 

Snur profilat din mastic  
kg 119,78 4,50 539,01 

 31. 243022610329

5 

Vopsea de miniu de plumb  pe baza de rasini 

alchidice 
kg 255,42 40,00 10 216,80 

 32. 243022610944

4 

Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1 
kg 39,20 28,00 1 097,60 

 33. 252421730441

8 

Banda din polietilena flexibila 
m2 17,18 4,50 77,31 

 34. 252421730441

9 

Banda din polietilena cu strat lipicios  A50 
m 376,75 0,50 188,38 
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 35. 265112210040

2 

Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 
kg 41,60 1,98 82,37 

 36. 265112210042

2 

Topping 
kg 2 974,32 9,80 29 148,34 

 37. 265310210088

0 

Filer de calcar saci S 539 
kg 97,41 4,50 438,34 

 38. 266310210000

0 

Beton  
m3 -33,05 1 416,20 -46 805,41 

 39. 266310210002

0 

Beton C20/25 
m3 134,17 1 416,20 190 011,55 

 40. 266310210081

0 

Beton C8/10 
m3 79,18 1 183,30 93 693,69 

 41. 266310210121

5 

Beton C12/15 
m3 65,81 1 230,30 80 966,04 

 42. 266612280055

5 

Element de inchidere  
buc 16,07 35,00 562,45 

 43. 268112600147

2 

Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 
buc 610,46 3,50 2 136,61 

 44. 268211734559

0 

Snur pentru compactare din polietilena continui D-

10mm 
m 191,68 7,00 1 341,76 

 45. 268211734559

1 

Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 
kg 12,69 15,70 199,23 

 46. 268213260207

0 

Tesetura  fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm  

S10126 
m2 357,17 26,80 9 572,16 

 47. 268213260210

0 

Pelicula 100mcr 
m2 699,84 5,00 3 499,20 

 48. 268216261131

5 

Placi polistiren extrudat 5cm 
m2 224,40 85,70 19 231,08 

 49. 271040364200

0 

Tabla zincata ondulata sau cutata  
m2 918,30 150,00 137 745,00 

 50. 271040364322

0 

Tabla zincata plana de 0,75 mm 
kg 479,12 22,00 10 540,64 

 51. 271040631172

6 

Burlan rotund prefabricat tip brass 
m 89,96 69,88 6 286,40 

 52. 271040631180

0 

Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass   
m 84,36 60,70 5 120,65 
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 53. 271060210000

6 

Otel beton OB 37 diam.6 mm 
kg 819,49 26,70 21 880,38 

 54. 271060240000

8 

Otel beton PC 52  diam 8 mm 
kg 2 665,82 23,70 63 179,93 

 55. 271060240001

0 

Otel beton PC 52  diam 10 mm 
kg 1 456,22 23,70 34 512,41 

 56. 271060240001

4 

Otel beton PC 52  diam 14 mm 
kg 943,41 23,70 22 358,82 

 57. 273210364607

0 

Tabla cutata   
m2 603,84 0,00 0,00 

 58. 273411380320

7 

Sirma neagra moale d = 2 mm 
kg 4,81 33,50 161,13 

 59. 273411380323

3 

Sirma neagra moale d = 2,5 mm 
kg 29,08 33,50 974,18 

 60. 273411380388

1 

Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm 
kg 57,42 33,50 1 923,58 

 61. 273411380557

8 

Sirma moale zincata D=1,25  
kg 28,10 33,50 941,35 

 62. 277527630988

6 

Confectii metalice inglobate in beton 
kg 540,10 30,00 16 203,00 

 63. 281110630120

0 

Elemente metalice 
kg 30 294,00 31,20 945 172,80 

 64. 281210630600

01 

Porti metalice gata confectionate din profiluri de 

otel 
m2 32,00 2 500,00 80 000,00 

 65. 286230682994

2 

Perie de sirma 
buc 56,43 25,00 1 410,75 

 66. 287212200541

0 

Plasa legata AIII d10 
kg 4 626,72 23,70 109 653,26 

 67. 287312200075

2 

Piese inglobate 
kg 34,37 30,00 1 031,10 

 68. 287314588700

0 

Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 
kg 45,35 32,80 1 487,48 

 69. 287315590080

0 

Electrozi de sudura 
kg 4,16 45,00 187,20 

 70. 287315590120

0 

Electrozi pentru sudura 
kg 2,40 45,00 108,00 
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 71. 287315590134

0 

Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 
kg 13,36 45,00 601,20 

 72. 287411580250

0 

Surub cap hexagonal   M 20  
buc 193,05 10,60 2 046,33 

 73. 287411582912

6 

Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm 
buc 216,00 0,90 194,40 

 74. 287411583000

0 

Pilnii de curatire 
buc 21,42 55,00 1 178,10 

 75. 287411583387

0 

Suruburi autofiletante  
buc 3 992,62 0,45 1 796,68 

 76. 287411583387

8 

Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm 
buc 1 523,20 0,00 0,00 

 77. 287411583774

5 

Suruburi 
buc 803,40 0,60 482,04 

 78. 287411584270

0 

Piulita hexag. M20 
buc 193,05 4,50 868,72 

 79. 287411588370

0 

Saiba   M 20 
buc 193,05 1,10 212,36 

 80. 
287412588673

4 

Nituri POP 

buc 

1 904,00 

3 992,62 

0,00 

0,15 

0,00 

598,89 

 81. 287527400005

0 

Elemente de legatura 
buc 29,45 40,50 1 192,73 

 82. 287527400050

1 

Cot de jgheab 
buc 16,07 50,00 803,50 

 83. 287527400050

2 

Cot burlan 
buc 42,84 60,00 2 570,40 

 84. 287527400050

3 

Cot de capat 
buc 21,42 40,00 856,80 

 85. 287527411000

1 

Piesa de legatura  
buc 21,42 45,00 963,90 

 86. 287527411010

1 

Piesa de racordare jgheab -burlan 
buc 16,07 65,00 1 044,55 

 87. 287527631123

1 

Cirlige din otel zn pentru jgheaburi 
buc 112,48 40,00 4 499,20 
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 88. 287527631152

8 

Scoabe din otel pentru constructii 
kg 1,46 30,50 44,53 

 89. 288111600269

7 

Disc din diamant  D-350 mm 
buc 2,64 450,00 1 188,00 

 90. 401110620274

1 

Energie electrica 
kw 69,53 2,00 139,06 

 91. 410011620281

8 

Apa pentru mortare si betoane  
m3 14,24 15,00 213,60 

 92. 410012620281

8 

Apa 
m3 11,24 15,00 168,60 

  Total materiale de construcţii    2 084 960,04 

   Utilaje de construcţii: 

 1. 241052000670

0 

Automacara  
h-ut 1,28 400,00 512,00 

 2. 241052000680

0 

Autopompa 
h-ut 7,39 650,00 4 803,50 

 3. 259227000402

1 

Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg 
h-ut 47,20 50,00 2 360,00 

 4. 291234000250

6 

Compresor mobil motor ardere interna, presiunea 

pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min 
h-ut 23,60 15,00 354,00 

 5. 292214000670

3 

Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) 
h-ut 1,31 15,00 19,65 

 6. 292214000700

0 

Macara  
h-ut 37,96 500,00 18 980,00 

 7. 294034000421

5 

Masini pentru lucrari de finisare cu beton 
h-ut 26,57 50,00 1 328,50 

 8. 294042000769

4 

Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt  (13c.p) 
h-ut 7,78 60,00 466,80 

 9. 294042000769

6 

Taietor de rosturi 
h-ut -3,24 60,00 -194,40 

 10. 295216000720

0 

Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj 
h-ut 21,93 15,00 328,95 

 11. 295224000510

6 

Aspirator industrial 
h-ut 1,30 20,00 26,00 
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 12. 295226000350

1 

Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-

0,70 mc 
h-ut 13,28 450,00 5 976,00 

 13. 295226000355

4 

Buldozer 79kw (108CP) 
h-ut 8,90 475,00 4 227,50 

 14. 295227000300

0 

Vibrator de suprafata 
h-ut 25,92 15,00 388,80 

 15. 295227000310

0 

Vibrator de adincime 
h-ut 45,60 10,00 456,00 

 16. 295227000310

3 

Vibrator  
h-ut 9,85 10,00 98,50 

 17. 295227000401

9 

Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 

CP 
h-ut 28,32 100,00 2 832,00 

 18. 295227000402

9 

Topitor bitum de 500 l 
h-ut 3,57 20,00 71,40 

 19. 341052000672

8 

Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele 
h-ut 4,46 400,00 1 784,00 

 20. 341052000675

2 

Automacara 6 - 10 tf 
h-ut 19,00 390,00 7 410,00 

  Total utilaje de construcţii    52 229,20 

  

      

 Total  Lei   2 642 355,45 

 Asigurare medicala si sociala 24 %   121 239,89 

 Transportare materiale 7 %   145 947,20 

 Total     2 909 542,54 

 Cheltuieli de regie 14,5 %   421 883,66 

 Total     3 331 426,20 

 Beneficiu de deviz 6 %   199 885,57 

 Total     3 531 311,77 

 TVA 20 %   706 262,35 

 Total deviz:    4 237 574,12 
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Formular Nr.5 

WinCmeta 

Obiect Bloc tehnologic de sortare si repartizare a 

deseurilor 18mx36m 

Investitor  

 

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul  

 

№ 
Simbol norme şi Cod  

Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse U.M. 
Consum de 

Valoare, lei 
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crt. resurse resurse pe 

unitate de 

măsură 

Pe unitate de 

măsură 

 

Total 

————— 

incl. salariu 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Terasamente 

 

    

1 TsC03B1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-

0,70 mc, cu motor cu ardere interna si 

comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 

naturala, descarcare in depozit teren catg. II 

 

100 m3   

922,22 

————— 

0,0 

 2952260003501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 

0,40-0,70 mc 

h-ut 2,050 450,00 922,22 

  Total  Lei   5 976,0 

2 TsE01B 

 

Nivelarea manuala a terenurilor si 

platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in 

teren mijlociu 

 

100m2   

712,02 

————— 

712,02 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 8,380 84,97 712,02 

  Total  Lei   3 844,89 

3 TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra sparta 

 

m3   

477,77 

————— 

84,13 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,990 84,97 84,13 

 1411122201752 Piatra sparta  m3 1,150 320,00 368,00 

 4100126202818 Apa m3 0,100 15,00 1,50 

 2912340002506 Compresor mobil motor ardere interna, presiunea 

pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min 

h-ut 0,210 15,00 3,15 

 2592270004021 Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg h-ut 0,420 50,00 20,99 

  Total  Lei   7 262,05 

4 TsC19B1 

 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe 

senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea 

pamintului pina la 10 m, in teren catg. II 

100 m3   

731,4 

————— 
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0,0 

 2952260003554 Buldozer 79kw (108CP) h-ut 1,540 475,00 731,40 

  Total  Lei   4 227,5 

5 TsD01B 

 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 

printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 

inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul 

provenind din teren mijlociu 

 

m3   

26,34 

————— 

26,34 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,310 84,97 26,34 

  Total  Lei   2 439,49 

6 TsD06A 

 

Compactarea cu placa vibratoare a 

umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, 

exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 

umpluturile executindu-se din pamint 

necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 

0,7 t 

 

100 m3   

863,8 

————— 

373,84 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 4,400 84,97 373,84 

 2952270004019 Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere 

int.<10 CP 

h-ut 4,900 100,00 489,97 

  Total  Lei   4 992,79 

  2. Fundatii si soclu din beton armat 

 

    

7 CB01B 

 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru 

turnarea betonului in constructia 

apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv 

sprijinirile 

 

m2   

357,05 

————— 

169,94 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,180 84,97 15,28 

 71240100107001 Dulgher h-om 1,820 84,97 154,66 

 2875276311528 Scoabe din otel pentru constructii kg 0,050 30,50 1,52 

 2734113803233 Sirma neagra moale d = 2,5 mm kg 0,100 33,50 3,35 

 2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 0,120 32,80 3,94 

 2320187315789 Decofrol kg 0,120 17,50 2,10 
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 2010102900900 Lemn rotund de rasinoase m3 0,003 8 750,00 26,88 

 2010102904340 Dulapi de rasinoase m3 0,001 8 750,00 8,96 

 2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 0,016 8 750,00 140,36 

  Total  Lei   10 461,49 

8 CA03F02 

 

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 

fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub 

cota zero, preparat manual conform. art. 

CA01, turnare cu mijloace clasice, beton 

simplu clasa C8/10 

 

m3   

1 645,53 

————— 

327,13 

 7123010010200 Betonist h-om 3,450 84,97 293,15 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,400 84,97 33,99 

 2663102100810 Beton C8/10 m3 1,015 1 183,30 1 213,38 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,100 15,00 1,51 

 2952270003100 Vibrator de adincime h-ut 0,600 10,00 6,00 

 3410520006752 Automacara 6 - 10 tf h-ut 0,250 390,00 97,50 

  Total  Lei   19 417,27 

9 CC01E 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor pina la 6 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg   

33,55 

————— 

5,69 

 7123020011140 Fierar beton h-om 0,064 84,97 5,44 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,003 84,97 0,26 

 2710602100006 Otel beton OB 37 diam.6 mm kg 1,025 26,70 27,37 

 2010237318750 Distantieri  buc 0,150 1,00 0,15 

 2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 0,010 33,50 0,34 

  Total  Lei   26 820,14 

10 CC01E1 

 

Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg   

30,81 

————— 

6,03 

 7123020011140 Fierar beton h-om 0,068 84,97 5,78 
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 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,003 84,97 0,25 

 2710602400008 Otel beton PC 52  diam 8 mm kg 1,025 23,70 24,29 

 2010237318750 Distantieri  buc 0,150 1,00 0,15 

 2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 0,010 33,50 0,34 

  Total  Lei   80 131,1 

11 CC01E1 

 

Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor pina la 10 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg   

30,81 

————— 

6,03 

 7123020011140 Fierar beton h-om 0,068 84,97 5,78 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,003 84,97 0,25 

 2710602400010 Otel beton PC 52  diam 10 mm kg 1,025 23,70 24,29 

 2010237318750 Distantieri  buc 0,150 1,00 0,15 

 2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 0,010 33,50 0,34 

  Total  Lei   43 772,47 

12 CC01E1 

 

Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor pina la 14 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg   

30,81 

————— 

6,03 

 7123020011140 Fierar beton h-om 0,068 84,97 5,78 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,003 84,97 0,25 

 2710602400014 Otel beton PC 52  diam 14 mm kg 1,025 23,70 24,29 

 2010237318750 Distantieri  buc 0,150 1,00 0,15 

 2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 0,010 33,50 0,33 

  Total  Lei   28 357,87 

13 CB03A 

 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 

15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, 

fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 

sprijinirile 

 

m2   

141,84 

————— 

89,22 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,100 84,97 8,50 

 71240100107001 Dulgher h-om 0,950 84,97 80,72 
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 2734113803233 Sirma neagra moale d = 2,5 mm kg 0,050 33,50 1,68 

 2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 0,080 32,80 2,62 

 2030122928385 Panou de cofraj cu placaj de 15 mm   m2 0,090 125,00 11,25 

 2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 0,0035 8 750,00 30,62 

 2010102900900 Lemn rotund de rasinoase m3 0,0005 8 750,00 4,35 

 2320187315789 Decofrol kg 0,120 17,50 2,10 

  Total  Lei   74 168,94 

14 CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile 

laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi 

pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total 

sau partial in beton 

 

kg   

48,57 

————— 

17,84 

 7214240021810 Lacatus CM h-om 0,190 84,97 16,14 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,010 84,97 0,85 

 7212030022700 Sudor h-om 0,010 84,97 0,85 

 2734113803207 Sirma neagra moale d = 2 mm kg 0,010 33,50 0,34 

 2775276309886 Confectii metalice inglobate in beton kg 1,000 30,00 30,00 

 2873155901200 Electrozi pentru sudura kg 0,005 45,00 0,22 

 4011106202741 Energie electrica kw 0,008 2,00 0,02 

 1010126200341 Carbuni de forja (huila) kg 0,015 10,00 0,15 

  Total  Lei   23 347,66 

15 CA03G02 

 

Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in 

fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub 

cota zero, preparat manual conform. art. 

CA01, turnare cu mijloace clasice, beton 

armat clasa C12/15 

 

m3   

1 740,04 

————— 

373,87 

 7123010010200 Betonist h-om 4,000 84,97 339,88 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,400 84,97 33,99 

 2663102101215 Beton C12/15 m3 1,015 1 230,30 1 261,15 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,100 15,00 1,51 

 2952270003100 Vibrator de adincime h-ut 0,600 10,00 6,00 



 

 162 

We will show you t he way t o success

1 2 3 4 5 6 7 

 3410520006752 Automacara 6 - 10 tf h-ut 0,250 390,00 97,50 

  Total  Lei   111 710,27 

16 IzF04C 

 

Strat hidroizolant executat la cald la terase, 

acoperisuri sau la fundatii si radiere, in 

terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si 

doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete 

orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau 

curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu 

tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe 

toata suprafata cu mastic de bitum 

 

m2   

64,56 

————— 

9,35 

 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 0,110 84,97 9,35 

 2320322600036 Bitum pt. hidroizolatii  kg 1,500 14,60 21,90 

 2682132602070 Tesetura  fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 

cm  S10126 

m2 1,100 26,80 29,48 

 2653102100880 Filer de calcar saci S 539 kg 0,300 4,50 1,35 

 2052152959010 Lemne de foc de rasinoase (deseuri) t 0,0005 1 500,00 0,74 

 2052152958990 Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 

2340 

kg 1,000 1,50 1,50 

 2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,0017 15,00 0,03 

 2952270004029 Topitor bitum de 500 l h-ut 0,011 20,00 0,22 

  Total  Lei   20 963,26 

17 IzF13D 

 

Strat termoizolant la fundatii, din materiale 

termoizolante (placi polistiren extrudat 5cm), 

la constructii industriale si agrozootehnice 

 

m2   

112,09 

————— 

24,64 

 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 0,290 84,97 24,64 

 2682162611315 Placi polistiren extrudat 5cm m2 1,020 85,70 87,41 

 2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,002 15,00 0,03 

  Total  Lei   24 658,77 

18 IzI21B 

 

Protectia termoizolatiei cu: membrana cu 

crampoane 

 

m2   

66,76 

————— 

30,59 

 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 0,140 84,97 11,90 
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 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,220 84,97 18,69 

 0000005120 Membrana cu crampoane m2 1,300 22,50 30,13 

 2734113805578 Sirma moale zincata D=1,25  kg 0,124 33,50 4,28 

 11111000100135 Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) kg 0,049 35,00 1,77 

  Total  Lei   14 687,53 

  3. Carcas metalic 

 

    

19 CL08A 

 

Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata 

confectionate, livrate complet asamblate, 

montate pe santier, in structura constructiei 

usoare 

 

t   

35 478,58 

————— 

3 398,8 

 7214210026800 Montator constructii metalice  h-om 35,000 84,97 2 973,95 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 5,000 84,97 424,85 

 2811106301200 Elemente metalice kg 1 020,000 31,20 31 824,00 

 2873155901340 Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 kg 0,450 45,00 20,24 

 2874115842700 Piulita hexag. M20 buc 6,500 4,50 29,25 

 2874115802500 Surub cap hexagonal   M 20  buc 6,500 10,60 68,90 

 2874115883700 Saiba   M 20 buc 6,500 1,10 7,15 

 2413547308164 Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 kg 0,065 35,00 2,27 

 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 0,100 70,00 7,00 

 2775276309886 Confectii metalice inglobate in beton kg 2,000 30,00 60,00 

 4011106202741 Energie electrica kw 0,450 2,00 0,90 

 3410520006728 Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele h-ut 0,150 400,00 60,07 

  Total  Lei   1 053 713,94 

20 CN27A 

 

Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de 

rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un 

strat, pe suprafata constructiilor metalice ale 

halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, 

contravintuiri) confectionate din profile 

usoare, executate manual 

 

t   

1 198,52 

————— 

671,26 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 7,900 84,97 671,26 
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 2430226103295 Vopsea de miniu de plumb  pe baza de rasini 

alchidice 

kg 8,600 40,00 344,00 

 2430226109444 Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1 kg 1,320 28,00 36,96 

 2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 19,800 3,50 69,30 

 2862306829942 Perie de sirma buc 1,900 25,00 47,50 

 1711317306661 Bumbac de sters kg 2,950 10,00 29,50 

  Total  Lei   35 596,07 

21 CN28A 

 

Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei 

executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata 

constructiilor metalice ale halelor industriale 

confectionate din profile usoare, executate 

manual 

 

t   

1 459,07 

————— 

841,2 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 9,900 84,97 841,20 

 2430116103000 Vopsea  pe baza de ulei kg 11,200 45,00 504,00 

 1542126108945 Ulei de in sicativat kg 5,950 10,00 59,50 

 2320116200573 Benzina auto tip CO/R 75 l 1,100 22,60 24,86 

 1711317306661 Bumbac de sters kg 2,950 10,00 29,50 

  Total  Lei   43 334,27 

  4. Pardosea 

 

    

22 TsC54C 

 

Strat de fundatie din pietris 

 

m3   

489,27 

————— 

84,12 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,990 84,97 84,12 

 1421102200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm m3 1,150 330,00 379,50 

 4100126202818 Apa m3 0,100 15,00 1,50 

 2912340002506 Compresor mobil motor ardere interna, presiunea 

pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min 

h-ut 0,210 15,00 3,15 

 2592270004021 Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg h-ut 0,420 50,00 21,00 

  Total  Lei   47 557,01 



 

 165 

We will show you t he way t o success

1 2 3 4 5 6 7 

23 IzF04J2 

 

Strat de separare aferent, executata cu 

pelicula 100mcr, simplu, asezata cu 

suprapunerile nelipite 

 

m2   

7,11 

————— 

1,7 

 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 0,020 84,97 1,70 

 2682132602100 Pelicula 100mcr m2 1,080 5,00 5,40 

 2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,0005 15,00 0,01 

  Total  Lei   4 605,21 

24 CA02C 

 

Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape 

la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu 

centrala de betoane conform art. CA01 sau 

beton marfa, turnare cu mijloace clasice  

C8/10 

 

m3   

1 739,81 

————— 

382,37 

 7123010010200 Betonist h-om 3,850 84,97 327,13 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,650 84,97 55,23 

 2663102100810 Beton C8/10 m3 1,025 1 183,30 1 224,93 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,100 15,00 1,51 

 2922140007000 Macara  h-ut 0,250 500,00 125,00 

 2952270003000 Vibrator de suprafata h-ut 0,400 15,00 6,00 

  Total  Lei   112 739,92 

25 CG48A 

 

Pardoseli de beton C20/25 armat cu strat 

superior consolidat grosime 20 cm. Nota: 

plasa legata d10 AIII / pas 200 Nc=7 kg/m2, 

Inlocuim cimentul cu topping 

 

m2   

610,15 

————— 

66,28 

 9310060019930 Muncitor h-om 0,780 84,97 66,28 

 2663102100020 Beton C20/25 m3 0,203 1 416,20 293,23 

 2872122005410 Plasa legata AIII d10 kg 7,000 23,70 169,22 

 2651122100422 Topping kg 4,500 9,80 44,98 

 2873122000752 Piese inglobate kg 0,052 30,00 1,59 

 2524217304418 Banda din polietilena flexibila m2 0,026 4,50 0,12 

 2430117326845 Lac-retinerea apei  MASTERKURE-113 l 0,150 105,60 16,16 
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 2430226100802 Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 l 0,0038 95,80 0,37 

 2682117345590 Snur pentru compactare din polietilena continui D-

10mm 

m 0,290 7,00 2,07 

 2682117345591 Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 kg 0,0192 15,70 0,31 

 2524217304419 Banda din polietilena cu strat lipicios  A50 m 0,570 0,50 0,29 

 2881116002697 Disc din diamant  D-350 mm buc 0,004 450,00 1,83 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,002 15,00 0,03 

 2952270003103 Vibrator  h-ut 0,0202 10,00 0,20 

 2940340004215 Masini pentru lucrari de finisare cu beton h-ut 0,041 50,00 2,05 

 2940420007694 Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt  (13c.p) h-ut 0,012 60,00 0,72 

 2952240005106 Aspirator industrial h-ut 0,002 20,00 0,04 

 2410520006800 Autopompa h-ut 0,0164 650,00 10,66 

  Total  Lei   395 377,01 

26 CG48A1 k=5 

 

Corectii: se adauga sau se scade la 

schimbarea grosimii cu 10 mm 

 

m2   

82,08 

————— 

6,25 

 9310060019930 Muncitor h-om 0,0147 84,97 6,25 

 2663102100000 Beton  m3 0,0102 1 416,20 72,23 

 2952270003103 Vibrator  h-ut 0,001 10,00 0,05 

 2940420007696 Taietor de rosturi h-ut 0,001 60,00 0,30 

 2410520006800 Autopompa h-ut 0,001 650,00 3,25 

  Total  Lei   -53 185,33 

  5. Pereti 

 

    

27 CD07B 

 

Pereti din panouri din tabla zincata cutata 

prinse prin suruburi autofiletante, montate la 

o inaltime de pina la 6 m inclusiv 

 

m2   

104,97 

————— 

84,97 

 7214240021810 Lacatus CM h-om 1,000 84,97 84,97 

 2732103646070 Tabla cutata   m2 1,110 0,00 0,00 
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 2874125886734 Nituri POP buc 3,500 0,00 0,00 

 2874115833878 Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm buc 2,800 0,00 0,00 

 2922140007000 Macara  h-ut 0,040 500,00 20,00 

  Total  Lei   57 103,68 

  6. Acoperis 

 

    

28 CE06C 

 

Invelitori din tabla profilata protejata 

anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe 

pane metalice, executate pe suprafete mai 

mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu 

prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa 

superioara a panei metalice) si consolidate 

cu nituri , inclusiv executarea doliilor, 

sorturilor, racordurilor la cosuri etc. 

 

m2   

301,14 

————— 

101,96 

 7213050013100 Tinichigiu h-om 1,100 84,97 93,47 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,100 84,97 8,50 

 2710403642000 Tabla zincata ondulata sau cutata  m2 1,150 150,00 181,12 

 2710403643220 Tabla zincata plana de 0,75 mm kg 0,600 22,00 13,86 

 2874125886734 Nituri POP buc 5,000 0,15 0,79 

 2874115833870 Suruburi autofiletante  buc 5,000 0,45 2,36 

 2430226103064 Snur profilat din mastic  kg 0,150 4,50 0,71 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,022 15,00 0,33 

  Total  Lei   229 014,79 

29 CE20A 

 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla 

protejata anticoroziv 

 

m   

190,38 

————— 

25,49 

 7213050013100 Tinichigiu h-om 0,300 84,97 25,49 

 2710406311800 Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass   m 1,050 60,70 65,65 

 2875276311231 Cirlige din otel zn pentru jgheaburi buc 1,400 40,00 57,68 

 2666122800555 Element de inchidere  buc 0,200 35,00 7,21 

 2875274000050 Elemente de legatura buc 0,100 40,50 4,17 
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 2875274110101 Piesa de racordare jgheab -burlan buc 0,200 65,00 13,39 

 2875274000501 Cot de jgheab buc 0,200 50,00 10,30 

 2874115837745 Suruburi buc 10,000 0,60 6,18 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,020 15,00 0,30 

  Total  Lei   14 849,31 

30 CE22A 

 

Sisteme de burlane tip brass din tabla 

protejata anticoroziv 

 

m   

204,38 

————— 

29,74 

 7213050013100 Tinichigiu h-om 0,350 84,97 29,74 

 2710406311726 Burlan rotund prefabricat tip brass m 1,050 69,88 74,84 

 2875274000502 Cot burlan buc 0,500 60,00 30,60 

 2875274110001 Piesa de legatura  buc 0,250 45,00 11,48 

 2413217300010 Cleme buc 0,500 45,00 22,95 

 2874115830000 Pilnii de curatire buc 0,250 55,00 14,02 

 2875274000503 Cot de capat buc 0,250 40,00 10,20 

 2875274000050 Elemente de legatura buc 0,250 40,50 10,33 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,015 15,00 0,22 

  Total  Lei   17 167,93 

  7. Tamplarie 

 

    

31 CK23B 

 

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai 

multe canaturi la constructii cu inaltimi pina 

la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 

1,00 si 2,5  mp inclusiv 

 

m2   

1 611,73 

————— 

62,03 

 7129200011200 Finisor MP h-om 0,660 84,97 56,08 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,070 84,97 5,95 

 2030112938150 Ferestre  din mase plastice  m2 1,000 1 500,00 1 500,00 

 2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 4,000 0,90 3,60 

 2416566101572 Spuma de poliuretan kg 0,470 70,00 32,90 
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 2430226101600 Chit siliconic kg 0,165 60,00 9,90 

 2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 0,400 3,50 1,40 

 4011106202741 Energie electrica kw 0,800 2,00 1,60 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,020 15,00 0,30 

  Total  Lei   80 586,4 

32 CK25A 

 

Usi confectionate din profiluri din mase 

plastice  inclusiv armaturile si accesoriile 

necesare usilor montate in zidarie de orice 

natura la constructii cu inaltimea pina la 35 

m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului 

pina la 7 mp inclusiv 

 

m2   

1 922,32 

————— 

68,82 

 7129200011200 Finisor MP h-om 0,730 84,97 62,03 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,080 84,97 6,80 

 2030112939150 Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv 

armaturile si accesoriile necesare 

m2 1,000 1 800,00 1 800,00 

 2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 4,000 0,90 3,60 

 2416566101572 Spuma de poliuretan kg 0,500 70,00 35,00 

 2430226101600 Chit siliconic kg 0,175 60,00 10,50 

 2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 0,600 3,50 2,10 

 4011106202741 Energie electrica kw 1,000 2,00 2,00 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,020 15,00 0,30 

  Total  Lei   7 689,3 

33 CK13B 

 

Porti metalice glisante sau pliante intr-un 

canat montate in zidarie de orice natura 

inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata 

peste 7 mp 

 

m2   

2 780,2 

————— 

230,27 

 7212030022700 Sudor h-om 0,190 84,97 16,14 

 7214210026800 Montator constructii metalice  h-om 1,780 84,97 151,25 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,620 84,97 52,68 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,120 84,97 10,20 

 28121063060001 Porti metalice gata confectionate din profiluri de 

otel 

m2 1,000 2 500,00 2 500,00 
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 1421102200496 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm m3 0,004 240,00 0,98 

 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 1,300 1,98 2,57 

 4011106202741 Energie electrica kw 0,260 2,00 0,52 

 2873155900800 Electrozi de sudura kg 0,130 45,00 5,85 

 2430226100034 Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 kg 0,600 40,00 24,00 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,001 15,00 0,01 

 2410520006700 Automacara  h-ut 0,040 400,00 16,00 

  Total  Lei   88 966,45 
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(denumirea obiectivului)  
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 Constructie 

 

Valoarea de deviz  5 555 998,55 Lei 

Intocmit in preţuri  curente 10.05.2022 

№ 

crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse 

 

Lucrări şi cheltuieli 

 

U.M. 

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate de 

măsură 

———— 

incl. salariu 

 

Total 

————— 

incl. salariu 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

   1. Terasamente 

 

    

1 

TsC03B1 

Sapatura mecanica cu excavatorul 

de 0,40-0,70 mc, cu motor cu 

ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate 

naturala, descarcare in depozit 

teren catg. II 

 

100 

m3 

8,74 

 

922,65 

—————————— 

0,0 

 

8 064,0 

—————————— 

0,0 

 

 2 

TsE01B 

Nivelarea manuala a terenurilor si 

platformelor, cu denivelari de 10-

20 cm, in teren mijlociu 

 

100m2 
7,29 

 

712,05 

—————————— 

712,05 

 

5 190,82 

—————————— 

5 190,82 

 

 3 
TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta m3 20,52 

477,78 

—————————— 

9 804,14 

—————————— 



 

 172 

We will show you t he way t o success

1 2 3 4 5 6 7 

  84,1 

 

1 725,74 

 

 4 

TsC19B1 

Sapatura mecanica cu buldozer 

pe tractor pe senile de 81-180 CP, 

inclusiv impingerea pamintului 

pina la 10 m, in teren catg. II 

 

100 

m3 

7,80 

 

731,38 

—————————— 

0,0 

 

5 704,75 

—————————— 

0,0 

 

 5 

TsD01B 

Imprastierea cu lopata a 

pamintului afinat, in straturi 

uniforme, de 10-30 cm grosime, 

printr-o aruncare de pina la 3 m 

din gramezi, inclusiv sfarimarea 

bulgarilor, pamintul provenind 

din teren mijlociu 

 

m3 
125,10 

 

26,34 

—————————— 

26,34 

 

3 295,14 

—————————— 

3 295,14 

 

 6 

TsD06A 

Compactarea cu placa vibratoare 

a umpluturilor in straturi de 20-30 

cm grosime, exclusiv udarea 

fiecarui strat in parte, umpluturile 

executindu-se din pamint 

necoeziv, compactat cu placa 

vibratoare de 0,7 t 

 

100 

m3 

7,80 

 

863,87 

—————————— 

373,87 

 

6 738,17 

—————————— 

2 916,17 

 

        

  Total  Lei    38 797,02 

 

  Total Terasamente 

Inclusiv salariu 

   38 797,02 

13 127,87 

  2. Fundatii si soclu din beton armat 
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7 

CB01B 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, 

pentru turnarea betonului in 

constructia apeductelor, 

canalelor si anexelor, inclusiv 

sprijinirile 

 

m2 
39,55 

 

355,64 

—————————— 

169,94 

 

14 065,6 

—————————— 

6 721,13 

 

 8 

CA03F02 

Beton simplu  turnat cu mijloace 

clasice,  in fundatii, socluri, ziduri 

de sprijin, pereti sub cota zero, 

preparat manual conform. art. 

CA01, turnare cu mijloace clasice, 

beton simplu clasa C8/10 

 

m3 
14,85 

 

1 644,85 

—————————— 

327,12 

 

24 426,06 

—————————— 

4 857,73 

 

 9 

CC01E 

Armaturi din otel beton OB 37 

fasonate in ateliere de santier si 

montate cu diametrul barelor 

pina la 6 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg 
1 079,30 

 

33,55 

—————————— 

5,69 

 

36 206,07 

—————————— 

6 145,03 

 

 10 

CC01E1 

Armaturi din otel beton PC 52 

fasonate in ateliere de santier si 

montate cu diametrul barelor 

pina la 8 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg 
3 510,80 

 

30,81 

—————————— 

6,03 

 

108 168,54 

—————————— 

21 179,62 

 

 11 

CC01E1 

Armaturi din otel beton PC 52 

fasonate in ateliere de santier si 

montate cu diametrul barelor 

pina la 10 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg 
1 917,30 

 

30,81 

—————————— 

6,03 

 

59 072,72 

—————————— 

11 566,97 
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 12 

CC01E1 

Armaturi din otel beton PC 52 

fasonate in ateliere de santier si 

montate cu diametrul barelor 

pina la 14 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg 
1 245,60 

 

30,81 

—————————— 

6,03 

 

38 377,74 

—————————— 

7 514,75 

 

 13 

CB03A 

Cofraje din panouri refolosibile, 

cu placaj de 15 mm pentru 

turnarea betonului in cuzineti, 

fundatii pahar si fundatii de 

utilaje inclusiv sprijinirile 

 

m2 
705,90 

 

141,82 

—————————— 

89,22 

 

100 113,2 

—————————— 

62 979,76 

 

 14 

CL18A 

Confectii metalice diverse din 

profile laminate, tabla, tabla 

striata, otel beton, tevi pentru 

sustineri sau acoperiri, inglobate 

total sau partial in beton 

 

kg 
641,70 

 

48,57 

—————————— 

17,84 

 

31 167,64 

—————————— 

11 450,56 

 

 15 

CA03G02 

Beton armat turnat cu mijloace 

clasice,  in fundatii, socluri, ziduri 

de sprijin, pereti sub cota zero, 

preparat manual conform. art. 

CA01, turnare cu mijloace clasice, 

beton armat clasa C12/15 

 

m3 
86,70 

 

1 740,14 

—————————— 

373,87 

 

150 870,22 

—————————— 

32 414,36 

 

 16 

IzF04C 

Strat hidroizolant executat la cald 

la terase, acoperisuri sau la 

fundatii si radiere, in terenuri fara 

ape freatice, inclusiv scafele si 

doliile din hidroizolatia curenta pe 

suprafete orizontale sau inclinate 

pina la 40% plane sau curbe, cu 

m2 
438,70 

 

64,58 

—————————— 

9,35 

 

28 329,2 

—————————— 

4 100,65 
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pinza bitumata acoperita sau cu 

tesatura din fibre de sticla 

bitumata, lipita pe toata 

suprafata cu mastic de bitum 

 

 17 

IzF13D 

Strat termoizolant la fundatii, din 

materiale termoizolante (placi 

polistiren extrudat 5cm), la 

constructii industriale si 

agrozootehnice 

 

m2 
301,40 

 

112,09 

—————————— 

24,64 

 

33 782,98 

—————————— 

7 427,23 

 

 18 

IzI21B 

Protectia termoizolatiei cu: 

membrana cu crampoane 

 

m2 
301,40 

 

66,76 

—————————— 

30,59 

 

20 122,18 

—————————— 

9 220,09 

 

        

  Total  Lei    644 702,15 

 

  Total Fundatii si soclu din beton 

armat 

Inclusiv salariu 

   644 702,15 

185 577,88 

  3. Carcas metalic 

 

    

19 

CL08A 

Elemente metalice (stilpi, grinzi, 

ferme) gata confectionate, livrate 

complet asamblate, montate pe 

santier, in structura constructiei 

usoare 

 

t 
39,90 

 

35 478,58 

—————————— 

3 398,8 

 

1 415 595,25 

—————————— 

135 612,12 
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 20 

CN27A 

Vopsitorii cu miniu de plumb pe 

baza de rasini alchidice aplicate la 

pozitie, intr-un strat, pe suprafata 

constructiilor metalice ale halelor 

industriale (stilpi, grinzi, ferme, 

pane, contravintuiri) 

confectionate din profile usoare, 

executate manual 

 

t 
39,90 

 

1 198,53 

—————————— 

671,26 

 

47 821,17 

—————————— 

26 783,39 

 

 21 

CN28A 

Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de 

ulei executate la pozitie, in 2 

straturi pe suprafata 

constructiilor metalice ale halelor 

industriale confectionate din 

profile usoare, executate manual 

 

t 
39,90 

 

1 459,06 

—————————— 

841,2 

 

58 216,61 

—————————— 

33 564,0 

 

        

  Total  Lei    

1 521 633,03 

 

  Total Carcas metalic 

Inclusiv salariu 

   1 521 633,03 

195 959,51 

  4. Pardosea 

 

    

22 

TsC54C 
Strat de fundatie din pietris 

 
m3 

126,90 

 

489,28 

—————————— 

84,12 

 

62 090,08 

—————————— 

10 674,78 

 

 23 IzF04J2 Strat de separare aferent, 

executata cu pelicula 100mcr, 
m2 846,00 7,11 6 012,39 
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simplu, asezata cu suprapunerile 

nelipite 

 

 —————————— 

1,7 

 

—————————— 

1 437,69 

 

 24 

CA02C 

Beton simplu turnat  in egalizari, 

pante, sape la inaltimi pina la 35 

m inclusiv, preparat cu centrala 

de betoane conform art. CA01 

sau beton marfa, turnare cu 

mijloace clasice  C8/10 

 

m3 
84,60 

 

1 739,86 

—————————— 

382,37 

 

147 192,19 

—————————— 

32 348,08 

 

 25 

CG48A 

Pardoseli de beton C20/25 armat 

cu strat superior consolidat 

grosime 20 cm. Nota: plasa legata 

d10 AIII / pas 200 Nc=7 kg/m2, 

Inlocuim cimentul cu topping 

 

m2 
846,00 

 

610,15 

—————————— 

66,28 

 

516 188,49 

—————————— 

56 070,0 

 

 26 

CG48A1 

k=5 

Corectii: se adauga sau se scade 

la schimbarea grosimii cu 10 mm 

 

m2 
-846,00 

 

82,08 

—————————— 

6,25 

 

-69 438,06 

—————————— 

-5 283,43 

 

        

  Total  Lei    662 045,09 

 

  Total Pardosea 

Inclusiv salariu 

   662 045,09 

95 247,12 

  5. Pereti 

 

    

27 CD07B Pereti din panouri din tabla 

zincata cutata prinse prin 
m2 660,00 104,97 69 280,2 
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suruburi autofiletante, montate la 

o inaltime de pina la 6 m inclusiv 

 

 —————————— 

84,97 

 

—————————— 

56 080,2 

 

        

  Total  Lei    69 280,2 

 

  Total Pereti 

Inclusiv salariu 

   69 280,2 

56 080,2 

  6. Acoperis 

 

    

28 

CE06C 

Invelitori din tabla profilata 

protejata anticoroziv,ondulata 

sau cutata, montata pe pane 

metalice, executate pe suprafete 

mai mari de 40 mp cu foi din tabla 

profilata cu prindere cu  suruburi 

autofiletanta (de talpa superioara 

a panei metalice) si consolidate 

cu nituri , inclusiv executarea 

doliilor, sorturilor, racordurilor la 

cosuri etc. 

 

m2 
955,50 

 

301,14 

—————————— 

101,96 

 

287 737,55 

—————————— 

97 426,6 

 

 29 

CE20A 

Sisteme de jgheaburi tip brass din 

tabla protejata anticoroziv 

 

m 
98,00 

 

190,37 

—————————— 

25,49 

 

18 656,69 

—————————— 

2 498,12 

 

 30 

CE22A 

Sisteme de burlane tip brass din 

tabla protejata anticoroziv 

 

m 
100,00 

 

204,38 

—————————— 

29,74 

20 438,35 

—————————— 

2 973,95 



 

 179 

We will show you t he way t o success

1 2 3 4 5 6 7 

  

        

  Total  Lei    326 832,59 

 

  Total Acoperis 

Inclusiv salariu 

   326 832,59 

102 898,67 

  7. Tamplarie 

 

    

31 

CK23B 

Ferestre din mase plastice cu unul 

sau mai multe canaturi la 

constructii cu inaltimi pina la 35 

m inclusiv, avind suprafata tocului 

intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv 

 

m2 
65,00 

 

1 611,72 

—————————— 

62,03 

 

104 762,02 

—————————— 

4 031,82 

 

 32 

CK25A 

Usi confectionate din profiluri din 

mase plastice  inclusiv armaturile 

si accesoriile necesare usilor 

montate in zidarie de orice natura 

la constructii cu inaltimea pina la 

35 m inclusiv, intr-un canat, cu 

suprafata tocului pina la 7 mp 

inclusiv 

 

m2 
4,00 

 

1 922,32 

—————————— 

68,82 

 

7 689,3 

—————————— 

275,3 

 

 33 

CK13B 

Porti metalice glisante sau pliante 

intr-un canat montate in zidarie 

de orice natura inclusiv 

accesoriile necesare, cu suprafata 

peste 7 mp 

 

m2 
32,00 

 

2 780,2 

—————————— 

230,27 

 

88 966,45 

—————————— 

7 368,59 
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  Total  Lei    201 417,77 

 

  Total Tamplarie 

Inclusiv salariu 

   201 417,77 

11 675,71 

              

  Total  Lei   3 464 707,85 

 

  Asigurare medicala si sociala 24 %   158 536,07 

 

  Transportare materiale 7 %   191 536,33 

 

  Total     3 814 780,25 

 

  Cheltuieli de regie 14,5 %   553 143,14 

 

  Total     4 367 923,39 

 

  Beneficiu de deviz 6 %   262 075,40 

 

  Total     4 629 998,79 

 

  TVA 20 %   925 999,76 

 

  

 

Total deviz: 

Inclusiv salariu    

5 555 998,55 

—————— 

660 566,96 
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Bloc tehnologic de brichetare 

18mx48m 

 

Formular Nr.3 

(denumirea obiectivului) WinCmeta 

 

 

Deviz local de resurse №  

 Constructie 

 

Valoarea de deviz  5 555 998,55 Lei 

Intocmit in preţuri  curente 10.05.2022 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse   

 

Denumire lucrări şi cheltuieli       

 

U.M.  

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate 

de 

măsură 

 

Total 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Total borderou de resurse № :     

   Manopera: 

 1. 7123010010200 Betonist h-om 723,74 84,97 61 496,19 



 

 182 

We will show you t he way t o success

 2. 7123020011140 Fierar beton h-om 522,89 84,97 44 429,97 

 3. 7124010010700

1 
Dulgher h-om 742,59 84,97 63 097,87 

 4. 7129200011200 Finisor MP h-om 45,82 84,97 3 893,32 

 5. 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 194,79 84,97 16 551,30 

 6. 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 714,06 84,97 60 673,67 

 7. 7212030022700 Sudor h-om 12,50 84,97 1 062,13 

 8. 7213050013100 Tinichigiu h-om 1 115,45 84,97 94 779,79 

 9. 7214210026800 Montator constructii metalice  h-om 1 453,46 84,97 123 500,49 

 10. 7214240021810 Lacatus CM h-om 781,92 84,97 66 439,74 

 11. 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 346,44 84,97 29 437,01 

 12. 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 522,76 84,97 44 418,91 

 13. 9310060019930 Muncitor h-om 597,70 84,97 50 786,57 

  Total manopera    660 566,96 

   Materiale: 

 1. 0000005120 Membrana cu crampoane m2 403,57 22,50 9 080,32 

 2. 1010126200341 Carbuni de forja (huila) kg 9,63 10,00 96,30 

 3. 1111100010013

5 

Bandaje latime 50 mm din aluminii 

(adeband) 
kg 15,21 35,00 532,35 

 4. 1411122201752 Piatra sparta  m3 23,60 320,00 7 552,00 

 5. 1421102200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm m3 145,94 330,00 48 160,20 

 6. 
1421102200496 

Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 

mm 
m3 0,13 240,00 31,20 

 7. 1542126108945 Ulei de in sicativat kg 237,40 10,00 2 374,00 

 8. 1711317306661 Bumbac de sters kg 235,42 10,00 2 354,20 

 9. 2010102900900 Lemn rotund de rasinoase m3 0,47 8 750,00 4 112,50 
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 10. 2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 3,10 8 750,00 27 125,00 

 11. 2010102904340 Dulapi de rasinoase m3 0,04 8 750,00 350,00 

 12. 2010237318750 Distantieri  buc 1 162,96 1,00 1 162,96 

 13. 2030112938150 Ferestre  din mase plastice  m2 65,00 1 500,00 97 500,00 

 14. 
2030112939150 

Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv 

armaturile si accesoriile necesare 
m2 4,00 1 800,00 7 200,00 

 15. 2030122928385 Panou de cofraj cu placaj de 15 mm   m2 63,53 125,00 7 941,25 

 16. 
2052152958990 

Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in 

dep S 2340 
kg 438,70 1,50 658,05 

 17. 2052152959010 Lemne de foc de rasinoase (deseuri) t 0,22 1 500,00 330,00 

 18. 2320116200573 Benzina auto tip CO/R 75 l 43,89 22,60 991,91 

 19. 2320187315789 Decofrol kg 89,46 17,50 1 565,54 

 20. 2320322600036 Bitum pt. hidroizolatii  kg 658,05 14,60 9 607,53 

 21. 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 3,99 70,00 279,30 

 22. 2413217300010 Cleme buc 51,00 45,00 2 295,00 

 23. 2413547308164 Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 kg 2,59 35,00 90,65 

 24. 2416566101572 Spuma de poliuretan kg 32,55 70,00 2 278,50 

 25. 2430116103000 Vopsea  pe baza de ulei kg 446,88 45,00 20 109,60 

 26. 2430117326845 Lac-retinerea apei  MASTERKURE-113 l 129,44 105,60 13 668,86 

 27. 2430226100034 Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 kg 19,20 40,00 768,00 

 28. 2430226100802 Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 l 3,28 95,80 314,22 

 29. 2430226101600 Chit siliconic kg 11,42 60,00 685,20 

 30. 2430226103064 Snur profilat din mastic  kg 150,49 4,50 677,20 

 31. 
2430226103295 

Vopsea de miniu de plumb  pe baza de 

rasini alchidice 
kg 343,14 40,00 13 725,60 

 32. 2430226109444 Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1 kg 52,67 28,00 1 474,76 
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 33. 2524217304418 Banda din polietilena flexibila m2 22,44 4,50 100,98 

 34. 2524217304419 Banda din polietilena cu strat lipicios  A50 m 491,86 0,50 245,93 

 35. 
2651122100402 

Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci 

S1500 
kg 41,60 1,98 82,37 

 36. 2651122100422 Topping kg 3 883,14 9,80 38 054,77 

 37. 2653102100880 Filer de calcar saci S 539 kg 131,61 4,50 592,24 

 38. 2663102100000 Beton  m3 -43,15 1 416,20 -61 109,03 

 39. 2663102100020 Beton C20/25 m3 175,17 1 416,20 248 075,75 

 40. 2663102100810 Beton C8/10 m3 102,80 1 183,30 121 643,24 

 41. 2663102101215 Beton C12/15 m3 88,88 1 230,30 109 349,06 

 42. 2666122800555 Element de inchidere  buc 20,19 35,00 706,65 

 43. 2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 818,42 3,50 2 864,47 

 44. 
2682117345590 

Snur pentru compactare din polietilena 

continui D-10mm 
m 250,25 7,00 1 751,75 

 45. 
2682117345591 

Obturator din material plastic MASTEP LEX 

474 
kg 16,57 15,70 260,15 

 46. 
2682132602070 

Tesetura  fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 

2000 100 cm  S10126 
m2 482,57 26,80 12 932,88 

 47. 2682132602100 Pelicula 100mcr m2 913,68 5,00 4 568,40 

 48. 2682162611315 Placi polistiren extrudat 5cm m2 307,43 85,70 26 346,75 

 49. 2710403642000 Tabla zincata ondulata sau cutata  m2 1 153,77 150,00 173 065,50 

 50. 2710403643220 Tabla zincata plana de 0,75 mm kg 601,96 22,00 13 243,12 

 51. 2710406311726 Burlan rotund prefabricat tip brass m 107,10 69,88 7 484,15 

 52. 
2710406311800 

Jgheaburi semirotunde prefabricate tip 

brass   
m 105,99 60,70 6 433,59 

 53. 2710602100006 Otel beton OB 37 diam.6 mm kg 1 106,28 26,70 29 537,68 
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 54. 2710602400008 Otel beton PC 52  diam 8 mm kg 3 598,57 23,70 85 286,11 

 55. 2710602400010 Otel beton PC 52  diam 10 mm kg 1 965,23 23,70 46 575,95 

 56. 2710602400014 Otel beton PC 52  diam 14 mm kg 1 276,74 23,70 30 258,74 

 57. 2732103646070 Tabla cutata   m2 732,60 0,00 0,00 

 58. 2734113803207 Sirma neagra moale d = 2 mm kg 6,42 33,50 215,07 

 59. 2734113803233 Sirma neagra moale d = 2,5 mm kg 39,26 33,50 1 315,21 

 60. 2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 77,53 33,50 2 597,26 

 61. 2734113805578 Sirma moale zincata D=1,25  kg 38,49 33,50 1 289,42 

 62. 2775276309886 Confectii metalice inglobate in beton kg 721,50 30,00 21 645,00 

 63. 
2811106301200 

Elemente metalice 
kg 40 698,00 31,20 

1 269 777,6

0 

 64. 2812106306000

1 

Porti metalice gata confectionate din 

profiluri de otel 
m2 32,00 2 500,00 80 000,00 

 65. 2862306829942 Perie de sirma buc 75,81 25,00 1 895,25 

 66. 2872122005410 Plasa legata AIII d10 kg 6 040,44 23,70 143 158,43 

 67. 2873122000752 Piese inglobate kg 44,87 30,00 1 346,10 

 68. 2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 61,22 32,80 2 008,02 

 69. 2873155900800 Electrozi de sudura kg 4,16 45,00 187,20 

 70. 2873155901200 Electrozi pentru sudura kg 3,21 45,00 144,45 

 71. 
2873155901340 

Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 

4 
kg 17,96 45,00 808,20 

 72. 2874115802500 Surub cap hexagonal   M 20  buc 259,35 10,60 2 749,11 

 73. 2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 276,00 0,90 248,40 

 74. 2874115830000 Pilnii de curatire buc 25,50 55,00 1 402,50 

 75. 2874115833870 Suruburi autofiletante  buc 5 016,38 0,45 2 257,37 

 76. 2874115833878 Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm buc 1 848,00 0,00 0,00 
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 77. 2874115837745 Suruburi buc 1 009,40 0,60 605,64 

 78. 2874115842700 Piulita hexag. M20 buc 259,35 4,50 1 167,07 

 79. 2874115883700 Saiba   M 20 buc 259,35 1,10 285,28 

 80. 
2874125886734 

Nituri POP 
buc 

2 310,00 

5 016,38 

0,00 

0,15 

0,00 

752,46 

 81. 2875274000050 Elemente de legatura buc 35,59 40,50 1 441,39 

 82. 2875274000501 Cot de jgheab buc 20,19 50,00 1 009,50 

 83. 2875274000502 Cot burlan buc 51,00 60,00 3 060,00 

 84. 2875274000503 Cot de capat buc 25,50 40,00 1 020,00 

 85. 2875274110001 Piesa de legatura  buc 25,50 45,00 1 147,50 

 86. 2875274110101 Piesa de racordare jgheab -burlan buc 20,19 65,00 1 312,35 

 87. 2875276311231 Cirlige din otel zn pentru jgheaburi buc 141,32 40,00 5 652,80 

 88. 2875276311528 Scoabe din otel pentru constructii kg 1,98 30,50 60,39 

 89. 2881116002697 Disc din diamant  D-350 mm buc 3,45 450,00 1 552,50 

 90. 4011106202741 Energie electrica kw 87,41 2,00 174,82 

 91. 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 18,83 15,00 282,45 

 92. 4100126202818 Apa m3 14,74 15,00 221,10 

  
Total materiale de construcţii 

   2 736 233,2

4 

   Utilaje de construcţii: 

 1. 2410520006700 Automacara  h-ut 1,28 400,00 512,00 

 2. 2410520006800 Autopompa h-ut 9,64 650,00 6 266,00 

 3. 
2592270004021 

Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 

200 kg 
h-ut 61,92 50,00 3 096,00 
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 4. 

2912340002506 

Compresor mobil motor ardere interna, 

presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 

m3/min 

h-ut 30,96 15,00 464,40 

 5. 2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 1,77 15,00 26,55 

 6. 2922140007000 Macara  h-ut 47,55 500,00 23 775,00 

 7. 2940340004215 Masini pentru lucrari de finisare cu beton h-ut 34,69 50,00 1 734,50 

 8. 
2940420007694 

Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt  

(13c.p) 
h-ut 10,15 60,00 609,00 

 9. 2940420007696 Taietor de rosturi h-ut -4,23 60,00 -253,80 

 10. 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 27,55 15,00 413,25 

 11. 2952240005106 Aspirator industrial h-ut 1,69 20,00 33,80 

 12. 
2952260003501 

Excavator pe senile cu o cupa cu motor 

termic, 0,40-0,70 mc 
h-ut 17,92 450,00 8 064,00 

 13. 2952260003554 Buldozer 79kw (108CP) h-ut 12,01 475,00 5 704,75 

 14. 2952270003000 Vibrator de suprafata h-ut 33,84 15,00 507,60 

 15. 2952270003100 Vibrator de adincime h-ut 60,93 10,00 609,30 

 16. 2952270003103 Vibrator  h-ut 12,86 10,00 128,60 

 17. 
2952270004019 

Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor 

ardere int.<10 CP 
h-ut 38,22 100,00 3 822,00 

 18. 2952270004029 Topitor bitum de 500 l h-ut 4,83 20,00 96,60 

 19. 
3410520006728 

Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu 

zabrele 
h-ut 5,99 400,00 2 396,00 

 20. 3410520006752 Automacara 6 - 10 tf h-ut 25,39 390,00 9 902,10 

  Total utilaje de construcţii    67 907,65 

  

      

 Total  Lei   3 464 707,

85 
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 Asigurare medicala si sociala 24 %   158 536,0

7 

 Transportare materiale 7 %   191 536,3

3 

 Total     3 814 780,

25 

 Cheltuieli de regie 14,5 %   553 143,1

4 

 Total     4 367 923,

39 

 Beneficiu de deviz 6 %   262 075,4

0 

 Total     4 629 998,

79 

 TVA 20 %   925 999,7

6 

 
Total deviz: 

   

5 555 998,

55 

 

Formular Nr.5 

WinCmeta 

Obiect Bloc tehnologic de brichetare 18mx48m Investitor  

 

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul  

 

№ 
Simbol norme şi Cod  

Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse U.M. 
Consum de 

Valoare, lei 
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crt. resurse resurse pe 

unitate de 

măsură 

Pe unitate de 

măsură 

 

Total 

————— 

incl. salariu 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Terasamente 

 

    

1 TsC03B1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-

0,70 mc, cu motor cu ardere interna si 

comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 

naturala, descarcare in depozit teren catg. II 

 

100 m3   

922,65 

————— 

0,0 

 2952260003501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 

0,40-0,70 mc 

h-ut 2,050 450,00 922,65 

  Total  Lei   8 064,0 

2 TsE01B 

 

Nivelarea manuala a terenurilor si 

platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in 

teren mijlociu 

 

100m2   

712,05 

————— 

712,05 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 8,380 84,97 712,05 

  Total  Lei   5 190,82 

3 TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra sparta 

 

m3   

477,78 

————— 

84,1 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,990 84,97 84,10 

 1411122201752 Piatra sparta  m3 1,150 320,00 368,03 

 4100126202818 Apa m3 0,100 15,00 1,50 

 2912340002506 Compresor mobil motor ardere interna, presiunea 

pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min 

h-ut 0,210 15,00 3,15 

 2592270004021 Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg h-ut 0,420 50,00 21,00 

  Total  Lei   9 804,14 

4 TsC19B1 

 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe 

senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea 

pamintului pina la 10 m, in teren catg. II 

100 m3   

731,38 

————— 
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0,0 

 2952260003554 Buldozer 79kw (108CP) h-ut 1,540 475,00 731,38 

  Total  Lei   5 704,75 

5 TsD01B 

 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 

printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 

inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul 

provenind din teren mijlociu 

 

m3   

26,34 

————— 

26,34 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,310 84,97 26,34 

  Total  Lei   3 295,14 

6 TsD06A 

 

Compactarea cu placa vibratoare a 

umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, 

exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 

umpluturile executindu-se din pamint 

necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 

0,7 t 

 

100 m3   

863,87 

————— 

373,87 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 4,400 84,97 373,87 

 2952270004019 Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere 

int.<10 CP 

h-ut 4,900 100,00 490,00 

  Total  Lei   6 738,17 

  2. Fundatii si soclu din beton armat 

 

    

7 CB01B 

 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru 

turnarea betonului in constructia 

apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv 

sprijinirile 

 

m2   

355,64 

————— 

169,94 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,180 84,97 15,30 

 71240100107001 Dulgher h-om 1,820 84,97 154,64 

 2875276311528 Scoabe din otel pentru constructii kg 0,050 30,50 1,53 

 2734113803233 Sirma neagra moale d = 2,5 mm kg 0,100 33,50 3,35 

 2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 0,120 32,80 3,94 

 2320187315789 Decofrol kg 0,120 17,50 2,10 
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 2010102900900 Lemn rotund de rasinoase m3 0,003 8 750,00 26,55 

 2010102904340 Dulapi de rasinoase m3 0,001 8 750,00 8,85 

 2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 0,016 8 750,00 139,38 

  Total  Lei   14 065,6 

8 CA03F02 

 

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 

fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub 

cota zero, preparat manual conform. art. 

CA01, turnare cu mijloace clasice, beton 

simplu clasa C8/10 

 

m3   

1 644,85 

————— 

327,12 

 7123010010200 Betonist h-om 3,450 84,97 293,13 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,400 84,97 33,99 

 2663102100810 Beton C8/10 m3 1,015 1 183,30 1 212,78 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,100 15,00 1,52 

 2952270003100 Vibrator de adincime h-ut 0,600 10,00 6,00 

 3410520006752 Automacara 6 - 10 tf h-ut 0,250 390,00 97,43 

  Total  Lei   24 426,06 

9 CC01E 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor pina la 6 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg   

33,55 

————— 

5,69 

 7123020011140 Fierar beton h-om 0,064 84,97 5,44 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,003 84,97 0,26 

 2710602100006 Otel beton OB 37 diam.6 mm kg 1,025 26,70 27,37 

 2010237318750 Distantieri  buc 0,150 1,00 0,15 

 2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 0,010 33,50 0,33 

  Total  Lei   36 206,07 

10 CC01E1 

 

Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg   

30,81 

————— 

6,03 

 7123020011140 Fierar beton h-om 0,068 84,97 5,78 
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 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,003 84,97 0,25 

 2710602400008 Otel beton PC 52  diam 8 mm kg 1,025 23,70 24,29 

 2010237318750 Distantieri  buc 0,150 1,00 0,15 

 2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 0,010 33,50 0,34 

  Total  Lei   108 168,54 

11 CC01E1 

 

Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor pina la 10 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg   

30,81 

————— 

6,03 

 7123020011140 Fierar beton h-om 0,068 84,97 5,78 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,003 84,97 0,25 

 2710602400010 Otel beton PC 52  diam 10 mm kg 1,025 23,70 24,29 

 2010237318750 Distantieri  buc 0,150 1,00 0,15 

 2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 0,010 33,50 0,33 

  Total  Lei   59 072,72 

12 CC01E1 

 

Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor pina la 14 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg   

30,81 

————— 

6,03 

 7123020011140 Fierar beton h-om 0,068 84,97 5,78 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,003 84,97 0,26 

 2710602400014 Otel beton PC 52  diam 14 mm kg 1,025 23,70 24,29 

 2010237318750 Distantieri  buc 0,150 1,00 0,15 

 2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 0,010 33,50 0,34 

  Total  Lei   38 377,74 

13 CB03A 

 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 

15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, 

fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 

sprijinirile 

 

m2   

141,82 

————— 

89,22 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,100 84,97 8,50 

 71240100107001 Dulgher h-om 0,950 84,97 80,72 
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 2734113803233 Sirma neagra moale d = 2,5 mm kg 0,050 33,50 1,68 

 2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 0,080 32,80 2,62 

 2030122928385 Panou de cofraj cu placaj de 15 mm   m2 0,090 125,00 11,25 

 2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 0,0035 8 750,00 30,62 

 2010102900900 Lemn rotund de rasinoase m3 0,0005 8 750,00 4,34 

 2320187315789 Decofrol kg 0,120 17,50 2,10 

  Total  Lei   100 113,2 

14 CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile 

laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi 

pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total 

sau partial in beton 

 

kg   

48,57 

————— 

17,84 

 7214240021810 Lacatus CM h-om 0,190 84,97 16,14 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,010 84,97 0,85 

 7212030022700 Sudor h-om 0,010 84,97 0,85 

 2734113803207 Sirma neagra moale d = 2 mm kg 0,010 33,50 0,34 

 2775276309886 Confectii metalice inglobate in beton kg 1,000 30,00 30,00 

 2873155901200 Electrozi pentru sudura kg 0,005 45,00 0,23 

 4011106202741 Energie electrica kw 0,008 2,00 0,02 

 1010126200341 Carbuni de forja (huila) kg 0,015 10,00 0,15 

  Total  Lei   31 167,64 

15 CA03G02 

 

Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in 

fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub 

cota zero, preparat manual conform. art. 

CA01, turnare cu mijloace clasice, beton 

armat clasa C12/15 

 

m3   

1 740,14 

————— 

373,87 

 7123010010200 Betonist h-om 4,000 84,97 339,88 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,400 84,97 33,99 

 2663102101215 Beton C12/15 m3 1,015 1 230,30 1 261,23 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,100 15,00 1,52 

 2952270003100 Vibrator de adincime h-ut 0,600 10,00 6,00 
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 3410520006752 Automacara 6 - 10 tf h-ut 0,250 390,00 97,52 

  Total  Lei   150 870,22 

16 IzF04C 

 

Strat hidroizolant executat la cald la terase, 

acoperisuri sau la fundatii si radiere, in 

terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si 

doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete 

orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau 

curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu 

tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe 

toata suprafata cu mastic de bitum 

 

m2   

64,58 

————— 

9,35 

 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 0,110 84,97 9,35 

 2320322600036 Bitum pt. hidroizolatii  kg 1,500 14,60 21,90 

 2682132602070 Tesetura  fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 

cm  S10126 

m2 1,100 26,80 29,48 

 2653102100880 Filer de calcar saci S 539 kg 0,300 4,50 1,35 

 2052152959010 Lemne de foc de rasinoase (deseuri) t 0,0005 1 500,00 0,75 

 2052152958990 Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 

2340 

kg 1,000 1,50 1,50 

 2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,0017 15,00 0,03 

 2952270004029 Topitor bitum de 500 l h-ut 0,011 20,00 0,22 

  Total  Lei   28 329,2 

17 IzF13D 

 

Strat termoizolant la fundatii, din materiale 

termoizolante (placi polistiren extrudat 5cm), 

la constructii industriale si agrozootehnice 

 

m2   

112,09 

————— 

24,64 

 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 0,290 84,97 24,64 

 2682162611315 Placi polistiren extrudat 5cm m2 1,020 85,70 87,41 

 2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,002 15,00 0,03 

  Total  Lei   33 782,98 

18 IzI21B 

 

Protectia termoizolatiei cu: membrana cu 

crampoane 

 

m2   

66,76 

————— 

30,59 

 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 0,140 84,97 11,90 
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 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,220 84,97 18,69 

 0000005120 Membrana cu crampoane m2 1,300 22,50 30,13 

 2734113805578 Sirma moale zincata D=1,25  kg 0,124 33,50 4,28 

 11111000100135 Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) kg 0,049 35,00 1,77 

  Total  Lei   20 122,18 

  3. Carcas metalic 

 

    

19 CL08A 

 

Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata 

confectionate, livrate complet asamblate, 

montate pe santier, in structura constructiei 

usoare 

 

t   

35 478,58 

————— 

3 398,8 

 7214210026800 Montator constructii metalice  h-om 35,000 84,97 2 973,95 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 5,000 84,97 424,85 

 2811106301200 Elemente metalice kg 1 020,000 31,20 31 824,00 

 2873155901340 Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 kg 0,450 45,00 20,26 

 2874115842700 Piulita hexag. M20 buc 6,500 4,50 29,25 

 2874115802500 Surub cap hexagonal   M 20  buc 6,500 10,60 68,90 

 2874115883700 Saiba   M 20 buc 6,500 1,10 7,15 

 2413547308164 Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 kg 0,065 35,00 2,27 

 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 0,100 70,00 7,00 

 2775276309886 Confectii metalice inglobate in beton kg 2,000 30,00 60,00 

 4011106202741 Energie electrica kw 0,450 2,00 0,90 

 3410520006728 Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele h-ut 0,150 400,00 60,05 

  Total  Lei   1 415 595,25 

20 CN27A 

 

Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de 

rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un 

strat, pe suprafata constructiilor metalice ale 

halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, 

contravintuiri) confectionate din profile 

usoare, executate manual 

 

t   

1 198,53 

————— 

671,26 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 7,900 84,97 671,26 
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 2430226103295 Vopsea de miniu de plumb  pe baza de rasini 

alchidice 

kg 8,600 40,00 344,00 

 2430226109444 Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1 kg 1,320 28,00 36,96 

 2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 19,800 3,50 69,30 

 2862306829942 Perie de sirma buc 1,900 25,00 47,50 

 1711317306661 Bumbac de sters kg 2,950 10,00 29,50 

  Total  Lei   47 821,17 

21 CN28A 

 

Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei 

executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata 

constructiilor metalice ale halelor industriale 

confectionate din profile usoare, executate 

manual 

 

t   

1 459,06 

————— 

841,2 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 9,900 84,97 841,20 

 2430116103000 Vopsea  pe baza de ulei kg 11,200 45,00 504,00 

 1542126108945 Ulei de in sicativat kg 5,950 10,00 59,50 

 2320116200573 Benzina auto tip CO/R 75 l 1,100 22,60 24,86 

 1711317306661 Bumbac de sters kg 2,950 10,00 29,50 

  Total  Lei   58 216,61 

  4. Pardosea 

 

    

22 TsC54C 

 

Strat de fundatie din pietris 

 

m3   

489,28 

————— 

84,12 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,990 84,97 84,12 

 1421102200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm m3 1,150 330,00 379,51 

 4100126202818 Apa m3 0,100 15,00 1,50 

 2912340002506 Compresor mobil motor ardere interna, presiunea 

pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min 

h-ut 0,210 15,00 3,15 

 2592270004021 Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg h-ut 0,420 50,00 21,00 

  Total  Lei   62 090,08 
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23 IzF04J2 

 

Strat de separare aferent, executata cu 

pelicula 100mcr, simplu, asezata cu 

suprapunerile nelipite 

 

m2   

7,11 

————— 

1,7 

 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 0,020 84,97 1,70 

 2682132602100 Pelicula 100mcr m2 1,080 5,00 5,40 

 2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,0005 15,00 0,01 

  Total  Lei   6 012,39 

24 CA02C 

 

Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape 

la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu 

centrala de betoane conform art. CA01 sau 

beton marfa, turnare cu mijloace clasice  

C8/10 

 

m3   

1 739,86 

————— 

382,37 

 7123010010200 Betonist h-om 3,850 84,97 327,13 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,650 84,97 55,23 

 2663102100810 Beton C8/10 m3 1,025 1 183,30 1 224,98 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,100 15,00 1,51 

 2922140007000 Macara  h-ut 0,250 500,00 125,00 

 2952270003000 Vibrator de suprafata h-ut 0,400 15,00 6,00 

  Total  Lei   147 192,19 

25 CG48A 

 

Pardoseli de beton C20/25 armat cu strat 

superior consolidat grosime 20 cm. Nota: 

plasa legata d10 AIII / pas 200 Nc=7 kg/m2, 

Inlocuim cimentul cu topping 

 

m2   

610,15 

————— 

66,28 

 9310060019930 Muncitor h-om 0,780 84,97 66,28 

 2663102100020 Beton C20/25 m3 0,203 1 416,20 293,23 

 2872122005410 Plasa legata AIII d10 kg 7,000 23,70 169,22 

 2651122100422 Topping kg 4,500 9,80 44,98 

 2873122000752 Piese inglobate kg 0,052 30,00 1,59 

 2524217304418 Banda din polietilena flexibila m2 0,026 4,50 0,12 

 2430117326845 Lac-retinerea apei  MASTERKURE-113 l 0,150 105,60 16,16 
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 2430226100802 Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 l 0,0038 95,80 0,37 

 2682117345590 Snur pentru compactare din polietilena continui D-

10mm 

m 0,290 7,00 2,07 

 2682117345591 Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 kg 0,0192 15,70 0,31 

 2524217304419 Banda din polietilena cu strat lipicios  A50 m 0,570 0,50 0,29 

 2881116002697 Disc din diamant  D-350 mm buc 0,004 450,00 1,84 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,002 15,00 0,03 

 2952270003103 Vibrator  h-ut 0,0202 10,00 0,20 

 2940340004215 Masini pentru lucrari de finisare cu beton h-ut 0,041 50,00 2,05 

 2940420007694 Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt  (13c.p) h-ut 0,012 60,00 0,72 

 2952240005106 Aspirator industrial h-ut 0,002 20,00 0,04 

 2410520006800 Autopompa h-ut 0,0164 650,00 10,66 

  Total  Lei   516 188,49 

26 CG48A1 k=5 

 

Corectii: se adauga sau se scade la 

schimbarea grosimii cu 10 mm 

 

m2   

82,08 

————— 

6,25 

 9310060019930 Muncitor h-om 0,0147 84,97 6,25 

 2663102100000 Beton  m3 0,0102 1 416,20 72,23 

 2952270003103 Vibrator  h-ut 0,001 10,00 0,05 

 2940420007696 Taietor de rosturi h-ut 0,001 60,00 0,30 

 2410520006800 Autopompa h-ut 0,001 650,00 3,25 

  Total  Lei   -69 438,06 

  5. Pereti 

 

    

27 CD07B 

 

Pereti din panouri din tabla zincata cutata 

prinse prin suruburi autofiletante, montate la 

o inaltime de pina la 6 m inclusiv 

 

m2   

104,97 

————— 

84,97 

 7214240021810 Lacatus CM h-om 1,000 84,97 84,97 

 2732103646070 Tabla cutata   m2 1,110 0,00 0,00 
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 2874125886734 Nituri POP buc 3,500 0,00 0,00 

 2874115833878 Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm buc 2,800 0,00 0,00 

 2922140007000 Macara  h-ut 0,040 500,00 20,00 

  Total  Lei   69 280,2 

  6. Acoperis 

 

    

28 CE06C 

 

Invelitori din tabla profilata protejata 

anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe 

pane metalice, executate pe suprafete mai 

mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu 

prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa 

superioara a panei metalice) si consolidate 

cu nituri , inclusiv executarea doliilor, 

sorturilor, racordurilor la cosuri etc. 

 

m2   

301,14 

————— 

101,96 

 7213050013100 Tinichigiu h-om 1,100 84,97 93,47 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,100 84,97 8,50 

 2710403642000 Tabla zincata ondulata sau cutata  m2 1,150 150,00 181,13 

 2710403643220 Tabla zincata plana de 0,75 mm kg 0,600 22,00 13,86 

 2874125886734 Nituri POP buc 5,000 0,15 0,79 

 2874115833870 Suruburi autofiletante  buc 5,000 0,45 2,36 

 2430226103064 Snur profilat din mastic  kg 0,150 4,50 0,71 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,022 15,00 0,33 

  Total  Lei   287 737,55 

29 CE20A 

 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla 

protejata anticoroziv 

 

m   

190,37 

————— 

25,49 

 7213050013100 Tinichigiu h-om 0,300 84,97 25,49 

 2710406311800 Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass   m 1,050 60,70 65,65 

 2875276311231 Cirlige din otel zn pentru jgheaburi buc 1,400 40,00 57,68 

 2666122800555 Element de inchidere  buc 0,200 35,00 7,21 

 2875274000050 Elemente de legatura buc 0,100 40,50 4,17 
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 2875274110101 Piesa de racordare jgheab -burlan buc 0,200 65,00 13,39 

 2875274000501 Cot de jgheab buc 0,200 50,00 10,30 

 2874115837745 Suruburi buc 10,000 0,60 6,18 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,020 15,00 0,30 

  Total  Lei   18 656,69 

30 CE22A 

 

Sisteme de burlane tip brass din tabla 

protejata anticoroziv 

 

m   

204,38 

————— 

29,74 

 7213050013100 Tinichigiu h-om 0,350 84,97 29,74 

 2710406311726 Burlan rotund prefabricat tip brass m 1,050 69,88 74,84 

 2875274000502 Cot burlan buc 0,500 60,00 30,60 

 2875274110001 Piesa de legatura  buc 0,250 45,00 11,48 

 2413217300010 Cleme buc 0,500 45,00 22,95 

 2874115830000 Pilnii de curatire buc 0,250 55,00 14,02 

 2875274000503 Cot de capat buc 0,250 40,00 10,20 

 2875274000050 Elemente de legatura buc 0,250 40,50 10,33 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,015 15,00 0,22 

  Total  Lei   20 438,35 

  7. Tamplarie 

 

    

31 CK23B 

 

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai 

multe canaturi la constructii cu inaltimi pina 

la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 

1,00 si 2,5  mp inclusiv 

 

m2   

1 611,72 

————— 

62,03 

 7129200011200 Finisor MP h-om 0,660 84,97 56,08 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,070 84,97 5,95 

 2030112938150 Ferestre  din mase plastice  m2 1,000 1 500,00 1 500,00 

 2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 4,000 0,90 3,60 

 2416566101572 Spuma de poliuretan kg 0,470 70,00 32,90 
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 2430226101600 Chit siliconic kg 0,165 60,00 9,90 

 2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 0,400 3,50 1,40 

 4011106202741 Energie electrica kw 0,800 2,00 1,60 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,020 15,00 0,30 

  Total  Lei   104 762,02 

32 CK25A 

 

Usi confectionate din profiluri din mase 

plastice  inclusiv armaturile si accesoriile 

necesare usilor montate in zidarie de orice 

natura la constructii cu inaltimea pina la 35 

m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului 

pina la 7 mp inclusiv 

 

m2   

1 922,32 

————— 

68,82 

 7129200011200 Finisor MP h-om 0,730 84,97 62,03 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,080 84,97 6,80 

 2030112939150 Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv 

armaturile si accesoriile necesare 

m2 1,000 1 800,00 1 800,00 

 2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 4,000 0,90 3,60 

 2416566101572 Spuma de poliuretan kg 0,500 70,00 35,00 

 2430226101600 Chit siliconic kg 0,175 60,00 10,50 

 2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 0,600 3,50 2,10 

 4011106202741 Energie electrica kw 1,000 2,00 2,00 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,020 15,00 0,30 

  Total  Lei   7 689,3 

33 CK13B 

 

Porti metalice glisante sau pliante intr-un 

canat montate in zidarie de orice natura 

inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata 

peste 7 mp 

 

m2   

2 780,2 

————— 

230,27 

 7212030022700 Sudor h-om 0,190 84,97 16,14 

 7214210026800 Montator constructii metalice  h-om 1,780 84,97 151,25 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,620 84,97 52,68 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,120 84,97 10,20 

 28121063060001 Porti metalice gata confectionate din profiluri de 

otel 

m2 1,000 2 500,00 2 500,00 



 

 202 

We will show you t he way t o success

1 2 3 4 5 6 7 

 1421102200496 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm m3 0,004 240,00 0,98 

 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 1,300 1,98 2,57 

 4011106202741 Energie electrica kw 0,260 2,00 0,52 

 2873155900800 Electrozi de sudura kg 0,130 45,00 5,85 

 2430226100034 Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 kg 0,600 40,00 24,00 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,001 15,00 0,01 

 2410520006700 Automacara  h-ut 0,040 400,00 16,00 

  Total  Lei   88 966,45 
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 Constructie 

 

Valoarea de deviz  7 693 293,09 Lei 

Intocmit in preţuri  curente 10.05.2022 

№ 

crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse 

 

Lucrări şi cheltuieli 

 

U.M. 

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate de 

măsură 

———— 

incl. salariu 

 

Total 

————— 

incl. salariu 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

   1. Terasamente 

 

    

1 

TsC03B1 

Sapatura mecanica cu excavatorul 

de 0,40-0,70 mc, cu motor cu 

ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate 

naturala, descarcare in depozit 

teren catg. II 

 

100 

m3 

11,36 

 

922,58 

—————————— 

0,0 

 

10 480,5 

—————————— 

0,0 

 

 2 

TsE01B 

Nivelarea manuala a terenurilor si 

platformelor, cu denivelari de 10-

20 cm, in teren mijlociu 

 

100m2 
9,45 

 

712,04 

—————————— 

712,04 

 

6 728,77 

—————————— 

6 728,77 

 

 3 
TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta m3 26,65 

477,78 

—————————— 

12 732,91 

—————————— 
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  84,11 

 

2 241,51 

 

 4 

TsC19B1 

Sapatura mecanica cu buldozer 

pe tractor pe senile de 81-180 CP, 

inclusiv impingerea pamintului 

pina la 10 m, in teren catg. II 

 

100 

m3 

10,14 

 

731,71 

—————————— 

0,0 

 

7 419,5 

—————————— 

0,0 

 

 5 

TsD01B 

Imprastierea cu lopata a 

pamintului afinat, in straturi 

uniforme, de 10-30 cm grosime, 

printr-o aruncare de pina la 3 m 

din gramezi, inclusiv sfarimarea 

bulgarilor, pamintul provenind 

din teren mijlociu 

 

m3 
162,60 

 

26,34 

—————————— 

26,34 

 

4 283,34 

—————————— 

4 283,34 

 

 6 

TsD06A 

Compactarea cu placa vibratoare 

a umpluturilor in straturi de 20-30 

cm grosime, exclusiv udarea 

fiecarui strat in parte, umpluturile 

executindu-se din pamint 

necoeziv, compactat cu placa 

vibratoare de 0,7 t 

 

100 

m3 

10,14 

 

863,94 

—————————— 

373,9 

 

8 760,36 

—————————— 

3 791,36 

 

        

  Total  Lei    50 405,38 

 

  Total Terasamente 

Inclusiv salariu 

   50 405,38 

17 044,98 

  2. Fundatii si soclu din beton armat 
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7 

CB01B 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, 

pentru turnarea betonului in 

constructia apeductelor, 

canalelor si anexelor, inclusiv 

sprijinirile 

 

m2 
51,41 

 

354,46 

—————————— 

169,94 

 

18 222,54 

—————————— 

8 736,61 

 

 8 

CA03F02 

Beton simplu  turnat cu mijloace 

clasice,  in fundatii, socluri, ziduri 

de sprijin, pereti sub cota zero, 

preparat manual conform. art. 

CA01, turnare cu mijloace clasice, 

beton simplu clasa C8/10 

 

m3 
19,30 

 

1 645,37 

—————————— 

327,11 

 

31 755,63 

—————————— 

6 313,27 

 

 9 

CC01E 

Armaturi din otel beton OB 37 

fasonate in ateliere de santier si 

montate cu diametrul barelor 

pina la 6 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg 
1 403,10 

 

33,55 

—————————— 

5,69 

 

47 067,91 

—————————— 

7 988,03 

 

 10 

CC01E1 

Armaturi din otel beton PC 52 

fasonate in ateliere de santier si 

montate cu diametrul barelor 

pina la 8 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg 
4 564,70 

 

30,81 

—————————— 

6,03 

 

140 639,95 

—————————— 

27 537,93 

 

 11 

CC01E1 

Armaturi din otel beton PC 52 

fasonate in ateliere de santier si 

montate cu diametrul barelor 

pina la 10 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg 
2 492,60 

 

30,81 

—————————— 

6,03 

 

76 798,65 

—————————— 

15 038,0 
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 12 

CC01E1 

Armaturi din otel beton PC 52 

fasonate in ateliere de santier si 

montate cu diametrul barelor 

pina la 14 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg 
1 618,70 

 

30,81 

—————————— 

6,03 

 

49 873,09 

—————————— 

9 765,6 

 

 13 

CB03A 

Cofraje din panouri refolosibile, 

cu placaj de 15 mm pentru 

turnarea betonului in cuzineti, 

fundatii pahar si fundatii de 

utilaje inclusiv sprijinirile 

 

m2 
917,50 

 

141,87 

—————————— 

89,22 

 

130 163,8 

—————————— 

81 857,55 

 

 14 

CL18A 

Confectii metalice diverse din 

profile laminate, tabla, tabla 

striata, otel beton, tevi pentru 

sustineri sau acoperiri, inglobate 

total sau partial in beton 

 

kg 
834,80 

 

48,57 

—————————— 

17,84 

 

40 546,03 

—————————— 

14 896,09 

 

 15 

CA03G02 

Beton armat turnat cu mijloace 

clasice,  in fundatii, socluri, ziduri 

de sprijin, pereti sub cota zero, 

preparat manual conform. art. 

CA01, turnare cu mijloace clasice, 

beton armat clasa C12/15 

 

m3 
112,71 

 

1 740,08 

—————————— 

373,86 

 

196 124,38 

—————————— 

42 138,32 

 

 16 

IzF04C 

Strat hidroizolant executat la cald 

la terase, acoperisuri sau la 

fundatii si radiere, in terenuri fara 

ape freatice, inclusiv scafele si 

doliile din hidroizolatia curenta pe 

suprafete orizontale sau inclinate 

pina la 40% plane sau curbe, cu 

m2 
569,40 

 

64,56 

—————————— 

9,35 

 

36 759,98 

—————————— 

5 321,67 
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pinza bitumata acoperita sau cu 

tesatura din fibre de sticla 

bitumata, lipita pe toata 

suprafata cu mastic de bitum 

 

 17 

IzF13D 

Strat termoizolant la fundatii, din 

materiale termoizolante (placi 

polistiren extrudat 5cm), la 

constructii industriale si 

agrozootehnice 

 

m2 
391,20 

 

112,08 

—————————— 

24,64 

 

43 847,56 

—————————— 

9 639,85 

 

 18 

IzI21B 

Protectia termoizolatiei cu: 

membrana cu crampoane 

 

m2 
391,20 

 

66,76 

—————————— 

30,59 

 

26 116,84 

—————————— 

11 966,33 

 

        

  Total  Lei    837 916,36 

 

  Total Fundatii si soclu din beton 

armat 

Inclusiv salariu 

   837 916,36 

241 199,25 

  3. Carcas metalic 

 

    

19 

CL08A 

Elemente metalice (stilpi, grinzi, 

ferme) gata confectionate, livrate 

complet asamblate, montate pe 

santier, in structura constructiei 

usoare 

 

t 
49,60 

 

35 478,52 

—————————— 

3 398,8 

 

1 759 734,7 

—————————— 

168 580,48 
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 20 

CN27A 

Vopsitorii cu miniu de plumb pe 

baza de rasini alchidice aplicate la 

pozitie, intr-un strat, pe suprafata 

constructiilor metalice ale halelor 

industriale (stilpi, grinzi, ferme, 

pane, contravintuiri) 

confectionate din profile usoare, 

executate manual 

 

t 
49,60 

 

1 198,52 

—————————— 

671,26 

 

59 446,68 

—————————— 

33 294,64 

 

 21 

CN28A 

Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de 

ulei executate la pozitie, in 2 

straturi pe suprafata 

constructiilor metalice ale halelor 

industriale confectionate din 

profile usoare, executate manual 

 

t 
49,60 

 

1 459,06 

—————————— 

841,2 

 

72 369,53 

—————————— 

41 723,67 

 

        

  Total  Lei    

1 891 550,91 

 

  Total Carcas metalic 

Inclusiv salariu 

   1 891 550,91 

243 598,79 

  4. Pardosea 

 

    

22 

TsC54C 
Strat de fundatie din pietris 

 
m3 

1 080,00 

 

489,27 

—————————— 

84,12 

 

528 411,92 

—————————— 

90 849,92 

 

 23 IzF04J2 Strat de separare aferent, 

executata cu pelicula 100mcr, 
m2 1 080,00 7,11 7 675,45 
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simplu, asezata cu suprapunerile 

nelipite 

 

 —————————— 

1,7 

 

—————————— 

1 835,35 

 

 24 

CA02C 

Beton simplu turnat  in egalizari, 

pante, sape la inaltimi pina la 35 

m inclusiv, preparat cu centrala 

de betoane conform art. CA01 

sau beton marfa, turnare cu 

mijloace clasice  C8/10 

 

m3 
108,00 

 

1 739,92 

—————————— 

382,37 

 

187 911,84 

—————————— 

41 295,42 

 

 25 

CG48A 

Pardoseli de beton C20/25 armat 

cu strat superior consolidat 

grosime 20 cm. Nota: plasa legata 

d10 AIII / pas 200 Nc=7 kg/m2, 

Inlocuim cimentul cu topping 

 

m2 
1 080,00 

 

610,15 

—————————— 

66,28 

 

658 967,02 

—————————— 

71 578,73 

 

 26 

CG48A1 

k=5 

Corectii: se adauga sau se scade 

la schimbarea grosimii cu 10 mm 

 

m2 
-1 080,00 

 

82,07 

—————————— 

6,25 

 

-88 637,22 

—————————— 

-6 744,92 

 

        

  Total  Lei    

1 294 329,01 

 

  Total Pardosea 

Inclusiv salariu 

   1 294 329,01 

198 814,5 

  5. Pereti 
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27 

CD07B 

Pereti din panouri din tabla 

zincata cutata prinse prin 

suruburi autofiletante, montate la 

o inaltime de pina la 6 m inclusiv 

 

m2 
778,00 

 

104,97 

—————————— 

84,97 

 

81 666,66 

—————————— 

66 106,66 

 

        

  Total  Lei    81 666,66 

 

  Total Pereti 

Inclusiv salariu 

   81 666,66 

66 106,66 

  6. Acoperis 

 

    

28 

CE06C 

Invelitori din tabla profilata 

protejata anticoroziv,ondulata 

sau cutata, montata pe pane 

metalice, executate pe suprafete 

mai mari de 40 mp cu foi din tabla 

profilata cu prindere cu  suruburi 

autofiletanta (de talpa superioara 

a panei metalice) si consolidate 

cu nituri , inclusiv executarea 

doliilor, sorturilor, racordurilor la 

cosuri etc. 

 

m2 
1 189,50 

 

301,14 

—————————— 

101,96 

 

358 203,1 

—————————— 

121 286,18 

 

 29 

CE20A 

Sisteme de jgheaburi tip brass din 

tabla protejata anticoroziv 

 

m 
122,00 

 

190,37 

—————————— 

25,49 

 

23 224,6 

—————————— 

3 109,9 

 

 30 CE22A Sisteme de burlane tip brass din m 121,00 204,39 24 731,31 
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tabla protejata anticoroziv 

 

 —————————— 

29,74 

 

—————————— 

3 598,48 

 

        

  Total  Lei    406 159,01 

 

  Total Acoperis 

Inclusiv salariu 

   406 159,01 

127 994,56 

  7. Tamplarie 

 

    

31 

CK23B 

Ferestre din mase plastice cu unul 

sau mai multe canaturi la 

constructii cu inaltimi pina la 35 

m inclusiv, avind suprafata tocului 

intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv 

 

m2 
85,00 

 

1 611,72 

—————————— 

62,03 

 

136 996,59 

—————————— 

5 272,39 

 

 32 

CK25A 

Usi confectionate din profiluri din 

mase plastice  inclusiv armaturile 

si accesoriile necesare usilor 

montate in zidarie de orice natura 

la constructii cu inaltimea pina la 

35 m inclusiv, intr-un canat, cu 

suprafata tocului pina la 7 mp 

inclusiv 

 

m2 
6,00 

 

1 922,33 

—————————— 

68,83 

 

11 533,96 

—————————— 

412,96 

 

 33 

CK13B 

Porti metalice glisante sau pliante 

intr-un canat montate in zidarie 

de orice natura inclusiv 

accesoriile necesare, cu suprafata 

peste 7 mp 

m2 
32,00 

 

2 780,2 

—————————— 

230,27 

 

88 966,45 

—————————— 

7 368,59 
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  Total  Lei    237 497,0 

 

  Total Tamplarie 

Inclusiv salariu 

   237 497,0 

13 053,94 

              

  Total  Lei   4 799 524,33 

 

  Asigurare medicala si sociala 24 %   217 875,04 

 

  Transportare materiale 7 %   264 859,48 

 

  Total     5 282 258,85 

 

  Cheltuieli de regie 14,5 %   765 927,53 

 

  Total     6 048 186,38 

 

  Beneficiu de deviz 6 %   362 891,18 

 

  Total     6 411 077,56 

 

  TVA 20 %   1 282 215,53 

 

  

 

Total deviz: 

Inclusiv salariu    

7 693 293,09 

—————— 

907 812,68 
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Bloc tehnologic de prelucrare 

18mx60m 

 

Formular Nr.3 

(denumirea obiectivului) WinCmeta 

 

 

Deviz local de resurse №  

 Constructie 

 

Valoarea de deviz  7 693 293,09 Lei 

Intocmit in preţuri  curente 10.05.2022 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse   

 

Denumire lucrări şi cheltuieli       

 

U.M.  

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate 

de 

măsură 

 

Total 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Total borderou de resurse № :     
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   Manopera: 

 1. 7123010010200 Betonist h-om 933,22 84,97 79 295,70 

 2. 7123020011140 Fierar beton h-om 679,77 84,97 57 760,07 

 3. 7124010010700

1 
Dulgher h-om 965,19 84,97 82 012,19 

 4. 7129200011200 Finisor MP h-om 60,48 84,97 5 138,99 

 5. 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 252,45 84,97 21 450,68 

 6. 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 886,72 84,97 75 344,59 

 7. 7212030022700 Sudor h-om 14,43 84,97 1 226,12 

 8. 7213050013100 Tinichigiu h-om 1 387,40 84,97 117 887,38 

 9. 7214210026800 Montator constructii metalice  h-om 1 792,96 84,97 152 347,81 

 10. 7214240021810 Lacatus CM h-om 936,61 84,97 79 583,75 

 11. 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 1 355,86 84,97 115 207,42 

 12. 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 655,81 84,97 55 724,17 

 13. 9310060019930 Muncitor h-om 763,02 84,97 64 833,81 

  Total manopera    907 812,68 

   Materiale: 

 1. 0000005120 Membrana cu crampoane m2 523,82 22,50 11 785,95 

 2. 1010126200341 Carbuni de forja (huila) kg 12,52 10,00 125,20 

 3. 1111100010013

5 

Bandaje latime 50 mm din aluminii 

(adeband) 
kg 19,74 35,00 690,90 

 4. 1411122201752 Piatra sparta  m3 30,65 320,00 9 808,00 

 5. 1421102200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm m3 1 242,00 330,00 409 860,00 

 6. 
1421102200496 

Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 

mm 
m3 0,13 240,00 31,20 

 7. 1542126108945 Ulei de in sicativat kg 295,12 10,00 2 951,20 
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 8. 1711317306661 Bumbac de sters kg 292,64 10,00 2 926,40 

 9. 2010102900900 Lemn rotund de rasinoase m3 0,61 8 750,00 5 337,50 

 10. 2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 4,03 8 750,00 35 262,50 

 11. 2010102904340 Dulapi de rasinoase m3 0,05 8 750,00 437,50 

 12. 2010237318750 Distantieri  buc 1 511,87 1,00 1 511,87 

 13. 2030112938150 Ferestre  din mase plastice  m2 85,00 1 500,00 127 500,00 

 14. 
2030112939150 

Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv 

armaturile si accesoriile necesare 
m2 6,00 1 800,00 10 800,00 

 15. 2030122928385 Panou de cofraj cu placaj de 15 mm   m2 82,58 125,00 10 322,50 

 16. 
2052152958990 

Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in 

dep S 2340 
kg 569,40 1,50 854,10 

 17. 2052152959010 Lemne de foc de rasinoase (deseuri) t 0,28 1 500,00 420,00 

 18. 2320116200573 Benzina auto tip CO/R 75 l 54,56 22,60 1 233,06 

 19. 2320187315789 Decofrol kg 116,27 17,50 2 034,73 

 20. 2320322600036 Bitum pt. hidroizolatii  kg 854,10 14,60 12 469,86 

 21. 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 4,96 70,00 347,20 

 22. 2413217300010 Cleme buc 61,71 45,00 2 776,95 

 23. 2413547308164 Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 kg 3,22 35,00 112,70 

 24. 2416566101572 Spuma de poliuretan kg 42,95 70,00 3 006,50 

 25. 2430116103000 Vopsea  pe baza de ulei kg 555,52 45,00 24 998,40 

 26. 2430117326845 Lac-retinerea apei  MASTERKURE-113 l 165,24 105,60 17 449,34 

 27. 2430226100034 Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 kg 19,20 40,00 768,00 

 28. 2430226100802 Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 l 4,19 95,80 401,40 

 29. 2430226101600 Chit siliconic kg 15,07 60,00 904,20 

 30. 2430226103064 Snur profilat din mastic  kg 187,35 4,50 843,08 
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 31. 
2430226103295 

Vopsea de miniu de plumb  pe baza de 

rasini alchidice 
kg 426,56 40,00 17 062,40 

 32. 2430226109444 Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1 kg 65,47 28,00 1 833,16 

 33. 2524217304418 Banda din polietilena flexibila m2 28,64 4,50 128,88 

 34. 2524217304419 Banda din polietilena cu strat lipicios  A50 m 627,91 0,50 313,95 

 35. 
2651122100402 

Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci 

S1500 
kg 41,60 1,98 82,37 

 36. 2651122100422 Topping kg 4 957,20 9,80 48 580,56 

 37. 2653102100880 Filer de calcar saci S 539 kg 170,82 4,50 768,69 

 38. 2663102100000 Beton  m3 -55,08 1 416,20 -78 004,30 

 39. 2663102100020 Beton C20/25 m3 223,62 1 416,20 316 690,64 

 40. 2663102100810 Beton C8/10 m3 131,60 1 183,30 155 722,28 

 41. 2663102101215 Beton C12/15 m3 115,54 1 230,30 142 148,86 

 42. 2666122800555 Element de inchidere  buc 25,13 35,00 879,55 

 43. 2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 1 019,68 3,50 3 568,88 

 44. 
2682117345590 

Snur pentru compactare din polietilena 

continui D-10mm 
m 319,46 7,00 2 236,22 

 45. 
2682117345591 

Obturator din material plastic MASTEP LEX 

474 
kg 21,15 15,70 332,06 

 46. 
2682132602070 

Tesetura  fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 

2000 100 cm  S10126 
m2 626,34 26,80 16 785,91 

 47. 2682132602100 Pelicula 100mcr m2 1 166,40 5,00 5 832,00 

 48. 2682162611315 Placi polistiren extrudat 5cm m2 399,02 85,70 34 196,01 

 49. 2710403642000 Tabla zincata ondulata sau cutata  m2 1 436,32 150,00 215 448,00 

 50. 2710403643220 Tabla zincata plana de 0,75 mm kg 749,38 22,00 16 486,36 

 51. 2710406311726 Burlan rotund prefabricat tip brass m 129,59 69,88 9 055,75 
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 52. 
2710406311800 

Jgheaburi semirotunde prefabricate tip 

brass   
m 131,94 60,70 8 008,76 

 53. 2710602100006 Otel beton OB 37 diam.6 mm kg 1 438,18 26,70 38 399,41 

 54. 2710602400008 Otel beton PC 52  diam 8 mm kg 4 678,82 23,70 110 888,03 

 55. 2710602400010 Otel beton PC 52  diam 10 mm kg 2 554,92 23,70 60 551,60 

 56. 2710602400014 Otel beton PC 52  diam 14 mm kg 1 659,17 23,70 39 322,33 

 57. 2732103646070 Tabla cutata   m2 863,58 0,00 0,00 

 58. 2734113803207 Sirma neagra moale d = 2 mm kg 8,35 33,50 279,73 

 59. 2734113803233 Sirma neagra moale d = 2,5 mm kg 51,02 33,50 1 709,17 

 60. 2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 100,80 33,50 3 376,80 

 61. 2734113805578 Sirma moale zincata D=1,25  kg 49,96 33,50 1 673,66 

 62. 2775276309886 Confectii metalice inglobate in beton kg 934,00 30,00 28 020,00 

 63. 
2811106301200 

Elemente metalice 
kg 50 592,00 31,20 

1 578 470,4

0 

 64. 2812106306000

1 

Porti metalice gata confectionate din 

profiluri de otel 
m2 32,00 2 500,00 80 000,00 

 65. 2862306829942 Perie de sirma buc 94,24 25,00 2 356,00 

 66. 2872122005410 Plasa legata AIII d10 kg 7 711,20 23,70 182 755,44 

 67. 2873122000752 Piese inglobate kg 57,28 30,00 1 718,40 

 68. 2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 79,57 32,80 2 609,90 

 69. 2873155900800 Electrozi de sudura kg 4,16 45,00 187,20 

 70. 2873155901200 Electrozi pentru sudura kg 4,17 45,00 187,65 

 71. 
2873155901340 

Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 

4 
kg 22,32 45,00 1 004,40 

 72. 2874115802500 Surub cap hexagonal   M 20  buc 322,40 10,60 3 417,44 

 73. 2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 364,00 0,90 327,60 
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 74. 2874115830000 Pilnii de curatire buc 30,86 55,00 1 697,30 

 75. 2874115833870 Suruburi autofiletante  buc 6 244,88 0,45 2 810,20 

 76. 2874115833878 Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm buc 2 178,40 0,00 0,00 

 77. 2874115837745 Suruburi buc 1 256,60 0,60 753,96 

 78. 2874115842700 Piulita hexag. M20 buc 322,40 4,50 1 450,80 

 79. 2874115883700 Saiba   M 20 buc 322,40 1,10 354,64 

 80. 
2874125886734 

Nituri POP 
buc 

2 723,00 

6 244,88 

0,00 

0,15 

0,00 

936,73 

 81. 2875274000050 Elemente de legatura buc 43,43 40,50 1 758,91 

 82. 2875274000501 Cot de jgheab buc 25,13 50,00 1 256,50 

 83. 2875274000502 Cot burlan buc 61,71 60,00 3 702,60 

 84. 2875274000503 Cot de capat buc 30,86 40,00 1 234,40 

 85. 2875274110001 Piesa de legatura  buc 30,86 45,00 1 388,70 

 86. 2875274110101 Piesa de racordare jgheab -burlan buc 25,13 65,00 1 633,45 

 87. 2875276311231 Cirlige din otel zn pentru jgheaburi buc 175,92 40,00 7 036,80 

 88. 2875276311528 Scoabe din otel pentru constructii kg 2,57 30,50 78,38 

 89. 2881116002697 Disc din diamant  D-350 mm buc 4,41 450,00 1 984,50 

 90. 4011106202741 Energie electrica kw 111,32 2,00 222,64 

 91. 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 24,27 15,00 364,05 

 92. 4100126202818 Apa m3 110,66 15,00 1 659,90 

  
Total materiale de construcţii 

   3 783 706,8

5 

   Utilaje de construcţii: 

 1. 2410520006700 Automacara  h-ut 1,28 400,00 512,00 

 2. 2410520006800 Autopompa h-ut 12,31 650,00 8 001,50 
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 3. 
2592270004021 

Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 

200 kg 
h-ut 464,79 50,00 23 239,50 

 4. 

2912340002506 

Compresor mobil motor ardere interna, 

presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 

m3/min 

h-ut 232,40 15,00 3 486,00 

 5. 2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 2,29 15,00 34,35 

 6. 2922140007000 Macara  h-ut 58,12 500,00 29 060,00 

 7. 2940340004215 Masini pentru lucrari de finisare cu beton h-ut 44,28 50,00 2 214,00 

 8. 
2940420007694 

Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt  

(13c.p) 
h-ut 12,96 60,00 777,60 

 9. 2940420007696 Taietor de rosturi h-ut -5,40 60,00 -324,00 

 10. 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 34,41 15,00 516,15 

 11. 2952240005106 Aspirator industrial h-ut 2,16 20,00 43,20 

 12. 
2952260003501 

Excavator pe senile cu o cupa cu motor 

termic, 0,40-0,70 mc 
h-ut 23,29 450,00 10 480,50 

 13. 2952260003554 Buldozer 79kw (108CP) h-ut 15,62 475,00 7 419,50 

 14. 2952270003000 Vibrator de suprafata h-ut 43,20 15,00 648,00 

 15. 2952270003100 Vibrator de adincime h-ut 79,21 10,00 792,10 

 16. 2952270003103 Vibrator  h-ut 16,42 10,00 164,20 

 17. 
2952270004019 

Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor 

ardere int.<10 CP 
h-ut 49,69 100,00 4 969,00 

 18. 2952270004029 Topitor bitum de 500 l h-ut 6,26 20,00 125,20 

 19. 
3410520006728 

Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu 

zabrele 
h-ut 7,44 400,00 2 976,00 

 20. 3410520006752 Automacara 6 - 10 tf h-ut 33,00 390,00 12 870,00 

  Total utilaje de construcţii    108 004,80 
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 Total  Lei   4 799 524,

33 

 Asigurare medicala si sociala 24 %   217 875,0

4 

 Transportare materiale 7 %   264 859,4

8 

 Total     5 282 258,

85 

 Cheltuieli de regie 14,5 %   765 927,5

3 

 Total     6 048 186,

38 

 Beneficiu de deviz 6 %   362 891,1

8 

 Total     6 411 077,

56 

 TVA 20 %   1 282 215,

53 

 
Total deviz: 

   

7 693 293,

09 

 

Formular Nr.5 

WinCmeta 

Obiect Bloc tehnologic de prelucrare 18mx60m Investitor  

 

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul  

 

№ 
Simbol norme şi Cod  

Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse U.M. 
Consum de 

Valoare, lei 
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crt. resurse resurse pe 

unitate de 

măsură 

Pe unitate de 

măsură 

 

Total 

————— 

incl. salariu 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Terasamente 

 

    

1 TsC03B1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-

0,70 mc, cu motor cu ardere interna si 

comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 

naturala, descarcare in depozit teren catg. II 

 

100 m3   

922,58 

————— 

0,0 

 2952260003501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 

0,40-0,70 mc 

h-ut 2,050 450,00 922,58 

  Total  Lei   10 480,5 

2 TsE01B 

 

Nivelarea manuala a terenurilor si 

platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in 

teren mijlociu 

 

100m2   

712,04 

————— 

712,04 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 8,380 84,97 712,04 

  Total  Lei   6 728,77 

3 TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra sparta 

 

m3   

477,78 

————— 

84,11 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,990 84,97 84,11 

 1411122201752 Piatra sparta  m3 1,150 320,00 368,03 

 4100126202818 Apa m3 0,100 15,00 1,50 

 2912340002506 Compresor mobil motor ardere interna, presiunea 

pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min 

h-ut 0,210 15,00 3,15 

 2592270004021 Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg h-ut 0,420 50,00 20,99 

  Total  Lei   12 732,91 

4 TsC19B1 

 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe 

senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea 

pamintului pina la 10 m, in teren catg. II 

100 m3   

731,71 

————— 
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0,0 

 2952260003554 Buldozer 79kw (108CP) h-ut 1,540 475,00 731,71 

  Total  Lei   7 419,5 

5 TsD01B 

 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 

printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 

inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul 

provenind din teren mijlociu 

 

m3   

26,34 

————— 

26,34 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,310 84,97 26,34 

  Total  Lei   4 283,34 

6 TsD06A 

 

Compactarea cu placa vibratoare a 

umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, 

exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 

umpluturile executindu-se din pamint 

necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 

0,7 t 

 

100 m3   

863,94 

————— 

373,9 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 4,400 84,97 373,90 

 2952270004019 Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere 

int.<10 CP 

h-ut 4,900 100,00 490,04 

  Total  Lei   8 760,36 

  2. Fundatii si soclu din beton armat 

 

    

7 CB01B 

 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru 

turnarea betonului in constructia 

apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv 

sprijinirile 

 

m2   

354,46 

————— 

169,94 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,180 84,97 15,29 

 71240100107001 Dulgher h-om 1,820 84,97 154,65 

 2875276311528 Scoabe din otel pentru constructii kg 0,050 30,50 1,52 

 2734113803233 Sirma neagra moale d = 2,5 mm kg 0,100 33,50 3,35 

 2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 0,120 32,80 3,94 

 2320187315789 Decofrol kg 0,120 17,50 2,10 
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 2010102900900 Lemn rotund de rasinoase m3 0,003 8 750,00 25,53 

 2010102904340 Dulapi de rasinoase m3 0,001 8 750,00 8,51 

 2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 0,016 8 750,00 139,56 

  Total  Lei   18 222,54 

8 CA03F02 

 

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 

fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub 

cota zero, preparat manual conform. art. 

CA01, turnare cu mijloace clasice, beton 

simplu clasa C8/10 

 

m3   

1 645,37 

————— 

327,11 

 7123010010200 Betonist h-om 3,450 84,97 293,12 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,400 84,97 33,99 

 2663102100810 Beton C8/10 m3 1,015 1 183,30 1 213,34 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,100 15,00 1,52 

 2952270003100 Vibrator de adincime h-ut 0,600 10,00 6,00 

 3410520006752 Automacara 6 - 10 tf h-ut 0,250 390,00 97,40 

  Total  Lei   31 755,63 

9 CC01E 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor pina la 6 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg   

33,55 

————— 

5,69 

 7123020011140 Fierar beton h-om 0,064 84,97 5,44 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,003 84,97 0,25 

 2710602100006 Otel beton OB 37 diam.6 mm kg 1,025 26,70 27,37 

 2010237318750 Distantieri  buc 0,150 1,00 0,15 

 2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 0,010 33,50 0,33 

  Total  Lei   47 067,91 

10 CC01E1 

 

Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg   

30,81 

————— 

6,03 

 7123020011140 Fierar beton h-om 0,068 84,97 5,78 
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 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,003 84,97 0,25 

 2710602400008 Otel beton PC 52  diam 8 mm kg 1,025 23,70 24,29 

 2010237318750 Distantieri  buc 0,150 1,00 0,15 

 2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 0,010 33,50 0,34 

  Total  Lei   140 639,95 

11 CC01E1 

 

Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor pina la 10 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg   

30,81 

————— 

6,03 

 7123020011140 Fierar beton h-om 0,068 84,97 5,78 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,003 84,97 0,25 

 2710602400010 Otel beton PC 52  diam 10 mm kg 1,025 23,70 24,29 

 2010237318750 Distantieri  buc 0,150 1,00 0,15 

 2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 0,010 33,50 0,34 

  Total  Lei   76 798,65 

12 CC01E1 

 

Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor pina la 14 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg   

30,81 

————— 

6,03 

 7123020011140 Fierar beton h-om 0,068 84,97 5,78 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,003 84,97 0,26 

 2710602400014 Otel beton PC 52  diam 14 mm kg 1,025 23,70 24,29 

 2010237318750 Distantieri  buc 0,150 1,00 0,15 

 2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 0,010 33,50 0,34 

  Total  Lei   49 873,09 

13 CB03A 

 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 

15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, 

fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 

sprijinirile 

 

m2   

141,87 

————— 

89,22 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,100 84,97 8,50 

 71240100107001 Dulgher h-om 0,950 84,97 80,72 
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 2734113803233 Sirma neagra moale d = 2,5 mm kg 0,050 33,50 1,68 

 2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 0,080 32,80 2,62 

 2030122928385 Panou de cofraj cu placaj de 15 mm   m2 0,090 125,00 11,25 

 2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 0,0035 8 750,00 30,61 

 2010102900900 Lemn rotund de rasinoase m3 0,0005 8 750,00 4,39 

 2320187315789 Decofrol kg 0,120 17,50 2,10 

  Total  Lei   130 163,8 

14 CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile 

laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi 

pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total 

sau partial in beton 

 

kg   

48,57 

————— 

17,84 

 7214240021810 Lacatus CM h-om 0,190 84,97 16,14 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,010 84,97 0,85 

 7212030022700 Sudor h-om 0,010 84,97 0,85 

 2734113803207 Sirma neagra moale d = 2 mm kg 0,010 33,50 0,34 

 2775276309886 Confectii metalice inglobate in beton kg 1,000 30,00 30,00 

 2873155901200 Electrozi pentru sudura kg 0,005 45,00 0,22 

 4011106202741 Energie electrica kw 0,008 2,00 0,02 

 1010126200341 Carbuni de forja (huila) kg 0,015 10,00 0,15 

  Total  Lei   40 546,03 

15 CA03G02 

 

Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in 

fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub 

cota zero, preparat manual conform. art. 

CA01, turnare cu mijloace clasice, beton 

armat clasa C12/15 

 

m3   

1 740,08 

————— 

373,86 

 7123010010200 Betonist h-om 4,000 84,97 339,88 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,400 84,97 33,99 

 2663102101215 Beton C12/15 m3 1,015 1 230,30 1 261,19 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,100 15,00 1,51 

 2952270003100 Vibrator de adincime h-ut 0,600 10,00 6,00 
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 3410520006752 Automacara 6 - 10 tf h-ut 0,250 390,00 97,51 

  Total  Lei   196 124,38 

16 IzF04C 

 

Strat hidroizolant executat la cald la terase, 

acoperisuri sau la fundatii si radiere, in 

terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si 

doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete 

orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau 

curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu 

tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe 

toata suprafata cu mastic de bitum 

 

m2   

64,56 

————— 

9,35 

 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 0,110 84,97 9,35 

 2320322600036 Bitum pt. hidroizolatii  kg 1,500 14,60 21,90 

 2682132602070 Tesetura  fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 

cm  S10126 

m2 1,100 26,80 29,48 

 2653102100880 Filer de calcar saci S 539 kg 0,300 4,50 1,35 

 2052152959010 Lemne de foc de rasinoase (deseuri) t 0,0005 1 500,00 0,74 

 2052152958990 Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 

2340 

kg 1,000 1,50 1,50 

 2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,0017 15,00 0,03 

 2952270004029 Topitor bitum de 500 l h-ut 0,011 20,00 0,22 

  Total  Lei   36 759,98 

17 IzF13D 

 

Strat termoizolant la fundatii, din materiale 

termoizolante (placi polistiren extrudat 5cm), 

la constructii industriale si agrozootehnice 

 

m2   

112,08 

————— 

24,64 

 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 0,290 84,97 24,64 

 2682162611315 Placi polistiren extrudat 5cm m2 1,020 85,70 87,41 

 2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,002 15,00 0,03 

  Total  Lei   43 847,56 

18 IzI21B 

 

Protectia termoizolatiei cu: membrana cu 

crampoane 

 

m2   

66,76 

————— 

30,59 

 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 0,140 84,97 11,90 
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 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,220 84,97 18,69 

 0000005120 Membrana cu crampoane m2 1,300 22,50 30,13 

 2734113805578 Sirma moale zincata D=1,25  kg 0,124 33,50 4,28 

 11111000100135 Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) kg 0,049 35,00 1,77 

  Total  Lei   26 116,84 

  3. Carcas metalic 

 

    

19 CL08A 

 

Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata 

confectionate, livrate complet asamblate, 

montate pe santier, in structura constructiei 

usoare 

 

t   

35 478,52 

————— 

3 398,8 

 7214210026800 Montator constructii metalice  h-om 35,000 84,97 2 973,95 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 5,000 84,97 424,85 

 2811106301200 Elemente metalice kg 1 020,000 31,20 31 824,00 

 2873155901340 Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 kg 0,450 45,00 20,25 

 2874115842700 Piulita hexag. M20 buc 6,500 4,50 29,25 

 2874115802500 Surub cap hexagonal   M 20  buc 6,500 10,60 68,90 

 2874115883700 Saiba   M 20 buc 6,500 1,10 7,15 

 2413547308164 Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 kg 0,065 35,00 2,27 

 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 0,100 70,00 7,00 

 2775276309886 Confectii metalice inglobate in beton kg 2,000 30,00 60,00 

 4011106202741 Energie electrica kw 0,450 2,00 0,90 

 3410520006728 Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele h-ut 0,150 400,00 60,00 

  Total  Lei   1 759 734,7 

20 CN27A 

 

Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de 

rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un 

strat, pe suprafata constructiilor metalice ale 

halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, 

contravintuiri) confectionate din profile 

usoare, executate manual 

 

t   

1 198,52 

————— 

671,26 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 7,900 84,97 671,26 
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 2430226103295 Vopsea de miniu de plumb  pe baza de rasini 

alchidice 

kg 8,600 40,00 344,00 

 2430226109444 Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1 kg 1,320 28,00 36,96 

 2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 19,800 3,50 69,30 

 2862306829942 Perie de sirma buc 1,900 25,00 47,50 

 1711317306661 Bumbac de sters kg 2,950 10,00 29,50 

  Total  Lei   59 446,68 

21 CN28A 

 

Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei 

executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata 

constructiilor metalice ale halelor industriale 

confectionate din profile usoare, executate 

manual 

 

t   

1 459,06 

————— 

841,2 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 9,900 84,97 841,20 

 2430116103000 Vopsea  pe baza de ulei kg 11,200 45,00 504,00 

 1542126108945 Ulei de in sicativat kg 5,950 10,00 59,50 

 2320116200573 Benzina auto tip CO/R 75 l 1,100 22,60 24,86 

 1711317306661 Bumbac de sters kg 2,950 10,00 29,50 

  Total  Lei   72 369,53 

  4. Pardosea 

 

    

22 TsC54C 

 

Strat de fundatie din pietris 

 

m3   

489,27 

————— 

84,12 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,990 84,97 84,12 

 1421102200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm m3 1,150 330,00 379,50 

 4100126202818 Apa m3 0,100 15,00 1,50 

 2912340002506 Compresor mobil motor ardere interna, presiunea 

pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min 

h-ut 0,210 15,00 3,15 

 2592270004021 Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg h-ut 0,420 50,00 21,00 

  Total  Lei   528 411,92 
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23 IzF04J2 

 

Strat de separare aferent, executata cu 

pelicula 100mcr, simplu, asezata cu 

suprapunerile nelipite 

 

m2   

7,11 

————— 

1,7 

 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 0,020 84,97 1,70 

 2682132602100 Pelicula 100mcr m2 1,080 5,00 5,40 

 2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,0005 15,00 0,01 

  Total  Lei   7 675,45 

24 CA02C 

 

Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape 

la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu 

centrala de betoane conform art. CA01 sau 

beton marfa, turnare cu mijloace clasice  

C8/10 

 

m3   

1 739,92 

————— 

382,37 

 7123010010200 Betonist h-om 3,850 84,97 327,13 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,650 84,97 55,23 

 2663102100810 Beton C8/10 m3 1,025 1 183,30 1 225,04 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,100 15,00 1,52 

 2922140007000 Macara  h-ut 0,250 500,00 125,00 

 2952270003000 Vibrator de suprafata h-ut 0,400 15,00 6,00 

  Total  Lei   187 911,84 

25 CG48A 

 

Pardoseli de beton C20/25 armat cu strat 

superior consolidat grosime 20 cm. Nota: 

plasa legata d10 AIII / pas 200 Nc=7 kg/m2, 

Inlocuim cimentul cu topping 

 

m2   

610,15 

————— 

66,28 

 9310060019930 Muncitor h-om 0,780 84,97 66,28 

 2663102100020 Beton C20/25 m3 0,203 1 416,20 293,23 

 2872122005410 Plasa legata AIII d10 kg 7,000 23,70 169,22 

 2651122100422 Topping kg 4,500 9,80 44,98 

 2873122000752 Piese inglobate kg 0,052 30,00 1,59 

 2524217304418 Banda din polietilena flexibila m2 0,026 4,50 0,12 

 2430117326845 Lac-retinerea apei  MASTERKURE-113 l 0,150 105,60 16,16 
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 2430226100802 Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 l 0,0038 95,80 0,37 

 2682117345590 Snur pentru compactare din polietilena continui D-

10mm 

m 0,290 7,00 2,07 

 2682117345591 Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 kg 0,0192 15,70 0,31 

 2524217304419 Banda din polietilena cu strat lipicios  A50 m 0,570 0,50 0,29 

 2881116002697 Disc din diamant  D-350 mm buc 0,004 450,00 1,84 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,002 15,00 0,03 

 2952270003103 Vibrator  h-ut 0,0202 10,00 0,20 

 2940340004215 Masini pentru lucrari de finisare cu beton h-ut 0,041 50,00 2,05 

 2940420007694 Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt  (13c.p) h-ut 0,012 60,00 0,72 

 2952240005106 Aspirator industrial h-ut 0,002 20,00 0,04 

 2410520006800 Autopompa h-ut 0,0164 650,00 10,66 

  Total  Lei   658 967,02 

26 CG48A1 k=5 

 

Corectii: se adauga sau se scade la 

schimbarea grosimii cu 10 mm 

 

m2   

82,07 

————— 

6,25 

 9310060019930 Muncitor h-om 0,0147 84,97 6,25 

 2663102100000 Beton  m3 0,0102 1 416,20 72,23 

 2952270003103 Vibrator  h-ut 0,001 10,00 0,05 

 2940420007696 Taietor de rosturi h-ut 0,001 60,00 0,30 

 2410520006800 Autopompa h-ut 0,001 650,00 3,25 

  Total  Lei   -88 637,22 

  5. Pereti 

 

    

27 CD07B 

 

Pereti din panouri din tabla zincata cutata 

prinse prin suruburi autofiletante, montate la 

o inaltime de pina la 6 m inclusiv 

 

m2   

104,97 

————— 

84,97 

 7214240021810 Lacatus CM h-om 1,000 84,97 84,97 

 2732103646070 Tabla cutata   m2 1,110 0,00 0,00 
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 2874125886734 Nituri POP buc 3,500 0,00 0,00 

 2874115833878 Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm buc 2,800 0,00 0,00 

 2922140007000 Macara  h-ut 0,040 500,00 20,00 

  Total  Lei   81 666,66 

  6. Acoperis 

 

    

28 CE06C 

 

Invelitori din tabla profilata protejata 

anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe 

pane metalice, executate pe suprafete mai 

mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu 

prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa 

superioara a panei metalice) si consolidate 

cu nituri , inclusiv executarea doliilor, 

sorturilor, racordurilor la cosuri etc. 

 

m2   

301,14 

————— 

101,96 

 7213050013100 Tinichigiu h-om 1,100 84,97 93,47 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,100 84,97 8,50 

 2710403642000 Tabla zincata ondulata sau cutata  m2 1,150 150,00 181,12 

 2710403643220 Tabla zincata plana de 0,75 mm kg 0,600 22,00 13,86 

 2874125886734 Nituri POP buc 5,000 0,15 0,79 

 2874115833870 Suruburi autofiletante  buc 5,000 0,45 2,36 

 2430226103064 Snur profilat din mastic  kg 0,150 4,50 0,71 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,022 15,00 0,33 

  Total  Lei   358 203,1 

29 CE20A 

 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla 

protejata anticoroziv 

 

m   

190,37 

————— 

25,49 

 7213050013100 Tinichigiu h-om 0,300 84,97 25,49 

 2710406311800 Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass   m 1,050 60,70 65,65 

 2875276311231 Cirlige din otel zn pentru jgheaburi buc 1,400 40,00 57,68 

 2666122800555 Element de inchidere  buc 0,200 35,00 7,21 

 2875274000050 Elemente de legatura buc 0,100 40,50 4,17 
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 2875274110101 Piesa de racordare jgheab -burlan buc 0,200 65,00 13,39 

 2875274000501 Cot de jgheab buc 0,200 50,00 10,30 

 2874115837745 Suruburi buc 10,000 0,60 6,18 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,020 15,00 0,30 

  Total  Lei   23 224,6 

30 CE22A 

 

Sisteme de burlane tip brass din tabla 

protejata anticoroziv 

 

m   

204,39 

————— 

29,74 

 7213050013100 Tinichigiu h-om 0,350 84,97 29,74 

 2710406311726 Burlan rotund prefabricat tip brass m 1,050 69,88 74,84 

 2875274000502 Cot burlan buc 0,500 60,00 30,60 

 2875274110001 Piesa de legatura  buc 0,250 45,00 11,48 

 2413217300010 Cleme buc 0,500 45,00 22,95 

 2874115830000 Pilnii de curatire buc 0,250 55,00 14,03 

 2875274000503 Cot de capat buc 0,250 40,00 10,20 

 2875274000050 Elemente de legatura buc 0,250 40,50 10,33 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,015 15,00 0,23 

  Total  Lei   24 731,31 

  7. Tamplarie 

 

    

31 CK23B 

 

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai 

multe canaturi la constructii cu inaltimi pina 

la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 

1,00 si 2,5  mp inclusiv 

 

m2   

1 611,72 

————— 

62,03 

 7129200011200 Finisor MP h-om 0,660 84,97 56,08 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,070 84,97 5,95 

 2030112938150 Ferestre  din mase plastice  m2 1,000 1 500,00 1 500,00 

 2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 4,000 0,90 3,60 

 2416566101572 Spuma de poliuretan kg 0,470 70,00 32,90 
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 2430226101600 Chit siliconic kg 0,165 60,00 9,90 

 2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 0,400 3,50 1,40 

 4011106202741 Energie electrica kw 0,800 2,00 1,60 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,020 15,00 0,30 

  Total  Lei   136 996,59 

32 CK25A 

 

Usi confectionate din profiluri din mase 

plastice  inclusiv armaturile si accesoriile 

necesare usilor montate in zidarie de orice 

natura la constructii cu inaltimea pina la 35 

m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului 

pina la 7 mp inclusiv 

 

m2   

1 922,33 

————— 

68,83 

 7129200011200 Finisor MP h-om 0,730 84,97 62,03 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,080 84,97 6,80 

 2030112939150 Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv 

armaturile si accesoriile necesare 

m2 1,000 1 800,00 1 800,00 

 2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 4,000 0,90 3,60 

 2416566101572 Spuma de poliuretan kg 0,500 70,00 35,00 

 2430226101600 Chit siliconic kg 0,175 60,00 10,50 

 2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 0,600 3,50 2,10 

 4011106202741 Energie electrica kw 1,000 2,00 2,00 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,020 15,00 0,30 

  Total  Lei   11 533,96 

33 CK13B 

 

Porti metalice glisante sau pliante intr-un 

canat montate in zidarie de orice natura 

inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata 

peste 7 mp 

 

m2   

2 780,2 

————— 

230,27 

 7212030022700 Sudor h-om 0,190 84,97 16,14 

 7214210026800 Montator constructii metalice  h-om 1,780 84,97 151,25 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,620 84,97 52,68 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,120 84,97 10,20 

 28121063060001 Porti metalice gata confectionate din profiluri de 

otel 

m2 1,000 2 500,00 2 500,00 
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 1421102200496 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm m3 0,004 240,00 0,98 

 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 1,300 1,98 2,57 

 4011106202741 Energie electrica kw 0,260 2,00 0,52 

 2873155900800 Electrozi de sudura kg 0,130 45,00 5,85 

 2430226100034 Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 kg 0,600 40,00 24,00 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,001 15,00 0,01 

 2410520006700 Automacara  h-ut 0,040 400,00 16,00 

  Total  Lei   88 966,45 
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Valoarea de deviz  2 551 124,91 Lei 

Intocmit in preţuri  curente 10.05.2022 

№ 

crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse 

 

Lucrări şi cheltuieli 

 

U.M. 

Cantitate 

conform datelor 

din proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate de 

măsură 

———— 

incl. salariu 

 

Total 

————— 

incl. salariu 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

   1. Terasamente 

 

    

1 

TsC03B1 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-

0,70 mc, cu motor cu ardere interna si 

comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 

naturala, descarcare in depozit teren catg. II 

 

100 m3 

4,80 

 

922,5 

———————

——— 

0,0 

 

4 428,0 

———————

——— 

0,0 

 

 2 

TsE01B 

Nivelarea manuala a terenurilor si 

platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in 

teren mijlociu 

 

100m2 

4,00 

 

712,05 

———————

——— 

712,05 

 

2 848,19 

———————

——— 

2 848,19 

 

 3 

TsC54B 

Strat de fundatie din piatra sparta 

 

m3 

11,30 

 

477,95 

———————

——— 

84,14 

 

5 400,81 

———————

——— 

950,81 

 

 4 

TsC19B1 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe 

senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea 

pamintului pina la 10 m, in teren catg. II 

 

100 m3 

4,28 

 

731,37 

———————

——— 

0,0 

3 130,25 

———————

——— 

0,0 
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 5 

TsD01B 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 

printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 

inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul 

provenind din teren mijlociu 

 

m3 

68,60 

 

26,35 

———————

——— 

26,35 

 

1 807,31 

———————

——— 

1 807,31 

 

 6 

TsD06A 

Compactarea cu placa vibratoare a 

umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, 

exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 

umpluturile executindu-se din pamint 

necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 

0,7 t 

 

100 m3 

4,28 

 

863,78 

———————

——— 

373,83 

 

3 696,99 

———————

——— 

1 599,99 

 

        

  Total  Lei    21 311,55 

 

  Total Terasamente 

Inclusiv salariu 

   21 311,55 

7 206,3 

  2. Fundatii si soclu din beton armat 

 

    

7 

CB01B 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru 

turnarea betonului in constructia 

apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv 

sprijinirile 

 

m2 

21,70 

 

358,25 

———————

——— 

169,94 

 

7 774,12 

———————

——— 

3 687,7 

 

 8 

CA03F02 

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 

fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub 

cota zero, preparat manual conform. art. 

CA01, turnare cu mijloace clasice, beton 

simplu clasa C8/10 

 

m3 

8,74 

 

1 645,01 

———————

——— 

327,14 

 

14 377,41 

———————

——— 

2 859,24 

 

 9 CC01E Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

kg 592,30 33,55 19 869,46 
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barelor pina la 6 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

 ———————

——— 

5,69 

 

———————

——— 

3 372,46 

 

 10 

CC01E1 

Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg 

1 925,60 

 

30,81 

———————

——— 

6,03 

 

59 328,79 

———————

——— 

11 617,1 

 

 11 

CC01E1 

Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor pina la 10 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg 

1 052,20 

 

30,81 

———————

——— 

6,03 

 

32 418,81 

———————

——— 

6 348,11 

 

 12 

CC01E1 

Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor pina la 14 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg 

681,40 

 

30,81 

———————

——— 

6,03 

 

20 994,23 

———————

——— 

4 110,85 

 

 13 

CB03A 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 

15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, 

fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 

sprijinirile 

 

m2 

387,40 

 

141,88 

———————

——— 

89,22 

 

54 963,45 

———————

——— 

34 563,25 

 

 14 

CL18A 

Confectii metalice diverse din profile 

laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi 

pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total 

sau partial in beton 

 

kg 

355,50 

 

48,57 

———————

——— 

17,84 

 

17 265,15 

———————

——— 

6 342,15 

 

 15 CA03G02 Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in 

fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub 

m3 47,55 1 740,25 82 748,94 
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cota zero, preparat manual conform. art. 

CA01, turnare cu mijloace clasice, beton 

armat clasa C12/15 

 

 ———————

——— 

373,87 

 

———————

——— 

17 777,42 

 

 16 

IzF04C 

Strat hidroizolant executat la cald la terase, 

acoperisuri sau la fundatii si radiere, in 

terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si 

doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete 

orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau 

curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu 

tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe 

toata suprafata cu mastic de bitum 

 

m2 

240,10 

 

64,57 

———————

——— 

9,35 

 

15 503,64 

———————

——— 

2 244,06 

 

 17 

IzF13D 

Strat termoizolant la fundatii, din materiale 

termoizolante (placi polistiren extrudat 5cm), 

la constructii industriale si agrozootehnice 

 

m2 

162,90 

 

112,09 

———————

——— 

24,64 

 

18 258,84 

———————

——— 

4 013,98 

 

 18 

IzI21B 

Protectia termoizolatiei cu: membrana cu 

crampoane 

 

m2 

162,90 

 

66,77 

———————

——— 

30,59 

 

10 876,03 

———————

——— 

4 983,49 

 

        

  Total  Lei    354 378,87 

 

  Total Fundatii si soclu din beton armat 

Inclusiv salariu 

   354 378,87 

101 919,81 

  3. Carcas metalic 

 

    

19 

CL08A 
Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata 

confectionate, livrate complet asamblate, 

montate pe santier, in structura constructiei 

t 

16,80 

 

35 478,52 

———————

596 039,15 

———————
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usoare 

 

——— 

3 398,8 

 

——— 

57 099,84 

 

 20 

CN27A 

Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de 

rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un 

strat, pe suprafata constructiilor metalice ale 

halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, 

contravintuiri) confectionate din profile 

usoare, executate manual 

 

t 

16,80 

 

1 198,53 

———————

——— 

671,26 

 

20 135,3 

———————

——— 

11 277,22 

 

 21 

CN28A 

Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei 

executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata 

constructiilor metalice ale halelor industriale 

confectionate din profile usoare, executate 

manual 

 

t 

16,80 

 

1 459,06 

———————

——— 

841,2 

 

24 512,26 

———————

——— 

14 132,21 

 

        

  Total  Lei    640 686,71 

 

  Total Carcas metalic 

Inclusiv salariu 

   640 686,71 

82 509,27 

  4. Pardosea 

 

    

22 

TsC54C 

Strat de fundatie din pietris 

 

m3 

72,00 

 

489,27 

———————

——— 

84,12 

 

35 227,46 

———————

——— 

6 056,66 

 

 23 

IzF04J2 

Strat de separare aferent, executata cu 

pelicula 100mcr, simplu, asezata cu 

suprapunerile nelipite 

 

m2 

480,00 

 

7,11 

———————

——— 

1,7 

3 411,31 

———————

——— 

815,71 
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 24 

CA02C 

Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape 

la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu 

centrala de betoane conform art. CA01 sau 

beton marfa, turnare cu mijloace clasice  

C8/10 

 

m3 

48,00 

 

1 739,84 

———————

——— 

382,36 

 

83 512,45 

———————

——— 

18 353,52 

 

 25 

CA04F 

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat 

cu centrala de betoane sau beton marfa 

conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice 

C20/25 

 

m3 

72,00 

 

2 093,73 

———————

——— 

450,34 

 

150 748,71 

———————

——— 

32 424,55 

 

 26 

CC02N2 

Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in 

ateliere de santier, cu diametrul barelor 

peste 10 mm, si montate  in placi, la inaltimi 

mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv 

constructiile executate cu cofraje glisante 

 

kg 

3 360,00 

 

30,59 

———————

——— 

5,18 

 

102 784,65 

———————

——— 

17 415,45 

 

        

  Total  Lei    375 684,58 

 

  Total Pardosea 

Inclusiv salariu 

   375 684,58 

75 065,89 

  5. Acoperis 

 

    

27 

CE06C 

Invelitori din tabla profilata protejata 

anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe 

pane metalice, executate pe suprafete mai 

mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu 

prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa 

superioara a panei metalice) si consolidate cu 

nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, 

racordurilor la cosuri etc. 

 

m2 

555,00 

 

301,14 

———————

——— 

101,96 

 

167 131,07 

———————

——— 

56 590,02 
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 28 

CE20A 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla 

protejata anticoroziv 

 

m 

82,00 

 

190,36 

———————

——— 

25,49 

 

15 609,82 

———————

——— 

2 090,26 

 

 29 

CE22A 

Sisteme de burlane tip brass din tabla 

protejata anticoroziv 

 

m 

62,00 

 

204,38 

———————

——— 

29,74 

 

12 671,63 

———————

——— 

1 843,85 

 

        

  Total  Lei    195 412,52 

 

  Total Acoperis 

Inclusiv salariu 

   195 412,52 

60 524,13 

              

  Total  Lei   1 587 474,23 

 

  Asigurare medicala si sociala 24 %   78 534,10 

 

  Transportare materiale 7 %   85 608,57 

 

  Total     1 751 616,90 

 

  Cheltuieli de regie 14,5 %   253 984,44 

 

  Total     2 005 601,34 
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  Beneficiu de deviz 6 %   120 336,08 

 

  Total     2 125 937,42 

 

  TVA 20 %   425 187,49 

 

  

 

Total deviz: 

Inclusiv salariu    

2 551 124,91 

—————— 

327 225,40 
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№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrări şi cheltuieli       

 

U.M.  

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate 

de măsură 

 

Total 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Total borderou de resurse № :     

   Manopera: 

 1. 712301001020

0 

Betonist 
h-om 754,35 84,97 64 097,12 

 2. 712302001114

0 

Fierar beton 
h-om 481,62 84,97 40 923,24 

 3. 712401001070

01 

Dulgher 
h-om 407,52 84,97 34 626,98 

 4. 713403001220

0 

Izolator hidrofug 
h-om 106,06 84,97 9 011,92 

 5. 714102001330

0 

Zugrav vopsitor 
h-om 299,04 84,97 25 409,43 

 6. 721203002270

0 

Sudor 
h-om 3,55 84,97 301,64 

 7. 721305001310

0 

Tinichigiu 
h-om 656,80 84,97 55 808,29 

 8. 721421002680

0 

Montator constructii metalice  
h-om 588,00 84,97 49 962,36 

 9. 721424002181

0 

Lacatus CM 
h-om 67,54 84,97 5 738,87 

 10. 931006001990

0 

Muncitor necalificat 
h-om 191,93 84,97 16 308,28 

 11. 931006001992

0 

Muncitor deservire CM 
h-om 294,66 84,97 25 037,27 

  Total manopera    327 225,40 

   Materiale: 

 1. 0000005120 Membrana cu crampoane m2 218,12 22,50 4 907,70 
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 2. 101012620034

1 

Carbuni de forja (huila) 
kg 5,33 10,00 53,30 

 3. 111110001001

35 

Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) 
kg 8,22 35,00 287,70 

 4. 141112220175

2 

Piatra sparta  
m3 13,00 320,00 4 160,00 

 5. 142110220006

8 

Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm 
m3 82,80 330,00 27 324,00 

 6. 154212610894

5 

Ulei de in sicativat 
kg 99,96 10,00 999,60 

 7. 171131730666

1 

Bumbac de sters 
kg 99,12 10,00 991,20 

 8. 201010290090

0 

Lemn rotund de rasinoase 
m3 0,26 8 750,00 2 275,00 

 9. 201010290349

5 

Scinduri de rasinoase 
m3 1,71 8 750,00 14 962,50 

 10. 201010290434

0 

Dulapi de rasinoase 
m3 0,02 8 750,00 175,00 

 11. 201023731875

0 

Distantieri  
buc 1 578,52 1,00 1 578,52 

 12. 203012292838

5 

Panou de cofraj cu placaj de 15 mm   
m2 34,87 125,00 4 358,75 

 13. 205215295899

0 

Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 

2340 
kg 240,10 1,50 360,15 

 14. 205215295901

0 

Lemne de foc de rasinoase (deseuri) 
t 0,12 1 500,00 180,00 

 15. 232011620057

3 

Benzina auto tip CO/R 75 
l 18,48 22,60 417,65 

 16. 232018731578

9 

Decofrol 
kg 49,09 17,50 859,08 

 17. 232032260003

6 

Bitum pt. hidroizolatii  
kg 360,15 14,60 5 258,19 

 18. 241111590451

2 

Oxigen tehnic gazos S2031 
m3 1,68 70,00 117,60 

 19. 241321730001

0 

Cleme 
buc 31,62 45,00 1 422,90 
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 20. 241354730816

4 

Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 
kg 1,09 35,00 38,15 

 21. 243011610300

0 

Vopsea  pe baza de ulei 
kg 188,16 45,00 8 467,20 

 22. 243022610306

4 

Snur profilat din mastic  
kg 87,41 4,50 393,35 

 23. 243022610329

5 

Vopsea de miniu de plumb  pe baza de rasini 

alchidice 
kg 144,48 40,00 5 779,20 

 24. 243022610944

4 

Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1 
kg 22,18 28,00 621,04 

 25. 265310210088

0 

Filer de calcar saci S 539 
kg 72,03 4,50 324,14 

 26. 266310210002

0 

Beton C20/25 
m3 76,01 1 416,20 107 645,36 

 27. 266310210081

0 

Beton C8/10 
m3 58,65 1 183,30 69 400,55 

 28. 266310210121

5 

Beton C12/15 
m3 48,75 1 230,30 59 977,12 

 29. 266612280055

5 

Element de inchidere  
buc 16,89 35,00 591,15 

 30. 268112600147

2 

Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 
buc 332,64 3,50 1 164,24 

 31. 268213260207

0 

Tesetura  fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm  

S10126 
m2 264,11 26,80 7 078,15 

 32. 268213260210

0 

Pelicula 100mcr 
m2 518,40 5,00 2 592,00 

 33. 268216261131

5 

Placi polistiren extrudat 5cm 
m2 166,16 85,70 14 239,91 

 34. 271040364200

0 

Tabla zincata ondulata sau cutata  
m2 670,16 150,00 100 524,00 

 35. 271040364322

0 

Tabla zincata plana de 0,75 mm 
kg 349,65 22,00 7 692,30 

 36. 271040631172

6 

Burlan rotund prefabricat tip brass 
m 66,40 69,88 4 640,03 

 37. 271040631180

0 

Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass   
m 88,68 60,70 5 382,88 
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 38. 271060210000

6 

Otel beton OB 37 diam.6 mm 
kg 607,11 26,70 16 209,84 

 39. 271060220001

0 

Armatura d10 AIII 
kg 3 444,00 23,70 81 622,80 

 40. 271060240000

8 

Otel beton PC 52  diam 8 mm 
kg 1 973,74 23,70 46 777,64 

 41. 271060240001

0 

Otel beton PC 52  diam 10 mm 
kg 1 078,50 23,70 25 560,45 

 42. 271060240001

4 

Otel beton PC 52  diam 14 mm 
kg 698,44 23,70 16 553,03 

 43. 273411380320

7 

Sirma neagra moale d = 2 mm 
kg 3,55 33,50 118,92 

 44. 273411380323

3 

Sirma neagra moale d = 2,5 mm 
kg 21,54 33,50 721,60 

 45. 273411380388

1 

Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm 
kg 76,11 33,50 2 549,69 

 46. 273411380557

8 

Sirma moale zincata D=1,25  
kg 20,81 33,50 697,14 

 47. 277527630988

6 

Confectii metalice inglobate in beton 
kg 389,10 30,00 11 673,00 

 48. 281110630120

0 

Elemente metalice 
kg 17 136,00 31,20 534 643,20 

 49. 286230682994

2 

Perie de sirma 
buc 31,92 25,00 798,00 

 50. 287314588700

0 

Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 
kg 33,59 32,80 1 101,75 

 51. 287315590120

0 

Electrozi pentru sudura 
kg 1,78 45,00 80,10 

 52. 287315590134

0 

Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 
kg 7,56 45,00 340,20 

 53. 287411580250

0 

Surub cap hexagonal   M 20  
buc 109,20 10,60 1 157,52 

 54. 287411583000

0 

Pilnii de curatire 
buc 15,81 55,00 869,55 

 55. 287411583387

0 

Suruburi autofiletante  
buc 2 913,75 0,45 1 311,19 



 

 247 

We will show you t he way t o success

 56. 287411583774

5 

Suruburi 
buc 844,60 0,60 506,76 

 57. 287411584270

0 

Piulita hexag. M20 
buc 109,20 4,50 491,40 

 58. 287411588370

0 

Saiba   M 20 
buc 109,20 1,10 120,12 

 59. 287412588673

4 

Nituri POP 
buc 2 913,75 0,15 437,06 

 60. 287527400005

0 

Elemente de legatura 
buc 24,26 40,50 982,52 

 61. 287527400050

1 

Cot de jgheab 
buc 16,89 50,00 844,50 

 62. 287527400050

2 

Cot burlan 
buc 31,62 60,00 1 897,20 

 63. 287527400050

3 

Cot de capat 
buc 15,81 40,00 632,40 

 64. 287527411000

1 

Piesa de legatura  
buc 15,81 45,00 711,45 

 65. 287527411010

1 

Piesa de racordare jgheab -burlan 
buc 16,89 65,00 1 097,85 

 66. 287527631123

1 

Cirlige din otel zn pentru jgheaburi 
buc 118,24 40,00 4 729,60 

 67. 287527631152

8 

Scoabe din otel pentru constructii 
kg 1,08 30,50 32,94 

 68. 401110620274

1 

Energie electrica 
kw 10,40 2,00 20,80 

 69. 410011620281

8 

Apa pentru mortare si betoane  
m3 21,65 15,00 324,75 

 70. 410012620281

8 

Apa 
m3 8,33 15,00 124,95 

  Total materiale de construcţii    1 222 979,53 

   Utilaje de construcţii: 

 1. 259227000402

1 

Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg 
h-ut 34,99 50,00 1 749,50 
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 2. 291234000250

6 

Compresor mobil motor ardere interna, presiunea 

pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min 
h-ut 17,49 15,00 262,35 

 3. 292214000670

3 

Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) 
h-ut 0,98 15,00 14,70 

 4. 292214000700

0 

Macara  
h-ut 35,52 500,00 17 760,00 

 5. 295216000720

0 

Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj 
h-ut 14,78 15,00 221,70 

 6. 295226000350

1 

Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-

0,70 mc 
h-ut 9,84 450,00 4 428,00 

 7. 295226000355

4 

Buldozer 79kw (108CP) 
h-ut 6,59 475,00 3 130,25 

 8. 295227000300

0 

Vibrator de suprafata 
h-ut 19,20 15,00 288,00 

 9. 295227000310

0 

Vibrator de adincime 
h-ut 76,97 10,00 769,70 

 10. 295227000401

9 

Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 

CP 
h-ut 20,97 100,00 2 097,00 

 11. 295227000402

9 

Topitor bitum de 500 l 
h-ut 2,64 20,00 52,80 

 12. 341052000672

8 

Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele 
h-ut 2,52 400,00 1 008,00 

 13. 341052000675

2 

Automacara 6 - 10 tf 
h-ut 14,07 390,00 5 487,30 

  Total utilaje de construcţii    37 269,30 

  

      

 Total  Lei   1 587 474,23 

 Asigurare medicala si sociala 24 %   78 534,10 

 Transportare materiale 7 %   85 608,57 

 Total     1 751 616,90 

 Cheltuieli de regie 14,5 %   253 984,44 

 Total     2 005 601,34 
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 Beneficiu de deviz 6 %   120 336,08 

 Total     2 125 937,42 

 TVA 20 %   425 187,49 

 Total deviz:    2 551 124,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Catalog de preţuri unitare pentru obiectul  

 

№ 

crt. 

Simbol norme şi Cod  

resurse 
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse U.M. 

Consum de 

resurse pe 

unitate de 

măsură 

Valoare, lei 

Pe unitate de 

măsură 

 

Total 

————— 

incl. salariu 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Terasamente 

 

    

Obiect Depozit-sapron de pastrare a 

mecanismelor si parcarea utilaje 12mx40m 

Investitor  
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1 TsC03B1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-

0,70 mc, cu motor cu ardere interna si 

comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 

naturala, descarcare in depozit teren catg. II 

 

100 m3   

922,5 

————— 

0,0 

 2952260003501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 

0,40-0,70 mc 

h-ut 2,050 450,00 922,50 

  Total  Lei   4 428,0 

2 TsE01B 

 

Nivelarea manuala a terenurilor si 

platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in 

teren mijlociu 

 

100m2   

712,05 

————— 

712,05 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 8,380 84,97 712,05 

  Total  Lei   2 848,19 

3 TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra sparta 

 

m3   

477,95 

————— 

84,14 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,990 84,97 84,14 

 1411122201752 Piatra sparta  m3 1,150 320,00 368,14 

 4100126202818 Apa m3 0,100 15,00 1,50 

 2912340002506 Compresor mobil motor ardere interna, presiunea 

pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min 

h-ut 0,210 15,00 3,15 

 2592270004021 Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg h-ut 0,420 50,00 21,02 

  Total  Lei   5 400,81 

4 TsC19B1 

 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe 

senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea 

pamintului pina la 10 m, in teren catg. II 

 

100 m3   

731,37 

————— 

0,0 

 2952260003554 Buldozer 79kw (108CP) h-ut 1,540 475,00 731,37 

  Total  Lei   3 130,25 

5 TsD01B 

 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 

printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 

inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul 

provenind din teren mijlociu 

m3   

26,35 

————— 

26,35 
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 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,310 84,97 26,35 

  Total  Lei   1 807,31 

6 TsD06A 

 

Compactarea cu placa vibratoare a 

umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, 

exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 

umpluturile executindu-se din pamint 

necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 

0,7 t 

 

100 m3   

863,78 

————— 

373,83 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 4,400 84,97 373,83 

 2952270004019 Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere 

int.<10 CP 

h-ut 4,900 100,00 489,95 

  Total  Lei   3 696,99 

  2. Fundatii si soclu din beton armat 

 

    

7 CB01B 

 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru 

turnarea betonului in constructia 

apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv 

sprijinirile 

 

m2   

358,25 

————— 

169,94 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,180 84,97 15,31 

 71240100107001 Dulgher h-om 1,820 84,97 154,63 

 2875276311528 Scoabe din otel pentru constructii kg 0,050 30,50 1,52 

 2734113803233 Sirma neagra moale d = 2,5 mm kg 0,100 33,50 3,35 

 2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 0,120 32,80 3,93 

 2320187315789 Decofrol kg 0,120 17,50 2,10 

 2010102900900 Lemn rotund de rasinoase m3 0,003 8 750,00 28,23 

 2010102904340 Dulapi de rasinoase m3 0,001 8 750,00 8,06 

 2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 0,016 8 750,00 141,13 

  Total  Lei   7 774,12 

8 CA03F02 

 

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 

fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub 

cota zero, preparat manual conform. art. 

CA01, turnare cu mijloace clasice, beton 

m3   

1 645,01 

————— 

327,14 
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simplu clasa C8/10 

 

 7123010010200 Betonist h-om 3,450 84,97 293,12 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,400 84,97 34,03 

 2663102100810 Beton C8/10 m3 1,015 1 183,30 1 213,09 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,100 15,00 1,51 

 2952270003100 Vibrator de adincime h-ut 0,600 10,00 6,00 

 3410520006752 Automacara 6 - 10 tf h-ut 0,250 390,00 97,28 

  Total  Lei   14 377,41 

9 CC01E 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor pina la 6 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg   

33,55 

————— 

5,69 

 7123020011140 Fierar beton h-om 0,064 84,97 5,44 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,003 84,97 0,26 

 2710602100006 Otel beton OB 37 diam.6 mm kg 1,025 26,70 27,37 

 2010237318750 Distantieri  buc 0,150 1,00 0,15 

 2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 0,010 33,50 0,33 

  Total  Lei   19 869,46 

10 CC01E1 

 

Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg   

30,81 

————— 

6,03 

 7123020011140 Fierar beton h-om 0,068 84,97 5,78 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,003 84,97 0,26 

 2710602400008 Otel beton PC 52  diam 8 mm kg 1,025 23,70 24,29 

 2010237318750 Distantieri  buc 0,150 1,00 0,15 

 2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 0,010 33,50 0,34 

  Total  Lei   59 328,79 

11 CC01E1 

 

Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor pina la 10 mm inclusiv in fundatii 

kg   30,81 
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continue si radiere 

 

————— 

6,03 

 7123020011140 Fierar beton h-om 0,068 84,97 5,78 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,003 84,97 0,26 

 2710602400010 Otel beton PC 52  diam 10 mm kg 1,025 23,70 24,29 

 2010237318750 Distantieri  buc 0,150 1,00 0,15 

 2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 0,010 33,50 0,33 

  Total  Lei   32 418,81 

12 CC01E1 

 

Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor pina la 14 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg   

30,81 

————— 

6,03 

 7123020011140 Fierar beton h-om 0,068 84,97 5,78 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,003 84,97 0,25 

 2710602400014 Otel beton PC 52  diam 14 mm kg 1,025 23,70 24,29 

 2010237318750 Distantieri  buc 0,150 1,00 0,15 

 2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 0,010 33,50 0,33 

  Total  Lei   20 994,23 

13 CB03A 

 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 

15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, 

fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 

sprijinirile 

 

m2   

141,88 

————— 

89,22 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,100 84,97 8,50 

 71240100107001 Dulgher h-om 0,950 84,97 80,72 

 2734113803233 Sirma neagra moale d = 2,5 mm kg 0,050 33,50 1,68 

 2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 0,080 32,80 2,62 

 2030122928385 Panou de cofraj cu placaj de 15 mm   m2 0,090 125,00 11,25 

 2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 0,0035 8 750,00 30,72 

 2010102900900 Lemn rotund de rasinoase m3 0,0005 8 750,00 4,29 

 2320187315789 Decofrol kg 0,120 17,50 2,10 
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  Total  Lei   54 963,45 

14 CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile 

laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi 

pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total 

sau partial in beton 

 

kg   

48,57 

————— 

17,84 

 7214240021810 Lacatus CM h-om 0,190 84,97 16,14 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,010 84,97 0,85 

 7212030022700 Sudor h-om 0,010 84,97 0,85 

 2734113803207 Sirma neagra moale d = 2 mm kg 0,010 33,50 0,33 

 2775276309886 Confectii metalice inglobate in beton kg 1,000 30,00 30,00 

 2873155901200 Electrozi pentru sudura kg 0,005 45,00 0,23 

 4011106202741 Energie electrica kw 0,008 2,00 0,02 

 1010126200341 Carbuni de forja (huila) kg 0,015 10,00 0,15 

  Total  Lei   17 265,15 

15 CA03G02 

 

Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in 

fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub 

cota zero, preparat manual conform. art. 

CA01, turnare cu mijloace clasice, beton 

armat clasa C12/15 

 

m3   

1 740,25 

————— 

373,87 

 7123010010200 Betonist h-om 4,000 84,97 339,88 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,400 84,97 33,99 

 2663102101215 Beton C12/15 m3 1,015 1 230,30 1 261,35 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,100 15,00 1,51 

 2952270003100 Vibrator de adincime h-ut 0,600 10,00 6,00 

 3410520006752 Automacara 6 - 10 tf h-ut 0,250 390,00 97,52 

  Total  Lei   82 748,94 

16 IzF04C 

 

Strat hidroizolant executat la cald la terase, 

acoperisuri sau la fundatii si radiere, in 

terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si 

doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete 

orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau 

curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu 

tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe 

m2   

64,57 

————— 

9,35 
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toata suprafata cu mastic de bitum 

 

 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 0,110 84,97 9,35 

 2320322600036 Bitum pt. hidroizolatii  kg 1,500 14,60 21,90 

 2682132602070 Tesetura  fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 

cm  S10126 

m2 1,100 26,80 29,48 

 2653102100880 Filer de calcar saci S 539 kg 0,300 4,50 1,35 

 2052152959010 Lemne de foc de rasinoase (deseuri) t 0,0005 1 500,00 0,75 

 2052152958990 Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 

2340 

kg 1,000 1,50 1,50 

 2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,0017 15,00 0,03 

 2952270004029 Topitor bitum de 500 l h-ut 0,011 20,00 0,22 

  Total  Lei   15 503,64 

17 IzF13D 

 

Strat termoizolant la fundatii, din materiale 

termoizolante (placi polistiren extrudat 5cm), 

la constructii industriale si agrozootehnice 

 

m2   

112,09 

————— 

24,64 

 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 0,290 84,97 24,64 

 2682162611315 Placi polistiren extrudat 5cm m2 1,020 85,70 87,42 

 2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,002 15,00 0,03 

  Total  Lei   18 258,84 

18 IzI21B 

 

Protectia termoizolatiei cu: membrana cu 

crampoane 

 

m2   

66,77 

————— 

30,59 

 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 0,140 84,97 11,90 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,220 84,97 18,69 

 0000005120 Membrana cu crampoane m2 1,300 22,50 30,13 

 2734113805578 Sirma moale zincata D=1,25  kg 0,124 33,50 4,28 

 11111000100135 Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) kg 0,049 35,00 1,77 

  Total  Lei   10 876,03 

  3. Carcas metalic     



 

 256 

We will show you t he way t o success

1 2 3 4 5 6 7 

 

19 CL08A 

 

Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata 

confectionate, livrate complet asamblate, 

montate pe santier, in structura constructiei 

usoare 

 

t   

35 478,52 

————— 

3 398,8 

 7214210026800 Montator constructii metalice  h-om 35,000 84,97 2 973,95 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 5,000 84,97 424,85 

 2811106301200 Elemente metalice kg 1 020,000 31,20 31 824,00 

 2873155901340 Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 kg 0,450 45,00 20,25 

 2874115842700 Piulita hexag. M20 buc 6,500 4,50 29,25 

 2874115802500 Surub cap hexagonal   M 20  buc 6,500 10,60 68,90 

 2874115883700 Saiba   M 20 buc 6,500 1,10 7,15 

 2413547308164 Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 kg 0,065 35,00 2,27 

 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 0,100 70,00 7,00 

 2775276309886 Confectii metalice inglobate in beton kg 2,000 30,00 60,00 

 4011106202741 Energie electrica kw 0,450 2,00 0,90 

 3410520006728 Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele h-ut 0,150 400,00 60,00 

  Total  Lei   596 039,15 

20 CN27A 

 

Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de 

rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un 

strat, pe suprafata constructiilor metalice ale 

halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, 

contravintuiri) confectionate din profile 

usoare, executate manual 

 

t   

1 198,53 

————— 

671,26 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 7,900 84,97 671,26 

 2430226103295 Vopsea de miniu de plumb  pe baza de rasini 

alchidice 

kg 8,600 40,00 344,00 

 2430226109444 Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1 kg 1,320 28,00 36,97 

 2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 19,800 3,50 69,30 

 2862306829942 Perie de sirma buc 1,900 25,00 47,50 

 1711317306661 Bumbac de sters kg 2,950 10,00 29,50 
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  Total  Lei   20 135,3 

21 CN28A 

 

Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei 

executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata 

constructiilor metalice ale halelor industriale 

confectionate din profile usoare, executate 

manual 

 

t   

1 459,06 

————— 

841,2 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 9,900 84,97 841,20 

 2430116103000 Vopsea  pe baza de ulei kg 11,200 45,00 504,00 

 1542126108945 Ulei de in sicativat kg 5,950 10,00 59,50 

 2320116200573 Benzina auto tip CO/R 75 l 1,100 22,60 24,86 

 1711317306661 Bumbac de sters kg 2,950 10,00 29,50 

  Total  Lei   24 512,26 

  4. Pardosea 

 

    

22 TsC54C 

 

Strat de fundatie din pietris 

 

m3   

489,27 

————— 

84,12 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,990 84,97 84,12 

 1421102200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm m3 1,150 330,00 379,50 

 4100126202818 Apa m3 0,100 15,00 1,50 

 2912340002506 Compresor mobil motor ardere interna, presiunea 

pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min 

h-ut 0,210 15,00 3,15 

 2592270004021 Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg h-ut 0,420 50,00 21,00 

  Total  Lei   35 227,46 

23 IzF04J2 

 

Strat de separare aferent, executata cu 

pelicula 100mcr, simplu, asezata cu 

suprapunerile nelipite 

 

m2   

7,11 

————— 

1,7 

 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 0,020 84,97 1,70 

 2682132602100 Pelicula 100mcr m2 1,080 5,00 5,40 

 2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,0005 15,00 0,01 
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  Total  Lei   3 411,31 

24 CA02C 

 

Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape 

la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu 

centrala de betoane conform art. CA01 sau 

beton marfa, turnare cu mijloace clasice  

C8/10 

 

m3   

1 739,84 

————— 

382,36 

 7123010010200 Betonist h-om 3,850 84,97 327,13 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,650 84,97 55,23 

 2663102100810 Beton C8/10 m3 1,025 1 183,30 1 224,96 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,100 15,00 1,52 

 2922140007000 Macara  h-ut 0,250 500,00 125,00 

 2952270003000 Vibrator de suprafata h-ut 0,400 15,00 6,00 

  Total  Lei   83 512,45 

25 CA04F 

 

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat 

cu centrala de betoane sau beton marfa 

conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice 

C20/25 

 

m3   

2 093,73 

————— 

450,34 

 7123010010200 Betonist h-om 4,850 84,97 412,10 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,450 84,97 38,24 

 2663102100020 Beton C20/25 m3 1,025 1 416,20 1 495,07 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,150 15,00 2,32 

 2952270003100 Vibrator de adincime h-ut 0,600 10,00 6,00 

 2922140007000 Macara  h-ut 0,280 500,00 140,00 

  Total  Lei   150 748,71 

26 CC02N2 

 

Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in 

ateliere de santier, cu diametrul barelor 

peste 10 mm, si montate  in placi, la inaltimi 

mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv 

constructiile executate cu cofraje glisante 

 

kg   

30,59 

————— 

5,18 

 7123020011140 Fierar beton h-om 0,058 84,97 4,93 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,003 84,97 0,25 

 2710602200010 Armatura d10 AIII kg 1,025 23,70 24,29 
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 2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 0,010 33,50 0,34 

 2010237318750 Distantieri  buc 0,280 1,00 0,28 

 2922140007000 Macara  h-ut 0,001 500,00 0,50 

  Total  Lei   102 784,65 

  5. Acoperis 

 

    

27 CE06C 

 

Invelitori din tabla profilata protejata 

anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe 

pane metalice, executate pe suprafete mai 

mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu 

prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa 

superioara a panei metalice) si consolidate 

cu nituri , inclusiv executarea doliilor, 

sorturilor, racordurilor la cosuri etc. 

 

m2   

301,14 

————— 

101,96 

 7213050013100 Tinichigiu h-om 1,100 84,97 93,47 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,100 84,97 8,50 

 2710403642000 Tabla zincata ondulata sau cutata  m2 1,150 150,00 181,12 

 2710403643220 Tabla zincata plana de 0,75 mm kg 0,600 22,00 13,86 

 2874125886734 Nituri POP buc 5,000 0,15 0,79 

 2874115833870 Suruburi autofiletante  buc 5,000 0,45 2,36 

 2430226103064 Snur profilat din mastic  kg 0,150 4,50 0,71 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,022 15,00 0,33 

  Total  Lei   167 131,07 

28 CE20A 

 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla 

protejata anticoroziv 

 

m   

190,36 

————— 

25,49 

 7213050013100 Tinichigiu h-om 0,300 84,97 25,49 

 2710406311800 Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass   m 1,050 60,70 65,64 

 2875276311231 Cirlige din otel zn pentru jgheaburi buc 1,400 40,00 57,68 

 2666122800555 Element de inchidere  buc 0,200 35,00 7,21 

 2875274000050 Elemente de legatura buc 0,100 40,50 4,17 
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 2875274110101 Piesa de racordare jgheab -burlan buc 0,200 65,00 13,39 

 2875274000501 Cot de jgheab buc 0,200 50,00 10,30 

 2874115837745 Suruburi buc 10,000 0,60 6,18 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,020 15,00 0,30 

  Total  Lei   15 609,82 

29 CE22A 

 

Sisteme de burlane tip brass din tabla 

protejata anticoroziv 

 

m   

204,38 

————— 

29,74 

 7213050013100 Tinichigiu h-om 0,350 84,97 29,74 

 2710406311726 Burlan rotund prefabricat tip brass m 1,050 69,88 74,84 

 2875274000502 Cot burlan buc 0,500 60,00 30,60 

 2875274110001 Piesa de legatura  buc 0,250 45,00 11,48 

 2413217300010 Cleme buc 0,500 45,00 22,95 

 2874115830000 Pilnii de curatire buc 0,250 55,00 14,02 

 2875274000503 Cot de capat buc 0,250 40,00 10,20 

 2875274000050 Elemente de legatura buc 0,250 40,50 10,33 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,015 15,00 0,22 

  Total  Lei   12 671,63 
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 Recultivare 

 

Valoarea de deviz  22 678 984,97 Lei 

Intocmit in preţuri  curente 10.05.2022 

№ 

crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse 

 

Lucrări şi cheltuieli 

 

U.M. 

Cantitate 

conform datelor 

din proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate de 

măsură 

———— 

incl. salariu 

 

Total 

————— 

incl. salariu 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

   1. 1 an de recultivare 

 

    

1 

TsC04F2 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 

0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si 

comanda hidraulica, in pamint argilos, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

 

100 m3 

1 833,70 

 

769,5 

———————

——— 

0,0 

 

1 411 030,25 

———————

——— 

0,0 

 

 2 

TsI51A1 

Transportarea pamintului cu autobasculanta 

de 10 t la distanta de: 1 km 

 

t 

293 392,00 

 

5,8 

———————

——— 

0,0 

 

1 701 672,5 

———————

——— 

0,0 

 

 3 

TsC26B1 

Dislocarea mecanica a pamintului din depozit 

nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 

m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren 

catg. I sau II 

 

100 m3 

85,00 

 

337,5 

———————

——— 

0,0 

 

28 687,5 

———————

——— 

0,0 
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 4 

TsC27B1 

Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 

pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 

5 m in plus peste distanta prevazuta in 

articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-

180 CP pamint provenit din teren catg. I sau 

II 

 

100 m3 

85,00 

 

166,5 

———————

——— 

0,0 

 

14 152,5 

———————

——— 

0,0 

 

        

  Total  Lei    3 155 542,75 

 

  Total 1 an de recultivare 

Inclusiv salariu 

   3 155 542,75 

 

  2. 2 an de recultivare 

 

    

5 

TsE04B 

Nivelarea terenului natural si a platformelor 

de terasamente cu buldozer pe tractor pe 

senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si 

impingerea in goluri a pamintului sapat, 

teren catg. I si II 

 

100m2 

170,00 

 

33,3 

———————

——— 

0,0 

 

5 661,0 

———————

——— 

0,0 

 

 6 

TsC04F2 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 

0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si 

comanda hidraulica, in pamint argilos, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

 

100 m3 

1 833,70 

 

769,5 

———————

——— 

0,0 

 

1 411 030,25 

———————

——— 

0,0 

 

 7 

TsI51A1 

Transportarea pamintului cu autobasculanta 

de 10 t la distanta de: 1 km 

 

t 

293 392,00 

 

5,8 

———————

——— 

0,0 

 

1 701 672,5 

———————

——— 

0,0 

 

 8 

TsC26B1 
Dislocarea mecanica a pamintului din depozit 

nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 

m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren 

100 m3 

84,50 

 

337,53 

———————

28 521,0 

———————
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catg. I sau II 

 

——— 

0,0 

 

——— 

0,0 

 

 9 

TsC27B1 

Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 

pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 

5 m in plus peste distanta prevazuta in 

articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-

180 CP pamint provenit din teren catg. I sau 

II 

 

100 m3 

84,50 

 

166,53 

———————

——— 

0,0 

 

14 071,5 

———————

——— 

0,0 

 

        

  Total  Lei    3 160 956,25 

 

  Total 2 an de recultivare 

Inclusiv salariu 

   3 160 956,25 

 

  3. 3 an de recultivare 

 

    

10 

TsE04B 

Nivelarea terenului natural si a platformelor 

de terasamente cu buldozer pe tractor pe 

senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si 

impingerea in goluri a pamintului sapat, 

teren catg. I si II 

 

100m2 

169,00 

 

33,31 

———————

——— 

0,0 

 

5 629,5 

———————

——— 

0,0 

 

 11 

TsC04F2 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 

0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si 

comanda hidraulica, in pamint argilos, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

 

100 m3 

1 833,70 

 

769,5 

———————

——— 

0,0 

 

1 411 030,25 

———————

——— 

0,0 

 

 12 

TsI51A1 

Transportarea pamintului cu autobasculanta 

de 10 t la distanta de: 1 km 

 

t 

293 392,00 

 

5,8 

———————

——— 

0,0 

1 701 672,5 

———————

——— 

0,0 
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 13 

TsC26B1 

Dislocarea mecanica a pamintului din depozit 

nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 

m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren 

catg. I sau II 

 

100 m3 

70,30 

 

337,47 

———————

——— 

0,0 

 

23 724,0 

———————

——— 

0,0 

 

 14 

TsC27B1 

Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 

pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 

5 m in plus peste distanta prevazuta in 

articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-

180 CP pamint provenit din teren catg. I sau 

II 

 

100 m3 

70,30 

 

166,49 

———————

——— 

0,0 

 

11 704,5 

———————

——— 

0,0 

 

        

  Total  Lei    3 153 760,75 

 

  Total 3 an de recultivare 

Inclusiv salariu 

   3 153 760,75 

 

  4. 4 an de recultivare 

 

    

15 

TsE04B 

Nivelarea terenului natural si a platformelor 

de terasamente cu buldozer pe tractor pe 

senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si 

impingerea in goluri a pamintului sapat, 

teren catg. I si II 

 

100m2 

140,60 

 

33,29 

———————

——— 

0,0 

 

4 680,0 

———————

——— 

0,0 

 

 16 

TsC04F2 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 

0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si 

comanda hidraulica, in pamint argilos, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

 

100 m3 

1 682,691 

 

769,5 

———————

——— 

0,0 

 

1 294 831,0 

———————

——— 

0,0 

 

 17 TsI51A1 
Transportarea pamintului cu autobasculanta 

t 269 230,56 5,8 1 561 537,5 
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de 10 t la distanta de: 1 km 

 

 ———————

——— 

0,0 

 

———————

——— 

0,0 

 

 18 

TsC26B1 

Dislocarea mecanica a pamintului din depozit 

nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 

m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren 

catg. I sau II 

 

100 m3 

88,602 

 

337,49 

———————

——— 

0,0 

 

29 902,5 

———————

——— 

0,0 

 

 19 

TsC27B1 

Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 

pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 

5 m in plus peste distanta prevazuta in 

articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-

180 CP pamint provenit din teren catg. I sau 

II 

 

100 m3 

88,602 

 

166,49 

———————

——— 

0,0 

 

14 751,0 

———————

——— 

0,0 

 

        

  Total  Lei    2 905 702,0 

 

  Total 4 an de recultivare 

Inclusiv salariu 

   2 905 702,0 

 

  5. 5 an de recultivare 

 

    

20 

TsE04B 

Nivelarea terenului natural si a platformelor 

de terasamente cu buldozer pe tractor pe 

senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si 

impingerea in goluri a pamintului sapat, 

teren catg. I si II 

 

100m2 

177,204 

 

33,29 

———————

——— 

0,0 

 

5 899,5 

———————

——— 

0,0 

 

 21 

TsC04F2 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 

0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si 

comanda hidraulica, in pamint argilos, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

100 m3 

1 133,449 

 

769,5 

———————

——— 

872 190,25 

———————

——— 
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 0,0 

 

0,0 

 

 22 

TsI51A1 

Transportarea pamintului cu autobasculanta 

de 10 t la distanta de: 1 km 

 

t 

181 351,84 

 

5,8 

———————

——— 

0,0 

 

1 051 840,0 

———————

——— 

0,0 

 

 23 

TsC26B1 

Dislocarea mecanica a pamintului din depozit 

nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 

m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren 

catg. I sau II 

 

100 m3 

32,898 

 

337,45 

———————

——— 

0,0 

 

11 101,5 

———————

——— 

0,0 

 

 24 

TsC27B1 

Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 

pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 

5 m in plus peste distanta prevazuta in 

articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-

180 CP pamint provenit din teren catg. I sau 

II 

 

100 m3 

32,898 

 

166,47 

———————

——— 

0,0 

 

5 476,5 

———————

——— 

0,0 

 

 25 

TsC04F2 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 

0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si 

comanda hidraulica, in pamint argilos, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

(executarea digului de protectie) 

 

100 m3 

10,45 

 

769,55 

———————

——— 

0,0 

 

8 041,75 

———————

——— 

0,0 

 

        

  Total  Lei    1 954 549,5 

 

  Total 5 an de recultivare 

Inclusiv salariu 

   1 954 549,5 

 

  6. 6 an de recultivare 
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26 

TsE04B 

Nivelarea terenului natural si a platformelor 

de terasamente cu buldozer pe tractor pe 

senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si 

impingerea in goluri a pamintului sapat, 

teren catg. I si II 

 

100m2 

65,796 

 

33,31 

———————

——— 

0,0 

 

2 191,5 

———————

——— 

0,0 

 

        

  Total  Lei    2 191,5 

 

  Total 6 an de recultivare 

Inclusiv salariu 

   2 191,5 

 

  7. 7 an de recultivare 

 

    

27 

TsC35F22 

K=1.67 

Excavat transport cu incarcator frontal , la 

distante de descarcare in depozit cu 

incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, 

pamint din teren catg. II la distanta  21-30 m 

 

100 m3 

658,00 

 

1 837,0 

———————

——— 

0,0 

 

1 208 744,0 

———————

——— 

0,0 

 

 28 

TsC26B1 

Dislocarea mecanica a pamintului din depozit 

nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 

m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren 

catg. I sau II 

 

100 m3 

52,70 

 

337,54 

———————

——— 

0,0 

 

17 788,5 

———————

——— 

0,0 

 

 29 

TsC27B1 

Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 

pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 

5 m in plus peste distanta prevazuta in 

articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-

180 CP pamint provenit din teren catg. I sau 

II 

 

100 m3 

52,70 

 

166,51 

———————

——— 

0,0 

 

8 775,0 

———————

——— 

0,0 

 

        

  Total  Lei    1 235 307,5 
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  Total 7 an de recultivare 

Inclusiv salariu 

   1 235 307,5 

 

  8. 8 an de recultivare 

 

    

30 

TsE04B 

Nivelarea terenului natural si a platformelor 

de terasamente cu buldozer pe tractor pe 

senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si 

impingerea in goluri a pamintului sapat, 

teren catg. I si II 

 

100m2 

105,40 

 

33,3 

———————

——— 

0,0 

 

3 510,0 

———————

——— 

0,0 

 

        

  Total  Lei    3 510,0 

 

  Total 8 an de recultivare 

Inclusiv salariu 

   3 510,0 

 

              

  Total  Lei   15 571 520,25 

 

  Total     15 571 520,25 

 

  Cheltuieli de regie 14,5 %   2 257 870,44 

 

  Total     17 829 390,69 

 

  Beneficiu de deviz 6 %   1 069 763,45 

 

  Total     18 899 154,14 
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  TVA 20 %   3 779 830,83 

 

  

 

Total deviz: 

Inclusiv salariu    

22 678 984,97 

—————— 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Deviz local de resurse № 1 

 Recultivare 

 

Valoarea de deviz  22 678 984,97 Lei 

Intocmit in preţuri  curente 10.05.2022 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrări şi cheltuieli       

 

U.M.  

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate 

de măsură 

 

Total 

 

 

Recultivarea carierei  

Formular Nr.3 

(denumirea obiectivului) WinCmeta 
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  Total borderou de resurse № :     

  Total manopera    0,00 

  Total materiale de construcţii    0,00 

   Utilaje de construcţii: 

 1. 295226000350

2 

Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-

1,25mc 
h-ut 13 490,85 475,00 6 408 153,75 

 2. 295226000355

4 

Buldozer 79kw (108CP) 
h-ut 524,95 450,00 236 227,50 

 3. 295227000740

5 

Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c 
h-ut 3 021,86 400,00 1 208 744,00 

 4. 341054000000

7 

Autobasculanta-10t 
h-ut 30 873,58 250,00 7 718 395,00 

  Total utilaje de construcţii    15 571 520,25 

  

      

 Total  Lei   15 571 520,25 

 Total     15 571 520,25 

 Cheltuieli de regie 14,5 %   2 257 870,44 

 Total     17 829 390,69 

 Beneficiu de deviz 6 %   1 069 763,45 

 Total     18 899 154,14 

 TVA 20 %   3 779 830,83 

 Total deviz:    22 678 984,97 

 

 

 

Formular Nr.5 

WinCmeta 
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Obiect Recultivarea carierei Investitor  

 

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul  

 

№ 

crt. 

Simbol norme şi Cod  

resurse 
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse U.M. 

Consum de 

resurse pe 

unitate de 

măsură 

Valoare, lei 

Pe unitate de 

măsură 

 

Total 

————— 

incl. salariu 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. 1 an de recultivare 

 

    

1 TsC04F2 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 

0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si 

comanda hidraulica, in pamint argilos, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

 

100 m3   

769,5 

————— 

0,0 

 2952260003502 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 

0,71-1,25mc 

h-ut 1,620 475,00 769,50 

  Total  Lei   1 411 030,25 

2 TsI51A1 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta 

de 10 t la distanta de: 1 km 

 

t   

5,8 

————— 

0,0 

 3410540000007 Autobasculanta-10t h-ut 0,0232 250,00 5,80 

  Total  Lei   1 701 672,5 

3 TsC26B1 

 

Dislocarea mecanica a pamintului din depozit 

nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 

m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren 

catg. I sau II 

 

100 m3   

337,5 

————— 

0,0 

 2952260003554 Buldozer 79kw (108CP) h-ut 0,750 450,00 337,50 

  Total  Lei   28 687,5 
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1 2 3 4 5 6 7 

4 TsC27B1 

 

Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 

pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 

5 m in plus peste distanta prevazuta in 

articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-

180 CP pamint provenit din teren catg. I sau 

II 

 

100 m3   

166,5 

————— 

0,0 

 2952260003554 Buldozer 79kw (108CP) h-ut 0,370 450,00 166,50 

  Total  Lei   14 152,5 

  2. 2 an de recultivare 

 

    

5 TsE04B 

 

Nivelarea terenului natural si a platformelor 

de terasamente cu buldozer pe tractor pe 

senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si 

impingerea in goluri a pamintului sapat, 

teren catg. I si II 

 

100m2   

33,3 

————— 

0,0 

 2952260003554 Buldozer 79kw (108CP) h-ut 0,074 450,00 33,30 

  Total  Lei   5 661,0 

6 TsC04F2 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 

0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si 

comanda hidraulica, in pamint argilos, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

 

100 m3   

769,5 

————— 

0,0 

 2952260003502 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 

0,71-1,25mc 

h-ut 1,620 475,00 769,50 

  Total  Lei   1 411 030,25 

7 TsI51A1 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta 

de 10 t la distanta de: 1 km 

 

t   

5,8 

————— 

0,0 

 3410540000007 Autobasculanta-10t h-ut 0,0232 250,00 5,80 

  Total  Lei   1 701 672,5 

8 TsC26B1 

 

Dislocarea mecanica a pamintului din depozit 

nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 

m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren 

catg. I sau II 

 

100 m3   

337,53 

————— 

0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

 2952260003554 Buldozer 79kw (108CP) h-ut 0,750 450,00 337,53 

  Total  Lei   28 521,0 

9 TsC27B1 

 

Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 

pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 

5 m in plus peste distanta prevazuta in 

articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-

180 CP pamint provenit din teren catg. I sau 

II 

 

100 m3   

166,53 

————— 

0,0 

 2952260003554 Buldozer 79kw (108CP) h-ut 0,370 450,00 166,53 

  Total  Lei   14 071,5 

  3. 3 an de recultivare 

 

    

10 TsE04B 

 

Nivelarea terenului natural si a platformelor 

de terasamente cu buldozer pe tractor pe 

senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si 

impingerea in goluri a pamintului sapat, 

teren catg. I si II 

 

100m2   

33,31 

————— 

0,0 

 2952260003554 Buldozer 79kw (108CP) h-ut 0,074 450,00 33,31 

  Total  Lei   5 629,5 

11 TsC04F2 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 

0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si 

comanda hidraulica, in pamint argilos, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

 

100 m3   

769,5 

————— 

0,0 

 2952260003502 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 

0,71-1,25mc 

h-ut 1,620 475,00 769,50 

  Total  Lei   1 411 030,25 

12 TsI51A1 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta 

de 10 t la distanta de: 1 km 

 

t   

5,8 

————— 

0,0 

 3410540000007 Autobasculanta-10t h-ut 0,0232 250,00 5,80 

  Total  Lei   1 701 672,5 

13 TsC26B1 

 

Dislocarea mecanica a pamintului din depozit 

nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 
100 m3   337,47 
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1 2 3 4 5 6 7 

m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren 

catg. I sau II 

 

————— 

0,0 

 2952260003554 Buldozer 79kw (108CP) h-ut 0,750 450,00 337,47 

  Total  Lei   23 724,0 

14 TsC27B1 

 

Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 

pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 

5 m in plus peste distanta prevazuta in 

articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-

180 CP pamint provenit din teren catg. I sau 

II 

 

100 m3   

166,49 

————— 

0,0 

 2952260003554 Buldozer 79kw (108CP) h-ut 0,370 450,00 166,49 

  Total  Lei   11 704,5 

  4. 4 an de recultivare 

 

    

15 TsE04B 

 

Nivelarea terenului natural si a platformelor 

de terasamente cu buldozer pe tractor pe 

senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si 

impingerea in goluri a pamintului sapat, 

teren catg. I si II 

 

100m2   

33,29 

————— 

0,0 

 2952260003554 Buldozer 79kw (108CP) h-ut 0,074 450,00 33,29 

  Total  Lei   4 680,0 

16 TsC04F2 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 

0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si 

comanda hidraulica, in pamint argilos, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

 

100 m3   

769,5 

————— 

0,0 

 2952260003502 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 

0,71-1,25mc 

h-ut 1,620 475,00 769,50 

  Total  Lei   1 294 831,0 

17 TsI51A1 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta 

de 10 t la distanta de: 1 km 

 

t   

5,8 

————— 

0,0 

 3410540000007 Autobasculanta-10t h-ut 0,0232 250,00 5,80 
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1 2 3 4 5 6 7 

  Total  Lei   1 561 537,5 

18 TsC26B1 

 

Dislocarea mecanica a pamintului din depozit 

nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 

m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren 

catg. I sau II 

 

100 m3   

337,49 

————— 

0,0 

 2952260003554 Buldozer 79kw (108CP) h-ut 0,750 450,00 337,49 

  Total  Lei   29 902,5 

19 TsC27B1 

 

Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 

pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 

5 m in plus peste distanta prevazuta in 

articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-

180 CP pamint provenit din teren catg. I sau 

II 

 

100 m3   

166,49 

————— 

0,0 

 2952260003554 Buldozer 79kw (108CP) h-ut 0,370 450,00 166,49 

  Total  Lei   14 751,0 

  5. 5 an de recultivare 

 

    

20 TsE04B 

 

Nivelarea terenului natural si a platformelor 

de terasamente cu buldozer pe tractor pe 

senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si 

impingerea in goluri a pamintului sapat, 

teren catg. I si II 

 

100m2   

33,29 

————— 

0,0 

 2952260003554 Buldozer 79kw (108CP) h-ut 0,074 450,00 33,29 

  Total  Lei   5 899,5 

21 TsC04F2 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 

0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si 

comanda hidraulica, in pamint argilos, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

 

100 m3   

769,5 

————— 

0,0 

 2952260003502 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 

0,71-1,25mc 

h-ut 1,620 475,00 769,50 

  Total  Lei   872 190,25 

22 TsI51A1 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta 

de 10 t la distanta de: 1 km 

 

t   

5,8 

————— 
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1 2 3 4 5 6 7 

0,0 

 3410540000007 Autobasculanta-10t h-ut 0,0232 250,00 5,80 

  Total  Lei   1 051 840,0 

23 TsC26B1 

 

Dislocarea mecanica a pamintului din depozit 

nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 

m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren 

catg. I sau II 

 

100 m3   

337,45 

————— 

0,0 

 2952260003554 Buldozer 79kw (108CP) h-ut 0,750 450,00 337,45 

  Total  Lei   11 101,5 

24 TsC27B1 

 

Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 

pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 

5 m in plus peste distanta prevazuta in 

articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-

180 CP pamint provenit din teren catg. I sau 

II 

 

100 m3   

166,47 

————— 

0,0 

 2952260003554 Buldozer 79kw (108CP) h-ut 0,370 450,00 166,47 

  Total  Lei   5 476,5 

25 TsC04F2 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 

0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si 

comanda hidraulica, in pamint argilos, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

(executarea digului de protectie) 

 

100 m3   

769,55 

————— 

0,0 

 2952260003502 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 

0,71-1,25mc 

h-ut 1,620 475,00 769,55 

  Total  Lei   8 041,75 

  6. 6 an de recultivare 

 

    

26 TsE04B 

 

Nivelarea terenului natural si a platformelor 

de terasamente cu buldozer pe tractor pe 

senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si 

impingerea in goluri a pamintului sapat, 

teren catg. I si II 

 

100m2   

33,31 

————— 

0,0 

 2952260003554 Buldozer 79kw (108CP) h-ut 0,074 450,00 33,31 
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1 2 3 4 5 6 7 

  Total  Lei   2 191,5 

  7. 7 an de recultivare 

 

    

27 TsC35F22 

K=1.67 

 

Excavat transport cu incarcator frontal , la 

distante de descarcare in depozit cu 

incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, 

pamint din teren catg. II la distanta  21-30 m 

 

100 m3   

1 837,0 

————— 

0,0 

 2952270007405 Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c h-ut 2,750 400,00 1 837,00 

  Total  Lei   1 208 744,0 

28 TsC26B1 

 

Dislocarea mecanica a pamintului din depozit 

nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 

m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren 

catg. I sau II 

 

100 m3   

337,54 

————— 

0,0 

 2952260003554 Buldozer 79kw (108CP) h-ut 0,750 450,00 337,54 

  Total  Lei   17 788,5 

29 TsC27B1 

 

Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 

pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 

5 m in plus peste distanta prevazuta in 

articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-

180 CP pamint provenit din teren catg. I sau 

II 

 

100 m3   

166,51 

————— 

0,0 

 2952260003554 Buldozer 79kw (108CP) h-ut 0,370 450,00 166,51 

  Total  Lei   8 775,0 

  8. 8 an de recultivare 

 

    

30 TsE04B 

 

Nivelarea terenului natural si a platformelor 

de terasamente cu buldozer pe tractor pe 

senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si 

impingerea in goluri a pamintului sapat, 

teren catg. I si II 

 

100m2   

33,3 

————— 

0,0 

 2952260003554 Buldozer 79kw (108CP) h-ut 0,074 450,00 33,30 

  Total  Lei   3 510,0 
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Recultivarea 

carierei 

 

 

Formular Nr.7 

WinСmeta 

 

(denumirea obiectivului)  

 

 

DEVIZ  LOCAL №  

 Recultivare 

 

Valoarea de deviz  3 534 738,37 Lei 
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Intocmit in preţuri  curente 10.05.2022 

№ 

crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse 

 

Lucrări şi cheltuieli 

 

U.M. 

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate de 

măsură 

———— 

incl. salariu 

 

Total 

————— 

incl. salariu 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 1 

TsC19B1 

Sapatura mecanica cu buldozer 

pe tractor pe senile de 81-180 CP, 

inclusiv impingerea pamintului 

pina la 10 m, in teren catg. II 

 

100 

m3 

658,00 

 

693,0 

—————————— 

0,0 

 

455 994,0 

—————————— 

0,0 

 

 2 

TsC22B1 

k=4 

Spor la consumurile de ore-utilaj 

din art. TsC18, TsC19, TsC20 si 

TsC21, pentru transportul 

pamintului pe fiecare 10 m in 

plus, peste distanta prevazuta la 

articolele respective TSC18B1 

teren catg. II 

 

100 

m3 

658,00 

 

2 898,0 

—————————— 

0,0 

 

1 906 884,0 

—————————— 

0,0 

 

 3 

TsC19B1 

Sapatura mecanica cu buldozer 

pe tractor pe senile de 81-180 CP, 

inclusiv impingerea pamintului 

pina la 10 m, in teren catg. II 

 

100 

m3 

52,70 

 

693,02 

—————————— 

0,0 

 

36 522,0 

—————————— 

0,0 

 

 4 

TsE04B 

Nivelarea terenului natural si a 

platformelor de terasamente cu 

buldozer pe tractor pe senile 81-

180 CP, prin taierea damburilor si 

impingerea in goluri a pamintului 

100m2 
828,00 

 

33,3 

—————————— 

0,0 

 

27 571,5 

—————————— 

0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

sapat, teren catg. I si II 

 

               

  Total  Lei   2 426 971,50 

 

  Total     2 426 971,50 

 

  Cheltuieli de regie 14,5 %   351 910,87 

 

  Total     2 778 882,37 

 

  Beneficiu de deviz 6 %   166 732,94 

 

  Total     2 945 615,31 

 

  TVA 20 %   589 123,06 

 

  

 

Total deviz: 

Inclusiv salariu    

3 534 738,37 

—————— 

 

 

 

 

Recultivarea carierei  

Formular Nr.3 

(denumirea obiectivului) WinCmeta 
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 Recultivare 

 

Valoarea de deviz  3 534 738,37 Lei 

Intocmit in preţuri  curente 10.05.2022 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse   

 

Denumire lucrări şi cheltuieli       

 

U.M.  

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate 

de 

măsură 

 

Total 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Total borderou de resurse № :     

  Total manopera    0,00 

  Total materiale de construcţii    0,00 

   Utilaje de construcţii: 

 1. 
2952260003553 

Buldozer pe senile pina la 65-80 CP 
h-ut 4 237,52 450,00 

1 906 884,0

0 

 2. 2952260003554 Buldozer 79kw (108CP) h-ut 1 155,75 450,00 520 087,50 

  
Total utilaje de construcţii 

   2 426 971,5

0 

  

      

 Total  Lei   2 426 971,

50 
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 Total     2 426 971,

50 

 Cheltuieli de regie 14,5 %   351 910,8

7 

 Total     2 778 882,

37 

 Beneficiu de deviz 6 %   166 732,9

4 

 Total     2 945 615,

31 

 TVA 20 %   589 123,0

6 

 
Total deviz: 

   

3 534 738,

37 

 

 

 

Formular Nr.5 

WinCmeta 

Obiect Recultivarea carierei Investitor  

 

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul  

 

№ 
Simbol norme şi Cod  

Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse U.M. 
Consum de 

Valoare, lei 



 

 283 

We will show you t he way t o success

crt. resurse resurse pe 

unitate de 

măsură 

Pe unitate de 

măsură 

 

Total 

————— 

incl. salariu 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 TsC19B1 

 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe 

senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea 

pamintului pina la 10 m, in teren catg. II 

 

100 m3   

693,0 

————— 

0,0 

 2952260003554 Buldozer 79kw (108CP) h-ut 1,540 450,00 693,00 

  Total  Lei   455 994,0 

2 TsC22B1 k=4 

 

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. 

TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru 

transportul pamintului pe fiecare 10 m in 

plus, peste distanta prevazuta la articolele 

respective TSC18B1 teren catg. II 

 

100 m3   

2 898,0 

————— 

0,0 

 2952260003553 Buldozer pe senile pina la 65-80 CP h-ut 1,610 450,00 2 898,00 

  Total  Lei   1 906 884,0 

3 TsC19B1 

 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe 

senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea 

pamintului pina la 10 m, in teren catg. II 

 

100 m3   

693,02 

————— 

0,0 

 2952260003554 Buldozer 79kw (108CP) h-ut 1,540 450,00 693,02 

  Total  Lei   36 522,0 

4 TsE04B 

 

Nivelarea terenului natural si a platformelor 

de terasamente cu buldozer pe tractor pe 

senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si 

impingerea in goluri a pamintului sapat, 

teren catg. I si II 

 

100m2   

33,3 

————— 

0,0 

 2952260003554 Buldozer 79kw (108CP) h-ut 0,074 450,00 33,30 

  Total  Lei   27 571,5 
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