[image: C:\Users\Admin\Desktop\11.jpg]	

Notă informativă
cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere
sect. Centru: 
executate 20.05.2021:
Excavare/transportare sol:str. Inculeț-5curse.
Instalarea bordurilor noi: str. Inculet-21.5m.l.
Săpătură manuală: str. Inculeț-1m3.
Amenajare pietriș: str. Inculeț-25t. 
Decapare asfaltului uzat: str.Inculeț-120m2
Salubrizarea manuala:Str.Sihastrului-0.5c.,str.Schinoasa-0.5c.,sos.Hincesti 176-0.5c.
planificate 21.05.2021:
Amenajare trotuar: str. Inculeț.
Salubrizarea manuala: V.Alecsandri,Halippa,Academiei,A.Crihan,Subteranele-St.Cel Mare-Negruzzi
,sos.Hincesti. 
sect. Buiucani: 	
executate 20.05.2021:
Salubrizarea manuala:V.Belinski-1curse
Amenajarea fundatiei in pietris : V.Belinski-20.6t
Sapatura manuala:V.Belinski-1.5m3
planificate 21.05.2021:
Amenajarea Fundatiei in Pietris: str. V.Belinski
Montarea bordurelor:str.V.Belinski
sect. Rîşcani:
executate 20.05.2021:
Salubrizarea manuala a subteranei:A.Russo-Moscovei-6300m2
Excavare si incarcare:str.Teilor-2curse
Dezbaterea betonului:str.Teilor-1m3
Salubrizarea manuala:Albisoara,Petricani,C.Orheiului,T.Vladimirescu,Dimo,Florilor,Ceucari-2curse.
Lichidarea situatieide avariere in asfalt frezat:Puskin-Ureche-1.5m2; Vieru-Romana-1.4m2;
Renasterii-1.6m2; Dimo 28/1-1.2m2.
planificate 21.05.2021:
Amenajare pietriș a fundatiei: str. Teilor.
sect. Botanica:
executate 20.05.2021:
Salubrizarea mecanizata:Muncesti,Sarmizegetusa,Trandafirilor,V.Crucii,Grenoble.
Excavarea si evacuarea gunoiului:str.I. Ciobanu-6curse
Instalarea bordurelor: sat. Tintareni-60buc
Instalarea zidarii:Str.Zelinschi 26/3-10 buc
planificate 21.05.2021:
Profilarea partii carosabile:S.Murafa,I.Ciobanu
Evacuarea gunoiului:str.Albita
sect. Ciocana:
executate 20.05.2021:
Salubrizarea manuala: V.Belinski-2curse
Excavat si transportat gunoi :V.Belinski-6curse
Sapatura manuala: V.Belinski-1.5m3
Amenajarea fundatiei in pietris:V.Belinski-16.4t

planificate 21.05.2021:
Pregatirea fundatiei pentru montarea bordurelor: str.V.Belinski
Montarea Bordurei:str.Belinski


sect. OCR:
executate 20.05.2021:
Deservirea indicatoarelor rutiere: sect. Riscani -42
planificate 21.05.2021:
Deservirea indicatoarelor rutiere: sect.Botanica
sect. Întreținerea canalizării pluviale:
executate 20.05.2021:
Sapatura manuala:Str.Inculet-4m3
Excavarea si evacuarea gunoiului: str.Inculet-5curse                                                        
Dezbaterea betonului:str.Inculet-3m3
Amenajarea in pietris:str.Inculet-13t
Montarea si sudarea receptoarelor:L.Bicului-2(receptoare)-10(sudate);  Uzinelor-4(receptoare)
-7(sudate);  Dimo-6(receptoare)-10(sudate)
Planificate 21.05.2021
Montarea receptoarelor noi:str.Armeneasca,31 August,Bodoni,Viaduc.
Montarea conductei de drenaj:str.Inculet 
Spalarea si pomparea namolului:Grenoble 163/7
sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):
executate 20.05.2021:
Montarea bordurelor:str.Teilor-32 buc
Turnarea betonului in fundatie:str. Teilor-0.8m3
planificate 21.05.2021:
Montare bordure: str. Teilor. 
sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):
executate 20.05.2021:
[bookmark: _GoBack]Vopsirea barei de Protectie:sos.Hincesti-20m2
planificate 21.05.2021:
Vopsirea barei de protectie:Sos.Hincesti-Miorita.


Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:
1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
· mască de protecţie;
· mănuşi de protecţi;
· dezinfectant.
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