
  

Ziua 28.12.2020 29.12.2020 30.12.2020 31.12.2020 01.01.2021 28.12.2020 29.12.2020 30.12.2020 31.12.2020 01.01.2021 Obiective Progres cumulativ

N/o. Obiectivul în lucru

1 230-Decantoare primare

Munc. Calificaţi-2

Total-2

Lucrări de găurire a peretelui.

Lucrări civile:                           96,5 %                      

Lucrări mecanice:                   100%                                       

Lucrări electrice/SCADA:       96%                   

Total obiectiv:                          85,1%                     

2 423- Clădire fermentator

Supr. de şantier-1

Op. mecanisme-3

Munc. Calificaţi-11

Total-15

Lucrări de curăţire.

Lucrări de montare a structurii 

metalice.

Lucrări de montare a căilor rulare.

Supr. de şantier-1

Op. mecanisme-4

Munc. Calificaţi-11

Total-16

Lucrări de curăţire.

Lucrări de montare a structurii 

metalice.

Lucrări de montare a căilor rulare.

Lucrări de montare a structurii 

metalice.

Op. mecanisme-2

Munc. Calificaţi-10

Total-12

Lucrări de curăţire.

Lucrări de montare a 

structurii metalice.

Ridicare cu braț 

articulat-1

Excavator-1

Camion cu manipulator-

1

Total-3

Ridicare cu braț 

articulat-1

Excavator-1

Camion cu 

manipulator-1

Camion cu 

manipualtor-1

Total-4

Ridicare cu braț 

articulat-1

Camion cu 

manipualtor-1

Total-2

Ridicare cu braț 

articulat-1

Total-1

Lucrări civile:                           60,0%                          

Lucrări mecanice:                   80%                  

Lucrări electrice/SCADA:        68,8%                  

Total   obiectiv:                           65,4%                

− − −

217-Debitmetru 

intrare

Lucrări civile:                           95,5%                 

Lucrări mecanice:                      -                          

Lucrări electrice/SCADA:        20%                  

Total obiectiv:                           30,4%

− −

218-Camera by-

pass debitmetru 

intrare 

Lucrări civile:                          95,6%                        

Lucrări mecanice:                    -                           

Lucrări electrice/SCADA:       60%                                   

Total obiectiv:                          40,4%

Supr. şantier-1

Op. de mecanisme-5

Munc. calificați-15

Total-21

Lucrări de betonare a grinzelor.

Lucrări de curăţire.

Lucrări de curăţire înăuntrul 

clădirii.

Supr. şantier-1

Munc. calificați-26

Total-27

Lucrări de curăţire a cofrărilor.

Lucrări de spargere a betonului şi 

săpare a canalului.

Supr. şantier-1

Munc. calificați-11

Total-12

Lucrări de curăţire a 

cofrărilor.

Lucrări de armare a plăcii de 

fundaţie.

Supr. şantier-1

Op. de mecanisme-3

Munc. calificați-25

Total-29

Lucrări de curăţire a 

cofrărilor.

Lucrări de armare a plăcii de 

fundaţie.

Lucrări de curăţire a 

drumului.

Lucrări de curăţire înăuntrul şi 

înafara clădirii.

Camion cu 

manipulator-1

Încărcător frontal-1

Total-2

Încărcător frontal-1

Camion cu 

manipulator-1

Excavator-1

Total-3

224-Clădire 

pretratare 

mecanică

Lucrări civile:                             96,2%                     

Lucrări mecanice:                     93%                 

Lucrări electrice/SCADA:          60,5%                              

Total obiectiv:                            79,5%

−

205-Staţia recepţie 

nămoluri fecaloide 

Lucrări civile:                             35%                     

Lucrări mecanice:                      100%                   

Lucrări electrice/SCADA:        18%                

Total obiectiv:                           65,5%

216- debitmetru 

apa brută

Lucrări civile:                             30%                

Lucrări mecanice:                     90%                  

Lucrări electrice/SCADA:          52%                 

Total obiectiv:                           75,5% 

Op. mecanisme-1

Munc. calificați-17

Total-18

Lucrări de armare a pereţilor 

camerei.

Lucrări de cofrare a grinzelor.

Lucrări de pregătire a armărilor.

Lucrări de betonare a grinzelor şi 

coloanelor.

Munc. calificați-9

Total-9

Lucrări de cofrare a grinzelor.

Lucrări de pregătire a armaturilor.

Lucrări de dezasamblare a cofrării 

coloanelor şi grinzelor.

Supr. de şantier-1

Op. de mecanisme-3

Munc. calificați-23

Total-27

Lucrări de cofrare şi armare a 

grinzelor şi coloanelor.

Lucrări de pregătire a 

armaturilor.

Lucrări de dezasamblare a 

cofrării coloanelor şi 

grinzelor.

Lucrări de armare şi cofrare a 

pereţilor camerei.

Lucrări de hidroizolare a 

camerei.

Lucrări de dezasamblare a 

cofrării grinzelor.

Lucrări de compactare şi 

nivelare cu piatră spartă a 

Supr. de şantier-1

Op. de mecanisme-4

Munc. calificați-20

Total-25

Lucrări de cofrare şi armare a 

grinzelor şi coloanelor.

Lucrări de pregătire a 

armaturilor.

Lucrări de betonare a 

grinzelor, coloanelor şi 

pereţilor căminului.

Lucrări de pregătire a 

armaturilor.

Lucări de turnare a betonului 

de egalizare.

Supr. de șantier-1

Op. mecanisme-5

Munc. calificați-19

Total-25

Lucrări de armare și 

cofrare a grinzelor.

Lucrări de pregătire a 

armărilor.

Lucrări de betonare a 

grinzelor și pereților 

camerei.

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de montare a 

schelelor.

Mixer de beton-1

Total-1

Încărcător frontal-1

Macara-1

Excavator-1

Total-3

Pompă de beton-1

Mixer de beton-3

Total-4

 223-Clădirea de 

admisie

Lucrări civile:                           69,6%                         

Lucrări mecanice:                    90%                         

Lucrări electrice/SCADA:        67%                               

Total obiectiv:                          64,5%            

Nr. de mucitori /Activităţi în derulare Nr. de echipament

4 223-Clădirea de admisie

3 Clădire de pretratare 



600.1-Staţie 

odorizare aer 

(Clădirea 

pretratare)

Lucrări civile:                              7%                   

Lucrări mecanice:                        80%                

Lucrări electrice/SCADA:          10%                      

Total obiectiv:                            22%

5 510-Rezervor biogaze

Lucrări civile:                            100%            

Lucrări mecanice:                    80%                 

Lucrări electrice/SCADA:        60%                          

Total obiectiv:                          85%

− −
470-Zona 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                            89%                   

Lucrări mecanice:                   N/A               

Lucrări electrice/SCADA:          10%                              

Total obiectiv:                          81%

− −
473-Siloz 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                       100%                

Lucrări mecanice:                95%               Lucrări 

electrice/SCADA:     59%                     Total 

obiectiv:                         95,2%

−
268-Staţie dozare 

chimică

Lucrări civile:                          82%                

Lucrări mecanice:                  80%                 

Lucrări electrice/SCADA:       10%                   

Total obiectiv:                        76%

449-Rezervor 

stocare nămol 

fermentat 

Lucrări civile:                           95%                

Lucrări mecanice:                   99%                 

Lucrări electrice/SCADA:       82%                                      

Total obiectiv:                         98,8%

446-Rezervor 

amestec nămol

Lucrări civile:                           95%                

Lucrări mecanice:                   100%               

Lucrări electrice/SCADA:       76%                           

Total obiectiv:                        98,5%

7
465-Clădire tratare 

nămol

Lucrări civile:                            88,0%                

Lucrări mecanice:                   89,5%              

Lucrări electrice/SCADA:      87,2%                   

Total obiectiv:                         94,0%

8
445-Staţia de pompare 

nămol primar îngroşat
− −

Lucrări civile:                            96%                                    

Lucrări mecanice:                    100%                

Lucrări electrice/SCADA:         70,2%                            

Total obiectiv:                          95,1%       

9 420-Digestor anaerob − −

Lucrări civile:                          99%                    

Lucrări mecanice:                  98,5%                   

Lucrări electrice/SCADA:        49,5%                                            

Total obiectiv:                          85%

10
260-Decantoare 

secundare

Munc. Calificaţi-3

Total-3

Lucrări de curăţire.

Lucrări de spargere a betonului.

Lucrări de pompare a apei.

Munc. Calificaţi-6

Total-6

Lucrări de curăţire.

Lucrări de spargere a 

betonului.

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de astupare a 

golurilor.

Lucrări civile:                             95,9%               

Lucrări mecanice:                      87%                  

Lucrări electrice/SCADA:          78%                      

Total obiectiv:                           77%

6

Linia de fermentare a 

nămolului                      

268-Staţia de dozare 

chimică

4 223-Clădirea de admisie



11 240-Bazine de aerare

Lucrări civile:                             61,5%               

Lucrări mecanice:                    100%                  

Lucrări electrice/SCADA:        92%                 

Total obiectiv:                          99,4%                   

12
255- Staţia pentru 

suflante
− −

Lucrări civile:                             90%               

Lucrări mecanice:                    93%                  

Lucrări electrice/SCADA:       97%                    

Total obiectiv:                          92%                   

13
441- Staţia de pompare a 

nămol activat în surplus 

şi retur

Munc. Calificaţi-2

Total-2

Lucrări de sudare a ţevilor.

Lucrări de curăţire.

Lucrări civile:                             91%               

Lucrări mecanice:                    92%                  

Lucrări electrice/SCADA:       95%                    

Total obiectiv:                          94,5%            

14
444-Staţie de pompare 

spumă decantor primar
− −

Lucrări civile:                             95%               

Lucrări mecanice:                      100%               

Lucrări electrice/SCADA:          65%                 

Total obiectiv:                          85%   

15
431-Îngroșător nămol 

primar

Lucrări civile:                              96,5%               

Lucrări mecanice:                      100%               

Lucrări electrice/SCADA:       63%                Total 

obiectiv:                          75,5%   

16
503 Sistem desulfurare 

biogaz
− − −

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                      80%               

Lucrări electrice/SCADA:          10%                

Total obiectiv:                          28%   

17
447 Staţie pompare 

spumă decantor 

secundar

Lucrări civile:                              95%               

Lucrări mecanice:                       95%               

Lucrări electrice/SCADA:           50%                

Total obiectiv:                          89,5%   

18
600.2 Staţie de odorizare 

aer (Clădire tratare 

nămol)

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                      80%               

Lucrări electrice/SCADA:       3%                Total 

obiectiv:                          25%   



19
440 Stație de pompare 

de nămol primar

Lucrări civile:                              7%               

Lucrări mecanice:                      90%               

Lucrări electrice/SCADA:       60,5%                

Total obiectiv:                          47,5%   

20
262 Cămin colectare 

efluent final

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                     -                         

Lucrări electrice/SCADA:       -                       

Total obiectiv:                          15%  

21
231 Camera de 

distribuție a 

decantoarelor primare

Lucrări civile:                              11%               

Lucrări mecanice:                    100%                

Lucrări electrice/SCADA:        -                   Total 

obiectiv:                          81%  

22
234 Cămin colectare 

efluent primar

Lucrări civile:                              30%               

Lucrări mecanice:                       -                Lucrări 

electrice/SCADA:            -                Total 

obiectiv:                          12%  

23
734 Zona depozitare 

containere

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                       -                Lucrări 

electrice/SCADA:        50%             Total 

obiectiv:                          50%  

24
261 Camera de  

distribuție a 

decantoarelor secundare

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                       88%             

Lucrări electrice/SCADA:        -                     Total 

obiectiv:                          55% 

25 550 Flacăra de biogaz

Lucrări civile:                              100%               

Lucrări mecanice:                       100%             

Lucrări electrice/SCADA:        30%                   

Total obiectiv:                          86% 

26 208 Camera de intrare 

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                       80%             

Lucrări electrice/SCADA:        0%                   

Total obiectiv:                          35% 

Total munc./echip. 56 57 57 54 0    7 4 5 7 0


