
  

Ziua 31.08.2020 01.09.2020 02.09.2020 03.08.2020 04.08.2020 31.08.2020 01.09.2020 02.09.2020 03.09.2020 04.09.2020 Obiective Progres cumulativ

N/o. Obiectivul în lucru

1 230-Decantoare primare

Muncitori calificaţi-1

Total-1

Lucrări de curăţire a canalului.

Lucrări civile:                           96,2 %                      

Lucrări mecanice:                   95%                                       

Lucrări electrice/SCADA:       96%                   

Total obiectiv:                          82%                     

2 423- Clădire fermentator −

Lucrări civile:                           57%                          

Lucrări mecanice:                   80%                  

Lucrări electrice/SCADA:        61%                  

Total   obiectiv:                     59%                

− − − −

217-Debitmetru 

intrare

Lucrări civile:                           95%                 

Lucrări mecanice:                      -                          

Lucrări electrice/SCADA:        20%                  

Total obiectiv:                           30%

− − − −

218-Camera by-

pass debitmetru 

intrare 

Lucrări civile:                          95%                        

Lucrări mecanice:                    -                           

Lucrări electrice/SCADA:       60%                                   

Total obiectiv:                          40%

Muncitori calificaţi-5

Total-5

Lucrări de pregătire a armării.

Lucrări de cofrare a coloanelor şi 

pereţilor.

Lucrări de spargere  a betonului.

Muncitori calificaţi-7

Total-7

Lucrări de pregătire a armării.

Lucrări de cofrare a coloanelor şi 

pereţilor.

Lucrări de spargere  a betonului.

Lucrări de curăţire a cofrărilor.

Muncitori calificaţi-8

Total-8

Lucrări de pregătire a armării.

Lucrări de cofrare a 

coloanelor şi pereţilor.

Lucrări de spargere  a 

betonului.

Lucrări de  dezasamblare a 

cofrării.

Lucrări de curăţire.

Op. mecanisme-1

Muncitori calificaţi-8

Total-9

Lucrări de pregătire a armării.

Lucrări de armare a 

coloanelor.

Lucrări de spargere  a 

betonului.

Lucrări de curăţire.

Muncitori calificaţi-8

Total-8

Lucrări de pregătire a 

armării.

Lucrări de armare a 

coloanelor.

Lucrări de spargere  a 

betonului.

Lucrări de curăţire.

Camion cu 

manipulator-1

Total-1

224-Clădire 

pretratare 

mecanică

Lucrări civile:                             93,6%                     

Lucrări mecanice:                     84%                 

Lucrări electrice/SCADA:          46%                              

Total obiectiv:                            67,1%

Muncitori calificaţi-4

Total-4

Lucrări de hidroizolare.

Muncitori calificaţi-3

Total-3

Lucrări de hidroizolare.

−

205-Staţia recepţie 

nămoluri fecaloide 

Lucrări civile:                             25%                     

Lucrări mecanice:                      80%                   

Lucrări electrice/SCADA:        18%                

Total obiectiv:                           53%

216- debitmetru 

apa brută

Lucrări civile:                             30%                

Lucrări mecanice:                     83%                  

Lucrări electrice/SCADA:          52%                 

Total obiectiv:                           73% 

Supraveghetor de șantier-1

Op. mecanisme-3

Muncitori calificaţi-20

Total-24

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de pregătire a armărilor.

 Lucrări de betonare a pereţilor 

centrali.

Lucrări de hidroizolare.

Supraveghetor de șantier-1

Op. mecanisme-3

Muncitori calificaţi-16

Total-20

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de pregătire a armărilor.

Lucrări de cofrare a pereţilor centrali.

Supraveghetor de șantier-1

Op. mecanisme-4

Muncitori calificaţi-15

Total-20

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de pregătire a 

armărilor.

 Lucrări de betonare a 

pereţilor centrali.

Supraveghetor de șantier-1

Op. mecanisme-3

Muncitori calificaţi-21

Total-25

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de pregătire a 

armărilor.

 Lucrări de dezasamblare a 

cofrării pereţilor centrali.

Lucrări de cofrare a 

pardoselii.

Lucrări de curăţire a 

suporturilor telescopice.

Supraveghetor de șantier-1

Op. mecanisme-2

Muncitori calificaţi-25

Total-28

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de pregătire a 

armărilor.

 Lucrări de armare a plăcii 

superioare.

Lucrări de curăţire a 

suporturilor telescopice.

Pompă de beton-1

Mixer de beton-2

Total-3

Macara-1

Încărcător frontal-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-3

Pompă de beton-1

Încărcător frontal-1

Camion cu 

manipulator-1

Mixer de beton-1

Total-4

Macara-1

Încărcător frontal-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-3

Încărcător frontal-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-2

 223-Clădirea de 

admisie

Lucrări civile:                           65%                         

Lucrări mecanice:                    85%                         

Lucrări electrice/SCADA:        65%                               

Total obiectiv:                          58%            

Nr. de mucitori /Activităţi în derulare Nr. de echipament

4 223-Clădirea de admisie

3 Clădire de pretratare 



600.1-Staţie 

odorizare aer 

(Clădirea 

pretratare)

Lucrări civile:                              7%                   

Lucrări mecanice:                        80%                

Lucrări electrice/SCADA:          10%                      

Total obiectiv:                            22%

5 510-Rezervor biogaze

Lucrări civile:                            100%            

Lucrări mecanice:                    80%                 

Lucrări electrice/SCADA:        60%                          

Total obiectiv:                          85%

− −
470-Zona 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                            89%                   

Lucrări mecanice:                   N/A               

Lucrări electrice/SCADA:          10%                              

Total obiectiv:                          81%

− −
473-Siloz 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                       100%                

Lucrări mecanice:                82%               Lucrări 

electrice/SCADA:     58%                     Total 

obiectiv:                         90%

−
268-Staţie dozare 

chimică

Lucrări civile:                          82%                

Lucrări mecanice:                  80%                 

Lucrări electrice/SCADA:       10%                   

Total obiectiv:                        76%

449-Rezervor 

stocare nămol 

fermentat 

Lucrări civile:                           95%                

Lucrări mecanice:                   80%                 

Lucrări electrice/SCADA:       60%                                      

Total obiectiv:                         86%

446-Rezervor 

amestec nămol

Lucrări civile:                           95%                

Lucrări mecanice:                   95%               

Lucrări electrice/SCADA:       62%                           

Total obiectiv:                        92%

7
465-Clădire tratare 

nămol

Muncitori calificaţi-8

Total-8

Lucrări de montare a căilor de rulare.

Lucrări de curăţire,

Lucrări de acoperire a containerului cu 

peliculă.

Muncitori calificaţi-5

Total-5

Lucrări de curăţire,

Lucrări de acoperire a 

containerului cu peliculă.

Muncitori calificaţi-5

Total-5

Lucrări de curăţire.

Lucrări civile:                            86,8%                

Lucrări mecanice:                   80%              

Lucrări electrice/SCADA:      82%                   

Total obiectiv:                         86,2%

8
445-Staţia de pompare 

nămol primar îngroşat
− −

Lucrări civile:                            96%                                    

Lucrări mecanice:                    88%                

Lucrări electrice/SCADA:       -%                            

Total obiectiv:                          82,5%       

9 420-Digestor anaerob − −

Lucrări civile:                          99%                    

Lucrări mecanice:                  92%                   

Lucrări electrice/SCADA:        46%                                            

Total obiectiv:                          79,4%

10
260-Decantoare 

secundare

Muncitori calificaţi-3

Total-3

Lucrări de curăţire.

Lucrări de astupare a 

golurilor.

Lucrări civile:                             95,2%               

Lucrări mecanice:                      81,5%                  

Lucrări electrice/SCADA:          56%                      

Total obiectiv:                           64%

6

Linia de fermentare a 

nămolului                      

268-Staţia de dozare 

chimică

4 223-Clădirea de admisie



11 240-Bazine de aerare

Muncitori calificaţi-4

Total-4

Lucrări de montare a 

jgheaburilor din inox. 

Muncitori calificaţi-4

Total-4

Lucrări de montare a 

jgheaburilor din inox. 

Muncitori calificaţi-4

Total-4

Lucrări de montare a 

jgheaburilor din inox. 

Lucrări civile:                             60%               

Lucrări mecanice:                    95%                  

Lucrări electrice/SCADA:        70%                 

Total obiectiv:                          97,2%                   

12
255- Staţia pentru 

suflante
− −

Lucrări civile:                             90%               

Lucrări mecanice:                    90%                  

Lucrări electrice/SCADA:       92%                    

Total obiectiv:                          85%                   

13
441- Staţia de pompare a 

nămol activat în surplus 

şi retur

Lucrări civile:                             89%               

Lucrări mecanice:                    60%                  

Lucrări electrice/SCADA:       72%                    

Total obiectiv:                          73%            

14
444-Staţie de pompare 

spumă decantor primar
− −

Lucrări civile:                             95%               

Lucrări mecanice:                      95%               

Lucrări electrice/SCADA:          60%                 

Total obiectiv:                          80%   

15
431-Îngroșător nămol 

primar

Muncitori calificaţi-3

Total-3

Lucrări de curăţire.

Lucrări civile:                              96,3%               

Lucrări mecanice:                      92%               

Lucrări electrice/SCADA:       40%                Total 

obiectiv:                          65%   

16
503 Sistem desulfurare 

biogaz
− − −

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                      80%               

Lucrări electrice/SCADA:          10%                

Total obiectiv:                          28%   

17
447 Staţie pompare 

spumă decantor 

secundar

−

Lucrări civile:                              95%               

Lucrări mecanice:                       93%               

Lucrări electrice/SCADA:           25%                

Total obiectiv:                          80%   

18
600.2 Staţie de odorizare 

aer (Clădire tratare 

nămol)

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                      80%               

Lucrări electrice/SCADA:       3%                Total 

obiectiv:                          25%   

19
440 Stație de pompare 

de nămol primar

Lucrări civile:                              7%               

Lucrări mecanice:                      85%               

Lucrări electrice/SCADA:       60%                Total 

obiectiv:                          45%   



20
262 Cămin colectare 

efluent final

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                     -                         

Lucrări electrice/SCADA:       -                       

Total obiectiv:                          15%  

21
231 Camera de 

distribuție a 

decantoarelor primare

Suprveghetor de şantier-1

Op. mecanisme-1

Muncitori calificaţi-5

Total-7

Lucrări de  betonare 

împrejurul ţevii.

Muncitori calificaţi-2

Total-2

Lucrări de  dezasambalre a 

cofrărilor.

Lucrări de curăţire.

Mixer de beton-1

Total-1

Lucrări civile:                              11%               

Lucrări mecanice:                    95%                

Lucrări electrice/SCADA:        -                   Total 

obiectiv:                          77%  

22
234 Cămin colectare 

efluent primar

Lucrări civile:                              30%               

Lucrări mecanice:                       -                Lucrări 

electrice/SCADA:            -                Total 

obiectiv:                          12%  

23
734 Zona depozitare 

containere

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                       -                Lucrări 

electrice/SCADA:        50%             Total 

obiectiv:                          50%  

Total munc./echip. 17 39 47 45 43    3 3 5 4 2


