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INTRODUCERE 
 

Acest Raport Intermediar este întocmit de MTD SRL (în continuare consultant), conform 
prevederilor Contractului de servicii „Achiziționarea serviciilor de elaborare a studiului de 
oportunitate privind implementarea sistemului de management al parcărilor auto din municipiul 
Chișinău”, semnat între Direcția generală transport public și căi de comunicație a Consiliului 
municipal Chișinău și MTD SRL la 5 aprilie 2020. 
 
Conform  Caietului de sarcini Scopul  proiectului este elaborarea  Studiului de Oportunitate privind 
amenajarea parcărilor cu plată în municipiul Chișinău. Principalele sarcini ale Proiectului includ: (a) 
Analiza documentelor relevante elaborate anterior referitoare la organizarea sistemului de 
management al parcărilor în Municipiul Chișinău; (b) Analiza experienței internaționale privind 
organizarea sistemului de management al parcărilor în orașe similare ca orașul Chișinău; (c) 
Elaborarea Studiului de Oportunitate privind implementare unui sistem de management al 
parcărilor în Municipiul Chișinău, și (d) Asistența în promovarea Studiului de Oportunitate la 
consultările publice și aprobarea de către Consiliul Municipal Chișinău. 

 
Conform Contractului de servicii, implementarea proiectului este împărțită în mod convențional în 
7 etape: (1) Elaborarea Raportului de începere; (2) Realizarea și prezentarea raportului  privind 
realizarea unui sondaj cantitativ şi calitativ; (3) Prezentarea raportului  privind opțiuni de 
organizare a sistemului de management al parcărilor cu plată și evaluarea impactului 
implementării; (4) Prezentarea versiune draft a Studiului de Oportunitate privind sistemul de 
management al parcărilor cu plată; (5) Elaborarea și prezentarea raportului  privind propuneri la 
modificarea cadrului legal şi de reglementare, precum și cadrul instituțional pentru gestionarea 
parcărilor cu plată; (6) Prezentarea versiunii  finale a Studiului de Oportunitate; (7) Asistența în 
promovarea documentelor elaborate. 
 
Obiectivul prezentului raport intermediar  este: a) informarea Beneficiarului privind activitățile 
realizate în perioada de raportare, și b) Livrabil 3: Raportul  privind realizarea unui sondaj 
cantitativ şi calitativ. 
 
Raportul privind realizarea unui sondaj cantitativ și calitativ include: 1.  Realizarea sondajului 
calitativ, și 2. Realizarea sondajului cantitativ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Activitățile realizate în perioada de raportare 

 
 
In perioada de raportare in cadrul proiectului următoarele activități au fost realizate: 

 
1. Realizarea unui sondaj calitativ și cantitativ. La sfârșitul lunii mai au fost organizate 6 

discuții cu grupuri de interese din toate 5 sectoare ale orașului  și un grup a 
reprezentanților Asociațiilor de locatari. Raportul privind sondajul calitativ se prezintă în 
Anexa A. Sondajul cantitativ s-a realizat online în perioada 28 Mai – 9 iunie. Raportul 
privind sondajul cantitativ se prezintă în Anexa B. 
 

2. Studiului de Oportunitate privind sistemul de management al parcărilor cu plată. S-a 
efectuat colectarea datelor privind numărul efectiv de autovehicule și număr de parcări 
existente. S-a realizat o delimitare clară a zonei centru – Zona 1, Zona 2 – compusă din 
străzile principale din sectoarele în afara centrului și Telecentru fără suburbii și Zona 3 – 
fiind zona orașului restantă dacă scoatem zonele 1 și 2. Conform estimărilor Primăria poate 
acoperi până la 22% din cererea totală de parcare în următorii 8 ani, atât prin amenajarea 
propriilor rețele de locuri de parcare cât și prin colaborarea cu sectorul privat în format 
PPP. S-a elaborat un plan de amenajare a peste 50 mii de parcări până în 2030, inclusiv 
estimări de costuri investiționale și venituri. Draftul Studiului de oportunitate va fi 
prezentat până pe 12.07.2021. 
 

3. Cadrul legal. Pentru gestionarea parcărilor s-a elaborat Raportul privind analiza cadrului 
normativ și instituțional al sistemului de gestionare a parcărilor din mun. Chișinău. Raportul 
include sistematizarea cadrului normativ general și cadrul normativ local privind parcările 
publice cu și fără plată. În baza acestora și a experienței internaționale, au fost identificare 
și analizate 3 opțiuni al cadrului instituțional de gestionare a sistemului de parcări publice 
în mun. Chișinău. Anume: 1) Crearea unei Direcții, subdiviziune specializată în cadrul DGTP 
și CC; 2) Crearea și delegarea serviciului de parcări întreprinderii municipale ”Parcări 
Chișinău”; 3) Selectarea și delegarea serviciului de parcări unei operator privat . Opțiunile 
de organizare a sistemului de parcări de  plată au fost prezentate și discutate la o ședință 
cu specialiștii DGTCC. Totodată a fost elaborat proiectul Regulamentului de organizare și 
funcționare a parcărilor publice și de reședință din Municipiului Chișinău, care prevede: 
zonele de parcare; tarifele și modalitățile de plată; regulile de utilizare a parcărilor publice; 
răspunderea, controlul și modalitățile de sancționare. Raportul cuprinde și propuneri de 
modificare a cadrului legal național și local al mun. Chișinău, inclusiv a Codului Fiscal, 
Hotărârilor de Guvern în domeniul parcărilor cu plată, a evacuării autovehiculelor parcate 
neregulamentar, etc. Raportul privind cadrul legal și instituțional se va prezenta până 
9.7.2021 
 

4. Modificări în vederea realizării contractului. Dat fiind ca au avut loc întârzieri legate de 
realizarea sondajului cantitativ se solicită extinderea perioadei de realizare a contractului 
pana la sfârșitul lunii Iulie 2021. Planul ajustat se prezintă în tabelul următor. 
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1. Inițierea Proiectului                                   

1.1 Întâlnirea preliminară                                    

1.2 Analiza rapoartelor existente                                   

1.3 Raport de începre   RE                               

2.Analiza experientei internationale                                   

2.1 Selectarea orașelor modele                                   

2.2 Elaborarea Raportului       RE                           

3. Realizarea sondajului                                   

3.1 Dezvoltarea chestionarelor și pregătirea 

interviurilor 
                                  

3.2 Desfășurarea sondajului și  interviurilor                                   

3.3 Procesrea datelor                                   

3.4 Elaborarea Raportului               

 

        RE         

4.Elaborarea studiului de oportunitate                                   

4.1 Elaborarea variantei preliminare a Studiului                           RI       

4.2 Analiza feed-back-ului                                     

4.3 Studiul final                                RI   

5.Analiza cadrului normativ si institutional                                   

Raport  privind optiuni de organizare a sistemului de 

management a parcarilor 
                          RI       

Raport  privind propuneri mopdificarea cadru legal                             RI     

6.Asistență pentru consultări publice                                   

6.1 Pregătirea materialelor                                   

6.2 Participarea la consultări publice                                   

6.3 Participarea la ședințele comisiilor specializate 

CMC 
                                  

6.4 Raportul final                                 RF 

RI= Raport Intermediar; RE=Raport Executat; RF=Raport Final 

 



 

 

 

Anexe: 

Anexa A: Raport privind sondajul calitativ 

Anexa B: Raport privind sondajul cantitativ 
 


