

CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU

DECIZIE

nr. _____

din _____

Cu privire la implementarea Proiectului
„Archeodanube: Parcurile arheologice
din zonele urbane ca instrument de
dezvoltare locală durabilă”

Având în vedere nota informativă a Direcției relații externe nr. 114/DRE din 27.10.2021, în temeiul art. 6, alin. (2) pct. (2) lit. d), alin. (3) lit. b), lit. h) din Legea nr. 136 din 17.06.2016 „Privind statutul municipiului Chișinău” și art. 14 alin. (2) lit. b), lit. j), lit. n) din Legea nr. 436/2006 „Privind administrația publică locală”, Consiliul Municipal Chișinău DECIDE:

1. Se acceptă implementarea Proiectului „Archeodanube: Parcurile arheologice din zonele urbane ca instrument de dezvoltare locală durabilă”, Codul Proiectului: DTP3-413-2.2, Programul Transnațional pentru regiunea Dunării, al 3-lea apel de proiecte, finanțat din fondurile Uniunii Europene.

2. Se aprobă municipiul Chișinău în calitate de Partener în cadrul proiectului sus-menționat, pentru realizarea activităților proiectului, până la încheierea acestuia.

3. Se împuternicește Primarul General al municipiului Chișinău, dl Ion Ceban, cu dreptul de a semna, din numele municipiului Chișinău, Acordul de Parteneriat pentru implementarea proiectului menționat la pct. 1 al prezentei decizii.

4. Se desemnează Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare în calitate de unitate responsabilă de implementarea, monitorizarea și raportarea activităților proiectului.

5. Direcția generală finanțe, în cadrul elaborării proiectului de buget al municipiului Chișinău pentru anul bugetar 2022, va asigura alocarea către Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a echivalentului în Lei, pentru suma de 125.184,71 Euro, pentru implementarea proiectului, conform etapelor preconizate.

6. Direcția generală finanțe va alocă din bugetul municipal suma de 18.777,71 Euro drept contribuție proprie obligatorie nerambursabilă a municipiului Chișinău, aceasta fiind de 15% din bugetul total al proiectului.

7. Suma de 106.407,00 Euro va fi rambursată bugetului municipal, prin intermediul liderului de proiect - Ptuj, Slovenia, din contul fondurilor Uniunii Europene, conform procedurilor stabilite prin Manualul de implementare a „Interreg Danube Transnational Programme”, după fiecare perioadă de raportare a mersului implementării Proiectului.

8. Se abrogă decizia nr. 17/13 din 06.10.2020 „Cu privire la acceptarea participării în cadrul Proiectului «Archeodanube: Parcurile arheologice din zonele urbane ca instrument de dezvoltare locală durabilă»”.


9. Direcția relații publice și buget civil, va aduce la cunoștința publicului prevederile prezentei decizii prin intermediul mass-media, în termen de 3 zile.

10. Primarul General al municipiului Chișinău va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR INTERIMAR
AL CONSILIULUI

Adrian TALMACI



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA RELAȚII EXTERNE

nr. 114/DRE din 27.10.2021

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie „Cu privire la implementarea Proiectului „Archeodanube: Parcurile arheologice din zonele urbane ca instrument de dezvoltare locală durabilă”

În contextul scrisorii oficiale din partea orașului Ptuj, Slovenia, din 25.10.2021, adresată Primarului General, prin care municipiul Chișinău este invitat să devină Partener în cadrul implementării proiectului „Archeodanube”, finanțat din fondurile Uniunii Europene, prin programul „Interreg Danube Transnational”, se propune examinarea proiectului de decizie sus-menționat.

În cadrul celui de-al treilea apel de propuneri de proiecte al Programului de Cooperare Transnațională pentru regiunea Dunării (Interreg Danube Transnational Programme DTP), finanțat din fondurile Uniunii Europene, instrumentele de finanțare ERDF, IPA și ENI, Primăria municipiului Chișinău a aderat la proiect în calitate de Partener Strategic Asociat, fără buget propriu și fără obligația de co-finanțare la implementarea activităților proiectului, acestea revenind A.O. Urban Lab, în calitate de Partener de Proiect, cu buget propriu specificat în aplicația de proiect declarată câștigătoare.

Implementarea proiectului a demarat la 01.07.2020, iar pentru realizarea activităților, conform deciziei nr. 17/13 din 06.10.2020 „Cu privire la acceptarea participării în cadrul Proiectului «Archeodanube: Parcurile arheologice din zonele urbane ca instrument de dezvoltare locală durabilă»”, Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a fost desemnată ca responsabil de monitorizarea și comunicare cu A.O. Urban Lab asupra implementării proiectului, în beneficiul Municipiului Chișinău.

Având în vedere comunicarea directă, inițiată recent la 04.10.2021, cu liderul de proiect – municipiul Ptuj din Slovenia, prin care Primăria a fost informată că partenerul din Republica Moldova - A.O. Urban Lab, nu își onorează obligațiunile asumate prin Acordul de Parteneriat, pentru implementarea tuturor activităților care sunt planificate, și, totodată, ținând cont de faptul că livrabilele care erau promise nu au fost prezentate nici liderului, și

nici Primăriei municipiului Chișinău, s-a propus de către liderul de proiect – municipiul Ptuj, inițierea parteneriatului direct cu municipiul Chișinău.

Așadar, în cadrul ședinței Comitetului de Supraveghere a proiectului, din 12.10.2021, s-a luat decizia de inițierea a procedurii de substituie a Partenerului de Proiect, în locul A.O. Urban Lab să fie municipiul Chișinău, prin subdiviziunea responsabilă, desemnată drept Partener al Proiectului cu buget destinat activităților de implementare, din fondurile Uniunii Europene. Această măsură a fost propusă în contextul în care este importantă pentru finanțatori și liderul de proiect, implementarea proiectului cu implicarea partenerilor din toate regiunile prevăzute de program, inclusiv cu mijloace financiare din toate cele trei instrumente de finanțare indicate mai sus.

În această ordine de idei, luând în considerație modificările propuse și desemnarea municipiului Chișinău în calitate de Partener al Proiectului, cu toate drepturile și obligațiile ce îi revin, conform Acordului de Parteneriat ce va fi semnat, se impune de asemenea abrogarea deciziei nr. 17/13 din 06.10.2020 „Cu privire la acceptarea participării în cadrul Proiectului «Archeodanube: Parcurile arheologice din zonele urbane ca instrument de dezvoltare locală durabilă»”.

Totodată, este de subliniat faptul că implementarea proiectului este prevăzută în perioada 01.07.2020 – 31.01.2023, cu activități planificate și distribuite în 5 perioade de implementare și raportare, fiecare perioadă cu o durată de 6 luni. Drept urmare a aprobării deciziei Consiliului Municipal Chișinău pentru aderarea la proiect, liderul de proiect va realiza procedurile necesare pentru includerea municipiului Chișinău în calitate de Partener al Proiectului. Etapele și procedurile care se impun au fost prezentate în scrisoarea oficială, iar municipiul Chișinău va deveni membru al consorțiului proiectului „Archeodanube” și va începe implementarea activităților la 1 ianuarie 2022, și până la încheierea proiectului și a tuturor procedurilor subsecvente.

Având în vedere tematica proiectului, se impune desemnarea Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare în calitate de subdiviziune responsabilă de implementarea, monitorizarea și raportarea activităților proiectului. Conform cerințelor proiectului, Direcția generală va institui unitatea de implementare a proiectului, membrii căreia vor fi responsabili de realizarea activităților proiectului, raportarea narativă și financiară, precum și alte acțiuni ce se impun, pentru buna implementare a proiectului din partea Municipiului Chișinău.

Implementarea acestui proiect este relevantă în contextul elaborării Strategiei de dezvoltare socio-economică a municipiului Chișinău, și presupune conlucrarea cu ceilalți parteneri de proiect din regiunea Dunării, în scopul îmbunătățirii eficienței gestionării siturilor de patrimoniu, cu accent pe parcurile arheologice din zonele urbane ale orașelor, aspectele căruia sunt necesar de abordat și integrat în documentația de dezvoltare durabilă a municipiului Chișinău.

Totodată, conform regulilor programului "Interreg Danube Transnational Programme" specificate în Manualul de Implementare, disponibil pe platforma online: <http://www.interreg-danube.eu/>, managementul financiar prevede alocarea, din sursele proprii ale Municipiului Chișinău, a mijloacelor financiare pentru implementarea activităților, care vor fi rambursate în proporție de 85 %, la contul desemnat la partenerului, drept urmare a raportării financiare periodice, și încărcarea în sistemul de raportare, a facturilor de plată pentru serviciile și bunurile achiziționate. Ținând cont de divizarea proiectului în 5 (cinci) perioade a câte 6 luni fiecare, raportul financiar și raportul de progres al proiectului se prezintă, de către fiecare partener, la sfârșitul fiecărei perioade prin sistemul electronic de monitorizare al programelor Interreg - eMS.


Suma totală pentru implementarea activităților proiectului de către Municipiul Chișinău, pentru perioadele rămase este de 125.184,71 Euro, dintre care 18.777,71 – contribuție proprie nerambursabilă, este prevăzută pentru implementarea activităților proiectului pentru anul 2022, cu raportare asupra celor realizate inclusiv în anul 2023.

Suma de 106.407,00 EURO va fi rambursată bugetului municipal prin intermediul liderului de proiect - Ptuj, Slovenia, din contul fondurilor Uniunii Europene, conform procedurilor stabilite prin Manualul de implementare a „Interreg Danube Transnational Programme”, după fiecare perioadă de raportare a mersului implementării Proiectului.

Din cele expuse mai sus, Direcția relații externe propune spre examinare și aprobare de către Consiliul Municipal Chișinău, a proiectului de decizie menționat supra.

Anexă: Scrisoarea Primarului Municipiului Ptuj, Nuška Gajšek.

Cu respect,

Diana GURITENCO

Șef al DRE



MESTNA OBČINA PTUJ
KABINET ŽUPANA



Subject Nr.: 410-371/2019-18
Date: 25th October 2021

Chisinau Municipality
Stefan cel Mare si Sfant Boulevard 83
Chişinău 2012
Moldavija

Subject: Invitation to the partnership of the project ARCHEODANUBE

Mr. Ion Ceban, Mayor of Chisinau Municipality.

According to previous communication we are sending you an official invitation letter for joining the partnership of the project ARCHEODANUBE (Danube Transnational Programme Interreg).

On the Steering Committee (SC) meeting in Vienna on 12th October 2021, the partnership of the project ArcheoDanube decided that we are starting the process of changing the project partner.

The Moldavian project partner Urban Lab has wrote us that they don't have the financial guaranty to implement all activities, which are planned and must be done in the project. For that reason, the partnership decided to start the process of changing the partner Urban Lab. On the SC meeting, the Lead partner already introduced the upcoming partner (Chisinau Municipality) who is willing to replace the previous partner Urban Lab.

All partners agreed with the proposed change and all voted in favour of changing the previous partner Urban Lab with the new proposed one: Chisinau Municipality.

With this invitation letter the partnership of the ArcheoDanube project officially invite you to join the project consortium.

Further steps of creating a new project partnership are:

Step 1: The Lead partner (City Municipality Ptuj) will send a Request for project modification to the Joint Secretariat of the Danube Transnational Programme (JS DTP) (a week from 28th to 29th October 2021).

Step 2: The JS DTP will send a confirmation of modification that the LP can start the process of changing the partner to the Lead partner (a week from 28th to 29th October 2021).

Step 3: The LP will send Annexes to be filled out to the Chisinau Municipality (a week from 1st to 5th November 2021):

Annex B5 _Declaration of commitment

Annex A3 _Co-financing declaration

Annex A4 _State Aid declaration.

Step 4: The Chisinau Municipality will fill out the Annexes and send them back to LP (untill 10th November 2021).

Step 5: The LP will send new Annex B6 _Addendum to Partnership Agreement to all project partners and also to the Chisinau Municipality (untill 12th November 2021).

Step 6: All partners will sign and stamp new amendment to the Partnership Agreement and send it back to the LP (untill 19th November 2021).

Step 7: The LP will sign and stamp Annex A7 _LP confirmation and signature and insert the changes in the electronic monitoring system eMS (untill 30th November 2021).

Step 8: The Chisinau Municipality will become a full member of the Archeodanube consortium and will start with the activities on 1st January 2022.

The budget of the Chisinau Municipality planned in the year 2022

BUDGET LINE / WP	WP P	WP M	WP T1	WP T2	WP T3	WP I2	WP C	TOTAL
BL 1 Staff costs		7.884,02	13.980,82	10.009,40	14.500,00	13.000,00	10.000,00	69.374,24
BL 2 Office & Admin		1.182,60	2.097,12	1.501,41	2.175,00	1.950,00	1.500,00	10.406,14
BL 3 Travel & Accom		7.228,83	500,00	-	1.500,00	-	800,00	10.028,83
BL 4 External Assistance		2.150,50	2.725,00	-	1.500,00	15.000,00	1.500,00	22.875,50
BL 5 Equipment		2.500,00	-	-	-	-	-	2.500,00
BL 5 Infrastructure and works		-	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00
TOTAL	-	20.945,95	19.302,94	11.510,81	19.675,00	39.950,00	13.800,00	125.184,71

Your budget is planned in worth of **125.184,71 €** total (85% ENI + 15% own co-financing).

Expenditures will be reported twice. The first partner report is due on 15th July 2022 and the second until 15th January 2023. Based on certification of expenditures you will get the EU co-financing returned on your account.

NOTE: The previous project partner who represented the Chisinau area also had expenses for the pilot action stated from the Application form Work package WP I2:

Pilot action is as part of the investment for 3D reconstructions: small scale groundworks in location and 3D reconstruction of the site, based on the results of the groundworks, existing drawings and archive documents for 3D reconstruction. A pilot is also linked to the external service, staff and administration cost which budget is included in Work package I2 (digital modelling, app design, website, education seminars, promotion material).

The Budget for the pilot action:

Infrastructure and works:	10.000,00 €
External expertise and service:	15.000,00 €
Staff costs for the pilot:	13.000,00 €

The defined pilot action can not be changed - but which services or which infrastructures and works are needed to perform the defined pilot action is for you to decide.

If you have any questions or doubts don't hesitate to contact Mr. Danilo Čeh, external expert of the project management: danilo.ceh@bistra.si.

Thank you for your cooperation and we are looking forward to a successful Archeodanube partnership.

Yours sincerely,



**Nuška Gajšek, mayor
City Municipality Ptuj**