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Nr. din

S : 7

N Cu privire la aprobarea Programului
de implementare a Strategiei de
Transport a Municipiului Chisindu
péand 1n anul 2025

Intru executarea punctului 3 din decizia Consiliului municipal Chisindu
nr.7/1 din 21.10.2014 ,,Cu privire la aprobarea Strategiei de Transport a
Municipiului Chiginau”, in temeiul art. 14 alin. (2) lit. p) din Legea nr. 436-XVI
din 28.12.2006 ,Privind administratia publici locald”, Consiliul municipal
Chisindu DECIDE:

1. Se aprobd Programul de implementare a Strategiei de Transport a
Municipiului Chigindu pani in anul 2025, conform anexei.

2. Primarul general al municipiului Chisindu dl Dorin Chirtoacd va asigura
controlul indeplinirii prevederilor prezentei decizii.

PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETAR AL CONSILIULUI Valeriu Didencu



Anexa
la decizia Consiliului
municipal Chigindu

nr.  din__ -
Programul de implementare a Strategiei de Transport a Municipiului Chisindu pini in anul 2025
Nr. N . . . . - . Termen de - N
Obiectiv strategic Indicatori strategici Actiuni planificate . Responsabilii Remarcd
ert. realizare
01 02 03 04 035 06 20
1 Accesibilitatea refelei de TP |*80% din locuitori pe o distantd de 300 [1.1. Constructia strazilor §i a magistralelor: PMC In limita alocarii
m mers pe jos cdtre un serviciu de - bd. Mircea cel Batran, tronsonul cuprins intre str. Prof. lon Dumeniuk si str. DGAURF resurselor financiare
transport public cu o frecventd de Bucovinei); 2019-2020  |DGTPCC
minimum 10 minute la orele de varf: - str. Mesager, tronsonul cuprins intre str. Mihai Viteazul si Calea lesilor; 2017-2020  {IMP, Chiginauproiect”
*40% din locuitori pe o distantd de 400 |- str. M. Sadoveanu, tronsonul cuprins intre str. Igor Vieru si Bucovinei 2021-2025
M Mers pe Jos calre un serviciu public 7 Constructia liniilor de troleibuz: PMC In limita alocarii
mm~m~:mm prin ‘,Hw_:oc._n. electrice pe cale | str. Columna, tronsonul cuprins Intre str. A. Puskin si str. Mitropolit G. DGTPCC resurselor financiare
dedicatd (BLT/LRT) Banulescu - Bodoni; 2017 IMP,,Chisinduproiect”
- $0s. Muncesti, tronsonul cuprins ntre str. Burebista si str. Gradina Botanica: 2017-2018  |LM. ,RTE”
- str. Sarmizegetusa, tronsonul cuprins intre str. N. Zelinski si str. Burebista; 2017-2018
- bd. Mircea cel Batran, tronsonul cuprins intre strazile Profesor lon Dumeniuk
si Bucovinei 2019-2020
1.5. Elaborarea §i implementarea proiectelor privind atragerea investitilor| Permanent |PMC
(inclusiv a celor private) pentru dezvoltarea refelei stradale si infrastructurii de DGTPCC
transport. Parteneriat public privat la amenajarea complexelor locative, ciilor de Compania de consultanta
- acces, parcarifor publice etc. - -
1.4, Amenajarea (la necesitate) staiilor intermediare si a terenurilor tehnologice Permanent  |DGAURF
ale transportului public de cilatori, rezervarea terenurilor tehnologice pentru DGTPCC
stationarea la capete de linie, dispecerate, substatii de tractiune etc.), instalarea iCS ..Epamedia” SRL
pavilioanelor de asteptare pentru pasageri
I.5. Rezervarea terenurilor pentru amenajarea si constructia parcirilor] Permanent |DGAURF
(eliberarea autorizatiei pentru constructiile cu acces public si blocurile de locuit DGTPCC
sé fie conditionatd de asigurarea locurilor de parcare in limita teritoriului
beneficiarului), cu coordonarea obligatorie cu Directia generald transport public
i cdi de comunicatie, eliminarea mecanismelor de blocare din spatiile destinate
parcirilor publice
1.6. Amenajarea statiilor transportului public cu indicatoarele rutiere 5.6. ,.Stajie] ~ Permanent  |DGTPCC

=

pentru vehicule de rutd
vehiculelor de rutd”

$i marcajul orizontal 1.17 _Locul opririi in static a

M. "Exdrupo”




N Obiectiv strategic Indicatori strategici Actiuni planificate %ozﬁmm de Responsabilii Remarcd
crt. realizare
01 02 03 04 05 06 20
1.7. Amenajarea drumurilor cu indicatoare §i marcaje rutiere in conformitate cu Permanent DGTPCC
standardele existente, instalarea parapetului de siguranta pe sectoarele de drum M. "Exdrupo”
cu nivel inalt de accidentare a pictonilor
1.8. Aducerea n stare corespunziitoare a pasajelor subterane pentru pietoni, Permanent DGTPCC
restabilirea sistematicd a marcajului si indicatoarelor rutiere la trecerile pentru I M. "Exdrupo”
pietoni
2 | Cregterea vitezei retelei de TP |*Viteza comerciald medie pe liniile 2.1. Implementarea sistemelor automatizate de monitorizare si dirijare a] 2016-2017 |DGTPCC In masura alocarii
BRT/LRT: 20 km/h circulatiei troleibuzelor, autobuzelor si microbuzelor la trafic de citre companiile IM."RTE” surselor financiare
de transport (cu utilizarea sistemulul de pozare prin tehnologiile GPS si M. "PUA”
GSM/GPRS) Administratorii rutelor
municipale de microbuz si
autobuz
2.2. Mdrirea vitezei comerciale a transportului public pentru intreaga refea de| 2017-2019  |DGTPCC in comun cu
rute (minim 18 km/h), prin stabilirea (dupa posibilitate) a benzilor separate de Inspectoratul National de
circulatie pentru transportul public i crearea conditiilor circulatiei libere a Patrulare
rutelor rapide (BRT)
2.3. Analiza fluxului traficului urban cu depistarea intersectiilor cu capacitate| 2017-2018 DGTPCC in comun cu
critica de trafic §i luarea misurilor de fluidizare a traficului Inspectoratul National de
Patrulare
2.4. Dezvoltarea sistemului automatizat de dirijare si control al traficului rutier] 2017-2018 DGTPCC in comun cu
prin crearea Centrului de monitorizare si control al traficului rutier in cadrul Inspectoratul National de
Directiei generale transport public §i cai de comunicatie §i dotarea Punctului Patrulare
central de dirijare i control al traficului rutier din str. Tiraspolului, 11 cu S.R.L. ,Semafor-Service”
monitoare video pentru asigurarea implicrii operative la dirijarea circulatiei
rutiere Tn nodurile de strizi dotate cu camere video
2.5. Dezvoltarea sistemului automatizat de dirijare a obiectivelor de sentafoare 2020 DGTPCC fin comun cu -
in municipiul Chisindu prin integrarea Punctului central de dirijare si control al Inspectoratul National de
traficului rutier din str. Tiraspolului, 11 cu Centrul de monitorizare si control al Patrulare
traficului rutier n cadrul Directici generale transport public si cdi de S.R.L. ,Semafor-Service”
comunicatie
2.6. Reconstructia intersectiilor cu stabilirea circulatiei Tn sens giratoriu,| 2017-2019 DGTPCC in comun cu In limita alocarii

supralargirea, suplimentarca benzilor de virare, exproprierea terenurilor private
din teritoriile adiacente strizilor:

- str. Studentilor — Calea Orheiului - str. Socoleni:

- str. Uzinelor - str. Industriala - str. Lunca Bacului:

- bd. Mircea cel Batran — str. Bucovinei (dupa finalizarea constructiei bd.

Mircea cel Bitran, tronsonul cuprins intre strizile profesor lon Dumeniuk si
Bucovinei)

Inspectoratul National de
Patrulare

resurselor financiare




N Obiectiv strategic Indicatori strategici Actiuni planificate ! mw&oz de Responsabilii Remarcd
ert. realizare
01 02 03 04 05 06 20
2.7. Reconstructia strizilor: 2016-2018  |PMC In timita alocarii
- bd. Stefan cel Mare $i Sfant; DGAURF resurselor financiare
- bd. Constantin Negruzzi; DGTPCC
- str. Vasile Alecsandri, tronsonul cuprins intre str. Albisoara si str. Alexe IMP . Chisinduproiect”
Mateevici;
- str. 31 August 1989,
- str. Tighina;
- str. Alexandru cel Bun
2.8. Constructia obiectivelor artificiale (viaducte, poduri): 2017-2025  {PMC In limita alocarii
- reconstruirea str. Ismail cu organizarea nodurilor de transport in 2 nivele pe DGAURF resurselor financiare
tronsonul cuprins intre bd. Dimitrie Cantemir si str. M. Sadoveanu, DGTPCC
suplimentarea constructiilor artificiale necesare pentru fluidizarea traficului; IMP _,Chisinauproiect”
- reconstruirea str. Mihai Viteazul cu organizarea nodurilor de transport in 2
nivele si proiectarea ,.dublorului” strzii Albisoara;
- podul din str. Bucovinei — str. N. Milescu-Spétarul (constructia nefinalizati),
- reparatia suprastructurii podurilor In complex cu rosturile de dilatatie
2.9. Proiectarea, constructia si reconstructia obiectivelor de semafoare la S.R.L. .Semafor-Service™
urmatoarele intersectii:
a) lucrdri de constructie:
- str. Petru Zadnipru — str. Nicolae Milescu-Spatarul; 2016-2017
- str. Igor Vieru - str. Nicolae Milescu-Spitarul; 2016-2017
- str. Vadul lui Voda — str. Maria Dragan: 2017-2018
- str. Voluntarilor — str. Uzinelor; 2016-2017
- bd. Cuza-Voda - str. Grenoble; 2017-2018
- str. Hristo Botev - str. Independentei — str. Tudor Strisca; 2016-2017
- str. Independentei — str. Teilor; 2017-2018
- - str. Florilor — str. Studentilor; - 2016 -
- str. lon Pelivan — str. V. Belinski; 2016-2017
- Calea lesilor, 59 (trecere pietonald); 2016
- str. Alba-lulia, 89 (statia terminus troleibuze), trecere pietonali; 2017-2018
b) lucréri de reconstructie:
- str. Mihai Viteazul — str. Mitropolit Dosoftei; 2016
- str. Mihai Viteazul — str. Columna; 2016
- str. Mihai Viteazul — iesire din cartierul locativ din str. Albisoara, 84/5; 2016
- str. A. Puskin — str. Albisoara; 2016-2017
- bd. Dacia - str. Bécioii Noi: 2016
- bd. Traian — str. Grenoble 2017-2018




Termen de

ort. Obiectiv strategic Indicatori strategici Actiuni planificate realizare Responsabilii Remarci
01 02 03 04 05 06 20
2.10. Modernizarea sistemului de iluminat public din municipiul Chisinau, care iM., LUMTEH "
va include:
- implementarea unui proiect de modernizare a sistemului public din municipiul
Chigindu 2017-2018
- implementarea unui sistem automatizat de dirijare si control al iluminatului
public 2016-2017
3 ntegrarea diferitelor mijloace |* Rata de suprapunere (diferenfa fntre  |3.1. Cercetarea fluxului de calitori si elaborarea schemei optime de rute de[ Permanent |DGTPCC
in  Reteawa de TP (fird |suma lungimii tuturor liniilor sitotalul  troleibuz; autobuz $i microbuz (deschiderea rutelor noi, modificarea sau anularea {M. "RTE”
suprapunerea refelei |lungimii retelei fara dubla inregistrare) [celor existente), cu excluderea dublirii nerationale a traseelor rutelor de troleibuz I M. "PUA”
principale cu cea \mai mici de 30 % si autobuz cu cele de microbuz Administratorii rutelor
complementard) municipale de microbuz si
autobuz
4 |Modernizarea  parcului  de|* Vechimea medic a vehiculelor de § ani:|4.1. Procurarca anuala pentru tntreprinderile municipale de transport public a]  2016-2025  |PMC Pe masura alocdrii
material rulant (conforudd la |* Vechimea maxima a vehiculelor de 12 |troleibuzelor §i autobuzelor (EURO-3 si mai sus) contemporane, inclusiv DGTPCC resurselor financiare
bord pentru pasageri) ani; adaptate pentru transportarea persoanelor cu handicap locomotor, asamblarea IM. . RTE”
* Vehicule noi dotate cu: usi duble largi, |acestora in condiiile municipiului Chisinau M. puA”
vommm, o.o,vo_,wﬁm pentru o mai U:qw . |4.2. Substituirea unititilor de transport de capacitate mici cu vehicule de ruti de 2016-2025 DGTPCC  Administratorii
wnomm%:a.«;n, scaune mam@&n £ locuri capacitate medie i sporitd, antrenarea in traficul urban de calitori a autobuzelor rutelor municipale de
in picioare pentru pasageri, mm::um_:mi |particulare microbuz si autobuz
pentru persoane cu dizabilititi (cum ar fi
sistem audio, loc pentru scaunul cu
rotile)
5 (Eficacitatea ecologicd a |*50% din vehicule cu cel mai nou 5.1. Efectuarea in conlucrare cu Ministerul Mediului a rapoartelor de impact al Permanent | Directia socio-ecologica in
Regelei de TP standard EURO la data achizitiei poludrii mediului de catre transportul urban, inclusiv transport public, si comun cu Ministerul
“Toate vehiculele s3 respecte cel putin  |evaludrii costurilor provocate de poluare Mediului
standardul compatibil Euro3 5.2. Amenajarea pistelor si parcérilor pentru bicicligti 2022 DGTPCC
- *Reducerea globald pand 1a 30% a .« - M. “Exdrupo” . -
emisiilor parcului de material rulant
6 [Refacerea structurii tarifure si |*Introducerea unei structuri tarifare 6.1. Implementarea in transportul public a tehnologiilor moderne de incasare a 2018 DGTPCC
implementarea  unui  sistem |integrate cu cel putin: taxelor pentru cdldtorie (cartele electronice), integrarea troleibuzelor, autobuzelor M. RTE”
integrat de taxare -bilet zilnic; $i microbuzelor intr-un singur sistem de taxare, implementarea unui sistem de M., PUA” Administratorii
-abonament lunar maxim 25 calitorii vanziri atasat la sistemul electronic de taxare rutelor municipale de
zilnice; microbuz si autobuz
*Instalarea sistemului integrat de taxare Compania de consultanta
6.2. Elaborarea pe baza de audit de specialitate a principiilor de determinare a 2016 DGTPCC
costului unui vehicul-kilometru, care va sta la baza decontirii serviciilor prestate DGF
de operatorii de transport public {M. RTE"
M. _PUA”

Companie de consultanta




N Obiectiv strategic Indieatori strategici Actiuni planificate ! S.mwmz de Responsabilii Remarca
crt. realizare
01 02 03 04 05 06 20
7 \Crearea imaginii globale a|*Realizarea informarii cu privire la 7.1. Elaborarea §i implementarea unui Sistem de informare a populatiel despre 2018 DGTPCC
Sistemului de TP functionarea Sistemuluide TP: activitatea transportului public din municipiul Chisiniu, care va include IM. RTE”
identificarea continutului minin; Selectia|identificarea, selectarea si dezvoltarea mijloacelor de comunicare IM.  PUA” Administratorii
si dezvoltarea mijloacelor; rutelor municipale de
*Identificarea si crearea unui brand de microbuz i autobuz
transport public
7.2. ldentificarea §i crearea unui singur brand de transport public ugor de 2018 DGTPCC
recunoscut, cu o sigld, culori si aplicatii de identitate pentru vehicule, statii, {M”RTE"
informatii pasageri, dispozitive de bilete, puncte de vanzare a biletelor, website IM. .PUA™ Administratorii
rutelor municipale de
microbuz si autobuz
8 \Modificarea i perfectionarea |*Crearea une unitdti in cadrul mun. 8.1. Reorganizarea structurii Directiei generale transport public si cai de 2017-2018  {CMC
cadrului de reglementare, Chisinau sau a unei Autoritati comunicatie a Consiliului municipal Chisinau DGTPCC
prin: independente de TP, care si aibi cel
crearea unei institufii eficiente  |pulin urmdatoarele functiuni:
de planificare, regiementare si |-reglementare si autorizare;
monitorizare -planificare strategica;
-planificare operationali;
- contracte, monitorizare si control al
serviciilor de transport;
-coordonarea sistemului tarifar si de
taxare integrate;
-sistemul de informare TP si
marketing/comunicare;
-finanfarea costurilor $i managementul:
-programarea si implementarea
investitiilor;
= -studii de piatd si prognozi - - -
reorganizareq operatorilor |*Reorganizarea PUA; 8.2. Reorganizarea intreprinderilor municipale de transport public (RTE sif  2018-2019  |DGTPCC
municipali in entitdfi |*Reorganizarea RTEC; PUA), inclusiv prin comasarea acestor Intreprinderi, pentru cresterea eficiente I M. ,RTE"

comerciale

*Semnarea CSP si Plan de A faceri
pentru PUA reorganizata;

*Semnarea CSP revizuit si Plan de
Afaceri pentru RTEC reorganizata

activitatii acestora §i pentru crearea posibilitdtii de participare la licitatii

LM, PUA™




Nr. Lo . . . .. - . Termen de .
) Obiectiv strategic Indicatori strategici Actiuni planificate . Responsabilii Remarci
crt. ” realizare
01 02 03 04 05 06 20
asigurarea reglementdrii *Atribuire directd pentru operatori 8.3. Executarea incontinuu a Contractului privind prestarea serviciilor de| 2016-2025 |PMC
procedurii de atribuire a municipali, Documente de licitatie pentru|{transport public, incheiat intre municipiul Chisindu si Intreprinderea municipala DGTPCC
contractelor serviciilor de TP |operatori privati. Contract pe Cost Net |, ,Regia transport electric”, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chisinau LM. . RTE”
conform legislatiei actuale nr. 3/40 din 06.05.2011
>Q.&.¢:m. directa pentru o_u,SAmHoA: 8.4, Executarea incontinuu a Contractului privind prestarea serviciilor de| 2016-2025 PMC
Eﬂ:_oéﬂr Uoo.::uo:ﬁm de licitatie pentru transport public, Incheiat fntre municipiul Chisingu si Intreprinderea municipala DGTPCC
onoﬂ&o& m:,\mc, n.\oEES pe Cost Net cu Parcul urban de autobuze™, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chiginau LM. ,PUA"
wwemnw: w%m_%é . nr. 3/29 din 19.11.2015
“Atribuire directd pentru operatori - . —— - -
L b P o _18.5. Elaborarea §i aprobarea Regulilor de atribuire prin concurs a dreptului la 2017 PMC
municipali, Documente de licitatie pentru ) = o . . N
P e N ) deservirea rutelor regulate municipale, constituirea Comisiei de concurs privind DGTPCC
operatori privati. Contract pe Cost Brut L . ) .
atribuirea dreptului la deservirea rutelor regulate municipale etc.
8.6. Elaborarea mecanismului de compensare pentru operatorii de transport| 2017-2018  |DGTPCC
public a veniturilor ratate in urma transportdrii gratuite a categoriilor de DGF
populatie ce beneficiazd de acest drept in conformitate cu legislatia si actele
normative locale in vigoare
modificarea  reglementdrilor | * Aprobarea tipului de procedurd, a 8.7. Elaborarea si aprobarea Regulilor transporturilor de calitori si bagaje pe| 20162017 |CMC
nationale, in special a celor |documentelor de licitatie, a modelului de |teritoriul municipiului Chisinau DGTPCC
referitoare la confinutul {contract pe cost net In baza legislatiei 8.8. Elaborarea politicii de protectic a categoriilor de populaiie social] 2016-2017 |DGAS
documentelor — de licitatie |actuale, pe noile rute: vulnerabile, introducerea compensatiilor nominative
pentru atribuirea %\.‘E,S.:\E. de | *Modificarea legislatiei nationale; 8.9. Elaborarea si adoptarea standardelor de calitate si sigurantd in transportul 2017 DGTPCC
transport public la nivel local ‘”\,63@8.3 ﬁ%nioﬁmioﬁ locale; public, precum si a specificatiilor tehnice pentru mijloacele de transport M. RTE”
*Aprobarea tipului de nﬁOO&E,‘m aw acceptate In transportul public M. _PUA”
atribuire, a documentelor de licitatie, a Compania de consultania
modelului de contract pe cost net pe baza - - - - = -
L actp p 8.10. Completarea si actualizarea reglementarilor nationale, in special a celor 2017 PMC
noii legislatii; . . S oo - .
N I B referitoare la continutul documentelor de licitatie pentru atribuirea serviciilor de DGTPCC
Aprobarea tipului de procedura de . .
oo S transport public la nivel local
. atribuire, a documentelor dg licitatie, a . .

modelului de contract pe cost brut

SECRETAR AL CONSILIULUI

Valeriu Didencu




Directia generala
transport public si cai de comunicatie

Chisindu, MD 2004, str. S.Lazo,18, Tel 204-690, 204-656, Fax 204-666
E-mail: dirtrans@mail.md

SY. O oS8 o OF-F- B _|
Lanr din rConsiliul municipal Chiginau

Nota informativa
la proiectul de decizie a Consiliului municipal Chisiniu ,,Cu privire la
aprobarea Programului de implementare a Strategiei de Transport a
Municipiului Chisindu pana in anul 2025”

In conformitate cu punctul 3 din decizia Consiliului municipal Chisindu nr.
7/1 din 21.10.2014 ”Cu privire la aprobarea Strategiei de Transport a Municipiului
Chigindu”, Directia generala transport public si cii de comunicatie a fost obligata
sd propund Consiliului municipal Chisindu Programul de implementare a Strategiei
sus-mentionate.

Programul dat a fost expediat spre examinare Consiliului municipal Chisiniu
prin scrisoarea Directiei generale transport public si cdi de comunicatie nr. 01-2-
3731 din 06.02.2015, insd din motivele necunoscute acest proiect nu a fost
examinat la sedintele Consiliului si a comisiliilor acestuia. »

Ca urmare, avind In vedere recomandirile misiunii de audit, efectuati de
catre Directia audit intern a Primériei municipiului Chisindu, Directia generald
transport public si cdi de comunicatie in comun cu serviciile specializate (Institutul
municipal de proiecari ”Chisinduproiect”, S.R.L. ”Semafor-Service”, I.M. "Regia
transport electric”’, T.M. “Parcul urban de autobuze”, .M. "LUMTEH”, I.M.
"EXDRUPO”, S.A. "EDILITATE”) a revizut si prezintd repetat Consiliului
municipal Chisindu proiectul Programului de implementare a Strategiei de
Transport a Municipiului Chisindu pani in anul 2025”.

Reiesind din cele nominalizate, rugdm sustinerea consilierilor municipali la
adoptarea acestei decizii.

Sef al Directiei generale transport public si cii de unicatie

Ex. V. Butucel /

Tel. 022-204-690

Igor Gamretki




