
  

Ziua 01.06.2020 02.06.2020 03.06.2020 04.06.2020 05.06.2020 01.06.2020 02.06.2020 03.06.2020 04.06.2020 05.06.2020 Obiective Progres cumulativ

N/o. Obiectivul în lucru

1 230-Decantoare primare

Supr.  şantier-1

muncitori calificaţi-5

Total-6

Lucrări de curăţire.

Lucrări de cofrare a canalului  la 

230.1.

−

muncitori calificaţi-2

Total-2

Lucrări de curăţire.

Lucrări de dezasamblare a 

cofrării la 260.3

muncitori calificaţi-5

Total-5

Lucrări de curăţire.

Lucrări de dezasamblare a 

cofrării la 260.1

Lucrări de pompare a apei la 

260.1.

Lucrări de descărcare a 

canalelor prefabricate.

Supraveghetor de şantier-1

Op. mecanisme-2

muncitori calificaţi-5

Total-8

Lucrări de curăţire.

Lucrări de descărcare a 

canalelor prefabricate.

Lucrări de pompare a 

nămolului.

Lucrări civile:                           94 %                      

Lucrări mecanice:                   80%                                       

Lucrări electrice/SCADA:       47%                   

Total obiectiv:                          39,5%                     

2 423- Clădire fermentator

muncitori calificaţi-4

Total-4

Lucrări de tencuială a pereţilor.

− − −

Lucrări civile:                           57%                          

Lucrări mecanice:                   80%                  

Lucrări electrice/SCADA:        60%                  

Total   obiectiv:                     59%                

− − − − − − −

217-Debitmetru 

intrare

Lucrări civile:                           95%                 

Lucrări mecanice:                      -                          

Lucrări electrice/SCADA:        -                    Total 

obiectiv:                           25%

− − − − − − −

218-Camera by-

pass debitmetru 

intrare 

Lucrări civile:                          95%                        

Lucrări mecanice:                    -                           

Lucrări electrice/SCADA:       60%                                   

Total obiectiv:                          40%

Supr. şantier-1

muncitori calificaţi-5

Total-6

Lucrări de curăţire.

Lucrări de pregătire a armării.

Lucrări de astupare a golurilor.

Supr. şantier-1

muncitori calificaţi-5

Total-6

Lucrări de curăţire.

Lucrări de pregătire a armării.

Lucrări de astupare a golurilor.

Supr. şantier-1

muncitori calificaţi-5

Total-6

Lucrări de curăţire.

Lucrări de pregătire a armării.

Lucrări de astupare a golurilor.

Supr. şantier-1

muncitori calificaţi-5

Total-6

Lucrări de pregătire a armării.

Lucrări de astupare a golurilor.

Lucrări de compactare a 

solului.

Supr. şantier-1

Op. mecanisme-2

muncitori calificaţi-5

Total-8

Lucrări de pregătire a 

armării.

Lucrări de astupare a 

golurilor.

Lucrări de compactare a 

solului.

Teste cu placa dinamică.

Rolă cu rotile netede-

1

Grader-1

Total-2

224-Clădire 

pretratare 

mecanică

Lucrări civile:                             90%                     

Lucrări mecanice:                     70%                 

Lucrări electrice/SCADA:          43%                              

Total obiectiv:                         53%

− − −

205-Staţia recepţie 

nămoluri fecaloide 

Lucrări civile:                             7%                     

Lucrări mecanice:                      -                   

Lucrări electrice/SCADA:        10%                Total 

obiectiv:                           2%

Op. mecanisme-2

muncitori calificaţi-2

Total-4

Lucrări de săpare a gropii de 

fundaţie.

Op. mecanisme-2

muncitori calificaţi-2

Total-4

Lucrări de săpare a gropii 

pentru fundaţie.

Op. mecanisme-2

muncitori calificaţi-1

Total-3

Lucrări de compactare şi 

nivelare cu piatră spartă.

Lucrări de pompare a apei. 

−

Excavator-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-2

Excavator-1

Autobasculantă-1

Total-2

Excavator-1

Autobasculantă-1

Total-2

216- debitmetru 

apa brută

Lucrări civile:                             10%                

Lucrări mecanice:                      -                      

Lucrări electrice/SCADA:       40%                 Total 

obiectiv:                           8% 

muncitori calificaţi-2

Total-2

Lucrări de pompare a apei.

Op. mecanisme-1

muncitori calificaţi-13

Total-14

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de curăţire înăuntrul şi înafara 

clădirii.

Supr. Șantier-1

Geodezist-1

Op. mecanisme-4

muncitori calificaţi-13

Total-19

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de curăţire înăuntrul şi 

înafara clădirii.

Lucrări de  nivelare a 

pămîntului.

Lucrări de pregătire a 

armaturii.

Supr. Șantier-1

Op. mecanisme-2

muncitori calificaţi-13

Total-16

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de curăţire înăuntrul şi 

înafara clădirii.

Lucrări de  nivelare a 

pămîntului cu piatră spartă.

Lucrări de armare a fundaţiei 

înăuntrul clădirii.

Supr. Șantier-1

Sudor-1

Op. mecanisme-6

muncitori calificaţi-3

Total-11

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de armare a 

fundaţiei înăuntrul clădirii.

Lucrări de betonare a 

fundaţiei înăuntrul clădirii.

Camion cu 

manipulator-1

Total-1

Camion cu 

manipulator-1

Excavator-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-3

Excavator-1

Autobasculantă-1

Total-2

Excavator-1

Autobasculantă-1

Pompă de beton-1

Mixer de beton-3

Total-6

 223-Clădirea de 

admisie

Lucrări civile:                           57%                         

Lucrări mecanice:                    30%                         

Lucrări electrice/SCADA:        62%                               

Total obiectiv:                          33%            

600.1-Staţie 

odorizare aer 

(Clădirea 

pretratare)

Lucrări civile:                              7%                   

Lucrări mecanice:                        80%                

Lucrări electrice/SCADA:          10%                      

Total obiectiv:                            22%

5 510-Rezervor biogaze

Lucrări civile:                            100%            Lucrări 

mecanice:                    80%                 Lucrări 

electrice/SCADA:        60%                          Total 

obiectiv:                          85%

− − − − − − −
470-Zona 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                            89%                   

Lucrări mecanice:                   N/A               Lucrări 

electrice/SCADA:          10%                              

Total obiectiv:                          81%

6
Linia de fermentare a 

nămolului                      268-

Staţia de dozare chimică

Nr. de mucitori /Activităţi în derulare Nr. de echipament

4 223-Clădirea de admisie

3 Clădire de pretratare 



− − − − − − − −
473-Siloz 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                       100%                Lucrări 

mecanice:                80%               Lucrări 

electrice/SCADA:     41%                     Total 

obiectiv:                         80%

− − − −
268-Staţie dozare 

chimică

Lucrări civile:                          82%                Lucrări 

mecanice:                  -                    Lucrări 

electrice/SCADA:       10%                   Total 

obiectiv:                        73%

449-Rezervor 

stocare nămol 

fermentat 

Lucrări civile:                           95%                

Lucrări mecanice:                   80%                 

Lucrări electrice/SCADA:       60%                                      

Total obiectiv:                         86%

446-Rezervor 

amestec nămol

Lucrări civile:                           95%                

Lucrări mecanice:                   80%               Lucrări 

electrice/SCADA:       60%                           Total 

obiectiv:                        86%

7 465-Clădire tratare nămol

muncitori calificaţi-  3   

Total-3

Lucrări de curățire.

Lucrări de armare și cofrare a 

căminului de canalizare. 

sudor-1

muncitori calificaţi-1

Total-2

Lucrări de montare a grilei 

pentru evacurea apelor 

meteorice.

−

Lucrări civile:                            86,5%                

Lucrări mecanice:                   80%              Lucrări 

electrice/SCADA:      77%                   Total 

obiectiv:                         84%

8
445-Staţia de pompare 

nămol primar îngroşat

muncitori calificaţi-4

Total-4

Lucrări de curăţire.

Lucrări de tencuială a 

pereţilor.

Lucrări de pompare a apei.

muncitori calificaţi-4

Total-4

Lucrări de tencuială a 

pereţilor.

Lucrări de pompare a apei.

muncitori calificaţi-4

Total-4

Lucrări de tencuială a 

pereţilor.

Lucrări de pompare a apei.
− − − −

Lucrări civile:                            96%                                    

Lucrări mecanice:                    5%                Lucrări 

electrice/SCADA:       -%                            Total 

obiectiv:                          52%       

9 420-Digestor anaerob

Manager de proiect-1

Supraveghetor de şantier-1

Inginer-1

Pers. Administrativ-1

muncitori calificaţi-10

Total-14

Construire tanc nr. 4

Siliconare interior cupola.

Construire tanc nr. 3

Instalare conducte exterioare.

Construire tanc nr. 2

Instalare conducte exterioare.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de şantier-1

Inginer-1

Pers. Administrativ-1

muncitori calificaţi-10

Total-14

Construire tanc nr. 4

Siliconare interior cupola.

Construire tanc nr. 3

Găurire fundaţia de beton pentru 

conexiunea cu inel 13.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de şantier-1

Inginer-1

Pers. Administrativ-1

muncitori calificaţi-10

Total-14

Construire tanc nr. 4

Siliconare interior cupola.

Instalare inel perete nr. 2.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de şantier-2

Inginer-1

Pers. Administrativ-1

muncitori calificaţi-13

Total-18

Construire tanc nr. 4

Siliconare interior cupola.

Instalare inel perete nr. 2.

Manager de proiect-1

Supr. şantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

muncitori calificaţi-17

Total-21

Construire tanc nr. 4

Siliconare interior cupola.

Lucrări de montare a 

scărilor.

Construire tanc nr. 3

Demontare sistem de 

ridicare cu jack-uri.

Curățenie pe teritoriul din 

preajma digestorului.

Siliconarea pereților 

digestorului.

Lucrări de montare a 

scărilor.

− − − −

Lucrări civile:                          99%                    

Lucrări mecanice:                  89,8%                   

Lucrări electrice/SCADA:        46%                                            

Total obiectiv:                          76%

10
260-Decantoare 

secundare

Supr. Șantier-1

Geodezist-1

Op. mecanisme-3

muncitori calificaţi-  10   

Total-14

Lucrări de pompare a apei la 260.6.

Lucrări de curăţire la 260.6.

Lucrări de spargere a betonului 

260.6.

Lucrări de armare a grinzelor la 

260.4.

Supr. Șantier-1

Geodezist-1

Op. mecanisme-3

muncitori calificaţi-  13   

Total-18

Lucrări de pompare a apei la 260.6.

Lucrări de curăţire la 260.6.

Lucrări de spargere a betonului 260.6.

Lucrări de armare a grinzelor la 260.4.

Supr. Șantier-1

Geodezist-1

Op. mecanisme-3

muncitori calificaţi-  14   

Total-19

Lucrări de pompare a apei la 

260.6.

Lucrări de curăţire la 260.6.

Lucrări de armare şi cofrare a 

grinzelor la 260.4.

Lucrări de descărcare a 

canalelor prefabricate din 

beton.

Supr. Șantier-1

muncitori calificaţi-  14   

Total-15

Lucrări de pompare a apei la 

260.6.

Lucrări de curăţire la 260.6.

Lucrări de armare şi cofrare a 

grinzelor la 260.4.

Lucrări de spargere a 

betonului la 260.6.

Lucrări de astupare a golurilor 

la 260.5

Supr. Șantier-1

Op. mecanisme-2

muncitori calificaţi-  12

Total-15

Lucrări de pompare a apei 

la 260.6.

Lucrări de curăţire la 260.6.

Lucrări de armare şi cofrare 

a grinzelor la 260.4.

Lucrări de spargere a 

betonului la 260.6.

Încărcător frontal-1

Autobasculantă-1

Camion cu manipulator-

1

Total-3

Încărcător frontal-1

Autobasculantă-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-3

Încărcător frontal-1

Autobasculantă-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-3

Camion cu 

manipulator-1

Încărcător frontal-1

Total-2

Lucrări civile:                             93%               

Lucrări mecanice:                      27%                  

Lucrări electrice/SCADA:          36%                      

Total obiectiv:                           33%

11 240-Bazine de aerare

Manager proiect-1

Supraveghetor de şantier-1

Inginer-2

muncitori calificaţi-4

Total-8

Tanc 1,2,3,4

Lucrări de pregătire pentru 

instalarea stăvilarelor.

muncitori calificaţi-5

Total-5

Lucrări de lărgire a canalului 

pentru a monta stăvilarele.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de şantier-1

Inginer-2

muncitori calificaţi-8

Total-12

Tanc nr. 1,2,3,4

Instalarea stăvilelor de 

recirculare nămol pentru 

fiecare bazin de aerare.

Lucrări de lărgire a canalului 

pentru a monta stăvilarele.

Lucrări de curăţire.

Supraveghetor de şantier-1

muncitori calificaţi-10

Total-11

Lucrări de lărgire a canalului 

pentru a monta stăvilarele.

Lucrări de curăţire.

Lucrări de montare a 

stăvilalelor.

− − − −

Lucrări civile:                             59%               

Lucrări mecanice:                    89,2%                  

Lucrări electrice/SCADA:        47%                 

Total obiectiv:                          90%                   

6
Linia de fermentare a 

nămolului                      268-

Staţia de dozare chimică



12
255- Staţia pentru 

suflante
− − −

Lucrări civile:                             90%               

Lucrări mecanice:                    71%                  

Lucrări electrice/SCADA:       67%                    

Total obiectiv:                          68%                   

13
441- Staţia de pompare a 

nămol activat în surplus şi 

retur

Supr.  şantier-1

Geodezist-1

muncitori calificaţi-6

Total-8

Lucrări de dezasamblare a scărilor 

existente.

Lucrări de betonare a fundaţiilor.

Lucrări de curăţire.

Supr.  şantier-1

Op. mecanisme-3

muncitori calificaţi-7

Total-11

Lucrări de betonare a plăcilor de 

fundaţie.

Lucrări de curăţire.

muncitori calificaţi-2

Total-2

Lucrări de dezasamblare a 

plăcii de fundaţie.

Lucrări de curăţire.

Pompă de beton-1

Mixer de beton-1

Total-2

Lucrări civile:                             83%               

Lucrări mecanice:                    60%                  

Lucrări electrice/SCADA:       20%                    

Total obiectiv:                          65%            

14
444-Staţie de pompare 

spumă decantor primar
− − − − − −

Lucrări civile:                             95%               

Lucrări mecanice:                      80%               

Lucrări electrice/SCADA:          20%                 

Total obiectiv:                          60%   

15
431-Îngroșător nămol 

primar

Lucrări civile:                              95%               

Lucrări mecanice:                      5%               

Lucrări electrice/SCADA:       25%                Total 

obiectiv:                          35%   

16
503 Sistem desulfurare 

biogaz
− − − − −

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                      80%               

Lucrări electrice/SCADA:          10%                

Total obiectiv:                          28%   

17
447 Staţie pompare 

spumă decantor secundar
−

Lucrări civile:                              95%               

Lucrări mecanice:                       80%               

Lucrări electrice/SCADA:           25%                

Total obiectiv:                          73%   

18
600.2 Staţie de odorizare 

aer (Clădire tratare 

nămol)

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                      80%               

Lucrări electrice/SCADA:       3%                Total 

obiectiv:                          25%   

19
440 Stație de pompare de 

nămol primar

Lucrări civile:                              7%               Lucrări 

mecanice:                      80%               Lucrări 

electrice/SCADA:       5%                Total 

obiectiv:                          17%   

Total munc./echip. 62 63 73 82 62    3 6 8 4 12

Mediu pers. Mediu ech.  

76 13


