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N/o. Obiectivul în lucru

1 230-Decantoare primare

Supr. şantier-1

Op. mecanisme-1

Muncitori calificați-2

Total-4

Lucrări de pregătire pentru 

montarea canalelor prefabricate la 

230.1;230.3.

Lucrări de curăţire. − −

Macara-1

Total-1

− −

Lucrări civile:                           91 %                      

Lucrări mecanice:                   80%                                       

Lucrări electrice/SCADA:       47%                   

Total obiectiv:                          38%                     

2 423- Clădire fermentator − − − − − − − −

Lucrări civile:                           49%                          

Lucrări mecanice:                   80%                  

Lucrări electrice/SCADA:        60%                  

Total   obiectiv:                     55%                

− − − − − − −

217-Debitmetru 

intrare

Lucrări civile:                           95%                 

Lucrări mecanice:                      -                          

Lucrări electrice/SCADA:        -                    Total 

obiectiv:                           25%

− − − − − − −

218-Camera by-

pass debitmetru 

intrare 

Lucrări civile:                          95%                        

Lucrări mecanice:                    -                           

Lucrări electrice/SCADA:       60%                                   

Total obiectiv:                          40%

Supr. şantier-1

Op. Mecanisme-5

muncitori calificaţi-8

Total-14

Lucrări de betonare a pereţilor 

W15; W16.

Lucrări de armare şi cofrare a 

pereţilor camerei de control şi 

panouri electrice.

224 Clădirea de pretratare mecanică 

Supr. şantier-1

Op. Mecanisme-2

muncitori calificaţi-8

Total-11

Lucrări de dezasamblare a cofrării 

pereţilor W15;W16.

Armarea şi cofrarea pereţilor clădirii de 

control şi panouri electrice.

Supr. şantier-1

Op. Mecanisme-6

muncitori calificaţi-8

Total-15

Lucrări de curăţire înăuntrul şi 

înafara clădirii.

Betonarea pereţilor clădirii de 

control şi panouri electrice.

Supr. şantier-1

Op. Mecanisme-1

muncitori calificaţi-8

Total-10

Lucrări de curăţire înăuntrul şi 

înafara clădirii.

Lucrări de dezasamblarea 

cofrărilor pereţilor clădirii de 

control şi panouri electrice.

Supr. şantier-1

Op. Mecanisme-5

muncitori calificaţi-8

Total-14

Lucrări de curăţire înăuntrul 

şi înafara clădirii.

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de hidroizolare a 

clădiirii de control și 

panouri electrice.

Lucrări de betonare a 

canalelor înăuntrul clădirii.

Pompă de beton -1

Mixer de beton-3

Camion cu manipulator-

1

Total-5

Macara -1

Camion cu 

manipulator-1

Total-2

Macara -1

Camion cu 

manipulator-1

Pompă de beton-1

Mixer de beton-3

Total-6

Macara -1

Total-1

Macara -1

Pompă de beton-1

Mixer de beton-2

Camion cu 

manipulator-1

Total-5

224-Clădire 

pretratare 

mecanică

Lucrări civile:                             83%                     

Lucrări mecanice:                     70%                 

Lucrări electrice/SCADA:          37%                              

Total obiectiv:                         46%

− − −

205-Staţia recepţie 

nămoluri fecaloide 

Lucrări civile:                             7%                     

Lucrări mecanice:                      -                   

Lucrări electrice/SCADA:        10%                Total 

obiectiv:                           2%

muncitori calificaţi-4

Total-4

Lucrări de pregătire pentru 

armare.

muncitori calificaţi-4

Total-4

Lucrări de pregătire pentru 

armare. − − −

216- debitmetru 

apa brută

Lucrări civile:                             8%                Lucrări 

mecanice:                      -                      Lucrări 

electrice/SCADA:       40%                 Total 

obiectiv:                           5,5% 

Supr. Șantier-1

Op. Mecanisme-2

muncitori calificaţi-20

Total-23

Lucrări de curățire a palplanșelor.

Lucrări de armare şi cofrare a 

pereţilor clădirii.

Lucrăride săpare a gropii pentru 

fundaţie.

Lucrări de pompare a apei.

Supr. Șantier-1

Op. Mecanisme-3

muncitori calificaţi-20

Total-24

Lucrări de curățire a palplanșelor.

Lucrări de armare şi cofrare a pereţilor 

clădirii.

Lucrări de pompare a apei.

Supr. Șantier-1

Op. mecanisme-2

muncitori calificaţi-12

Total-15

Lucrări de cofrare a pereţilor 

clădirii.

Lucrări de pompare a apei.

Supr. Șantier-1

Op. mecanisme-8

muncitori calificaţi-11

Total-20

Lucrări de armare și cofrare 

a pereţilor clădirii.

Lucrări de betonare a 

pereților clădirii.

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de cofrare a plăcii 

pardoselii înăuntrul clădirii.

Excavator-1

Autobasculantă-1

Total-2

Excavator-1

Autobasculantă-1

Încărcător frontal-1

Total-2

Încărcător frontal-1

Pompă de apă-1

Total-2

Macara-1

Pompă de beton-1

Mixer de beton-6

Total-8

 223-Clădirea de 

admisie

Lucrări civile:                           45%                         

Lucrări mecanice:                    30%                         

Lucrări electrice/SCADA:        55%                               

Total obiectiv:                          25%            

600.1-Staţie 

odorizare aer 

(Clădirea 

pretratare)

Lucrări civile:                              7%                   

Lucrări mecanice:                        80%                

Lucrări electrice/SCADA:          10%                      

Total obiectiv:                            22%

5 510-Rezervor biogaze

Lucrări civile:                            100%            Lucrări 

mecanice:                    80%                 Lucrări 

electrice/SCADA:        60%                          Total 

obiectiv:                          85%

− − − − − −
470-Zona 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                            86%                   

Lucrări mecanice:                   N/A               Lucrări 

electrice/SCADA:          10%                              

Total obiectiv:                          79%

6
Linia de fermentare a 

nămolului                      268-

Staţia de dozare chimică

Nr. de mucitori /Activităţi în derulare Nr. de echipament

4 223-Clădirea de admisie

3 Clădire de pretratare 



− − − − − − − −
473-Siloz 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                       100%                Lucrări 

mecanice:                80%               Lucrări 

electrice/SCADA:     25%                     Total 

obiectiv:                         75%

− − − −
268-Staţie dozare 

chimică

Lucrări civile:                          82%                Lucrări 

mecanice:                  -                    Lucrări 

electrice/SCADA:       10%                   Total 

obiectiv:                        73%

449-Rezervor 

stocare nămol 

fermentat 

Lucrări civile:                           95%                

Lucrări mecanice:                   80%                 

Lucrări electrice/SCADA:       60%                                      

Total obiectiv:                         86%

446-Rezervor 

amestec nămol

Lucrări civile:                           95%                

Lucrări mecanice:                   80%               Lucrări 

electrice/SCADA:       60%                           Total 

obiectiv:                        86%

7 465-Clădire tratare nămol

Supr. şantier-1

muncitori calificaţi-11

Total- 12

Lucrări de cofrare a pereţilor la 

465.2.

Supr. şantier-1

muncitori calificaţi-11

Total- 12

Lucrări de cofrare a pereţilor la 465.2.

Supr. şantier-1

muncitori calificaţi-11

Total- 12

Lucrări de cofrare a pereţilor la 

465.2.

Supr. şantier-1

Op. mecanisme-6

muncitori calificaţi-11

Total- 18

Lucrări de betonare a pereţilor 

la 465.2.

Supr. şantier-1

muncitori calificaţi-11

Total- 12

Lucrări de dezasamblare a 

cofrărilor  pereţilor la 465.2.

Pompă de beton-1

Mixer de beton-9

Total-10

Pompă de beton-1

Mixer de beton-5

Total-6

−

Lucrări civile:                            78%                

Lucrări mecanice:                   80%              Lucrări 

electrice/SCADA:      70%                   Total 

obiectiv:                         77%

8
445-Staţia de pompare 

nămol primar îngroşat
− − − − − − − −

Lucrări civile:                            95%                                    

Lucrări mecanice:                    5%                Lucrări 

electrice/SCADA:       -%                            Total 

obiectiv:                          50%       

9 420-Digestor anaerob

Supr. Șantier-1

Inginer-1

muncitori calificaţi-13

Total-15

Construire Tanc nr. 2:

Etanşarea cu silicon în interiorul 

tancului.

Construire tanc nr. 3

Instalarea panourilor rîndului 8 la 

perete.

Construire tanc nr. 4

Instalarea inelului superior.

Supr. şantier-1

Inginer-2

Personal administrativ-1

Op. mecanisme-1

muncitori calificaţi-13

Total-18

Construire tanc nr. 3

Instalarea scărilor.

Instalarea rîndului nr.8 a panourilor la 

perete.

Construire tanc nr. 4

Instalarea panourilor de acoperiş.

Instalarea rîndului nr. 1 a panourilor de 

perete.

Supr. şantier-2

Inginer-1

muncitori calificaţi-11

Total-14

Construire tanc nr. 2

Montaj inel de fixare ax mixer.

Construire tanc nr. 3

Instalarea panourilor rîndului 

8 al peretelui.

Supr. şantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

muncitori calificaţi-14

Total-18

Construire tanc nr. 4

Instalarea panourilor rîndului 

1 al peretelui.

Construire tanc nr. 3

Instalarea panourilor rîndului 

9 al peretelui.

Lucrări de instalare a scărilor.

Construire tanc nr. 2

Lucrări de instalare a scărilor.

Supr. şantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

muncitori calificaţi-15

Total-21

Construire tanc nr. 4

Începerea instalării 

profilului metalic superior.

Construire tanc nr. 3

Instalarea panourilor 

rîndului 9 al peretelui.

Lucrări de instalare a 

scărilor.

Construire tanc nr. 2

Lucrări de instalare a 

scărilor.

− − − −

Lucrări civile:                          99%                    

Lucrări mecanice:                  87,5%                   

Lucrări electrice/SCADA:        45%                                            

Total obiectiv:                          73,2%

10
260-Decantoare 

secundare

Supr. şantier-1

Op. mecanisme-2

Muncitori calificați-3

Total-6

Lucrări de betonare a grinzelor la 

260.6

Supr. şantier-1

Muncitori calificați-3

Total-4

Lucrări de armare şi cofrare a grinzelor 

la 260.6.

Dezasamblarea cofrării grinzei la 260.6.

Lucrări de curăţire.

Supr. Șantier-1

Op. mecanisme-1

muncitori calificaţi-3

Total-5

Lucrări de armare şi cofrare a 

grinzelor la 260.6.

Dezasamblarea cofrării grinzei 

la 260.6.

Lucrări de curăţire.

Supr. Șantier-1

Geodezist-1

Op. mecanisme-1

muncitori calificaţi-3

Total-6

Lucrări de betonare a 

grinzelor la 260.6.

Pompă de beton-1

Mixer de beton-1

Total-2

−

Camion cu 

manipulator-1

Total-1

Pompă de beton-1

Mixer de beton-1

Total-2

Lucrări civile:                             90%               

Lucrări mecanice:                      27%                  

Lucrări electrice/SCADA:          32%                      

Total obiectiv:                           30,5%

11 240-Bazine de aerare

Supr. Șantier-1

Inginer-2

muncitori calificaţi-2

Total-5

Bazinul nr. 3 coridorul nr. 2

Ajustarea exactă a nivelului 

sistemului de aerare.

Supr. şantier-1

Inginer-2

Personal administrativ-1

muncitori calificaţi-7

Total-11

Tanc 3, coridor nr. 2:

Ajustarea exactă a nivelului 

sistemului de aerare ultima ¼.

Tanc 3, coridor nr. 2:

Ajustarea exactă a nivelului 

sistemului de aerare.

Lucrări de dezasamblare a 

stăvilarelor.

Supr. şantier-1

Inginer-2

Personal administrativ-1

muncitori calificaţi-9

Total-13

Tanc 3, coridor nr. 4:

Ajustarea exactă a nivelului 

sistemului de aerare.

Lucrări de dezasamblare a 

stăvilarelor. − − − −

Lucrări civile:                             56%               

Lucrări mecanice:                    89%                  

Lucrări electrice/SCADA:        14%                 

Total obiectiv:                          80%                   

12
255- Staţia pentru 

suflante

Supr. Șantier-1

Inginer-2

muncitori calificaţi-6

Total-9

Suflanta nr. 1 şi 2 

Pregătirea accesoriilor suflantelor 

pentru instalare.

Supr. Șantier-1

Inginer-2

muncitori calificaţi-5

Total-8

Suflanta nr. 1 şi 2 

Pozoţionarea exactă a 

suflantelor, inclusiv fixarea 

acestora pe fundaţie şi 

instalarea unor accesorii 

(racorduri flexibile pe refulare)

− − − −

Lucrări civile:                             90%               

Lucrări mecanice:                    60%                  

Lucrări electrice/SCADA:       67%                    

Total obiectiv:                          73%                   

6
Linia de fermentare a 

nămolului                      268-

Staţia de dozare chimică



13
441- Staţia de pompare a 

nămol activat în surplus şi 

retur

Op. mecanisme-1

muncitori calificaţi-2

Total-3

Lucrări de spargere a betonului 

fundaţiilor vechi.

Lucrări de curăţire.

Op. mecanisme-1

muncitori calificaţi-2

Total-3

Lucrări de spargere a betonului 

fundaţiilor vechi.

Lucrări de curăţire.

muncitori calificaţi-5

Total-5

Lucrări de spargere a 

betonului fundaţiilor vechi.

Lucrări de curăţire.

muncitori calificaţi-2

Total-2

Lucrări de curăţire.

−

Miniexcavator-1

Total-1

Miniexcavator-1

Total-1

Miniexcavator-1

Total-1

Lucrări civile:                             73%               

Lucrări mecanice:                    60%                  

Lucrări electrice/SCADA:       20%                    

Total obiectiv:                          62%            

14
444-Staţie de pompare 

spumă decantor primar
− − − − − −

Lucrări civile:                             95%               

Lucrări mecanice:                      80%               

Lucrări electrice/SCADA:          20%                 

Total obiectiv:                          60%   

15
431-Îngroșător nămol 

primar

Lucrări civile:                              95%               

Lucrări mecanice:                      5%               

Lucrări electrice/SCADA:       25%                Total 

obiectiv:                          35%   

16
503 Sistem desulfurare 

biogaz
− − − − −

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                      80%               

Lucrări electrice/SCADA:          10%                

Total obiectiv:                          28%   

17
447 Staţie pompare 

spumă decantor secundar

muncitori calificaţi-2

Total-2

Astuparea golurilor la 447.2.

Pompă de beton-1

Mixer  de beton-1

Total-2

Încărcător frontal-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-2

Lucrări civile:                              95%               

Lucrări mecanice:                       80%               

Lucrări electrice/SCADA:           25%                

Total obiectiv:                          73%   

18
600.2 Staţie de odorizare 

aer (Clădire tratare 

nămol)

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                      80%               

Lucrări electrice/SCADA:       3%                Total 

obiectiv:                          25%   

19
440 Stație de pompare de 

nămol primar

Geodezist-1

muncitori calificaţi-4

Total-5

Lucrări de spargere a betonului.

Lucrări de cofrare a fundaţiilor.

Lucrări de curăţire înăuntrul 

clădirii. 

muncitori calificaţi-4

Total-4

Lucrări de cofrare a plăcilor de fundaţie.

Lucrări de curăţire înăuntrul clădirii.

muncitori calificaţi-2

Total-2

Dezasamblarea cofrării 

plăcilor de fundaţie.

Lucrări de curăţire înăuntrul 

clădirii.

muncitori calificaţi-3

Total-3

Lucrări de montare a 

țevilor.

Lucrări civile:                              7%               Lucrări 

mecanice:                      80%               Lucrări 

electrice/SCADA:       5%                Total 

obiectiv:                          17%   

Total munc./echip. 87 85 54 87 93    9 5 6 10 15

Mediu pers. Mediu ech.  

54 13


