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N/o. Obiectivul în lucru

1 230-Decantoare primare

Lucrări civile:                           96,4 %                      

Lucrări mecanice:                   100%                                       

Lucrări electrice/SCADA:       96%                   

Total obiectiv:                          85%                     

2 423- Clădire fermentator

Munc. calificați-3

Total-3

Lucrări de pregătire pentru 

monatrea panourilor 

metalice. −

Lucrări civile:                           57,9%                          

Lucrări mecanice:                   80%                  

Lucrări electrice/SCADA:        68,8%                  

Total   obiectiv:                           64%                

− − −

217-Debitmetru 

intrare

Lucrări civile:                           95,4%                 

Lucrări mecanice:                      -                          

Lucrări electrice/SCADA:        20%                  

Total obiectiv:                           30,3%

−

Munc. calificați-6

Total-6

Lucrări de armare și 

cofrare în jurul țevilor. − −

218-Camera by-

pass debitmetru 

intrare 

Lucrări civile:                          95,4%                        

Lucrări mecanice:                    -                           

Lucrări electrice/SCADA:       60%                                   

Total obiectiv:                          40,2%

Supr. șantier-1

Munc. calificați-16

Total-17

Lucrări de dezasamblare a cofrării 

grinzelor.

Lucrări de cofrare şi armare a 

suporturilor de consoale.

Lucrări de pregătire a armării.

. 

Supr. șantier-1

Op. mecanisme-1

Munc. calificați-13

Total-15

Lucrări de cofrare şi armare a 

suporturilor pentru consoale.

Lucrări de pregătire a armaturilor.

Lucrări de cofrare a 3 coloane.

Supr. șantier-1

Op. mecanisme-3

Munc. calificați-13

Total-17

Lucrări de cofrare şi armare a 

suporturilor pentru consoale.

Lucrări de pregătire a 

armaturilor.

Lucrări de betonare a 

suporturilor pentru consoale 

şi coloanele.

Lucrări de spargere a 

betonului pentru montarea 

ţevii.

Munc. calificați-5

Total-5

Lucrări de curățire.

Lucrări de protejare a 

echipamentului cu peliculă.

Lucrări de pregătire a 

armărilor.

Macara-1

Total-1

Camion cu 

manipulator-1

Pompă de beton-1

Mixer de beton-1

Total-3

Pompă de beton-1

Mixer de beton-3

Total-4

224-Clădire 

pretratare 

mecanică

Lucrări civile:                             95,8%                     

Lucrări mecanice:                     93%                 

Lucrări electrice/SCADA:          60,5%                              

Total obiectiv:                            79%

−

205-Staţia recepţie 

nămoluri fecaloide 

Lucrări civile:                             35%                     

Lucrări mecanice:                      100%                   

Lucrări electrice/SCADA:        18%                

Total obiectiv:                           65,5%

216- debitmetru 

apa brută

Lucrări civile:                             30%                

Lucrări mecanice:                     90%                  

Lucrări electrice/SCADA:          52%                 

Total obiectiv:                           75,5% 

Supr. de şantier-1

Munc. calificați-14

Total-15

Lucrări de cofrare a grinzelor.

Lucrări de pregătire a armaturilor.

Lucrări de  dezasamblare a cofrării 

coloanelor.

Lucrări de armare a pereşilor 

camerei.

Lucrări de pompare a apei.

Supr. de şantier-1

Op. mecanisme-1

Munc. calificați-17

Total-19

Lucrări de cofrare şi armare a 

grinzelor.

Lucrări de pregătire a armaturilor.

Lucrări de  armare şi cofrare a pereţilor 

camerei.

Lucrări de montare a filtrelor pentru 

pomparea apei.

Supr. de şantier-1

Op. mecanisme-3

Munc. calificați-17

Total-22

Lucrări de armare a grinzelor.

Lucrări de pregătire a  

armărilor.

Lucrări de cofrare a pereţilor 

căminului.

Lucrări de compactare şi 

nivelare cu piatră spartă lîngă 

obiectul 223.

Supr. de șantier-1

Op. mecanisme-5

Munc. calificați-19

Total-25

Lucrări de armare și 

cofrare a grinzelor.

Lucrări de pregătire a 

armărilor.

Lucrări de betonare a 

grinzelor și pereților 

camerei.

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de montare a 

schelelor.

Camion cu 

manipulator-1

Total-1

Macara-1

Excavator-1

Încărcător frontal-1

Total-3

Încărcător frontal-1

Camion cu 

manipulator-1

Pompă de beton-1

Mixer de beton-2

Total-5

 223-Clădirea de 

admisie

Lucrări civile:                           68,9%                         

Lucrări mecanice:                    90%                         

Lucrări electrice/SCADA:        67%                               

Total obiectiv:                          63,8%            

Nr. de mucitori /Activităţi în derulare Nr. de echipament

4 223-Clădirea de admisie

3 Clădire de pretratare 



600.1-Staţie 

odorizare aer 

(Clădirea 

pretratare)

Lucrări civile:                              7%                   

Lucrări mecanice:                        80%                

Lucrări electrice/SCADA:          10%                      

Total obiectiv:                            22%

5 510-Rezervor biogaze

Lucrări civile:                            100%            

Lucrări mecanice:                    80%                 

Lucrări electrice/SCADA:        60%                          

Total obiectiv:                          85%

− −
470-Zona 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                            89%                   

Lucrări mecanice:                   N/A               

Lucrări electrice/SCADA:          10%                              

Total obiectiv:                          81%

− −
473-Siloz 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                       100%                

Lucrări mecanice:                95%               Lucrări 

electrice/SCADA:     58%                     Total 

obiectiv:                         95%

−
268-Staţie dozare 

chimică

Lucrări civile:                          82%                

Lucrări mecanice:                  80%                 

Lucrări electrice/SCADA:       10%                   

Total obiectiv:                        76%

Munc. calificați-4

Total-4

Lucrări de montare a cablului.

449-Rezervor 

stocare nămol 

fermentat 

Lucrări civile:                           95%                

Lucrări mecanice:                   99%                 

Lucrări electrice/SCADA:       80%                                      

Total obiectiv:                         98,5%

446-Rezervor 

amestec nămol

Lucrări civile:                           95%                

Lucrări mecanice:                   100%               

Lucrări electrice/SCADA:       76%                           

Total obiectiv:                        98,5%

7
465-Clădire tratare 

nămol

Munc. calificați-3

Total-3

Lucrări de cofrare a parapetului, 

finisare.

Lucrări de  dezasamblare a cofrării 

parapetului.

Lucrări de amenajare a 

echipamentului cu peliculă pentru 

protecţie.

Lucrări de curăţire.

Munc. calificați-5

Total-5

Lucrări de amenajare a echipamentului 

cu peliculă pentru protecţie.

Lucrări de curăţire.

Sudor-1

Munc. calificați-8

Total-9

Lucrări de amenajare a 

echipamentului cu peliculă 

pentru protecţie.

Lucrări de curăţire.

Sudor-1

Munc. calificați-5

Total-6

Lucrări de amenajare a 

echipamentului cu peliculă 

pentru protecţie.

Lucrări de curăţire.

Munc. calificați-6

Total-6

Lucrări de amenajare a 

echipamentului cu peliculă 

pentru protecţie.

Lucrări de curăţire.

Lucrări de dezasamblare a 

cofrării parapetului.

Lucrări civile:                            87,9%                

Lucrări mecanice:                   89,5%              

Lucrări electrice/SCADA:      87,2%                   

Total obiectiv:                         93,9%

8
445-Staţia de pompare 

nămol primar îngroşat
− −

Lucrări civile:                            96%                                    

Lucrări mecanice:                    100%                

Lucrări electrice/SCADA:         70,2%                            

Total obiectiv:                          95,1%       

9 420-Digestor anaerob

Manager de proiect-1

Suprveghetor de șantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Munc. calificați-8

Total-13

Tanc nr. 1:

Instalarea conductei de extragere 

nămol în interiorul digestorului.

Lucrări de montare a jgeaburilor 

din inox.

Manager de proiect-1

Supr. de șantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Munc. calificați-3

Total-8

Tanc nr.1:

Confecționare conducte 

exterioare.

− −

Lucrări civile:                          99%                    

Lucrări mecanice:                  98%                   

Lucrări electrice/SCADA:        48%                                            

Total obiectiv:                          83,5%

10
260-Decantoare 

secundare

Manager de proiect-1

Suprveghetor de șantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

Munc. calificați-5

Total-9

Lucrări de armare lîngă stăvilarul 

la 260.5.

Lucrări de montare a schelelor.

Decantor secundar 260.4:

Instalarea deflectoarelor Steingel 

pe axul central al decantorului.

Munc. calificați-2

Total-2

Lucrări de armare şi cofrare  lîngă 

stăvilarul la 260.5.

Op. mecanisme-1

Munc. calificați-2

Total-3

Lucrări de betonare lîngă 

stăvilarul la 260.5.

Munc. calificați-3

Total-3

Lucrări de armare și 

cofrare lîngă stăvilarul 

260.5.

Lucrări de betonare lîngă 

stăvilarul 260.5.

Mixer de beton-1

Total-1

Lucrări civile:                             95,9%               

Lucrări mecanice:                      87%                  

Lucrări electrice/SCADA:          77%                      

Total obiectiv:                           76,8%

6

Linia de fermentare a 

nămolului                      

268-Staţia de dozare 

chimică

4 223-Clădirea de admisie



11 240-Bazine de aerare

Lucrări civile:                             61,5%               

Lucrări mecanice:                    100%                  

Lucrări electrice/SCADA:        92%                 

Total obiectiv:                          99,4%                   

12
255- Staţia pentru 

suflante

Supr. de şantier-1

Munc. calificați-3

Total-4

Lucrări de montare a capacelor 

galvanizate pe jgeaburi.

− −

Lucrări civile:                             90%               

Lucrări mecanice:                    93%                  

Lucrări electrice/SCADA:       97%                    

Total obiectiv:                          92%                   

13
441- Staţia de pompare a 

nămol activat în surplus 

şi retur

Manager de proiect-1

Suprveghetor de șantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Munc. Calificaţi-8

Total-13

Lucrări de dezasamblare a podului 

metalic.

Lucrări de curățire.

Lucrări de tăiere a ţevilor.

Instalarea pompelor RAS în poziţia 

lor, conform proiectului.

Munc. Calificaţi-2

Total-2

Lucrări de tăiere a ţevilor.

Lucrări de curăţire.

Munc. Calificaţi-2

Total-2

Lucrări de tăiere a ţevilor.

Lucrări de curăţire.

Manager de proiect-1

Supr. şantier-3

Inginer-1

Personal administrativ-1

Munc. Calificaţi-6

Total-12

Lucrări de tăiere a ţevilor.

Lucrări de curăţire a ţevii de 

nămol.

Continuarea instalării 

pompelor RAS şi SAS. Fixarea 

pompelor de fundaţii cu 

ancoare chimice.

Manager de proiect-1

Supr. şantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Munc. Calificaţi-6

Total-11

Continuarea instalării 

pompelor RAS şi SAS. 

Fixarea pompelor de 

fundaţii cu ancoare 

chimice.

Lucrări civile:                             91%               

Lucrări mecanice:                    92%                  

Lucrări electrice/SCADA:       95%                    

Total obiectiv:                          94,5%            

14
444-Staţie de pompare 

spumă decantor primar
− −

Lucrări civile:                             95%               

Lucrări mecanice:                      100%               

Lucrări electrice/SCADA:          65%                 

Total obiectiv:                          85%   

15
431-Îngroșător nămol 

primar

Lucrări civile:                              96,5%               

Lucrări mecanice:                      100%               

Lucrări electrice/SCADA:       63%                Total 

obiectiv:                          75,5%   

16
503 Sistem desulfurare 

biogaz
− − −

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                      80%               

Lucrări electrice/SCADA:          10%                

Total obiectiv:                          28%   

17
447 Staţie pompare 

spumă decantor 

secundar

Lucrări civile:                              95%               

Lucrări mecanice:                       95%               

Lucrări electrice/SCADA:           50%                

Total obiectiv:                          89,5%   

18
600.2 Staţie de odorizare 

aer (Clădire tratare 

nămol)

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                      80%               

Lucrări electrice/SCADA:       3%                Total 

obiectiv:                          25%   



19
440 Stație de pompare 

de nămol primar

Lucrări civile:                              7%               

Lucrări mecanice:                      90%               

Lucrări electrice/SCADA:       60,5%                

Total obiectiv:                          47,5%   

20
262 Cămin colectare 

efluent final

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                     -                         

Lucrări electrice/SCADA:       -                       

Total obiectiv:                          15%  

21
231 Camera de 

distribuție a 

decantoarelor primare

Lucrări civile:                              11%               

Lucrări mecanice:                    100%                

Lucrări electrice/SCADA:        -                   Total 

obiectiv:                          81%  

22
234 Cămin colectare 

efluent primar

Lucrări civile:                              30%               

Lucrări mecanice:                       -                Lucrări 

electrice/SCADA:            -                Total 

obiectiv:                          12%  

23
734 Zona depozitare 

containere

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                       -                Lucrări 

electrice/SCADA:        50%             Total 

obiectiv:                          50%  

24
261 Camera de  

distribuție a 

decantoarelor secundare

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                       88%             

Lucrări electrice/SCADA:        -                     Total 

obiectiv:                          55% 

25 550 Flacăra de biogaz

Lucrări civile:                              100%               

Lucrări mecanice:                       100%             

Lucrări electrice/SCADA:        30%                   

Total obiectiv:                          86% 

26 208 Camera de intrare 

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                       80%             

Lucrări electrice/SCADA:        0%                   

Total obiectiv:                          35% 

Total munc./echip. 78 43 56 18 64    0 2 7 0 5


