
  

Ziua 27.07.2020 28.07.2020 29.07.2020 30.07.2020 31.07.2020 27.07.2020 28.07.2020 29.07.2020 30.07.2020 31.07.2020 Obiective Progres cumulativ

N/o. Obiectivul în lucru

1 230-Decantoare primare

muncitori calificaţi-2

Total-2

Lucrări de curăţire şi pompare a apei.

muncitori calificaţi-2

Total-2

Lucrări de curăţire şi pompare 

a apei.

Lucrări de spargere a 

betonului.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

muncitori calificaţi-7

Total-12

Confecţionare conductă 

evacuare spumă.

Lucrări de curăţie.

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de spargere a 

betonului.

Lucrări de astupare a 

golurilor.

muncitori calificaţi-2

Total-2

Lucrări de curățire.

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de spargere a 

betonului.

Lucrări civile:                           95,9 %                      

Lucrări mecanice:                   93%                                       

Lucrări electrice/SCADA:       62%                   

Total obiectiv:                          54%                     

2 423- Clădire fermentator − − −

Lucrări civile:                           57%                          

Lucrări mecanice:                   80%                  

Lucrări electrice/SCADA:        61%                  

Total   obiectiv:                     59%                

− − − − − − −

217-Debitmetru 

intrare

Lucrări civile:                           95%                 

Lucrări mecanice:                      -                          

Lucrări electrice/SCADA:        -                    Total 

obiectiv:                           25%

− − − − − − −

218-Camera by-

pass debitmetru 

intrare 

Lucrări civile:                          95%                        

Lucrări mecanice:                    -                           

Lucrări electrice/SCADA:       60%                                   

Total obiectiv:                          40%

Supr. şantier-1

muncitori calificaţi-10

Total-11

Lucrări de curăţire.

Lucrări de pregătire a armaturilor.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-3

Inginer-1

Personal administrativ-1

muncitori calificaţi-16

Total-22

Montaj sistem de aerare.

Lucrări de curăţire.

Lucrări de pregătire pemtru 

armarea coloanelor.

Lucrărid e armare a plăcii de  

fundaţie.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-3

Inginer-1

Personal administrativ-1

Op. mecanisme-2

muncitori 

calificaţi-14

Total-22

Confecţionare grilă separator 

grăsime.

Lucrări de curăţire.

Lucrări de armare şi cofrare a 

plăcilor de fundaţie.

Lucrări de nivelare a solului.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-2

Tehnician-1

Op. Mecanisme-3

muncitori 

calificaţi-15

Total-22

Lucrări pregătiroare pentru 

instalarea lamelelor de 

separare a grăsimilor.

Lucrări de curățire.

Lucrări de armare și 

cofrare a plăcii de 

fundație.

Lucrări de nivelare a 

solului.

Autobasculantă-1

Excavator-1

Total-2

224-Clădire 

pretratare 

mecanică

Lucrări civile:                             92,9%                     

Lucrări mecanice:                     82%                 

Lucrări electrice/SCADA:          46%                              

Total obiectiv:                        64,5%

−

205-Staţia recepţie 

nămoluri fecaloide 

Lucrări civile:                             22%                     

Lucrări mecanice:                      80%                   

Lucrări electrice/SCADA:        15%                

Total obiectiv:                           51%

muncitori calificaţi-9

Total-9

Lucrări de dezasamblare a cofrării 

plăcii superioare.

Lucrări de curăţire.

216- debitmetru 

apa brută

Lucrări civile:                             25%                

Lucrări mecanice:                     80%                  

Lucrări electrice/SCADA:       46%                 

Total obiectiv:                           65,5% 

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Op. mecanisme-1

Muncitori calificaţi-19

Total-25

Lucrări de pompare a apei şi 

nămolului.

Lucrări de curăţire.

Lucrări de pregătire a armaturilor.

Instalare conducte refulare 

pompe –partea verticală.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

Op. mecanisme-1

Muncitori calificaţi-8

Total-12

Montaj conducte refulare pompe.

Montaj echipament mecanic 

(conducte, vane şi clapeţi).

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Op. mecanisme-1

Muncitori calificaţi-4

Total-9

Suduri conducte refulare 

pompe.

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de curăţire.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

Op. mecanisme-3

Muncitori calificaţi-4

Total-11

Suduri conducte refulare 

pompe.

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de curăţire.

Lucrări de săpare a gropii 

pentru fundaţie.

Lucrări de nivelare a solului.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-1

Tehnician-1

Sudor-1

Op. Mecanisme-4

Muncitori calificaţi-7

Total-15

Lucrări de sudură a țevii de 

refulare.

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de nivelare cu 

piatră spartă.

Lucrări de astupare a 

golurilor cu beton.

Excavator-1

Total-1

Autobasculantă-1

Încărcător frontal-1

Excavator-1

Total-3

Autobasculantă-1

Rolă cu rotile netede-

1

Pompă de beton-1

Mixer de beton-1

Total-4

 223-Clădirea de 

admisie

Lucrări civile:                           61,5%                         

Lucrări mecanice:                    83%                         

Lucrări electrice/SCADA:        65%                               

Total obiectiv:                          53%            

600.1-Staţie 

odorizare aer 

(Clădirea 

pretratare)

Lucrări civile:                              7%                   

Lucrări mecanice:                        80%                

Lucrări electrice/SCADA:          10%                      

Total obiectiv:                            22%

5 510-Rezervor biogaze

Lucrări civile:                            100%            

Lucrări mecanice:                    80%                 

Lucrări electrice/SCADA:        60%                          

Total obiectiv:                          85%

Nr. de mucitori /Activităţi în derulare Nr. de echipament

4 223-Clădirea de admisie

3 Clădire de pretratare 



− − − − −
470-Zona 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                            89%                   

Lucrări mecanice:                   N/A               

Lucrări electrice/SCADA:          10%                              

Total obiectiv:                          81%

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

muncitori calificaţi-5

Total-9

Începerea lucrărilor de montaj 

siloz-partea inferioară.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

muncitori calificaţi-5

Total-9

Continuarea lucrărilor de montaj siloz-

partea inferioară.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

muncitori calificaţi-5

Total-9

Continuarea lucrărilor de 

montaj siloz-partea 

inferioară.

− − − − − −
473-Siloz 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                       100%                

Lucrări mecanice:                80%               Lucrări 

electrice/SCADA:     50%                     Total 

obiectiv:                         85%

− − −
268-Staţie dozare 

chimică

Lucrări civile:                          82%                

Lucrări mecanice:                  80%                 

Lucrări electrice/SCADA:       10%                   

Total obiectiv:                        76%

449-Rezervor 

stocare nămol 

fermentat 

Lucrări civile:                           95%                

Lucrări mecanice:                   80%                 

Lucrări electrice/SCADA:       60%                                      

Total obiectiv:                         86%

446-Rezervor 

amestec nămol

Lucrări civile:                           95%                

Lucrări mecanice:                   80%               

Lucrări electrice/SCADA:       62%                           

Total obiectiv:                        87%

7
465-Clădire tratare 

nămol
−

Lucrări civile:                            86,5%                

Lucrări mecanice:                   80%              

Lucrări electrice/SCADA:      82%                   

Total obiectiv:                         86%

8
445-Staţia de pompare 

nămol primar îngroşat
− − − −

Lucrări civile:                            96%                                    

Lucrări mecanice:                    80%                

Lucrări electrice/SCADA:       -%                            

Total obiectiv:                          80%       

9 420-Digestor anaerob − − −

Lucrări civile:                          99%                    

Lucrări mecanice:                  92%                   

Lucrări electrice/SCADA:        46%                                            

Total obiectiv:                          79,4%

10
260-Decantoare 

secundare

Supraveghetor de șantier-1

Operatori mecanisme-2

muncitori calificaţi-8

Total-11

Lucrări de pompare a apei la 

260.4.

Lucrări de curăţire.

Lucrări de spargere a betonului la 

260.4.

Lucrări de dezasamblare a cofrării 

nucleului central la 260.5.

Supraveghetor de șantier-1

Operatori mecanisme-1

muncitori calificaţi-3

Total-5

Lucrări de pompare a apei la 260.4.

Lucrări de spargere a betonului la 

260.4.

Lucrări de curăţire.

Supraveghetor de șantier-1

Operatori mecanisme-1

muncitori calificaţi-3

Total-5

Lucrări de pompare a apei la 

260.4;260.6.

Lucrări de spargere a 

betonului la 260.4.

Lucrări de curăţire la 

260.4,260.6.

Supraveghetor de șantier-1

Operatori mecanisme-1

muncitori calificaţi-4

Total-6

Lucrări de pompare a apei la 

260.4;260.6.

Lucrări de spargere a 

betonului la 260.4.

Lucrări de curăţire la 

260.4,260.6.

Supraveghetor de șantier-1

Operatori mecanisme-1

muncitori calificaţi-4

Total-6

Lucrări de pompare a apei 

la 260.4;260.6.

Lucrări de spargere a 

betonului la 260.4.

Lucrări de curăţire la 

260.4,260.6.

Camion cu manipulator-

1

Încărcător frontal-1

Total-2

Camion cu 

manipulator-1

Total-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-1

Lucrări civile:                             95%               

Lucrări mecanice:                      70%                  

Lucrări electrice/SCADA:          51%                      

Total obiectiv:                           57%

6
Linia de fermentare a 

nămolului                      268-

Staţia de dozare chimică



11 240-Bazine de aerare

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

muncitori calificaţi-7

Total-11

Tanc 4:

Confecţionare şi pregătire pentru 

montaj conducte de legătură 

verticale.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

Op. mecanisme-2

muncitori calificaţi-12

Total-18

Tanc 3:

Montaj difuzori.

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de curăţire.

Lucrări de astupare a canalului.

Op. mecanisme-2

muncitori calificaţi-10

Total-12

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de curăţire.

Lucrări de astupare a 

canalului.

Lucrări de umplere a sacilor 

cu nisip.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

Muncitori calificaţi-3

Total-7

Tanc 4, coridor 1:

Lucrări pregătitoare pentru 

instalarea difuzorilor 

(coborîrea materiaelor în 

interiorul tancului).

Instalarea difuzorilor de aer 

pe grile.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Muncitori calificaţi-7

Total-12

Tanc 3, coridor nr. 1 și nr. 

2:

Instalarea difuzorilor de 

aer pe grile.

Tanc 4, coridor 1:

Conexiunea țevilor de 

coborîre cu grilele de 

aerare.

Macara-1

Hidrovidanjă-1

Total-2

Încărcător frontal-1

Macara-1

Total-2

−

Lucrări civile:                             60%               

Lucrări mecanice:                    93%                  

Lucrări electrice/SCADA:        54%                 

Total obiectiv:                          95,5%                   

12
255- Staţia pentru 

suflante

Supraveghetor de șantier-1

muncitori calificaţi-4

Total-5

Finisarea montării  panourilor 

TGD 2.

Supraveghetor de șantier-1

muncitori calificaţi-4

Total-5

Conecatrea cablurilor  TGD 

2.

− − −

Lucrări civile:                             90%               

Lucrări mecanice:                    90%                  

Lucrări electrice/SCADA:       92%                    

Total obiectiv:                          85%                   

13
441- Staţia de pompare a 

nămol activat în surplus 

şi retur

Lucrări civile:                             83%               

Lucrări mecanice:                    60%                  

Lucrări electrice/SCADA:       50%                    

Total obiectiv:                          70%            

14
444-Staţie de pompare 

spumă decantor primar
− − − − −

Lucrări civile:                             95%               

Lucrări mecanice:                      81%               

Lucrări electrice/SCADA:          20%                 

Total obiectiv:                          61%   

15
431-Îngroșător nămol 

primar

Sudor-2

Operatori mecanisme-1

muncitori calificaţi-2

Total-5                                      Lucrări 

de montare a podului.

Operatori mecanisme-1

muncitori calificaţi-4

Total-5

Lucrări de montare a podului.

Sudor-2

muncitori calificaţi-2

Total-4

Lucrări de montare a podului.

Lucrări de sudare a părţilor 

metalice.

Sudor-2

muncitori calificaţi-2

Total-4

Lucrări de montare a podului.

Lucrări de sudare a părţilor 

metalice.

Sudor-2

muncitori calificaţi-2

Total-4

Lucrări de montare a 

podului.

Lucrări de sudare a părţilor 

metalice.

Macara-1

Total-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-1

Lucrări civile:                              95,5%               

Lucrări mecanice:                      5%               

Lucrări electrice/SCADA:       25%                

Total obiectiv:                          35,3%   

16
503 Sistem desulfurare 

biogaz
− − − − −

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                      80%               

Lucrări electrice/SCADA:          10%                

Total obiectiv:                          28%   

17
447 Staţie pompare 

spumă decantor 

secundar

−

Lucrări civile:                              95%               

Lucrări mecanice:                       93%               

Lucrări electrice/SCADA:           25%                

Total obiectiv:                          80%   

18
600.2 Staţie de odorizare 

aer (Clădire tratare 

nămol)

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                      80%               

Lucrări electrice/SCADA:       3%                Total 

obiectiv:                          25%   

19
440 Stație de pompare 

de nămol primar

Lucrări civile:                              7%               

Lucrări mecanice:                      84%               

Lucrări electrice/SCADA:       39%                

Total obiectiv:                          33%   



20
262 Cămin colectare 

efluent final

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                                     Lucrări 

electrice/SCADA:                        Total obiectiv:                          

15%  

21
231 Camera de 

distribuție a 

decantoarelor primare

muncitori calificaţi-4

Total-4

Lucrări de astupare a golurilor lîngă 

ţeavă.

Lucrări de curăţire.

muncitori calificaţi-2

Total-2

Lucrări de spargere a 

betonului.

Lucrări de curăţire.

Lucrări civile:                              11%               

Lucrări mecanice:                    92%                

Lucrări electrice/SCADA:                       Total 

obiectiv:                          75%  

22
234 Cămin colectare 

efluent primar

Supraveghetor de șantier-1

Geodezist-1

muncitori calificaţi-8

Total-10

Lucrări de nivelare şi 

compactare cu piatră spartă.

Teste cu placa dinamică.

Lucrări de pregătire a 

armaturilor.

Supraveghetor de șantier-1

Geodezist-1

muncitori calificaţi-12

Total-14

Lucrări de armare şi cofrare a 

plăcii de fundaţie.

Lucrări de pregătire a 

armaturilor.

Supraveghetor de șantier-1

Op. Mecanisme-2

muncitori calificaţi-11

Total-14

Lucrări de armare şi plăcii 

de fundaţie.

Lucrări de betonare a plăcii 

de fundație.

Pompă de beton-1

Mixer de beton-1

Total-2

Lucrări civile:                              5%               

Lucrări mecanice:                                 Lucrări 

electrice/SCADA:                       Total obiectiv:                          

2%  

Total munc./echip. 70 67 73 83 80    4 4 3 6 7


