
      

Ziua 05.07.2021 06.07.2021 07.07.2021 08.07.2021 09.07.2021 05.07.2021 06.07.2021 07.07.2021 08.07.2021 09.07.2021 Obiective Progres cumulativ

N/o. Obiectivul în lucru

1 230-Decantoare primare

Lucrări civile:                           98,0 %                      

Lucrări mecanice:                   100%                                       

Lucrări electrice/SCADA:       96%                   

Total obiectiv:                          86,1%                     

2 423- Clădire fermentator

Lucrări civile:                           98,0%                          

Lucrări mecanice:                   98,9%                  

Lucrări electrice/SCADA:        88%                  

Total   obiectiv:                      96,1%                

217-Debitmetru 

intrare

Lucrări civile:                           95,5%                 

Lucrări mecanice:                      -                          

Lucrări electrice/SCADA:        20%                  

Total obiectiv:                           30,4%

218-Camera by-

pass debitmetru 

intrare 

Lucrări civile:                          95,6%                        

Lucrări mecanice:                    -                           

Lucrări electrice/SCADA:       60%                                   

Total obiectiv:                          40,4%

Manager de proiect-1

Supr. de şantier-1 Operator de 

mecanisme – 2

Munc. calificaţi-2

Total-6

-Lucrări de spargere a betonului 

pentru pozarea conductei

-Lucrări de curătenie

Manager de proiect-1

Supr. de şantier-1 Operator de 

mecanisme – 2

Munc. calificaţi-2

Total-6

-Lucrări de betonare a coloanelor MCC

-Lucrări de nivelare şi compactare a 

pietrişului şi nisipului

Manager de proiect-1

Supr. de şantier-1 

Munc. calificaţi-8

Total-10

-Lucrări de demontare a 

cofrajului de pe pereţii şi 

coloanele MCC

-Lucrări de spargere a 

betonului pentru montarea 

conductei

-Lucrări de nivelare şi 

compactare a pietrişului şi 

nisipului

Manager de proiect-1

Supr. de şantier-1 

Operator de mecanisme – 2

Munc. calificaţi-4

Total-8

-Lucrări de pregătire pentru 

cofrare şi armarea grinzilor şi 

scărilor

-Lucrări de nivelare şi 

compactare a pietrişului şi 

nisipului

Man. de proiect-1

Supr. de şantier-1

Op. de mecanisme-2

Munc. calificaţi-7

Total-11

Lucrări de nivelare şi 

compactare cu piatră 

spartă.

Lucrări de armare şi 

cofrare a plăciii de 

fundaţie.

Excavator

Macara – 1

Total-2

Excavator-1

Bobcat-1

Autobetonieră-1

Total-3

Bobcat-1

Excavator-1

Total-2

Camion cu 

manipulator-1

Încărcător frontal-1

Total-2

224-Clădire 

pretratare 

mecanică

Lucrări civile:                             97,4%                     

Lucrări mecanice:                     98%                 

Lucrări electrice/SCADA:          63%                              

Total obiectiv:                            87,8%

205-Staţia recepţie 

nămoluri fecaloide 

Lucrări civile:                             90%                     

Lucrări mecanice:                      100%                   

Lucrări electrice/SCADA:        45%                

Total obiectiv:                           85,5%

216- debitmetru 

apa brută

Lucrări civile:                             90%                

Lucrări mecanice:                     99%                  

Lucrări electrice/SCADA:          70%                 

Total obiectiv:                           91,5% 

Manager de proiect-1

Munc. calificaţi-4

Total-5

-Lucrări de curăţenie 

-Lucrări de pompare a apei

 223-Clădirea de 

admisie

Lucrări civile:                           95%                         

Lucrări mecanice:                    98%                         

Lucrări electrice/SCADA:        89,0%                               

Total obiectiv:                          86,5%            

Operator de mecanisme – 4

Munc. calificaţi-5

Total-9

-Lucrări de betonare a pereţilor

Munc. calificaţi-7

Total-7

Lucrări de demontare a 

cofrajului de pe fundaţie şi 

pereţi

-Lucrări de relocare a cabului 

de voltaj mediu

Munc. calificaţi-6

Total-6

-Lucrări de demontare a 

cofrajului de pe fundaţie şi 

pereţi

-Lucrări de relocare a cabului 

de voltaj mediu

-Lucrări de curăţenie

Op. de mecanisme-1

Munc. calificaţi-2

Total-3

Lucrări de curăţire.

Lucrări de săpare a gropii 

pentru fundaţie.

Autobetonieră-3

Pompa de beton-1

Total-4

Excavator-1

Total-1

600.1-Staţie 

odorizare aer 

(Clădirea 

pretratare)

Lucrări civile:                              61%                   

Lucrări mecanice:                        80%                

Lucrări electrice/SCADA:          10%                      

Total obiectiv:                            58%

5 510-Rezervor biogaze

Lucrări civile:                            95%            

Lucrări mecanice:                    93%                 

Lucrări electrice/SCADA:        60%                          

Total obiectiv:                          89,2%

470-Zona 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                            89%                   

Lucrări mecanice:                   N/A               

Lucrări electrice/SCADA:          10%                              

Total obiectiv:                          81%

473-Siloz 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                       100%                

Lucrări mecanice:                100%               

Lucrări electrice/SCADA:     66%                     

Total obiectiv:                         98,5%

268-Staţie dozare 

chimică

Lucrări civile:                          95,00%                

Lucrări mecanice:                  98%                 

Lucrări electrice/SCADA:       47%                   

Total obiectiv:                        96,3%

6

Linia de fermentare a 

nămolului                      

268-Staţia de dozare 

chimică

Nr. de muncitori /Activităţi în derulare Nr. de echipament

4 223-Clădirea de admisie

3 Clădire de pretratare 



449-Rezervor 

stocare nămol 

fermentat 

Lucrări civile:                           95%                

Lucrări mecanice:                   100%                 

Lucrări electrice/SCADA:       83%                                      

Total obiectiv:                         99,0%

446-Rezervor 

amestec nămol

Lucrări civile:                           95%                

Lucrări mecanice:                   100%               

Lucrări electrice/SCADA:       78%                           

Total obiectiv:                        98,7%

7
465-Clădire tratare 

nămol

Manager de proiect-1

Supr. de şantier-2

Inginer-1 

Personal admin.-1

Munc. calificaţi-3

Total-8

Lucrări de instalare a ţevilor şi 

a vanelor în interiorul Staţiei 

de Pompare Alimentare 

Digestoare

Man. de proiect-1

Supr. de şantier-2

Inginer-1

Pers. administrativ-1

Munc. calificaţi-3

Total-8

Instalarea pompelor de 

polimer pentru 

deshidratare.

Lucrări civile:                            98,00%                

Lucrări mecanice:                   93,8%              

Lucrări electrice/SCADA:      96%                   

Total obiectiv:                         99,5%

8
445-Staţia de pompare 

nămol primar îngroşat

Lucrări civile:                            96%                                    

Lucrări mecanice:                    100%                

Lucrări electrice/SCADA:         75,0%                            

Total obiectiv:                          96,0%       

9 420-Digestor anaerob

Lucrări civile:                          95%                    

Lucrări mecanice:                  100,0%                   

Lucrări electrice/SCADA:        80,0%                                            

Total obiectiv:                          92,7%

10
260-Decantoare 

secundare

Manager de proiect-1

Supr. de şantier-1

Operator de mecanisme – 1

Munc. calificaţi-8

Total-11

-Lucrări de curătenie la ob. 260.6

- Lucrări de sudare a conductei de 

polietilenă la ob.260.6

-Lucrări de descărcare a 

conductelor din camion

-Umplerea cu apă pentru a efectua 

teste de casă

Manager de proiect-1

Supr. de şantier-3

Inginer- 1

Personal admin.-1

Operator de mecanisme – 2 

Munc. calificaţi-6

Total-14

-Lucrări de spargere a pereţilor la ob. 

260.1

-Lucrări de tăiere a conductei la ob. 

260.1

-Efectuarea testelor de casă ale podului 

raclor şi accesoriilor

Supr. de şantier-1

Operator de mecanisme – 3 

Munc. calificaţi-3

Total-7

-Lucrări de spargere a pereţilor 

la ob. 260.1

-Lucrări de desasamblare a 

construcţii metale la ob. 260.1

-Lucrări de curăţenie

Supr. de şantier-1

Operator de mecanisme – 2 

Munc. calificaţi-3

Total-6

-Lucrări de spargere a pereţilor 

la ob. 260.1

-Lucrări de demontare a 

construcţii metale la ob. 260.1

-Lucrări de curăţenie

Supr. de şantier-1

Munc. calificaţi-2

Total-3

Lucrări de spargere a 

betonului la 260.1.

Lucrări de dezasamblare a 

nucleului central la 260.1.

Lucrări de curăţire.

Camion cu munipulator 

– 1

Total-1

Camion cu 

munipulator – 1

Macara-1

Total-2

Camion cu 

munipulator – 1

Macara-1

Excavator-1

Total-3

Camion cu 

munipulator – 1

Macara-1

Total-2

Macara-1

Total-1

Lucrări civile:                             71,0%               

Lucrări mecanice:                      91%                  

Lucrări electrice/SCADA:          80,0%                      

Total obiectiv:                           79,0%

11 240-Bazine de aerare

Lucrări civile:                             95,0%               

Lucrări mecanice:                    100%                  

Lucrări electrice/SCADA:        95,2%                 

Total obiectiv:                          99,82%                   

12
255- Staţia pentru 

suflante

Lucrări civile:                             95%               

Lucrări mecanice:                    98%                  

Lucrări electrice/SCADA:       98,5%                    

Total obiectiv:                          98,1%                   

13
441- Staţia de pompare a 

nămol activat în surplus 

şi retur

Munc. calificaţi-2

Total-2

Lucrări de pregătire a 

suporturilor

Munc. calificaţi-1

Total-1

Lucrări de pregătire a 

suporturilor.

Lucrări civile:                             96%               

Lucrări mecanice:                    98%                  

Lucrări electrice/SCADA:       98,5%                    

Total obiectiv:                          99,4%            

14
444-Staţie de pompare 

spumă decantor primar

Lucrări civile:                             95%               

Lucrări mecanice:                      100%               

Lucrări electrice/SCADA:          65%                 

Total obiectiv:                          85%   

15
431-Îngroșător nămol 

primar

Lucrări civile:                              96,5%               

Lucrări mecanice:                      100%               

Lucrări electrice/SCADA:       63%                

Total obiectiv:                          75,5%   

16
503 Sistem desulfurare 

biogaz

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                      100%               

Lucrări electrice/SCADA:          10%                

Total obiectiv:                          43%   

17
447 Staţie pompare 

spumă decantor 

secundar

Lucrări civile:                              95%               

Lucrări mecanice:                       95%               

Lucrări electrice/SCADA:           55%                

Total obiectiv:                          90,5%   

18

600.2 Staţie de odorizare 

aer (Clădire tratare 

nămol)

Lucrări civile:                              99%               

Lucrări mecanice:                      95%               

Lucrări electrice/SCADA:       3%                

Total obiectiv:                          86%   

19
440 Stație de pompare 

de nămol primar

Lucrări civile:                              57%               

Lucrări mecanice:                      97%               

Lucrări electrice/SCADA:       60,5%                

Total obiectiv:                          68,5%   

20
262 Cămin colectare 

efluent final

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                     -                         

Lucrări electrice/SCADA:       -                       

Total obiectiv:                          15%  

21

231 Camera de 

distribuție a 

decantoarelor primare

Lucrări civile:                              95%               

Lucrări mecanice:                    100%                

Lucrări electrice/SCADA:        -                   

Total obiectiv:                          94%  

6

Linia de fermentare a 

nămolului                      

268-Staţia de dozare 

chimică



22
234 Cămin colectare 

efluent primar

Lucrări civile:                              30%               

Lucrări mecanice:                       -                

Lucrări electrice/SCADA:            -                

Total obiectiv:                          12%  

23
734 Zona depozitare 

containere

Lucrări civile:                              98%               

Lucrări mecanice:                       -                

Lucrări electrice/SCADA:        50%             

Total obiectiv:                          94%  



24
261 Camera de  

distribuție a 

decantoarelor secundare

Lucrări civile:                              81%               

Lucrări mecanice:                       93%             

Lucrări electrice/SCADA:        -                     

Total obiectiv:                          89,0% 

25 550 Flacăra de biogaz

Lucrări civile:                              100%               

Lucrări mecanice:                       100%             

Lucrări electrice/SCADA:        30%                   

Total obiectiv:                          86% 

26 208 Camera de intrare 

Munc. calificaţi-2

Total-2

-Lucrări de curăţenie 

-Lucrări de pompare a apei

Munc. calificaţi-2

Total-2

-Lucrări de curăţenie 

-Lucrări de pompare a apei

-Lucrări de spargere a 

betonului

Munc. calificaţi-4

Total-4

Lucrări de curăţire.

Lucrări de pompare a 

apei.

Lucrări de spargere a 

betonului.

Lucrări civile:                              67%               

Lucrări mecanice:                       80%             

Lucrări electrice/SCADA:        N/A%                   

Total obiectiv:                          71% 

27 501 Clădire biogaz

Lucrări civile:                              96%               

Lucrări mecanice:                       99%             

Lucrări electrice/SCADA:        -%                   

Total obiectiv:                          95% 

28 Lucrări la reţele

Supr. de şantier-1

Munc. calificaţi-2

Total - 3

-Lucrări de betonare lângă ob. 230

Supr. de şantier-1

Operator de mecanisme – 2 

Munc. calificaţi-7

Total - 10

-Lucrări de demontare a 

cofrajului lângă ob. 230

-Lucrări de pompare a apei 

lângă ob. 441

-Lucrări de săpare a canalului 

lângă ob. 441

Supr. de şantier-1

Munc. calificaţi-5

Total - 6

-Lucrări de sudare a conductei 

de polietilenă lângă ob. 441

-Lucrări de instalare a tubului 

de protecţie

Supr. de şantier-1

Op. de mecanisme-1

Munc. calificaţi-9

Total-11

Lucrări de pozare a 

reţelelor.

Excavator-1

Bobcat-1

Total-2

Excavator-1

Bobcat-1

Total-2

Excavator-1

Bobcat-1

Total-2

Excavator-1

Total-1

Lucrări civile:                              75%               

Lucrări mecanice:                      N/A             

Lucrări electrice/SCADA:          75%   

Total munc./echip. 25 38 45 48 3 10 6 6 5

Mediu ech.  


