
  

Ziua 12.04.2021 13.04.2021 14.04.2021 15.04.2021 16.04.2021 12.04.2021 13.04.2021 14.04.2021 15.04.2021 16.04.2021 Obiective Progres cumulativ

N/o. Obiectivul în lucru

1 230-Decantoare primare

Lucrări civile:                           98,0 %                      

Lucrări mecanice:                   100%                                       

Lucrări electrice/SCADA:       96%                   

Total obiectiv:                          86,1%                     

2 423- Clădire fermentator

Lucrări civile:                           90,0%                          

Lucrări mecanice:                   98%                  

Lucrări electrice/SCADA:        88%                  

Total   obiectiv:                           90,8%                

Munc. calificaţi-1

Total-1

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de curățire.

− − −

217-Debitmetru 

intrare

Lucrări civile:                           95,5%                 

Lucrări mecanice:                      -                          

Lucrări electrice/SCADA:        20%                  

Total obiectiv:                           30,4%

− −

218-Camera by-

pass debitmetru 

intrare 

Lucrări civile:                          95,6%                        

Lucrări mecanice:                    -                           

Lucrări electrice/SCADA:       60%                                   

Total obiectiv:                          40,4%

Op. de mecanisme-1

Munc. calificaţi-7

Total-8

Lucrări de montare a panourilor de 

tip sandwich.

Lucrări de curățire înăuntrul 

clădirii.

Lucrări de montare a căilor de 

rulare.

Man. de proiect-1

Supr.de şantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

Munc. calificaţi-7

Total-11

Confecţionare şi montaj conducte.

Lucrări de curăţire înăuntrul şi înafara 

clădirii.

Op. de mecanisme-1

Munc. calificaţi-9

Total-10

Lucrări de curăţire înăuntrul şi 

înafara clădirii.

Lucrări de montare a 

panourilor de tip sandwich.

Lucrări de montare a căilor de 

rulare.

Munc. calificaţi-6

Total-6

Lucrări de curăţire înăuntrul şi 

înafara clădirii.

Lucrări de montare a căilor de 

rulare.

Op. de mecanisme-2

Munc. calificaţi-4

Total-6

Lucrări de montare a 

panourilor de tip sandwich.

Mecanism cu braţ 

articulat-1

Total-1

Mecanism cu braţ 

articulat-1

Total-1

Mecanism cu braţ 

articulat-1

Total-1

Camion cu 

manipulator-1

Mecanism cu braţ 

articulat-1

Total-2

224-Clădire 

pretratare 

mecanică

Lucrări civile:                             96,8%                     

Lucrări mecanice:                     94,5%                 

Lucrări electrice/SCADA:          63%                              

Total obiectiv:                            84,3%

−

205-Staţia recepţie 

nămoluri fecaloide 

Lucrări civile:                             90%                     

Lucrări mecanice:                      100%                   

Lucrări electrice/SCADA:        45%                Total 

obiectiv:                           85,5%

Nr. de mucitori /Activităţi în derulare Nr. de echipament

4 223-Clădirea de admisie

3 Clădire de pretratare 



216- debitmetru 

apa brută

Lucrări civile:                             90%                

Lucrări mecanice:                     99%                  

Lucrări electrice/SCADA:          70%                 

Total obiectiv:                           91,5% 

Supr.de şantier-1

Op. de mecanisme-2

Munc. calificaţi-18

Total-21

Lucrări de curăţire.

Lucrări de tencuială a pereţilor.

Lucrări de armare şi cofrare a 

pereţilor la căminul nr. 3.

Lucrări de dezasamblare a cofrării 

grinzelor, coloanelor și plăcii 

superioare.

Lucrări de betonare a plăcii 

superioare la căminul nr. 1.

Lucrări de montare a structurii 

metalice.

Supr.de şantier-1

Munc. calificaţi-15

Total-16

Lucrări de curăţire.

Lucrări de tencuială a pereţilor.

Lucrări de armare şi cofrare a pereţilor 

la căminul nr. 3.

Lucrări de montare a structurii 

metalice.

Lucrări de spargere a betonului la 

căminul nr. 2.

Lucrări de pompare a apei la căminul 

nr. 3.

Op. de mecanisme -2

Munc. calificaţi-13

Total-15

Lucrări de curăţire înăuntrul şi 

înafara clădirii.

Lucrări de tencuială a 

pereţilor.

Lucrări de armare şi cofrare a 

pereţilor la căminul nr. 3.

Lucrări de spargere a 

betonului la căminul nr. 2.

Lucrări de pompare a apei 

înăuntrul clădirii.

Supr. de şantier-1

Op. de mecanisme -1

Munc. calificaţi-18

Total-20

Lucrări de curăţire înăuntrul şi 

înafara clădirii.

Lucrări de tencuială a 

pereţilor.

Lucrări de spargere a 

betonului la căminul nr. 2.

Lucrări de pompare a apei la 

căminul nr. 2.

Lucrări de armare a pereţilor 

la căminul nr. 3.

Supr. de şantier-1

Op. de mecanisme -3

Munc. calificaţi-17

Total-21

Lucrări de curăţire 

înăuntrul şi înafara clădirii.

Lucrări de tencuială a 

pereţilor.

Lucrări de spargere a 

betonului la căminul nr. 2.

Lucrări de armare şi cofrare 

a pereţilor la căminul nr. 3.

Lucrări de betonare la 

căminul nr. 3.

Lucrări de dezasamblare a 

schelelor.

Lucrări de dezasamblare a 

cofrării coloanelor şi 

grinzelor.

Macara-1

Mixer de beton-1

Total-2

Camion cu 

manipulator-1

Încărcător frontal-1

Total-2

Excavator-1

Total-1

Încărcător frontal-1

Camion cu 

manipulator-1

Mixer de beton-1

Total-3

 223-Clădirea de 

admisie

Lucrări civile:                           79,8%                         

Lucrări mecanice:                    90%                         

Lucrări electrice/SCADA:        68,5%                               

Total obiectiv:                          69,6%            

Supr. de şantier-1

Geodezist-1

Op. de mecanisme-2

Munc. calificat-4

Total-8

Lucrări de săpare a gropii 

pentru fundaţie.

Lucrări de nivelare şi 

compactare cu piatră spartă.

Lucrări de armare şi cofrare a 

plăcii de fundaţie.

Lucrări de pregătire a 

armaturilor.

Supr. de şantier-1

Munc. calificat-4

Total-5

Lucrări de armare a plăcii de 

fundaţie.

Lucrări de pregătire a 

armaturilor.

Supr. de şantier-1

Op. de mecanisme-4

Munc. calificat-4

Total-9

Lucrări de betonare a plăcii 

de fundaţie.

Lucrări de nivelare şi 

compactare cu piatră 

spartă.

Excavator-1

Autobasculantă-1

Total-2

Excavator-2

Pompă de beton-1

Mixer de beton-1

Total-4

600.1-Staţie 

odorizare aer 

(Clădirea 

pretratare)

Lucrări civile:                              14%                   

Lucrări mecanice:                        80%                

Lucrări electrice/SCADA:          10%                      

Total obiectiv:                            28%

5 510-Rezervor biogaze

Munc. calificaţi-2

Total-2

Lucrări de curăţire.

Lucrări de pompare a apei şi 

nămolului.

Munc. calificaţi-2

Total-2

Lucrări de curăţire.

Lucrări de pompare a apei 

şi nămolului.

Lucrări civile:                            100%            

Lucrări mecanice:                    80%                 

Lucrări electrice/SCADA:        60%                          

Total obiectiv:                          85%

− −

470-Zona 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                            89%                   

Lucrări mecanice:                   N/A               Lucrări 

electrice/SCADA:          10%                              

Total obiectiv:                          81%

− −

473-Siloz 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                       100%                Lucrări 

mecanice:                100%               Lucrări 

electrice/SCADA:     66%                     Total 

obiectiv:                         98,5%

Munc. calificat-2

Total-2

Lucrări de montare a 

schelelor.

Lucrări de curăţire în jurul 

clădirii.

Munc. calificat-2

Total-2

Lucrări de montare a 

schelelor.
268-Staţie dozare 

chimică

Lucrări civile:                          90,10%                

Lucrări mecanice:                  98%                 

Lucrări electrice/SCADA:       47%                   

Total obiectiv:                        95,7%

6

Linia de fermentare a 

nămolului                      268-

Staţia de dozare chimică

4 223-Clădirea de admisie



449-Rezervor 

stocare nămol 

fermentat 

Lucrări civile:                           95%                

Lucrări mecanice:                   100%                 

Lucrări electrice/SCADA:       83%                                      

Total obiectiv:                         99,0%

446-Rezervor 

amestec nămol

Lucrări civile:                           95%                

Lucrări mecanice:                   100%               

Lucrări electrice/SCADA:       78%                           

Total obiectiv:                        98,7%

7 465-Clădire tratare nămol

Munc. calificaţi-2

Total-2

Lucrări de betonare a parapetului.

Munc. calificaţi-4

Total-4

Lucrări de dezasamblare a cofrării 

parapetului.

Lucrări de curăţire.

Lucrări de montare a plăcii metalice.

Lucrări de montare a sistemului de 

drenaj.

Op. de mecanisme-1

Munc. calificaţi-4

Total-5

Lucrări de curăţire înăuntrul şi 

înafara clădirii.

Supr. de şantier-1

Op. de mecanisme-2

Munc. calificaţi-4

Total-7

Lucrări de curăţire înăuntrul şi 

înafara clădirii.

Lucrări de montare a plăcilor 

metalice.

Mecanism cu braţ 

articulat-1

Total-1

Mecanism cu braţ 

articulat-1

Total-1

Camion cu 

manipulator-1

Încărcător frontal-1

Total-2

Lucrări civile:                            95,20%                

Lucrări mecanice:                   90%              Lucrări 

electrice/SCADA:      94,5%                   Total 

obiectiv:                         99,0%

8
445-Staţia de pompare 

nămol primar îngroşat
− −

Lucrări civile:                            96%                                    

Lucrări mecanice:                    100%                

Lucrări electrice/SCADA:         75,0%                            

Total obiectiv:                          96,0%       

9 420-Digestor anaerob

Munc. calificat-11

Total-11

Lucrări de montare a 

termoizolaţiei la 420.1.

Munc. calificat-10

Total-10

Lucrări de montare a termoizolaţiei la 

420.1.

Munc. calificat-11

Total-11

Lucrări de montare a 

termoizolaţiei la 420.1.

Munc. calificat-11

Total-11

Lucrări de dezasamblare a 

schelelor la 420.1.

− −

Lucrări civile:                          99%                    

Lucrări mecanice:                  98,6%                   

Lucrări electrice/SCADA:        76,0%                                            

Total obiectiv:                          91,4%

6

Linia de fermentare a 

nămolului                      268-

Staţia de dozare chimică



10
260-Decantoare 

secundare

Op. de mecanisme-3

Munc. calificaţi-6

Total-9

LucLucrări de tăiere a țevii.

Lucrări de curățire.

Lucrări de pompare a apei și 

nămolului.

Man. de proiect-1

Supr.de şantier-2

Inginer-1

Pers. administrativ-1

Op. de mecanisme-3

Munc. calificat-12

Total-20

Instalarea echipamentului mecanic: 

stăvile, 260.6.

Lucrări de curăţire.

Lucrări de dezasamblare a cofrării.

Lucrări de montare a canalelor 

prefabricate.

Op. de mecanisme-2

Munc. calificat-10

Total-12

Lucrări de curăţire.

Lucrări de montare a canalelor 

prefabricate.

Lucrări de cofrare şi armare a 

conexiunilor canalelor.

Munc. calificat-6

Total-6

Lucrări de curăţire.

Lucrări de armare a 

conexiunilor canalelor la 

260.6, 260.4

Camion cu manipulator-

1

Excavator-1

Încărcător frontal-1

Total-3

Camion cu 

manipulator-1

Macara-1

Încărcător frontal-1

Total-3

Excavator-1

Macara-1

Total-2

Lucrări civile:                             96,0%               

Lucrări mecanice:                      88,6%                  

Lucrări electrice/SCADA:          78,6%                      

Total obiectiv:                           78,5%

11 240-Bazine de aerare

Lucrări civile:                             95,0%               

Lucrări mecanice:                    100%                  

Lucrări electrice/SCADA:        92,5%                 

Total obiectiv:                          99,8%                   

12
255- Staţia pentru 

suflante
− −

Lucrări civile:                             92%               

Lucrări mecanice:                    93%                  

Lucrări electrice/SCADA:       98,5%                    

Total obiectiv:                          94,0%                   

13

441- Staţia de pompare a 

nămol activat în surplus 

şi retur

Munc. calificat-5

Total-5

Lucrări de montare a suporturilor.

Lucrări de spargere a betonului.

Lucrări de curățire.

Man. de proiect-1

Supr.de şantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

Munc. calificaţi-7

Total-11

Instalarea conductelor de refulare RAS 

şi SAS.

Lucrări de montare a suporturilor.

Munc. calificaţi-2

Total-2

Lucrări de montare a 

suporturilor.

Lucrări de curăţire.

Munc. calificaţi-2

Total-2

Lucrări de montare a 

suporturilor.

Lucrări de curăţire.

Supr. de şantier-1

Munc. calificaţi-3

Total-4

Lucrări de montare a 

suporturilor.

Lucrări de curăţire.

Lucrări de spargere a 

betonului.

Lucrări civile:                             91%               

Lucrări mecanice:                    93,2%                  

Lucrări electrice/SCADA:       98,5%                    

Total obiectiv:                          97,5%            

14
444-Staţie de pompare 

spumă decantor primar
− −

Lucrări civile:                             95%               

Lucrări mecanice:                      100%               

Lucrări electrice/SCADA:          65%                 

Total obiectiv:                          85%   



15
431-Îngroșător nămol 

primar

Lucrări civile:                              96,5%               

Lucrări mecanice:                      100%               

Lucrări electrice/SCADA:       63%                Total 

obiectiv:                          75,5%   

16
503 Sistem desulfurare 

biogaz
−

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                      100%               

Lucrări electrice/SCADA:          10%                

Total obiectiv:                          43%   

17

447 Staţie pompare 

spumă decantor 

secundar

Lucrări civile:                              95%               

Lucrări mecanice:                       95%               

Lucrări electrice/SCADA:           55%                

Total obiectiv:                          90,5%   

18

600.2 Staţie de odorizare 

aer (Clădire tratare 

nămol)

Lucrări civile:                              60%               

Lucrări mecanice:                      95%               

Lucrări electrice/SCADA:       3%                Total 

obiectiv:                          65%   



19
440 Stație de pompare de 

nămol primar

Lucrări civile:                              57%               

Lucrări mecanice:                      97%               

Lucrări electrice/SCADA:       60,5%                

Total obiectiv:                          68,5%   

20
262 Cămin colectare 

efluent final

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                     -                         

Lucrări electrice/SCADA:       -                       Total 

obiectiv:                          15%  

21
231 Camera de distribuție 

a decantoarelor primare

Lucrări civile:                              95%               

Lucrări mecanice:                    100%                

Lucrări electrice/SCADA:        -                   Total 

obiectiv:                          94%  

22
234 Cămin colectare 

efluent primar

Lucrări civile:                              30%               

Lucrări mecanice:                       -                Lucrări 

electrice/SCADA:            -                Total 

obiectiv:                          12%  

23
734 Zona depozitare 

containere

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                       -                Lucrări 

electrice/SCADA:        50%             Total obiectiv:                          

50%  



24

261 Camera de  

distribuție a 

decantoarelor secundare

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                       88%             

Lucrări electrice/SCADA:        -                     Total 

obiectiv:                          55% 

25 550 Flacăra de biogaz

Lucrări civile:                              100%               

Lucrări mecanice:                       100%             

Lucrări electrice/SCADA:        30%                   

Total obiectiv:                          86% 

26 208 Camera de intrare 

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                       80%             

Lucrări electrice/SCADA:        N/A%                   

Total obiectiv:                          35% 

27 501 Clădire biogaz

Lucrări civile:                              -%               Lucrări 

mecanice:                       87%             Lucrări 

electrice/SCADA:        -%                   Total 

obiectiv:                          76% 

Total munc./echip. 68 72 63 45 59    6 3 7 3 9


