
  

Ziua 15.03.2021 16.03.2021 17.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 15.03.2021 16.03.2021 17.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 Obiective Progres cumulativ

N/o. Obiectivul în lucru

1 230-Decantoare primare

Lucrări civile:                           98,0 %                      

Lucrări mecanice:                   100%                                       

Lucrări electrice/SCADA:       96%                   

Total obiectiv:                          86,1%                     

2 423- Clădire fermentator

Lucrări civile:                           90,0%                          

Lucrări mecanice:                   94%                  

Lucrări electrice/SCADA:        81,0%                  

Total   obiectiv:                           87,0%                

−

Munc. calificaţi-2

Total-2

Lucrări de spargere a 

betonului.

Lucrări de pozare a ţevii.

Munc. calificaţi-3

Total-3

Lucrări de spargere a 

betonului.

Lucrări de curăţire.
− −

Excavator-1

Total-1

217-Debitmetru 

intrare

Lucrări civile:                           95,5%                 

Lucrări mecanice:                      -                          

Lucrări electrice/SCADA:        20%                  

Total obiectiv:                           30,4%

− −

218-Camera by-

pass debitmetru 

intrare 

Lucrări civile:                          95,6%                        

Lucrări mecanice:                    -                           

Lucrări electrice/SCADA:       60%                                   

Total obiectiv:                          40,4%

Op. de mecanisme-2

Munc. calificaţi-9

Total-12

Lucrări de curăţire.

Lucrări de montare a panourilor de 

tip sandwich.

Op. de mecanisme-3

Munc. calificaţi-10

Total-13

Lucrări de curăţire.

Lucrări de montare a panourilor de tip 

sandwich.

Lucrări de spargere a betonului.

Munc. calificaţi-2

Total-2

Lucrări de curăţire înăuntrul 

clădirii.

Op. mecanisme-2

Munc. calificaţi-4

Total-6

Lucrări de montare a 

panourilor de tip sanwich.

Op. mecanisme-2

Munc. calificaţi-7

Total-9

Lucrări de montare a 

panourilor de tip sanwich.

Lucrări de montare a 

suporturilor.

Macara-1

Mecanism cu braţ 

articulat-1

Total-2

Macara-1

Mecanism cu braţ 

articulat-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-3

Autobasculantă-1

Macara-1

Mecanism cu braţ 

articulat-1

Total-3

Mecanism cu braţ 

articulat-1

Macara-1

Total-2

Mecanism cu braţ 

articulat-1

Macara-1

Total-2

224-Clădire 

pretratare 

mecanică

Lucrări civile:                             96,73%                     

Lucrări mecanice:                     93%                 

Lucrări electrice/SCADA:          63%                              

Total obiectiv:                            81,8%

−

205-Staţia recepţie 

nămoluri fecaloide 

Lucrări civile:                             90%                     

Lucrări mecanice:                      100%                   

Lucrări electrice/SCADA:        45%                Total 

obiectiv:                           85,5%

216- debitmetru 

apa brută

Lucrări civile:                             90%                

Lucrări mecanice:                     90%                  

Lucrări electrice/SCADA:          70%                 

Total obiectiv:                           87,5% 

Supr. de şantier-1

Op. mecanisme-2

Munc. calificaţi-17

Total-20

Lucrări de armare a plăcii de 

fundaţie.

Lucrări de pregătire a armărilor.

Lucrări de curăţire în jurul 

obiectivului.

Lucrări de nivelare şi compactare 

cu nisip şi piatră spartă.

Supr. de şantier-1

Op. mecanisme-3

Munc. calificaţi-15

Total-19

Lucrări de armare şi betonare a plăcii de 

fundaţie.

Lucrări de betonare a grinzelor.

Lucrări de cofrare şi betonare a 

coloanelor.

Lucrări de cofrare a canalului căminului.

Lucrări de armare a parapetului.

Supr. de şantier-1

Op. mecanisme-4

Munc. calificaţi-24

Total-29

Lucrări de armare şi cofrare a 

pereţilor.

Lucrări de cofrare a canalului la 

cămin.

Lucrări de montare a structurii 

metalice.

Lucrări de montare a schelelor.

Lucrări de pregătire a 

armărilor.

Supr. de şantier-1

Op. mecanisme-2

Munc. calificaţi-15

Total-18

Lucrări de armare şi cofrare a 

pereţilor.

Lucrări de pregătire a 

armărilor.

Supr. de şantier-1

Op. mecanisme-2

Munc. calificaţi-15

Total-18

Lucrări de cofrare şi 

betonare a pereţilor 

(parapet).

Lucrări de dezasamblare a 

cofrării grinzelor şi 

coloanelor.

Lucrări de pregătire pentru 

zidărie.

Camion cu manipulator-

1

Încărcător frontal-1

Total-2

Pompă de beton-1

Mixer de beton-2

Total-3

Încărcător frontal-1

Macara-1

Excavator-1

Mecanism cu braţ 

articulat-1

Total-4

Încărcător frontal-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-2

Încărcător frontal-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-2

 223-Clădirea de 

admisie

Lucrări civile:                           79,2%                         

Lucrări mecanice:                    90%                         

Lucrări electrice/SCADA:        68,5%                               

Total obiectiv:                          69,1%            

Nr. de mucitori /Activităţi în derulare Nr. de echipament

4 223-Clădirea de admisie

3 Clădire de pretratare 



600.1-Staţie 

odorizare aer 

(Clădirea 

pretratare)

Lucrări civile:                              10%                   

Lucrări mecanice:                        80%                

Lucrări electrice/SCADA:          10%                      

Total obiectiv:                            25%

5 510-Rezervor biogaze

Lucrări civile:                            100%            Lucrări 

mecanice:                    80%                 Lucrări 

electrice/SCADA:        60%                          Total 

obiectiv:                          85%

− −

470-Zona 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                            89%                   

Lucrări mecanice:                   N/A               Lucrări 

electrice/SCADA:          10%                              

Total obiectiv:                          81%

Man. de proiect-1

Supr.de şantier-1

Inginer-1

Pers. adm.-1

Munc. calificaţi-9

Total-13

Lucrări pregătitoare pentru 

izolarea termică a silozului de 

nămol.

Man. de proiect-1

Supr.de şantier-1

Inginer-1

Pers. adm.-1

Munc. calificaţi-4

Total-8

Continuare instalare a 

izolării termice a silozului de 

nămol.
− −

473-Siloz 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                       100%                Lucrări 

mecanice:                95%               Lucrări 

electrice/SCADA:     65%                     Total 

obiectiv:                         96,7%

Munc. calificaţi-1

Total-1

Lucrări de tratare a suprafeţelor 

fundaţiei şi pereţilor.

268-Staţie dozare 

chimică

Lucrări civile:                          90,0%                

Lucrări mecanice:                  95%                 

Lucrări electrice/SCADA:       45%                   

Total obiectiv:                        92,1%

449-Rezervor 

stocare nămol 

fermentat 

Lucrări civile:                           95%                Lucrări 

mecanice:                   99%                 Lucrări 

electrice/SCADA:       83%                                      

Total obiectiv:                         98,9%

446-Rezervor 

amestec nămol

Lucrări civile:                           95%                Lucrări 

mecanice:                   100%               Lucrări 

electrice/SCADA:       76%                           Total 

obiectiv:                        98,5%

7 465-Clădire tratare nămol

Supr. de şantier-1

Op. mecanisme-2

Munc. calificaţi-6

Total-9

Lucrări de montare a panourilor de 

tip sandwich.

Lucrări de compactare şi nivelare 

cu piatră spartă.

Supr. de şantier-1

Op. mecanisme-2

Munc. calificaţi-7

Total-10

Lucrări de montare a panourilor de tip 

sandwich.

Lucrări de cofrare, armare şi betonare a 

pereţilor fundaţiei.

Lucrări de curăţire înăuntrul clădirii.

Supr. de şantier-1

Op. mecanisme-2

Munc. calificaţi-8

Total-11

Lucrări de montare a 

panourilor de tip sandwich.

Lucrări de dezasamblare a 

cofrării a pereţilor fundaţiilor.

Lucrări de prefătire a 

armărilor.

Supr. de şantier-1

Op. mecanisme-2

Munc. calificaţi-9

Total-12

Lucrări de montare a 

panourilor de tip sandwich.

Lucrări de compactare şi 

nivelare cu piatră spartă.

Lucrări de curăţire înăuntrul şi 

înafara clădirii.

Op. mecanisme-2

Munc. calificaţi-8

Total-10

Lucrări de montare a 

unghierilor din interior.

Lucrări de nivelare şi 

compactare cu piatră 

spartă.

Lucrări de vopsire a 

construcţiei metalice.

Mecanism cu braţ 

articulat-1

Camion cu manipulator-

1

Total-2

Mecanism cu braţ 

articulat-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-2

Mecanism cu braţ 

articulat-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-2

Mecanism cu braţ 

articulat-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-2

Mecanism cu braţ 

articulat-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-2

Lucrări civile:                            95,1%                

Lucrări mecanice:                   89,5%              

Lucrări electrice/SCADA:      92,5%                   

Total obiectiv:                         97,6%

8
445-Staţia de pompare 

nămol primar îngroşat
− −

Lucrări civile:                            96%                                    

Lucrări mecanice:                    100%                

Lucrări electrice/SCADA:         75,0%                            

Total obiectiv:                          96,0%       

9 420-Digestor anaerob

Op. de mecanisme-1

Munc. calificaţi-7

Total-8

Lucrări de montare a schelelor.

Munc. calificaţi-7

Total-7

Lucrări de montare a schelelor.

Munc. calificaţi-7

Total-7

Lucrări de montare a schelelor.

Munc. calificaţi-7

Total-7

Lucrări de montare a 

schelelor.

Excavator-1

Total-1

− −

Lucrări civile:                          99%                    

Lucrări mecanice:                  98,6%                   

Lucrări electrice/SCADA:        70,0%                                            

Total obiectiv:                          89,7%

10
260-Decantoare 

secundare

Supr.de şantier-1

Munc. calificaţi-5

Total-6

Lucrări de cofrare a grinzelor la 260.6.

Lucrări de tratare a suprafeţelor.

Op. mecanisme-1

Munc. calificaţi-2

Total-3

Lucrări de tăiere a ţevilor.

Munc. calificaţi-3

Total-3

Lucrări de tăiere a ţevii.

Lucrări de curăţire.

Camion cu 

manipulator-1

Total-1

Lucrări civile:                             96,0%               

Lucrări mecanice:                      88,5%                  

Lucrări electrice/SCADA:          78,6%                      

Total obiectiv:                           78,4%

6

Linia de fermentare a 

nămolului                      268-

Staţia de dozare chimică

4 223-Clădirea de admisie



11 240-Bazine de aerare

Lucrări civile:                             95,0%               

Lucrări mecanice:                    100%                  

Lucrări electrice/SCADA:        92,5%                 

Total obiectiv:                          99,8%                   

12
255- Staţia pentru 

suflante
− −

Lucrări civile:                             90%               

Lucrări mecanice:                    93%                  

Lucrări electrice/SCADA:       98,5%                    

Total obiectiv:                          93,5%                   

13

441- Staţia de pompare a 

nămol activat în surplus şi 

retur

Munc. calificaţi-3

Total-3

Lucrări de montare a suporturilor.

Man. de proiect-1

Supr. de şantier-1

Inginer-1

Pers. admin.-1

Munc. calificaţi-9

Total-13

Lucrări de montare a suporturilor.

Continuare producere a conductei de 

refulare RAS.

Man. de proiect-1

Supr.de şantier-1

Inginer-1

Pers. adm.-1

Munc. calificaţi-11

Total-15

Lucrări de montare a 

suporturilor.

Lucrări pregătitoare pentru 

instalarea conductelor de 

refulare RAS.

Man. de proiect-1

Supr. de şantier-1

Inginer-1

Pers. administrativ-1

Munc. calificaţi-7

Total-10

Lucrări de montare a 

suporturilor.

Producere accesorii pentru 

conducta de refulare RAS.

Munc. calificaţi-2

Total-2

Lucrări de montare a 

suporturilor.

Lucrări civile:                             91%               

Lucrări mecanice:                    93,2%                  

Lucrări electrice/SCADA:       98,5%                    

Total obiectiv:                          97,5%            

14
444-Staţie de pompare 

spumă decantor primar
− −

Lucrări civile:                             95%               

Lucrări mecanice:                      100%               

Lucrări electrice/SCADA:          65%                 

Total obiectiv:                          85%   

15
431-Îngroșător nămol 

primar

Lucrări civile:                              96,5%               

Lucrări mecanice:                      100%               

Lucrări electrice/SCADA:       63%                Total 

obiectiv:                          75,5%   

16
503 Sistem desulfurare 

biogaz
−

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                      100%               

Lucrări electrice/SCADA:          10%                

Total obiectiv:                          43%   

17
447 Staţie pompare 

spumă decantor secundar

Lucrări civile:                              95%               

Lucrări mecanice:                       95%               

Lucrări electrice/SCADA:           55%                

Total obiectiv:                          90,5%   

18

600.2 Staţie de odorizare 

aer (Clădire tratare 

nămol)

Man. de proiect-1

Supr.de şantier-1

Inginer-1

Pers. adm.-1

Munc. calificaţi-8

Total-12

Lucrări pregătitoare pentru 

instalarea echipamentului de 

control al mirosului.

Man. de proiect-1

Supr.de şantier-1

Inginer-1

Pers. adm.-1

Munc. calificaţi-8

Total-12

Instalarea rezervoarelor de 

dezodorizare pe platforma 600.2 şi a 

tancurilor chimice la obiectul 268.

Man. de proiect-1

Supr.de şantier-1

Inginer-1

Pers. adm.-1

Munc. calificaţi-5

Total-9

Instalarea rezervoarelor de 

dezodorizare şi a accesoriilor.

Man. de proiect-1

Supr.de şantier-1

Inginer-1

Pers. adm.-1

Munc. calificaţi-4

Total-8

Continuare instalare a 

accesoriilor pentru unitatea de 

dozare chimicale.

Lucrări civile:                              60%               

Lucrări mecanice:                      95%               

Lucrări electrice/SCADA:       3%                Total 

obiectiv:                          65%   

19
440 Stație de pompare de 

nămol primar

Lucrări civile:                              57%               

Lucrări mecanice:                      97%               

Lucrări electrice/SCADA:       60,5%                

Total obiectiv:                          68,5%   



20
262 Cămin colectare 

efluent final

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                     -                         

Lucrări electrice/SCADA:       -                       Total 

obiectiv:                          15%  

21
231 Camera de distribuție 

a decantoarelor primare

Lucrări civile:                              95%               

Lucrări mecanice:                    100%                

Lucrări electrice/SCADA:        -                   Total 

obiectiv:                          94%  

22
234 Cămin colectare 

efluent primar

Lucrări civile:                              30%               

Lucrări mecanice:                       -                Lucrări 

electrice/SCADA:            -                Total obiectiv:                          

12%  

23
734 Zona depozitare 

containere

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                       -                Lucrări 

electrice/SCADA:        50%             Total obiectiv:                          

50%  

24

261 Camera de  

distribuție a 

decantoarelor secundare

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                       88%             

Lucrări electrice/SCADA:        -                     Total 

obiectiv:                          55% 

25 550 Flacăra de biogaz

Lucrări civile:                              100%               

Lucrări mecanice:                       100%             

Lucrări electrice/SCADA:        30%                   

Total obiectiv:                          86% 

26 208 Camera de intrare 

Munc. calificaţi-2

Total-2

Lucrări de tăiere a ţevii.

Lucrări de curăţire.

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                       80%             

Lucrări electrice/SCADA:        N/A%                   

Total obiectiv:                          35% 

27 501 Clădire biogaz

Lucrări civile:                              -%               Lucrări 

mecanice:                       87%             Lucrări 

electrice/SCADA:        -%                   Total 

obiectiv:                          76% 

Total munc./echip. 66 61 69 76 60    7 8 7 7 6


