
      

Ziua 21.06.2021 22.06.2021 23.06.2021 24.06.2021 25.06.2021 21.06.2021 22.06.2021 23.06.2021 24.06.2021 25.06.2021 Obiective Progres cumulativ

N/o. Obiectivul în lucru

1 230-Decantoare primare

Lucrări civile:                           98,0 %                      

Lucrări mecanice:                   100%                                       

Lucrări electrice/SCADA:       96%                   

Total obiectiv:                          86,1%                     

2 423- Clădire fermentator

Lucrări civile:                           98,0%                          

Lucrări mecanice:                   98,7%                  

Lucrări electrice/SCADA:        88%                  

Total   obiectiv:                           96%                

− −

217-Debitmetru 

intrare

Lucrări civile:                           95,5%                 

Lucrări mecanice:                      -                          

Lucrări electrice/SCADA:        20%                  

Total obiectiv:                           30,4%

− −

218-Camera by-

pass debitmetru 

intrare 

Lucrări civile:                          95,6%                        

Lucrări mecanice:                    -                           

Lucrări electrice/SCADA:       60%                                   

Total obiectiv:                          40,4%

Supr. de şantier-1 

Operator de 

mecanisme – 4 

Munc. calificați-

11 

Total-16 

Lucrări de nivelare şi 

compactare a solului şi 

pietrişului 

Lucrări de montare a 

sistemului de drenaj. 

Lucrări de armare a 

plăcii de fundaţie. 

Lucrări de pregătire a 

armaturilor. 

 

Supr. de şantier-1 

Operator de 

mecanisme – 2 

Munc. calificați-9 

Total-12                                           

-Lucrări de nivelare şi 

compactare a 

pietrişului 

-Lucrări de montare a 

sistemului de drenaj. 

-Lucrări de armare a 

pereţilor MCC 

-Lucrări de pregătire a 

armaturilor. 

Supr. de şantier-1 

Operator de 

mecanisme – 1 

Munc. calificați-

11 

Total-13                                        

-Lucrări de montare a 

sistemului de drenaj. 

-Lucrări de armare şi 

cofrare a pereţilor 

MCC 

- Lucrări de armare a 

fundaţiei  

Supr. de şantier-1

Operator de mecanisme – 1

Munc. calificați-4

Total-6

-Lucrări de cofrare a 

pereţilor şi fundaţiei MCC

Mecanism cu braț 

articulat-1 

Bobcat - 1 

Total-2 

Mecanism cu braț 

articulat-1 

Total-1 

Bobcat -1

Total-1

224-Clădire 

pretratare 

mecanică

Lucrări civile:                             97%                     

Lucrări mecanice:                     98%                 

Lucrări electrice/SCADA:          63%                              

Total obiectiv:                            87,6%

−

205-Staţia recepţie 

nămoluri fecaloide 

Lucrări civile:                             90%                     

Lucrări mecanice:                      100%                   

Lucrări electrice/SCADA:        45%                

Total obiectiv:                           85,5%

216- debitmetru 

apa brută

Lucrări civile:                             90%                

Lucrări mecanice:                     99%                  

Lucrări electrice/SCADA:          70%                 

Total obiectiv:                           91,5% 

 223-Clădirea de 

admisie

Lucrări civile:                           90,8%                         

Lucrări mecanice:                    98%                         

Lucrări electrice/SCADA:        82,0%                               

Total obiectiv:                          83,9%            

Supr. de şantier-1 

Munc. calificaţi-4 

Total-5 

Lucrări de armare şi 

cofrare a plăcii de 

fundaţie. 

Supr. de şantier-1 

Operator de 

mecanisme – 1 

Munc. calificaţi-6 

Total-8                                                

-Lucrări de armare a 

pereţilor 

-Lucrări de curăţenie 

-Lucrări de demontare 

a conductei 

Supr. de şantier-1 

Operator de 

mecanisme – 1 

Munc. calificaţi-6 

Total-8                                              

-Lucrări de curăţenie 

-Lucrări de demontare 

a conductei

Munc. calificaţi-4

Total-4

-Lucrări de curăţenie

-Lucrări de armare a 

pereţilor

Excavator-1 

Total-1 

Excavator-1 

Camion cu braţ 

manipulator-1 

Total-2 600.1-Staţie 

odorizare aer 

(Clădirea 

pretratare)

Lucrări civile:                              40,5%                   

Lucrări mecanice:                        80%                

Lucrări electrice/SCADA:          10%                      

Total obiectiv:                            47%

5 510-Rezervor biogaze

Lucrări civile:                            95%            

Lucrări mecanice:                    93%                 

Lucrări electrice/SCADA:        60%                          

Total obiectiv:                          89,2%

− −

470-Zona 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                            89%                   

Lucrări mecanice:                   N/A               

Lucrări electrice/SCADA:          10%                              

Total obiectiv:                          81%

−

473-Siloz 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                       100%                

Lucrări mecanice:                100%               

Lucrări electrice/SCADA:     66%                     

Total obiectiv:                         98,5%

268-Staţie dozare 

chimică

Lucrări civile:                          90,10%                

Lucrări mecanice:                  98%                 

Lucrări electrice/SCADA:       47%                   

Total obiectiv:                        95,7%

6

Linia de fermentare a 

nămolului                      

268-Staţia de dozare 

chimică

Nr. de muncitori /Activităţi în derulare Nr. de echipament

4 223-Clădirea de admisie

3 Clădire de pretratare 



449-Rezervor 

stocare nămol 

fermentat 

Lucrări civile:                           95%                

Lucrări mecanice:                   100%                 

Lucrări electrice/SCADA:       83%                                      

Total obiectiv:                         99,0%

446-Rezervor 

amestec nămol

Lucrări civile:                           95%                

Lucrări mecanice:                   100%               

Lucrări electrice/SCADA:       78%                           

Total obiectiv:                        98,7%

7
465-Clădire tratare 

nămol

Munc. calificați-2 

Total-2 

 Lucrări de cofrare a 

plăcii de fundaţie 

Lucrări civile:                            98,00%                

Lucrări mecanice:                   92%              

Lucrări electrice/SCADA:      96%                   

Total obiectiv:                         99,4%

8
445-Staţia de pompare 

nămol primar îngroşat
− −

Lucrări civile:                            96%                                    

Lucrări mecanice:                    100%                

Lucrări electrice/SCADA:         75,0%                            

Total obiectiv:                          96,0%       

9 420-Digestor anaerob − −

Lucrări civile:                          95%                    

Lucrări mecanice:                  100,0%                   

Lucrări electrice/SCADA:        79,0%                                            

Total obiectiv:                          92,5%

10
260-Decantoare 

secundare

Manager de 

proiect – 1 

Supr. de şantier-2 

Inginer 1  

Personal 

administrativ - 1 

Munc. calificați-7 

Total-12 

Instalarea vanelor în 

canalul de nămol la 

260.6 

Lucrări de pompare a 

apei şi nămolului la 

260.6 

Supr. de şantier-1 

Munc. calificați-2 

Total-3                                         Lucrări 

de pregătire 

pentru injectarea 

fisurilor la 260.6 

Manager de 

proiect -1 

Inginer-1 

Supr. de şantier-5 

Munc. calificați-4 

Total-11                                    

Lucrări de pregătire 

pentru injectarea 

fisurilor la 260.6 

Lucrări de pompare a 

apei 

Supr. de şantier-1 

Munc. calificați-5 

Operator de 

mecanisme – 1 

 

Total-7                                                      

-Lucrări de pregătire 

pentru injectarea 

fisurilor la 260.6 

-Lucrări de pompare a 

apei 

-Lucrări de pozare a 

conductei  

-Lucrări de tăiere a 

grinzilor metalice la 

260.1 

Supr. de şantier-1

Munc. calificați-5

Operator de mecanisme – 1

Total-7

-Lucrări de pregătire pentru 

injectarea fisurilor la 260.6

-Lucrări de pompare a apei

-Lucrări de tăiere a grinzilor 

metalice la 260.1

Macara - 1                      

Total - 1

Camion cu 

manipulator – 1

Total - 1

Lucrări civile:                             62,0%               

Lucrări mecanice:                      90,6%                  

Lucrări electrice/SCADA:          78,6%                      

Total obiectiv:                           78,7%

11 240-Bazine de aerare

Lucrări civile:                             95,0%               

Lucrări mecanice:                    100%                  

Lucrări electrice/SCADA:        92,5%                 

Total obiectiv:                          99,8%                   

12
255- Staţia pentru 

suflante
− −

Lucrări civile:                             95%               

Lucrări mecanice:                    98%                  

Lucrări electrice/SCADA:       98,5%                    

Total obiectiv:                          98,1%                   

13
441- Staţia de pompare a 

nămol activat în surplus 

şi retur

Munc. calificați-1 

Total-1                                                

Lucrări de pregătire a 

suporturilor 

Munc. calificați-2 

Total-2 

 Lucrări de pregătire a 

suporturilor

Munc. calificați-2

Total-2

Lucrări de pregătire a 

suporturilor

Lucrări civile:                             96%               

Lucrări mecanice:                    98%                  

Lucrări electrice/SCADA:       98,5%                    

Total obiectiv:                          99,4%            

14
444-Staţie de pompare 

spumă decantor primar

Lucrări civile:                             95%               

Lucrări mecanice:                      100%               

Lucrări electrice/SCADA:          65%                 

Total obiectiv:                          85%   

15
431-Îngroșător nămol 

primar

Lucrări civile:                              96,5%               

Lucrări mecanice:                      100%               

Lucrări electrice/SCADA:       63%                

Total obiectiv:                          75,5%   

16
503 Sistem desulfurare 

biogaz

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                      100%               

Lucrări electrice/SCADA:          10%                

Total obiectiv:                          43%   

17
447 Staţie pompare 

spumă decantor 

secundar

Lucrări civile:                              95%               

Lucrări mecanice:                       95%               

Lucrări electrice/SCADA:           55%                

Total obiectiv:                          90,5%   

18

600.2 Staţie de odorizare 

aer (Clădire tratare 

nămol)

Lucrări civile:                              99%               

Lucrări mecanice:                      95%               

Lucrări electrice/SCADA:       3%                

Total obiectiv:                          86%   

19
440 Stație de pompare 

de nămol primar

Lucrări civile:                              57%               

Lucrări mecanice:                      97%               

Lucrări electrice/SCADA:       60,5%                

Total obiectiv:                          68,5%   

20
262 Cămin colectare 

efluent final

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                     -                         

Lucrări electrice/SCADA:       -                       

Total obiectiv:                          15%  

21
231 Camera de 

distribuție a 

decantoarelor primare

Lucrări civile:                              95%               

Lucrări mecanice:                    100%                

Lucrări electrice/SCADA:        -                   

Total obiectiv:                          94%  

22
234 Cămin colectare 

efluent primar

Lucrări civile:                              30%               

Lucrări mecanice:                       -                

Lucrări electrice/SCADA:            -                

Total obiectiv:                          12%  

23
734 Zona depozitare 

containere

Lucrări civile:                              98%               

Lucrări mecanice:                       -                

Lucrări electrice/SCADA:        50%             

Total obiectiv:                          94%  

6

Linia de fermentare a 

nămolului                      

268-Staţia de dozare 

chimică



24
261 Camera de  

distribuție a 

decantoarelor secundare

Munc. calificați-2 

Total-2 

Lucrări de armare și 

cofrare a parapetului 

Lucrări civile:                              80,5%               

Lucrări mecanice:                       93%             

Lucrări electrice/SCADA:        -                     

Total obiectiv:                          88,5% 

25 550 Flacăra de biogaz

Lucrări civile:                              100%               

Lucrări mecanice:                       100%             

Lucrări electrice/SCADA:        30%                   

Total obiectiv:                          86% 

26 208 Camera de intrare 

Lucrări civile:                              63%               

Lucrări mecanice:                       80%             

Lucrări electrice/SCADA:        N/A%                   

Total obiectiv:                          67% 

27 501 Clădire biogaz

Lucrări civile:                              96%               

Lucrări mecanice:                       98%             

Lucrări electrice/SCADA:        -%                   

Total obiectiv:                          92% 

28 Lucrări la reţele

Supr. de şantier-1 

Op. de 

mecanisme-1 

Munc. calificaţi-5 

Total-7                                           

Lucrări de săpare a 

canalului pentru 

montarea conductelor 

lângă obiectul 441 

Lucrări de curățire la 

465 

Lucrări de nivelare şi 

compactare a nisipului 

la 465 

Op. de 

mecanisme-3 

Munc. calificaţi-7 

Total-10                                                   - 

Lucrări de săpare a 

canalului pentru 

montarea conductelor 

lângă obiectul 420, 

208 

- Lucrări de pompare a 

apei lângă obiectul 

208, 

- Lucrări de nivelare şi 

compactare a 

nisipului şi solului la 

465, 473, 

- Hidroizolarea 

căminului de vizitare 

lângă ob. 465, 

- Instalarea conductei 

de canalizare lângă 

ob. 473 

Op. de 

mecanisme-2 

Munc. calificaţi-4 

Total-6                                               

-Lucrări de pompare a 

apei lângă ob. 208 

-Lucrări de nivelare şi 

compactare a solului la 

465, 260.5 

-Lucrări de betonare 

lângă ob. 208 

Op. de 

mecanisme-3 

Munc. calificaţi-6 

Total-9                                               

-Lucrări de pompare a 

apei lângă ob. 208 

-Lucrări de nivelare şi 

compactare a solului la 

465, 473 

- Lucrări de nivelare şi 

compactare a nisipului 

la ob. 208 

-Lucrări de betonare 

lângă ob. 208 

Lucrări de armare a 

pereţilor la cămin de 

vizitare lângă ob. 230 

Supr. de şantier-1

Op. de mecanisme-2

Munc. calificaţi-8

Total - 11                                               

-Lucrări de pompare a apei 

lângă ob. 208

-Lucrări de nivelare şi 

compactare a solului la 465, 

473,431

- Lucrări de nivelare şi 

compactare a nisipului la ob. 

208

-Lucrări de pozare a 

reţelelor lângă ob. 208

Excavator-1 

Total-1 

Excavator-2 

Camion cu 

manipulator-1 

Total-3 

Excavator-1 

Bobcat - 1 

Total-2 

Excavator-2 

Bobcat - 1 

Total-3 

Excavator-2

Total-2

Lucrări civile:                              72%               

Lucrări mecanice:                      N/A             

Lucrări electrice/SCADA:          75%   

29 Lucrări la reţele termice

Supr. de şantier-1 

Op. de 

mecanisme-1 

Munc. calificaţi-6 

Total-8                                     

Lucrări de sudare şi 

pozare a reţelelor 

Supr. de şantier-1 

Op. de 

mecanisme-1 

Munc. calificaţi-6 

Total-8                                            

Lucrări de sudare şi 

pozare a reţelelor 

Supr. de şantier-1 

Op. de 

mecanisme-1 

Munc. calificaţi-6 

Total-8                                           

Lucrări de sudare şi 

pozare a reţelelor 

Supr. de şantier-1 

Op. de 

mecanisme-1 

Munc. calificaţi-6 

Total-8                                             

Lucrări de sudare şi 

pozare a reţelelor 

Supr. de şantier-1

Op. de mecanisme-1

Munc. calificaţi-6

Total-8

Lucrări de sudare şi pozare 

a reţelelor

Excavator-1 

Total-1 

Excavator-1 

Total-1 

Excavator-1 

Total-1 

Excavator-1 

Total-1 

Excavator-1

Total-1

Lucrări civile:                              72%               

Lucrări mecanice:                      N/A             

Lucrări electrice/SCADA:          75%                   

Total munc./echip. 50 21 48 47 38    2 4 6 8 5


