
  

Ziua 25.01.2021 26.01.2021 27.01.2021 28.01.2021 29.01.2021 25.01.2021 26.01.2021 27.01.2021 28.01.2021 29.01.2021 Obiective Progres cumulativ

N/o. Obiectivul în lucru

1 230-Decantoare primare

Lucrări civile:                           96,5 %                      

Lucrări mecanice:                   100%                                       

Lucrări electrice/SCADA:       96%                   

Total obiectiv:                          85,1%                     

2 423- Clădire fermentator

Munc. Calificaţi-2

Total-2

Lucrări de torcretare a pereţilor.

Munc. calificaţi-5

Total-5

Lucrări de curăţire înăuntrul 

clădirii.

Lucrări de montare a căii de 

rulare.

Lucrări civile:                           60,4%                          

Lucrări mecanice:                   80%                  

Lucrări electrice/SCADA:        71,0%                  

Total   obiectiv:                           66,0%                

− − −

217-Debitmetru 

intrare

Lucrări civile:                           95,5%                 

Lucrări mecanice:                      -                          

Lucrări electrice/SCADA:        20%                  

Total obiectiv:                           30,4%

− −

218-Camera by-

pass debitmetru 

intrare 

Lucrări civile:                          95,6%                        

Lucrări mecanice:                    -                           

Lucrări electrice/SCADA:       60%                                   

Total obiectiv:                          40,4%

Supr. de şantier-1

Op. de mecanisme-2

Munc. Calificaţi-15

Total-18

Lucrări de montare a structurii 

metalice.

Lucrări de cofrare şi armare  a 

parapetului pentru calea rulantă.

Lucrări de curăţire în jurul 

obiectivului.

Lucrări de  dezasamblare a cofrării 

canalului plăcii de fundaţie şi 

parapetului căii de rulare.

Supr. de şantier-1

Op. de mecanisme-5

Munc. Calificaţi-18

Total-24

Lucrări de montare a structurii 

metalice.

Lucrări de cofrare şi armare  a 

parapetului pentru calea rulantă.

Lucrări de curăţire în jurul obiectivului.

Lucrări de  dezasamblare a cofrării 

canalului plăcii de fundaţie.

Lucrări de aranjare a schelelor.

Supr. de şantier-1

Op. de mecanisme-3

Munc. Calificaţi-17

Total-21

Lucrări de montare a 

structurii metalice.

Lucrări de betonare a 

parapetului.

Lucrări de curăţire în jurul 

obiectivului.

Op. de mecanisme-1

Munc. Calificaţi-4

Total-5

Activităţile în derulare

Lucrări de montare a 

structurii metalice.

Lucrări de curăţire în jurul 

obiectului.

Supr. de şantier-1

Geodezist-1

Op. de mecanisme-4

Munc. Calificaţi-12

Total-18

Lucrări de montare a 

structurii metalice.

Lucrări de curăţire în jurul 

obiectului.

Lucrări de spargere a 

betonului în jurul 

căminului.

Lucrări de montare a căilor 

rulante.

Lucrări de cofrare şi 

armare a parapetului 

pentru căile de rulare.

Camion cu manipulator-

1

Încărcător frontal-1

Total-2

Camion cu 

manipulator-2

Încărcător frontal-1

Camio cu braţ 

articulat-1

Macara-1

Total-5

Camion cu 

manipulator-2

Mixer de beton-1

Camion cu braţ 

articulat-1

Total-3

Macara-1

Total-1

Excavator-1

Camion cu 

manipulator-1

Camion cu braţ 

articulat-1

Încărcător frontal-1

Total-4

224-Clădire 

pretratare 

mecanică

Lucrări civile:                             96,6%                     

Lucrări mecanice:                     93%                 

Lucrări electrice/SCADA:          63%                              

Total obiectiv:                            81,6%

−

205-Staţia recepţie 

nămoluri fecaloide 

Lucrări civile:                             35%                     

Lucrări mecanice:                      100%                   

Lucrări electrice/SCADA:        18%                

Total obiectiv:                           65,5%

216- debitmetru 

apa brută

Lucrări civile:                             30%                

Lucrări mecanice:                     90%                  

Lucrări electrice/SCADA:          52%                 

Total obiectiv:                           75,5% 

Supr. de şantier-1

Munc. Calificaţi-9

Total-10

Lucrări de curăţire în jurul 

obiectivului.

Lucrări de pregătire a armaturilor.

Lucrări de cofrare şi armare a 

grinzelor şi coloanelor.

Supr. de şantier-1

Op. de mecanisme-4

Munc. Calificaţi-11

Total-16

Lucrări de curăţire în jurul obiectivului.

Lucrări de betonare a coloanelor şi 

grinzelor.

Lucrări de pompare a apei.

Supr.de şantier-1

Munc. calificaţi-8

Total-9

Lucrări de curăţire înăuntrul şi 

înafara obiectivului.

Lucrări de montare a 

îngrădirilor.

Lucrări de pompare a apei.

Pompă de beton-1

Mixer de beton-2

Încărcător frontal-1

Total-4

Încărcător frontal-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-2

Încărcător frontal-1

Macara-1

Total-2

 223-Clădirea de 

admisie

Lucrări civile:                           70,1%                         

Lucrări mecanice:                    90%                         

Lucrări electrice/SCADA:        68,5%                               

Total obiectiv:                          66,1%            

Nr. de mucitori /Activităţi în derulare Nr. de echipament

4 223-Clădirea de admisie

3 Clădire de pretratare 



600.1-Staţie 

odorizare aer 

(Clădirea 

pretratare)

Lucrări civile:                              7%                   

Lucrări mecanice:                        80%                

Lucrări electrice/SCADA:          10%                      

Total obiectiv:                            22%

5 510-Rezervor biogaze

Lucrări civile:                            100%            

Lucrări mecanice:                    80%                 

Lucrări electrice/SCADA:        60%                          

Total obiectiv:                          85%

− −
470-Zona 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                            89%                   

Lucrări mecanice:                   N/A               

Lucrări electrice/SCADA:          10%                              

Total obiectiv:                          81%

− −
473-Siloz 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                       100%                

Lucrări mecanice:                95%               Lucrări 

electrice/SCADA:     59%                     Total 

obiectiv:                         95,2%

268-Staţie dozare 

chimică

Lucrări civile:                          82,2%                

Lucrări mecanice:                  80%                 

Lucrări electrice/SCADA:       10%                   

Total obiectiv:                        76,1%

449-Rezervor 

stocare nămol 

fermentat 

Lucrări civile:                           95%                

Lucrări mecanice:                   99%                 

Lucrări electrice/SCADA:       82%                                      

Total obiectiv:                         98,8%

446-Rezervor 

amestec nămol

Lucrări civile:                           95%                

Lucrări mecanice:                   100%               

Lucrări electrice/SCADA:       76%                           

Total obiectiv:                        98,5%

7
465-Clădire tratare 

nămol

Op. de mecanisme-1

Munc. calificaţi-2

Total-3

Lucrări de pregătire pentru 

vopsirea structurii metalice.

Op. de mecanisme-1

Munc. calificaţi-2

Total-3

Lucrări de vopsire a structurii metalice.

Op. mecanisme-1

Munc. calificaţi-3

Total-4

Lucrări de săpare a 

canalului pentru montarea 

conductei.

Mecanism de ridicare 

cu braţ articulat-1

Total-1

Mecanism de 

ridicare cu braţ 

articulat-1

Total-1

Excavator-1

Total-1

Lucrări civile:                            88,3%                

Lucrări mecanice:                   89,5%              

Lucrări electrice/SCADA:      89,0%                   

Total obiectiv:                         95,2%

8
445-Staţia de pompare 

nămol primar îngroşat
− −

Lucrări civile:                            96%                                    

Lucrări mecanice:                    100%                

Lucrări electrice/SCADA:         70,2%                            

Total obiectiv:                          95,1%       

9 420-Digestor anaerob

Manager de proiect-1

Supr. de şantier-2

Inginer-1

Personal adm.-1

Total-5

Tanc nr. 1:

Continuare umplere a tancului cu apă 

curată pentru efectuarea testului de 

etanşietate.

Manager de proiect-1

Supr. de şantier-2

Inginer-1

Personal adm.-1

Munc. calificaţi-4

Total-9

Tanc nr. 1, nr. 4:

Montaj vane telescopice.

− −

Lucrări civile:                          99%                    

Lucrări mecanice:                  98,6%                   

Lucrări electrice/SCADA:        60,0%                                            

Total obiectiv:                          87,5%

10
260-Decantoare 

secundare

Supr. de şantier-1

Munc. Calificaţi-3

Total-4

Lucrări de curăţire.

Lucrări de spargere a betonului.

Lucrări de sfredelire a coloanelor 

şi grinzelor pentru ancorare.

Supr. de şantier-1

Munc. Calificaţi-4

Total-5

Lucrări de curăţire.

Lucrări de astupare a golurilor în canale 

de la ob. 260.4.

Lucrări de sfredelire a coloanelor şi 

grinzelor pentru montarea ancoarelor.

Lucrări de armare a coloanelor.

Op. mecanisme-3

Munc. Calificaţi-15

Total-18

Lucrări de curăţire.

Lucrări de dezasamblare a 

stăvilarului vechi la ob. 260.4.

Lucrări de sfredelire a 

ginzelor şi coloanelor.

Lucrări de armare a 

coloanelor şi grinzelor.

Lucrări de pregătire a 

armaturilor.

Op. de mecanisme-1

Munc. Calificaţi-4

Total-5

Supr. de şantier-1

Op. mecanisme-1

Munc. Calificaţi-3

Total-5

Lucrări de curăţire.

Lucrări de spargere a 

betonului la 260.4.

Supr. de şantier-1

Munc. Calificaţi-14

Total-15

Lucrări de curăţire.

Lucrări de spargere a 

betonului la 260.4.

Lucrări de armare a 

coloanelor şi grinzelor la 

260.6

Lucrări de pregătire a 

armării.

Excavator-1

Camion cu 

manipulator-1

Încărcător frontal-1

Total-3

Încărcător frontal-1

Total-1

Lucrări civile:                             95,9%               

Lucrări mecanice:                      88,5%                  

Lucrări electrice/SCADA:          78,6%                      

Total obiectiv:                           78,3%

6

Linia de fermentare a 

nămolului                      

268-Staţia de dozare 

chimică

4 223-Clădirea de admisie



11 240-Bazine de aerare

Supr. de şantier-1

Munc. calificaţi-5

Total-6

Lucrări de curăţire a 

canalelor de nămol şi nisip.

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări civile:                             61,6%               

Lucrări mecanice:                    100%                  

Lucrări electrice/SCADA:        92%                 

Total obiectiv:                          99,5%                   

12
255- Staţia pentru 

suflante
− −

Lucrări civile:                             90%               

Lucrări mecanice:                    93%                  

Lucrări electrice/SCADA:       97%                    

Total obiectiv:                          92%                   

13
441- Staţia de pompare a 

nămol activat în surplus 

şi retur

Munc. calificaţi-2

Total-2

Lucrări de curăţire.

Lucrări de tăiere  a ţevii.

Manager de proiect-1

Supr. de şantier-1

Inginer-1

Personal adm.-1

Munc. Calificaţi-5

Total-9

Adaptarea instalaţiei existente pentru 

a conecta noile ţevi SAS.

Manager de proiect-1

Supr. de şantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

Munc. calificaţi-8

Total-12

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de curăţire.

Adaptarea instalaţiei 

existente pentru a conecta 

noile ţevi SAS.

Instalarea conexiunilor 

flexibile pe ţevile de sucţiune 

ale pompelor SAS.

Lucrări civile:                             91%               

Lucrări mecanice:                    93%                  

Lucrări electrice/SCADA:       97%                    

Total obiectiv:                          96,0%            

14
444-Staţie de pompare 

spumă decantor primar
− −

Lucrări civile:                             95%               

Lucrări mecanice:                      100%               

Lucrări electrice/SCADA:          65%                 

Total obiectiv:                          85%   

15
431-Îngroșător nămol 

primar

Lucrări civile:                              96,5%               

Lucrări mecanice:                      100%               

Lucrări electrice/SCADA:       63%                Total 

obiectiv:                          75,5%   

16
503 Sistem desulfurare 

biogaz
− − −

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                      80%               

Lucrări electrice/SCADA:          10%                

Total obiectiv:                          28%   

17
447 Staţie pompare 

spumă decantor 

secundar

Lucrări civile:                              95%               

Lucrări mecanice:                       95%               

Lucrări electrice/SCADA:           55%                

Total obiectiv:                          90,5%   

18
600.2 Staţie de odorizare 

aer (Clădire tratare 

nămol)

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                      80%               

Lucrări electrice/SCADA:       3%                Total 

obiectiv:                          25%   



19
440 Stație de pompare 

de nămol primar

Lucrări civile:                              7%               

Lucrări mecanice:                      97%               

Lucrări electrice/SCADA:       60,5%                

Total obiectiv:                          51,5%   

20
262 Cămin colectare 

efluent final

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                     -                         

Lucrări electrice/SCADA:       -                       

Total obiectiv:                          15%  

21
231 Camera de 

distribuție a 

decantoarelor primare

Lucrări civile:                              11%               

Lucrări mecanice:                    100%                

Lucrări electrice/SCADA:        -                   Total 

obiectiv:                          81%  

22
234 Cămin colectare 

efluent primar

Lucrări civile:                              30%               

Lucrări mecanice:                       -                Lucrări 

electrice/SCADA:            -                Total 

obiectiv:                          12%  

23
734 Zona depozitare 

containere

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                       -                Lucrări 

electrice/SCADA:        50%             Total 

obiectiv:                          50%  

24
261 Camera de  

distribuție a 

decantoarelor secundare

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                       88%             

Lucrări electrice/SCADA:        -                     Total 

obiectiv:                          55% 

25 550 Flacăra de biogaz

Lucrări civile:                              100%               

Lucrări mecanice:                       100%             

Lucrări electrice/SCADA:        30%                   

Total obiectiv:                          86% 

26 208 Camera de intrare 

Op. mecanisme-1

Munc. Calificaţi-3

Total-4

Lucrări de betonare a pereţilor.

Mixer de beton-1

Total-1

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                       80%             

Lucrări electrice/SCADA:        N/A%                   

Total obiectiv:                          35% 

Total munc./echip. 42 35 56 31 43    4 10 6 2 5


