
  

Ziua 24.08.2020 25.08.2020 26.08.2020 27.08.2020 28.08.2020 24.08.2020 25.08.2020 26.08.2020 27.08.2020 28.08.2020 Obiective Progres cumulativ

N/o. Obiectivul în lucru

1 230-Decantoare primare

Supraveghetor de șantier-1

Op. mecanisme-1

Muncitori calificaţi-6

Total-8

Lucrări de astupare a golurilor şi 

de torcretare.

Lucrări de curăţire.

Supraveghetor de șantier-1

Muncitori calificaţi-7

Total-8

Lucrări de torcretare.

Lucrări de curăţire.

Supraveghetor de șantier-1

Op. Mecanisme-1

Muncitori calificaţi-9

Total-11

Lucrări de torcretare.

Lucrări de curăţire.

Încărcător frontal-1

Total-1

Încărcător frontal-1

Total-1

Lucrări civile:                           96,2 %                      

Lucrări mecanice:                   95%                                       

Lucrări electrice/SCADA:       96%                   

Total obiectiv:                          82%                     

2 423- Clădire fermentator −

Lucrări civile:                           57%                          

Lucrări mecanice:                   80%                  

Lucrări electrice/SCADA:        61%                  

Total   obiectiv:                     59%                

− − − −

217-Debitmetru 

intrare

Lucrări civile:                           95%                 

Lucrări mecanice:                      -                          

Lucrări electrice/SCADA:        20%                  

Total obiectiv:                           30%

− − − −

218-Camera by-

pass debitmetru 

intrare 

Lucrări civile:                          95%                        

Lucrări mecanice:                    -                           

Lucrări electrice/SCADA:       60%                                   

Total obiectiv:                          40%

Muncitori calificaţi-3

Total-3

Lucrări de pregătire a armaturilor.

Lucrări de armare a coloanelor şi 

pereţilor.

Muncitori calificaţi-3

Total-3

Lucrări de pregătire a armaturilor.

Lucrări de cofrare a coloanelor şi 

pereţilor.

Supr. de șantier-1

Inginer-1

Munc. Calificați-9

Total-11

Montaj suporți cablu de 

alimentare poduri racloare.

Lucrări de pregătire a 

armarilor.

Lucrări de cofrare a 

coloanelor și pereților.

224-Clădire 

pretratare 

mecanică

Lucrări civile:                             93,5%                     

Lucrări mecanice:                     84%                 

Lucrări electrice/SCADA:          46%                              

Total obiectiv:                            67%

Muncitori calificaţi-3

Total-3

Montarea benzilor galvanizate 

pentru înpămîntare.

Muncitori calificaţi -2

Total-2

Lucrări de hidroizolare a clădirii.

−

205-Staţia recepţie 

nămoluri fecaloide 

Lucrări civile:                             25%                     

Lucrări mecanice:                      80%                   

Lucrări electrice/SCADA:        18%                

Total obiectiv:                           53%

216- debitmetru 

apa brută

Lucrări civile:                             25%                

Lucrări mecanice:                     83%                  

Lucrări electrice/SCADA:          52%                 

Total obiectiv:                           70% 

Supraveghetor de șantier-1

Op. mecanisme-2

Muncitori calificaţi-18

Total-21

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de cofrare a pereţilor.

Lucrări de pregătire a armărilor.

Supraveghetor de șantier-1

Op. mecanisme-3

Muncitori calificaţi-16

Total-20

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de pregătire a armărilor.

 Lucrări de cofrare şi armare a 

pereţilor.

Supraveghetor de șantier-1

Op. mecanisme-4

Muncitori calificaţi-13

Total-18

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de pregătire a 

armărilor.

 Lucrări de betonare a 

pereţilor.

Supraveghetor de șantier-1

Muncitori calificaţi-20

Total-21

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de pregătire a 

armărilor.

 Lucrări de armare ;i cofrare a 

perţilor centrali.

Supraveghetor de șantier-1

Op. mecanisme-4

Muncitori calificaţi-20

Total-25

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de pregătire a 

armărilor.

 Lucrări de betonare a 

pereţilor centrali.

Lucrări de hidroizolare.

Camion cu manipulator-

1

Macara-1

Total-2

Camion cu 

manipulator-1

Macara-1

Încărcător frontal-1

Total-3

Camion cu 

manipulator-1

Pompă de beton-1

Mixer de beton-2

Total-4

Pompă de beton-1

Mixer de beton-3

Total-4

 223-Clădirea de 

admisie

Lucrări civile:                           64%                         

Lucrări mecanice:                    85%                         

Lucrări electrice/SCADA:        65%                               

Total obiectiv:                          57%            

Nr. de mucitori /Activităţi în derulare Nr. de echipament

4 223-Clădirea de admisie

3 Clădire de pretratare 



600.1-Staţie 

odorizare aer 

(Clădirea 

pretratare)

Lucrări civile:                              7%                   

Lucrări mecanice:                        80%                

Lucrări electrice/SCADA:          10%                      

Total obiectiv:                            22%

5 510-Rezervor biogaze

Lucrări civile:                            100%            

Lucrări mecanice:                    80%                 

Lucrări electrice/SCADA:        60%                          

Total obiectiv:                          85%

− −
470-Zona 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                            89%                   

Lucrări mecanice:                   N/A               

Lucrări electrice/SCADA:          10%                              

Total obiectiv:                          81%

Manager de proiect-1

Supr. de șantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

Munc. Calificați-4

Total-8

Continuarea instalării 

silozului de nămol. Ridicarea 

pieselor pentru asamblarea 

cadrului culisant.

− −
473-Siloz 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                       100%                

Lucrări mecanice:                80,5%               

Lucrări electrice/SCADA:     58%                     

Total obiectiv:                         89%

−
268-Staţie dozare 

chimică

Lucrări civile:                          82%                

Lucrări mecanice:                  80%                 

Lucrări electrice/SCADA:       10%                   

Total obiectiv:                        76%

449-Rezervor 

stocare nămol 

fermentat 

Lucrări civile:                           95%                

Lucrări mecanice:                   80%                 

Lucrări electrice/SCADA:       60%                                      

Total obiectiv:                         86%

446-Rezervor 

amestec nămol

Lucrări civile:                           95%                

Lucrări mecanice:                   80%               

Lucrări electrice/SCADA:       62%                           

Total obiectiv:                        87%

7
465-Clădire tratare 

nămol

Muncitori calificaţi-6

Total-6

Lucrări de montare a căilor de 

rulare.

Lucrări de curăţire.

Lucrări de vopsire a părţilor 

metalice.

Geodezist-1

Muncitori calificaţi-2

Total-3

Lucrări de montare a căilor de rulare.

Muncitori calificaţi-2

Total-2

Lucrări de montare a căilor de 

rulare.

Lucrări civile:                            86,7%                

Lucrări mecanice:                   80%              

Lucrări electrice/SCADA:      82%                   

Total obiectiv:                         86,1%

8
445-Staţia de pompare 

nămol primar îngroşat
− −

Lucrări civile:                            96%                                    

Lucrări mecanice:                    88%                

Lucrări electrice/SCADA:       -%                            

Total obiectiv:                          82,5%       

9 420-Digestor anaerob

Muncitori calificaţi-2

Total-2

Tanc nr. 4:

Lucrări de montare a scărilor.

Muncitori calificaţi-2

Total-2

Tanc nr. 4:

Lucrări de montare a scărilor.

− −

Lucrări civile:                          99%                    

Lucrări mecanice:                  92%                   

Lucrări electrice/SCADA:        46%                                            

Total obiectiv:                          79,4%

10
260-Decantoare 

secundare

Manager de proiect-1

Supraveghetor de şantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

Muncitori calificaţi-3

Total-7

Decantoar secundar 5:

Continuarea instalării 

poduluiraclor al decantorului 

secundar. Instalarea deversorilor 

în formă de V pe canal.

Manager de proiect-1

Supr. de șantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

Munc. Calificați-4

Total-8

Decantor secundar 4:

Continuarea instalării podului 

raclor al decantorului 

secundar.

Continurea instalării 

deversorilor în formă de V pe 

canal.

Lucrări civile:                             95,2%               

Lucrări mecanice:                      81%                  

Lucrări electrice/SCADA:          54%                      

Total obiectiv:                           62%

6

Linia de fermentare a 

nămolului                      

268-Staţia de dozare 

chimică

4 223-Clădirea de admisie



11 240-Bazine de aerare

Op. mecanisme-2

Muncitori calificaţi-7

Total-9

Lucrări de curăţire a canalului de 

nămol.

Lucrări de montare a jgheaburilor 

din inox.

Lucrări de pompare a apei.

Muncitori calificaţi-2

Total-2

Lucrări de curăţire împrejurul 

obiectului.

Muncitori calificaţi-4

Total-4

Lucrări de montare a 

jgheaburilor din inox.

Autobasculantă-1

Excavator-1

Total-2

Lucrări civile:                             60%               

Lucrări mecanice:                    95%                  

Lucrări electrice/SCADA:        65%                 

Total obiectiv:                          97%                   

12
255- Staţia pentru 

suflante
− −

Lucrări civile:                             90%               

Lucrări mecanice:                    90%                  

Lucrări electrice/SCADA:       92%                    

Total obiectiv:                          85%                   

13
441- Staţia de pompare a 

nămol activat în surplus 

şi retur

Muncitori calificaţi -4

Total-4

Lucrări de producere şi montare a 

suporturilor pentru jgheaburi.

muncitori calificaţi-3

Total-3

Lucrări de producere şi 

montare a suporturilor 

pentru jgheaburi.

Lucrări civile:                             83%               

Lucrări mecanice:                    60%                  

Lucrări electrice/SCADA:       72%                    

Total obiectiv:                          73%            

14
444-Staţie de pompare 

spumă decantor primar
− −

Lucrări civile:                             95%               

Lucrări mecanice:                      81%               

Lucrări electrice/SCADA:          60%                 

Total obiectiv:                          71%   

15
431-Îngroșător nămol 

primar

Sudor-2

Muncitori calificaţi-2

Total-4

Lucrări de montare a podului.

Lucrări de sudare a părţilor 

metalice.

Sudor-2

Muncitori calificaţi-2

Total-4

Lucrări de montare a podului.

Lucrări de sudare a părţilor metalice.

Sudor-2

Muncitori calificaţi-2

Total-4

Lucrări de montare a podului.

Lucrări de sudare a părţilor 

metalice.

Lucrări civile:                              96,3%               

Lucrări mecanice:                      5%               

Lucrări electrice/SCADA:       40%                Total 

obiectiv:                          45,1%   

16
503 Sistem desulfurare 

biogaz
− − −

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                      80%               

Lucrări electrice/SCADA:          10%                

Total obiectiv:                          28%   

17
447 Staţie pompare 

spumă decantor 

secundar

−

Lucrări civile:                              95%               

Lucrări mecanice:                       93%               

Lucrări electrice/SCADA:           25%                

Total obiectiv:                          80%   

18
600.2 Staţie de odorizare 

aer (Clădire tratare 

nămol)

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                      80%               

Lucrări electrice/SCADA:       3%                Total 

obiectiv:                          25%   

19
440 Stație de pompare 

de nămol primar

Muncitori calificaţi-3

Total-3

Lucrări de conectare a utilajului instalat 

cu panourile de control şi comandă.

Lucrări civile:                              7%               

Lucrări mecanice:                      85%               

Lucrări electrice/SCADA:       60%                Total 

obiectiv:                          45%   



20
262 Cămin colectare 

efluent final

Op. mecanisme-2

Total-2

Lucrări de săpare a gropii pentru 

fundaţie.

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                     -                         

Lucrări electrice/SCADA:       -                       

Total obiectiv:                          15%  

21
231 Camera de 

distribuție a 

decantoarelor primare

Lucrări civile:                              11%               

Lucrări mecanice:                    95%                

Lucrări electrice/SCADA:        -                   Total 

obiectiv:                          77%  

22
234 Cămin colectare 

efluent primar

Excavator-1

Autobasculantă-1

Total-2

Lucrări civile:                              30%               

Lucrări mecanice:                       -                Lucrări 

electrice/SCADA:            -                Total 

obiectiv:                          12%  

23
734 Zona depozitare 

containere

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                       -                Lucrări 

electrice/SCADA:        50%             Total 

obiectiv:                          50%  

Total munc./echip. 62 48 70 21 25    7 3 4 0 4


