3.3. Modificarea Regulamentului si a Organigrama FRM 30.06.2020 Tergiversarea aprobarii de catre Sectia
Organigramei Directiei generale locativ- elaborata CMC a proiectului de decizie management
comunale si amenajare. Proiect de decizie personal
elaborat Ion
Regulament aprobat Munteanu
I Obiectivul 4: Implementarea proiectelor pentru eficientizarea energetici, protejarea mediului ambiant si altele
4.1. Elaborarea si promovarea declaratiei cu Strategie aprobata FRM Februarie — Lipsa argumentelor documentate Serviciul
privire la ,,Criza de Mediu” Aprilie privind degradarea/poluarea eficienta
2020 mediului energetica
Sergiu
Bejenari
4.2. Aprobarea strategiei ,,Chisindu — Oras Strategie aprobata FRM Februarie Neaprobarea proiectului de catre Serviciul
Verde, Plan strategic” — Aprilie CMC eficienta
2020 Refuzul aplicérii prevederilor energetica
Obiectivului ”ZERO” Sergiu
Tergiversarea acordarii grantului Bejenari
Lipsa argumentelor justificative
4.3. Elaborarea declaratiei ,,Politica locala Document aprobat FRM 31.10.2020 | Neincadrarea Strategiei in viziunea Serviciul
de Energie” administratiei publice locale eficienta
energetica
Sergiu
Bejenari
4.4. Elaborarea Planului Strategic local Plan FRM 31.10.2020 Lipsa surselor financiare alocate Serviciul
privind Energia Durabila si Mediu (PACED aprobat pentru implementarea ulterioara eficienta
/ SECAP) Lipsa resurselor umane calificate energetica
Sergiu
Bejenari
4.5. Consolidarea capacitatilor institutionale Unitate de FRM Septembrie- Refuz in aprobarea creditarii Serviciul
privind Unitatile separate de Implementare implementare juridic octombrie Lipsa resurselor umane calificate eficienta
a proiectelor investitionale de management creata 2020 energetica
Energetic si a Mediului Sergiu
Bejenari
4.6. Implementarea proiectului Digitalizarea Site FRM Pe Erori de sistem Serviciul
sesizarilor on-line EU.CHISINAU. md functionabil parcursul Lipsa personalului calificat/ dedicat eficienta
creat anului energetica
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